



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 45 del 30 ottobre 2019

Oggetto: Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici, art. 19 comma 6 del D.lgs. 30/2013. Piccole frane nei comuni montani. Art. 3 comma 4 dell'Accordo Procedimentale di cui alla D.D. prot. 336/CLE del 14 dicembre 2015.

Intervento denominato: "Lavori di consolidamento in località SPINAMARA nel Comune di Avigliano (PZ) Codice 17IR003/G1.

CUP: G13B13000050001 – CIG: 74904280BB

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO
RIMODULATO E DELLO SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari*"



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";

- VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata sottoscritto, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- VISTO l'art.5 del citato Accordo di Programma che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più Commissari Straordinari Delegati di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, i quali attuano gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- VISTO il successivo 1° Atto integrativo sottoscritto in data 14 giugno 2011 ed il relativo Decreto approvativo, Dir. Gen. per la salvaguardia del territorio e delle acque del MATTM, in data 3 agosto 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 28 settembre 2011, Reg. n. 14 Foglio 108;
- VISTO il successivo 2° Atto integrativo sottoscritto in data 14 luglio 2014 ed il relativo Decreto approvativo, Dir. Gen. per la salvaguardia del territorio e delle acque del MATTM, in data 4 agosto 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 9 settembre 2014, Reg. n. 1 Foglio 3484;
- VISTO il successivo 3° Atto integrativo sottoscritto in data 5 dicembre 2016 ed il relativo Decreto approvativo, Dir. Gen. per la salvaguardia del territorio e delle acque del MATTM, in data 16 dicembre 2016, registrato alla Corte dei Conti in data 12 gennaio 2017, Reg. n. 1 Foglio 303;
- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... *il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica....*";
- CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore Delegato, per l'espletamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, può avvalersi degli uffici del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e degli Enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'Amministrazione regionale, delle Province e dei Comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi di bonifica, delle università, delle aziende pubbliche di servizi; in particolare può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del Soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- CONSIDERATO inoltre che il Soggetto Attuatore Delegato può sottoscrivere opportune convenzioni/protocolli di intesa con le Pubbliche Amministrazioni, al fine di utilizzare funzionari tecnici ed amministrativi delle stesse Amministrazioni per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma, ai sensi del D.P.C.M. 20 luglio 2011 e dell'art. 10 comma 4 legge n.116/2014 e della legge 164/2014 sopra richiamate;
- CONSIDERATO che allo stato non è stato nominato alcun Soggetto Attuatore Delegato, le funzioni sono direttamente svolte dal Presidente della Giunta regionale;
- VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante *“Misure urgenti per l'apertura di cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”*;
- VISTO in particolare l'art. 7 comma 2, del decreto-legge sopra richiamato che a partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che l'attuazione degli interventi sia assicurata dal presidente della regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale ed i poteri di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 91/20014;
- VISTI in particolare l'art. 9 comma 1 lettera b), della legge 11 novembre 2014, n. 164 che indica di *“estrema urgenza”* gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del territorio, se l'Ente interessato gli ha certificati come indifferibili, nonché il comma 2-*octies*, aggiunto dall'art. 1, comma 168 della legge 107/2015, che reca il termine di quarantacinque giorni per l'acquisizione di pareri, visti e nulla osta – anche mediante conferenza di servizi;
- VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015 concernente: *“l'individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014;
- VISTA la D.G.R. n. 43 del 19 gennaio 2016 recante: *“Presa d'atto elenco interventi contro il dissesto idrogeologico 2014-2020”*;
- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – *“Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”*;
- VISTO il D.P.C.M. 14 luglio 2016 concernente le modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, che all'art. 1 comma 1 individua i Presidenti delle regioni, in qualità di Commissari di governo contro il dissesto idrogeologico, i soggetti beneficiari delle risorse occorrenti per la redazione dei progetti esecutivi previsti per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori;
- VISTO il D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 – *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il D.P.C.M. 15 febbraio 2019 recante l'istituzione della struttura di missione "InvestItalia" e della cabina di regia strategia Italia, di cui all'art. 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
- VISTO il D.P.C.M. 20 febbraio 2019 "Approvazione del Piano Nazionale per la mitigazione di rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale";
- VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 del D.P.C.M. 20 febbraio 2019 che prevede, al fine di avviare tempestivamente gli interventi, l'adozione di un c.d. Piano Stralcio 2019 recante elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità;
- VISTO il successivo 4° Atto integrativo sottoscritto in data 19 giugno 2019 ed il relativo Decreto approvativo della Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del MATTM, in data 1° luglio 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 25 luglio 2019, Reg. n. 1 - Foglio 2868;
- PRESO ATTO che nell'ambito dell'Accordo di Programma avente ad oggetto "*Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici - art. 19, comma 6 del D.lgs. 30/2013 - Piccole frane nei comuni montani*", previsto dall'art. 3, comma 4, dell'Accordo Procedimentale di cui al D.D. prot. n. 336/CLE del 14 dicembre 2015, la Regione Basilicata ha candidato ed ottenuto il finanziamento di n. 2 interventi, tra cui quello in oggetto del presente provvedimento, per un importo di €. 2.131.000,00;
- CONSIDERATO che in data 22 novembre 2016, il Commissario Delegato, con Decreto Commissariale n. 189 ha approvato, con valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, il progetto di consolidamento "Lavori di consolidamento in località SPINAMARA nel Comune di Avigliano (PZ) Codice 17IR003/G1 CUP: G13B13000050001;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 24 del 17 maggio 2018 di approvazione del progetto esecutivo e del nuovo quadro economico, nonché di determina a contrarre per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- VISTO nello specifico il quadro economico rimodulato, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
a.1.1	lavori a misura	378.007,16
a.1.2	lavori a corpo	0,00
a.1.3	lavori in economia	0,00
a.2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	5.180,06
TOTALE LAVORI		383.187,22
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€
b.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi	0,00
b.2:	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

b.2.1	rilievi e indagini	8.100,00
b.2.2	accertamenti	0,00
b.2.3	indagini	0,00
b.3	allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
b.4	imprevisti	1.877,00
b.5	acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi	10.000,00
b.6	accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 del D.lgs.163/06	0,00
b.7:	SPESE TECNICHE	
b.7.1	spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7 bis del	0,00
b.7.2	attività preliminari alla progettazione	0,00
b.7.3	progettazione preliminare	0,00
b.7.4	progettazione definitiva	0,00
b.7.5	progettazione esecutiva	0,00
b.7.6	progettazione geologica	0,00
b.7.7	coordinamento sicurezza in fase di progettazione	0,00
b.7.8	conferenza di servizi	0,00
b.7.8	direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità	0,00
b.7.9	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	0,00
b.7.10	incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del codice	7.900,00
b.8	Supporto al RUP, verifica esterna e validazione	0,00
b.9	Commissione giudicatrice	0,00
b.10	spese generali per pubblicità, acquisto attrezzature e software	1.999,65
b.11:	COLLAUDI	
b.11.1	accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel	0,00
b.11.2	collaudo tecnico amministrativo	0,00
b.11.3	collaudo statico	0,00
b.11.4	altri collaudi specialistici	0,00
b.12:	IVA, ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE	
b.12.1	IVA sui lavori (22 % di a)	84.301,19
b.12.2	IVA sulle spese tecniche (22% sulle voci b.7 ove prevista)	1.782,00
b.12.3	IVA sui collaudi (22% sulle voci b.11 ove prevista)	0,00
b.12.4	IVA sulle altre somme a disp.ne della S.A. (22% sulle voci b.1,	852,94
b.12.5	altre imposte e contributi dovuti per legge (cassa prevv., contr.	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		116.812,78
TOTALE GENERALE (A+B)		500.000,00

VISTI i Decreti Commissariali n. 36 del 12 giugno 2018, n. 53 del 28 agosto 2018;

VISTO il Decreto Commissariale n. 74 del 8 novembre 2018 recante: "PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE", con il quale si è aggiudicata la procedura relativa ai lavori di consolidamento in località Spinamara, Comune di Avigliano (PZ) -



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

Cod. RENDIS 17IR003/G1 - CUP: G13B13000050001 - CIG 74904280BB all'operatore economico RO.MAL.COS. S.p.A. con sede in Napoli alla Via G. Melisurgo n. 4 – C.F./P.IVA 01117840767 per l'importo di **€ 261.347,87** (Euro duecentosessantunomila- trecentoquarantasette/87), IVA esclusa, di cui € 5.180,06 (Euro cinquemilacentottanta/06) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA con un ribasso del **32,232%**;

- VISTO il Contratto di Appalto sottoscritto in data 23 gennaio 2019;
- VISTO il Processo verbale di consegna dei lavori in data 26 marzo 2019, sottoscritto dal Direttore dei lavori – dott. ing. Angelo La Notte ed il Sig. Malaspina Rocco Mario, rappresentante legale della ditta aggiudicataria RO.MAL.COS. S.p.A., e vistato dal Responsabile del Procedimento – dott. ing. Rocco Riviello;
- ACCERTATO che, come si evince dalla comunicazione del RUP, i lavori sono effettivamente iniziati in data 10 maggio 2019;
- VISTA la comunicazione pervenuta via e-mail in data 21 maggio 2019 ed acquisita al protocollo commissariale n. 585, con la quale si comunica la variazione della rappresentanza legale e la composizione societaria della ditta aggiudicataria RO.MAL.COS. S.p.A.;
- VISTA la Garanzia fidejussoria n. 1451297 del 22 maggio 2019, emessa da Elba Assicurazione S.p.A., conforme allo Schema Tipo di cui al D.M. 31/2018, prodotta dalla Ditta aggiudicataria RO.MAL.COS. S.p.A.;
- VISTA altresì la Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 136/2010 sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta RO.MAL.COS. S.p.A.;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 30 del 6 giugno 2019 recante: "DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE – Ditta RO.MAL.COS. S.p.A. – C.F. 01117840767", con il quale si è autorizzata la liquidazione dell'anticipazione del 20%, ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.lgs. 50/2016, per un importo complessivo pari ad €. 63.768,88 di cui €. 52.269,57 per anticipazione ed €. 11.499,31 per IVA;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 40 del 23 luglio 2019 recante: "DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. a tutto il 10/07/2019 – Ditta RO.MAL.COS. S.p.A. – C.F. 01117840767", con il quale si è autorizzata la liquidazione dell'importo relativo al 1° Certificato di pagamento per Lavori a tutto il 10 luglio 2019, per un importo complessivo pari ad €. 118.615,00 oltre IVA pari ad €. 26.095,30, per un totale di €. 144.710,30;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 43 del 13 settembre 2019 recante: "DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. a tutto il 03/09/2019 – Ditta RO.MAL.COS. S.p.A. – C.F. 01117840767", con il quale si è autorizzata la liquidazione dell'importo relativo al 2° Certificato di pagamento per Lavori a tutto il 03 settembre 2019, per un importo complessivo pari ad €. 85.963,00 oltre IVA pari ad €. 18.911,86, per un totale di €. 104.874,86;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTA la nota del Direttore dei lavori Ing. Angelo La Notte, Prot. 128910-24AA del 31 luglio 2019, indirizzata al R.U.P. Ing. Rocco Riviello, con la quale si rappresentavano la necessità ed i motivi di redigere una perizia di variante in corso d'opera, e se ne chiedeva la relativa autorizzazione, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
- VISTA la nota del R.U.P. Ing. Rocco Riviello, Prot. 129183-24AA del 31 luglio 2019, con la quale si autorizza il Direttore dei lavori Ing. Angelo La Notte alla redazione della perizia di variante;
- VISTA la nota pervenuta a questa struttura commissariale da parte del R.U.P. Ing. Rocco Riviello, Prot. 152686-24AA del 19 settembre 2019, acquisita al protocollo commissariale n. 954 in data 20 settembre 2019 di trasmissione della Perizia di Variante al Progetto Esecutivo, richiesta dal Direttore dei lavori Ing. Angelo La Notte;
- VISTI gli elaborati progettuali costituenti la Perizia di Variante al Progetto Esecutivo, richiesta dal Direttore dei lavori Ing. Angelo La Notte ed autorizzata dallo stesso R.U.P., unitamente allo Schema di Atto di Sottomissione, e trasmessa a questa struttura commissariale e nello specifico:
- Elaborato 1 - Relazione Tecnica
 - Tavola 2 - Planimetria delle opere
 - Tavola 3 - Profilo longitudinale
 - Tavola 4 - Sezioni trasversali
 - Tavola 5 - Particolari costruttivi
 - Elaborato 6 - Elenco prezzi
 - Elaborato 7 - Computo metrico estimativo e quadro economico
 - Elaborato 8 - Quadro di raffronto
 - Allegato1 - Schema di Atto di sottomissione
- VISTA in particolare la "Relazione Tecnica Descrittiva", che illustra le motivazioni alla base della necessità di redigere una perizia di variante, motivazioni così sintetizzabili: lo stato dei luoghi si è modificato nello spazio di tempo intercorso tra l'approvazione del progetto esecutivo (08.11.2018) ed inizio dei lavori (26.03.2019); questo ha reso necessario prevedere una maggiore dimensione trasversale delle opere, di seguito dettagliate: maggiore dimensione delle fondazioni delle briglie e del canale per aumentarne la stabilità, scavi relativi, prolungamento dei drenaggi, aumento della superficie delle aree interessate da decespugliamento e pulizia dalla vegetazione;
- PRESO ATTO che le modifiche progettuali introdotte con la perizia di variante portano ad un aumento dell'importo contrattuale pari ad **€ 38.107,37**, al netto del ribasso del 32,232%, oltre IVA pari ad € 8.383,62, importo contrattuale in aumento del **14,46%**;
- VISTO nello specifico il quadro economico rimodulato a seguito della redazione della Perizia di Variante al Progetto Esecutivo, di seguito riportato:



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

QUADRO ECONOMICO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
a.1.1	lavori a misura (al netto del ribasso contrattuale del 32,232%)	293.207,26
a.1.2	lavori a corpo	0,00
a.1.3	lavori in economia	0,00
a.2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	6.248,06
TOTALE LAVORI		299.455,32
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€
b.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi	0,00
b.2	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	
b.2.1	rilievi e indagini	0,00
b.2.2	accertamenti	0,00
b.2.3	indagini	0,00
b.3	allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
b.4	imprevisti	23.956,43
b.5	acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi	10.000,00
b.6	accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 del D.lgs.163/06	0,00
b.7	SPESE TECNICHE	
b.7.1	spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7 bis del D.lgs.163/06	0,00
b.7.2	attività preliminari alla progettazione	0,00
b.7.3	progettazione preliminare	0,00
b.7.4	progettazione definitiva	0,00
b.7.5	progettazione esecutiva	0,00
b.7.6	progettazione geologica	0,00
b.7.7	coordinamento sicurezza in fase di progettazione	0,00
b.7.8	conferenza di servizi	0,00
b.7.8	direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità	0,00
b.7.9	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	0,00
b.7.10	incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del codice	7.900,00
b.8	Supporto al RUP, verifica esterna e validazione	0,00
b.9	Commissione giudicatrice	0,00
b.10	spese generali per pubblicità, acquisto attrezzature e software	2.000,00
b.11:	COLLAUDI	
b.11.1	accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel	0,00
b.11.2	collaudo tecnico amministrativo	0,00
b.11.3	collaudo statico	0,00
b.11.4	altri collaudi specialistici	0,00
b.12:	IVA, ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE	
b.12.1	IVA sui lavori (22 % di a)	65.880,17



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

b.12.2	IVA sulle spese tecniche (22% sulle voci b.7 ove prevista)	0,00
b.12.3	IVA sui collaudi (22% sulle voci b.11 ove prevista)	0,00
b.12.4	IVA sulle altre somme a disp.ne della S.A. (22% sulle voci b.1,	5.710,41
b.12.5	altre imposte e contributi dovuti per legge (cassa prevv., contr.	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		115.447,01
TOTALE ECONOMIE DI GARA NON UTILIZZATE		85.097,67
TOTALE GENERALE (A+B)		500.000,00

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della Perizia di Variante al Progetto Esecutivo, richiesta con nota Prot. 128910 in data 31 luglio 2019 dal Direttore dei lavori Ing. Angelo La Notte ed autorizzata dallo stesso R.U.P., unitamente allo Schema di Atto di Sottomissione;

ATTESA la propria competenza in merito;

TUTTO ciò visto e considerato

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI APPROVARE** come di fatto si approva la Perizia di Variante al Progetto Esecutivo, richiesta con nota Prot. 128910 in data 31 luglio 2019 dal Direttore dei lavori Ing. Angelo La Notte ed autorizzata dallo stesso R.U.P., unitamente allo Schema di Atto di Sottomissione, perizia di variante ed atto di sottomissione trasmessi a questa struttura commissariale da parte del R.U.P. Ing. Rocco Riviello, con nota Prot. 152686-24AA del 19 settembre 2019, acquisita al protocollo commissariale n. 954 in data 20 settembre 2019;
3. **DI RITENERE** gli interventi previsti nella Perizia di Variante al Progetto esecutivo, non alteranti la natura generale del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c1) del Codice dei Contratti;
4. **DI RITENERE** altresì gli interventi previsti nella Perizia di Variante al Progetto esecutivo, non sostanziali, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 50/2016, in quanto conseguenti al mutato stato dei luoghi;
5. **DI APPROVARE** come di fatto qui si approvano gli elaborati costituenti la presente Perizia di Variante al Progetto Esecutivo, qui di seguito indicati:

- Elaborato 1 - Relazione Tecnica
- Tavola 2 - Planimetria delle opere
- Tavola 3 - Profilo longitudinale
- Tavola 4 - Sezioni trasversali
- Tavola 5 - Particolari costruttivi



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- Elaborato 6 - Elenco prezzi
- Elaborato 7 - Computo metrico estimativo e quadro economico
- Elaborato 8 - Quadro di raffronto
- Allegato 1 - Schema di Atto di sottomissione

6. **DI APPROVARE** il Quadro Economico rimodulato ed allegato alla Perizia di Variante, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
a.1.1	lavori a misura (al netto del ribasso contrattuale del 32,232%)	293.207,26
a.1.2	lavori a corpo	0,00
a.1.3	lavori in economia	0,00
a.2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	6.248,06
TOTALE LAVORI		299.455,32
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€
b.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi	0,00
b.2	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	
b.2.1	rilevi e indagini	0,00
b.2.2	accertamenti	0,00
b.2.3	indagini	0,00
b.3	allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
b.4	imprevisti	23.956,43
b.5	acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi	10.000,00
b.6	accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 del D.lgs.163/06	0,00
b.7	SPESE TECNICHE	
b.7.1	spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7 bis del D.lgs.163/06	0,00
b.7.2	attività preliminari alla progettazione	0,00
b.7.3	progettazione preliminare	0,00
b.7.4	progettazione definitiva	0,00
b.7.5	progettazione esecutiva	0,00
b.7.6	progettazione geologica	0,00
b.7.7	coordinamento sicurezza in fase di progettazione	0,00
b.7.8	conferenza di servizi	0,00
b.7.8	direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità	0,00
b.7.9	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	0,00
b.7.10	incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del codice	7.900,00
b.8	Supporto al RUP, verifica esterna e validazione	0,00
b.9	Commissione giudicatrice	0,00



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

b.10	spese generali per pubblicità, acquisto attrezzature e software	2.000,00
b.11:	COLLAUDI	
b.11.1	accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel	0,00
b.11.2	collaudo tecnico amministrativo	0,00
b.11.3	collaudo statico	0,00
b.11.4	altri collaudi specialistici	0,00
b.12	IVA, ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE	
b.12.1	IVA sui lavori (22 % di a)	65.880,17
b.12.2	IVA sulle spese tecniche (22% sulle voci b.7 ove prevista)	0,00
b.12.3	IVA sui collaudi (22% sulle voci b.11 ove prevista)	0,00
b.12.4	IVA sulle altre somme a disp.ne della S.A. (22% sulle voci b.1,	5.710,41
b.12.5	altre imposte e contributi dovuti per legge (cassa prevv., contr.	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		115.447,01
TOTALE ECONOMIE DI GARA NON UTILIZZATE		85.097,67
TOTALE GENERALE (A+B)		500.000,00

7. **DI APPROVARE** gli elaborati costituenti la Perizia di Variante, come nelle premesse indicati nonché l'allegato schema di Atto di sottomissione;
8. **DI DARE ATTO** che il maggior importo netto contrattuale dei lavori, pari ad €. 38.107,37, al netto del ribasso del 32,232%, oltre IVA pari ad €. 8.383,62, saranno affidati all'Impresa aggiudicataria agli stessi patti e condizioni di cui al contratto di Appalto citato nelle premesse, mediante la stipula di Atto di Sottomissione unitamente al Verbale di concordamento dei nuovi prezzi, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, il cui schema – allegato alla perizia di variante – viene qui approvato;
9. **DI DEMANDARE** all'Ufficio di Staff ed al Responsabile del Procedimento, la predisposizione degli atti seguenti finalizzati alla contrattualizzazione con l'Impresa aggiudicataria dei lavori, compreso la richiesta e verifica della cauzione suppletiva che la stessa dovrà produrre prima della stipula del citato Atto di Sottomissione;
10. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Procedimento – Ing. Rocco Riviello - la stipula e la sottoscrizione, in nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato, dell'Atto di Sottomissione con unito verbale di concordamento dei nuovi prezzi;
11. **DI DARE ATTO** che l'importo evidenziato nel quadro economico rimodulato, alla voce ECONOMIE DI GARA NON UTILIZZATE, pari ad €. **85.097,67**, sono da considerarsi allo stato quali economia di intervento;
12. **DI DARE ATTO** che il finanziamento dei lavori trova copertura sui fondi relativi all'Accordo di Programma avente ad oggetto "Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici - art. 19, comma 6 del D.lgs. 30/2013 - Piccole frane nei comuni montani", previsto dall'art. 3, comma 4, dell'Accordo Procedimentale di cui al D.D. prot. n. 336/CLE del 14 dicembre 2015;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

13. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento – dott. ing. Rocco Riviello dell'Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata, al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza;

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it.

Il presente Decreto Commissariale è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 30 ottobre 2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

(f.to Dott. Vito Bardi)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge. (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.