



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 285 del 27 luglio 2024

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "Lavori di sistemazione idrogeologica Fosso Lacca" nel Comune di San Costantino Albanese (PZ). Codice ReNDiS 17IR199/G1 - CUP: G63B16000040002

APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 198 del 11 giugno 2024 recante il provvedimento proroga dell'incarico di Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- VISTO** il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;
- CONSIDERATO** che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio”;
- CONSIDERATO** che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 517 del 17 maggio 2016, ha preso atto del suddetto “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata-attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche del territorio”;
- VISTA** la deliberazione CIPE n. 26/2016;
- VISTA** la D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018;
- VISTA** la D.G.R. 538 del 7 agosto 2019;
- CONSIDERATO** che per effetto delle suddette D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018, e D.G.R. 538 del 7 agosto 2019, pertanto, per il Settore Prioritario “Ambiente”, Intervento strategico “Dissesto Idrogeologico”, sono stati attivati n. 40 interventi, tra cui quello in oggetto;
- CONSIDERATO** che il Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, anche per tramite del Soggetto Attuatore Delegato ai sensi dell’art. 10 del D.L. 91/2014, ove nominato, è responsabile dell’attuazione degli interventi inerenti il dissesto nel territorio della Regione Basilicata, ivi compresi quindi quelli finanziati a valere su risorse FSC;
- VISTA** la delibera CIPE n. 64/2019 che ha disposto modifiche alla Delibera CIPE n. 25/2016;
- CONSIDERATO** che nell’elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	COMUNE PRIMARIO	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR199/G1	SAN COSTANTINO ALBANESE	Lavori di sistemazione idrogeologica Fosso Lacca	G63B16000040002	€. 670.000,00

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 83 del 30 giugno 2020;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 84 del 4 luglio 2020;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 150 del 26 ottobre 2020 di approvazione dello schema di Protocollo di intesa di avalimento con il quale il Commissario ha delegato all’attuazione diretta l’Amministrazione comunale di San Costantino Albanese (PZ);
- DATO ATTO** del protocollo di intesa sottoscritto in data 4 novembre 2020;
- VISTA** la Determinazione n. 173 del responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Costantino Albanese (PZ) in data 10 novembre 2020 di sostituzione e nomina del nuovo Responsabile Unico del Procedimento nella persona del geom. Giuseppe Miraglia;
- VISTA** nello specifico la Determinazione dirigenziale n. 2 del 4 agosto 2021, prot. 2206 in pari data del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Costantino Albanese (PZ) recante: “Affidamento dei servizi tecnici. Scelta del contraente. Affidamento” CUP: G63B16000040002 CIG: 8837805367,
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 6 del 10 gennaio 2022 recante “APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO”;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 35 del 8 febbraio 2022 recante: “Disposizione di liquidazione e pagamento spese tecniche CIG: 8837805367;
- VISTA** la Determinazione dirigenziale n° 2 del 21 febbraio 2022 del Comune di San Costantino Albanese (PZ) con la quale è stata approvata L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI in favore



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

della ditta SCHILLIZZI COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in San Costantino Albanese (PZ), P.VA 01657440762, per l'importo netto di €. 384.998,65 di cui €. 13.229,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso a fronte di un ribasso d'asta pari al 5,11%, oltre IVA come per legge.

- VISTO il Decreto Commissariale n. 132 del 13 aprile 2022 recante l'aggiudicazione dei servizi tecnici relativi al collaudo statico. CIG: Z6D3582207;
- VISTO il Contratto d'appalto dei lavori rep. n. 343 in data 9 maggio 2022;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 273 del 1 settembre 2022 recante: "Approvazione del 1° Stato di avanzamento a tutto il 8 agosto 2022. Disposizione di liquidazione e pagamento 1° certificato di pagamento in data 10/08/2022;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 289 del 16 settembre 2022 recante: "Disposizione di liquidazione e pagamento certificato di pagamento 1° bis in data 7 settembre 2022;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 304 del 29 settembre 2022 recante: "Disposizione di liquidazione e pagamento corrispettivi per la fase di esecuzione dei lavori a tutto il 1° SAL;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 328 del 17 ottobre 2022 recante l'approvazione contratto rep. n. 770 del 6 giugno 2022;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 382 del 14 novembre 2022 recante: "Autorizzazione all'utilizzo delle economie di intervento e APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-GARA";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 435 del 24 dicembre 2022 recante: "Approvazione del 2° stato di avanzamento a tutto il 29 novembre 2022; approvazione maggiori compensi a tutto il 2° SAL ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2022; disposizione di liquidazione e pagamento 2° certificato di pagamento e del certificato n° 2 bis";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 475 del 15 dicembre 2023 recante: "Approvazione liste lavori in economia. disposizione di liquidazione e pagamento. CIG: Z4D3DA42A2";

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTA la nota PEC in data 23 luglio 2024, acquisita al protocollo commissariale con n. 1895 in data 25 luglio 2024, con la quale il RUP, trasmette la perizia di assestamento finale, composta dalla seguente documentazione:

- Relazione tecnica illustrativa della perizia di assestamento;
- Computo metrico estimativo;
- Prospetto di raffronto;
- Prospetto calcolo maggior importo lavori;
- Planimetria;
- Profilo altimetrico;
- Sezione;
- Particolari costruttivi;
- Certificati di prove in sito;
- Quadro economico;

- VISTA nello specifico la relazione tecnica che illustra gli elementi essenziali che hanno portato alla redazione della perizia di variante non sostanziale e vengono descritte le lavorazioni che hanno portato alla redazione della stessa, come di seguito riportato:

"...Al fine di redigere il progetto esecutivo, sono stati effettuati dei sopralluoghi sul canale. Tuttavia, a causa delle limitate possibilità di accesso, non è stato possibile acquisire una visione completa dello stesso e valutare appieno le caratteristiche strutturali. Solo con la demolizione della soletta di copertura è stato possibile effettuare un'analisi approfondita del canale. Pertanto, si è proceduto a:



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- *Verificare le effettive dimensioni degli elementi strutturali;*
- *Redigere un piano di indagini per valutare le caratteristiche meccaniche degli elementi strutturali.*

Nell'ambito di questo piano, sono stati eseguiti:

- *Carotaggi con l'estrazione di carote in calcestruzzo (c.i.s.) dalle pareti e dalle fondazioni del canale tombato;*
- *Estrazioni delle barre di acciaio dalle pareti e dalla fondazione.*

Queste indagini hanno permesso di determinare:

- *La resistenza media a compressione del calcestruzzo;*
- *La resistenza a trazione delle barre di acciaio.*

...Inoltre, è stato eseguito un nuovo rilievo del canale, rilevando piccole differenze rispetto a quello effettuato in fase di progettazione. Alla luce di quanto emerso dai rilievi e dalle indagini, è stato possibile effettuare una verifica dello stato esistente del canale molto più accurata. Di conseguenza, la progettazione-verifica strutturale allegata alla presente relazione sostituisce quanto riportato nel progetto esecutivo originario...";

CONSIDERATO che con la presente Perizia di Variante di Assestamento finale non vi è alcuna variazione di spesa ed è disposta ai sensi dell'art. 120, del D.lgs. 36/2023;

PRESO ATTO che l'importo netto complessivo dei lavori della perizia di assestamento finale è pari ad €. 384.550,98 oltre IVA al 22%, dunque con una minore spesa pari ad €. 511,91 rispetto all'importo post gara;

VISTO il quadro economico della Perizia di Assestamento finale, ulteriormente rimodulato dalla Struttura di Staff, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)				
		POST GARA	ASS. FINALE	differenze
A)	LAVORI	€	€	€
1	lavori al netto del ribasso del 5,11%	€ 371.769,28	€ 370.576,37	-€ 1.192,91
2	lavori a corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (2+3)		€ 371.769,28	€ 370.576,37	-€ 1.192,91
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.229,37	€ 13.974,61	€ 745,24
TOTALE LAVORI appaltati (1+2+3+4)		€ 384.998,65	€ 384.550,98	-€ 447,67
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 24.706,17	€ 23.425,88	-€ 1.280,29
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Imprevisti IVA compresa	€ 8.540,00	€ 0,00	-€ 8.540,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 19.503,44	€ 45.488,13	€ 25.984,69
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 2.063,00	€ 4.563,00	€ 2.500,00



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi (Cassa compresa)	€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 0,00
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 6.480,31	€ 6.488,48	€ 8,17
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 10.050,00	€ 8.007,71	-€ 2.042,29
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 7.221,36	€ 7.221,36	€ 0,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, d, e, f)	€ 19.433,56	€ 18.443,31	-€ 990,25
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"	€ 114.248,22	€ 113.723,86	-€ 524,37
9	I.V.A. sui lavori 22%	€ 84.699,70	€ 84.601,22	-€ 98,49
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 5.830,00	€ 15.161,08	€ 9.331,08
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 3.048,85	€ 3.048,85	€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)	€ 260.576,39	€ 285.449,02	€ 24.872,63
C)	ECONOMIA DI INTERVENTO	€	€	€
1	Ribasso d'asta lavori	€ 20.020,46	€ 0,00	€ 0,00
2	IVA al 22%	€ 4.404,50	€ 0,00	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 24.424,96	€ 0,00	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 670.000,00	€ 670.000,00	€ 0,00
	IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC	€ 670.000,00	€ 670.000,00	
	IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE	€ 0,00	€ 0,00	

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici:

CUP: G63B16000040002;

CONSIDERATO che si può procedere all'approvazione della Variante di assestamento finale trasmessa dal RUP con la citata nota PEC in data 23 luglio 2024, acquisita al protocollo commissariale con n. 1895 in data 25 luglio 2024;

ACCERTATA la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante di assestamento finale come innanzi descritto;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

D E C R E T A

1. DI DARE ATTO che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;

2. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE la PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE predisposta dal RUP e trasmessa con nota PEC in data 23 luglio 2024, acquisita al protocollo commissariale con n. 1895 in data 25 luglio 2024, costituita dagli elaborati nelle premesse del presente provvedimento indicati, che qui si intendono per integralmente riportati;

3. DI DARE ATTO che le variazioni hanno comportato un importo dei lavori, al netto del ribasso contrattuale del 5,11%, pari ad €. 370.576,37 con una riduzione di €. 511,91, rispetto a quelli approvati nel quadro economico post gara, ed un importo degli oneri della sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta, pari ad €. 13.974,61, pertanto l'importo netto dei lavori della perizia di assestamento è pari ad **€ 384.550,98** oltre IVA al 22%;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

4. **DI APPROVARE** gli elaborati tecnico-amministrativi costituenti la perizia di Assestamento finale, nelle premesse tutti indicati, che qui si intendono per integralmente riportati;
5. **DI APPROVARE** nello specifico il quadro economico della Perizia di Assestamento finale, ulteriormente rimodulato dalla Struttura di Staff del Commissario, indicato nelle premesse che qui si intende per riportato;
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
7. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
8. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile unico del Progetto, al Sindaco del Comune di San Costantino Albanese (PZ), al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione dell'oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 27 luglio 2024

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.