



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 349 del 11 ottobre 2024

OGGETTO: D.P.C.M. 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2021 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, ripartite secondo il D.P.C.M. 5 dicembre 2016.

Intervento denominato: "Messa in sicurezza area a valle di Piazzetta Bronzino" nel Comune di Accettura (MT), Codice ReNDiS 17IR558/G1 – CUP: G67H21021800001

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E DI ASSESTAMENTO FINALE

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "*... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...*";



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Ing. Giuseppe Galante;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 198 del 11 giugno 2024 recante il provvedimento proroga dell'incarico di Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;
- VISTO il Decreto Commissariale n.305 del 24 settembre 2024 recante il provvedimento proroga dell'incarico di Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;
- VISTA la deliberazione CIPE n. 26 in data 10 agosto 2016;
- VISTA la delibera CIPE n. 64/2019;
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2021 vi è il seguente:

Codice ReNDiS	CUP	Prov	Comune	Titolo	Importo totale dell'intervento (Euro)
17IR558/G1	G67H21021800001	MT	ACCETTURA	Messa in sicurezza area a valle di Piazzetta Bronzino	€ 884.630,85

- VISTO il Decreto Commissariale n. 98 del 22 marzo 2022 recante la presa d'atto ed approvazione del PROGETTO ESECUTIVO;
- VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 92 del 1° aprile 2022 del comune di Accettura (MT) recante la determina a contrarre per l'affidamento dei lavori dell'importo a base d'asta di € **649.941,35**, IVA esclusa, di cui € **5.518,58** IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, del D.lg.s 50/2016;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 281 del 16 settembre 2022 recante il provvedimento di AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI alla Ditta RIZZONI srl. con sede legale in Potenza - C.F./P.IVA 01495120766, per un importo netto pari ad €. 616.979,13 oltre IVA, di cui €. 5.518,58 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso, pari al ribasso offerto del 5,115% sull'importo a base di gara;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 295 del 16 settembre 2022;
- VISTO il Contratto di Appalto Rep. 391 del 8 novembre 2022;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 436 del 29 novembre 2022;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 402 del 5 dicembre 2022 recante l'approvazione del Contratto di Appalto Rep. 391/2022;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 29 del 27 gennaio 2023;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 221 del 14 giugno 2023 recante: "Approvazione del Q.E. di assestamento post gara;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 296 del 28 agosto 2023 recante: "Liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale ";
- VISTO il verbale di consegna lavori in data 27 settembre 2023;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 428 del 29 novembre 2023 recante: "Approvazione del 1° SAL a tutto il 10/11/2023. disposizione di liquidazione e pagamento certificato di pagamento n.1";



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il Decreto Commissariale n. 004 del 16 gennaio 2024 recante: "Approvazione perizia di variante tecnica senza aumento di spesa";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 33 del 6 febbraio 2024 recante: "Approvazione del 1° SAL bis a tutto il 10 novembre 2023. disposizione di liquidazione e pagamento del 1° certificato bis in data 30 gennaio 2024";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 148 del 26 aprile 2024 recante: "Approvazione del 2° SAL a tutto il 19/04/2024. Disposizione di liquidazione e pagamento certificato di pagamento n. 2 e approvazione del 2° SAL bis a tutto il 19/04/2024. Disposizione di liquidazione e pagamento del 2° certificato bis in data 23 aprile 2024";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 278 del 27 luglio 2024 recante: "Approvazione del 3° SAL a tutto il 18/07/2024. Disposizione di liquidazione e pagamento certificato di pagamento n. 3 e approvazione del 3° SAL bis a tutto il 18/07/2024. Disposizione di liquidazione e pagamento del 3° certificato bis in data 19 luglio 2024";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 348 del 11 ottobre 2024;
- TUTTO CIO' PREMESSO
- DATO ATTO preliminarmente che per la presente procedura si applica il previgente codice dei contratti, ai sensi del D.lgs. 50/2016;
- VISTA la nota PEC in data 2 ottobre 2024, acquisita al protocollo commissariale con n. 2262 in pari data, con la quale il RUP, trasmette la perizia di assestamento finale, composta dalla seguente documentazione:
- Relazione tecnica della perizia di assestamento finale;
 - Quadro economico;
 - Computo metrico estimativo;
 - Quadro comparativo;
- VISTA nello specifico la relazione tecnica nella quale vengono descritte le motivazioni che hanno portato alla redazione della perizia di assestamento finale;
- DATO ATTO che con Decreto Commissariale n. 4 del 16 gennaio 2024 veniva approvata una perizia di variante tecnica con una riduzione dell'importo contrattuale dei lavori e che nonostante ciò l'intervento di consolidamento del versante a mezzo di opere di sostegno è stato ampiamente definito, consentendo comunque di migliorare la funzionalità del progetto e il grado di sicurezza del versante;
- CONSIDERATO che si rende necessario apportare alla precedente variante delle lievi modifiche, che consentono di migliorare la funzionalità dell'opera e assestare le quantità definite, modifiche non sostanziali tali da non richiedere modifiche del Contratto di Appalto;
- PRESO ATTO che con la presente Perizia di Variante e di Assestamento finale vi è una lieve variazione di spesa in aumento dell'importo dei lavori rispetto alle previsioni della variante n.1, approvata con Decreto Commissariale n. 4/2024;
- CONSIDERATO che la presente Perizia di Variante e di Assestamento finale è disposta ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.lgs. 50/2016;
- PRESO ATTO che l'importo netto complessivo dei lavori della Perizia di Variante e di Assestamento finale è pari ad €. 469.839,49 oltre IVA al 10%, dunque con una maggiore spesa pari ad €. 8.003,34 rispetto all'importo di variante;
- VISTO il quadro economico della Perizia di Variante e di Assestamento finale, ulteriormente rimodulato dalla Struttura di Staff, di seguito riportato:



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

A)	LAVORI	PROGETTO	VARIANTE	II° VARIANTE ASSEST FINALE	Differenza
1	lavori a misura	€ 649.941,35	€ 486.435,03	€ 494.869,80	€ 8.434,77
2	lavori a corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3) soggetto a ribasso		€ 644.422,77	€ 480.916,45	€ 489.351,22	€ 8.434,77
	a dedurre il ribasso d'asta del 5,115%	€ 32.962,22	€ 24.598,88	€ 25.030,31	€ 431,44
		€ 611.460,55	€ 456.317,57	€ 464.320,91	€ 8.003,33
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.518,58	€ 5.518,58	€ 5.518,58	€ 0,00
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 616.979,13	€ 461.836,15	€ 469.839,49	€ 8.003,33
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€	€	€	
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Imprevisti IVA compresa	€ 3.185,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (IVA esente)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	-€ 2.500,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi) oltre IVA	€ 19.498,24	€ 170.150,00	€ 162.626,11	-€ 7.523,89
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 750,00	€ 635,00	€ 0,00	-€ 635,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 750,00	€ 750,00	€ 0,00	-€ 750,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:				
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 4.160,00	€ 4.160,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 72.852,00	€ 74.381,00	€ 72.852,00	-€ 1.529,00
8.b1	Spese tecniche per redazione perizia di variante (al netto del ribasso del 52,50%)	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 10.339,06	€ 12.998,83	€ 12.998,83	€ 0,00
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 13.269,46	€ 13.269,46	€ 13.269,46	€ 0,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, e, f)	€ 21.120,66	€ 20.735,85	€ 21.290,78	€ 554,93
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+e+f+g)	€ 137.081,18	€ 137.385,14	€ 140.571,06	€ 3.185,93
9	I.V.A. sui lavori 10%	€ 61.697,91	€ 46.183,62	€ 46.983,95	€ 800,33
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 2.279,82	€ 18.869,70	€ 17.812,61	-€ 1.057,09
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 3.650,98	€ 3.872,85	€ 3.764,25	-€ 108,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)		€ 231.393,27	€ 395.846,30	€ 387.257,98	-€ 8.588,32
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	€	€	€
1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D	ECONOMIE RINVENIENTI DAL RIBASSO D'ASTA (non ancora utilizzati)	€	€	€	€
1	Ribasso d'asta non ancora utilizzato	€ 32.962,22	€ 24.598,88	€ 25.030,31	€ 431,44
2	IVA al 10% sulle economie	€ 3.296,22	€ 2.459,89	€ 2.503,03	€ 43,14
	Economia di intervento residuo rinveniente dal ribasso d'asta	€ 36.258,45	€ 27.058,76	€ 27.533,35	€ 474,58
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 884.630,85	€ 884.741,22	€ 884.630,82	-€ 110,40
	IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC	€ 884.630,85	€ 884.741,22	€ 884.630,85	-€ 110,37
	IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00	

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici: CUP: G67H21021800001;

CONSIDERATO che si può procedere all'approvazione della Perizia di Variante e di Assestamento finale trasmessa dal RUP con la citata nota PEC in data 2 ottobre 2024, acquisita al protocollo commissariale con n. 2262 in pari data;

ACCERTATA la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante e di Assestamento finale come innanzi descritto;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

D E C R E T A

- DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** la PERIZIA DI VARIANTE E DI ASSESTAMENTO FINALE predisposta dal direttore dei lavori e trasmessa con PEC in data 2 ottobre 2024, acquisita al protocollo commissariale con n. 2262 in pari data, costituita dagli elaborati nelle premesse del presente provvedimento indicati, che qui si intendono per integralmente riportati;
- DI DARE ATTO** che le variazioni hanno comportato un importo dei lavori, al netto del ribasso contrattuale del 5,115%, pari ad €. 464.320,91 con un aumento di €. 8.003,34, rispetto a quelli approvati in variante, ed un importo degli oneri della sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta, pari ad €. 5.518,58, pertanto l'importo netto dei lavori della perizia di assestamento è pari ad **€. 469.839,49** oltre IVA al 10%;
- DI APPROVARE** nello specifico il quadro economico della Perizia di Assestamento finale, ulteriormente rimodulato dalla Struttura di Staff del Commissario, indicato nelle premesse che qui si intende per riportato;
- DI DARE ATTO** che le economie rinvenienti dal ribasso d'asta, ancora disponibili e non utilizzate, sono pari ad €. 25.030,31 oltre IVA al 10% pari ad €. 2.503,03 e quindi complessivamente pari ad €. 27.533,35;
- DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
- DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
- DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, al dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

Dispone la pubblicazione dell'oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 11 ottobre 2024

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.