



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 205 del 14 giugno 2022

Oggetto: Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici, art. 19 comma 6 del D.lgs. 30/2013. Piccole frane nei comuni montani. Art. 3 comma 4 dell'Accordo Procedimentale di cui alla D.D. prot. 336/CLE del 14 dicembre 2015.

Intervento denominato: "Lavori di completamento del consolidamento sul versante Est di Bella capoluogo" nel Comune di Bella (PZ) - Codice 17IR256/G1 - CUP: G63B13000050001 – CIG: 7493467C94

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO E DELLO SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE CON VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*;
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: *"... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali..."*;
- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: “... *il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.*”;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020;
- PRESO ATTO** che nell'ambito dell'Accordo di Programma avente ad oggetto “*Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici - art. 19, comma 6 del D.lgs. 30/2013 - Piccole frane nei comuni montani*”, previsto dall'art. 3, comma 4, dell'Accordo Procedimentale di cui al D.D. prot. n. 336/CLE del 14 dicembre 2015, la Regione Basilicata ha candidato ed ottenuto il finanziamento di n. 2 interventi, tra cui quello in oggetto del presente provvedimento, per un importo di €. 2.131.000,00;
- CONSIDERATO** che in data 8 maggio 2018, il Commissario Delegato, con Decreto Commissariale n. 22 ha approvato, con valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, il progetto di consolidamento “*Lavori di completamento del consolidamento sul versante Est di Bella capoluogo nel Comune di Bella (PZ) - Codice 17IR256/G1 - CUP: G63B13000050001*”;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 34 del 1° giugno 2018 recante: “*Errata corrige del Decreto Commissariale n. 32 del 30 maggio 2018, riapprovazione del progetto esecutivo e del nuovo quadro economico*”;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 73 del 8 novembre 2018 recante: “**PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE**”, con il quale si è aggiudicata la procedura relativa ai “*Lavori di completamento del consolidamento sul versante Est di Bella capoluogo nel Comune di Bella (PZ) - Codice 17IR256/G1 - CUP: G63B13000050001 – CIG:7493467C94*” al R.T.I. TRIVGEO, costituito dalla ditta TRIVELTERRE s.r.l. con sede legale in Matera alla via Tacito n. 31 – C.F./P.IVA 01155420779, in qualità di mandataria, e dalla ditta GEOSCAVI s.r.l. con sede legale in Montescaglioso (MT) in c. da Capozazzo sn – C.F./P.IVA 01059910776;
- VISTO** il Contratto di Appalto sottoscritto in data 10 gennaio 2019;
- VISTO** il Processo verbale di consegna parziale dei lavori in data 8 marzo 2019, trasmesso alla struttura commissariale in data 15 marzo 2019 ed acquisito al n. 402;
- ACCERTATO** che, come si evince dalla comunicazione del RUP, i lavori sono effettivamente iniziati in data 10 giugno 2019 e dovranno essere ultimati in 217 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna parziale dei lavori n. 1 del 8 marzo 2019, e quindi entro e non oltre il 10 ottobre 2019;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 50 del 13 novembre 2019 recante: “**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO E DELLO SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE CON VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**”, con il quale è stato approvato il seguente quadro economico di intervento:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
a.1.1	lavori a misura €.980.579,86 - Oneri di sicurezza €. 54.239,30 = €.926.333,46 ribassati del 35,202% =	€ 600.245,56
a.1.2	lavori a corpo	€ 0,00
a.1.3	lavori in economia	€ 0,00



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

a.2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 54.239,30
TOTALE LAVORI		€ 654.484,86
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€
b.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (10% importo lordo lavori a misura)	€ 98.057,28
b.2:	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	
b.2.1	rilievi e consulenze espropriative	€ 10.000,00
b.2.2	accertamenti	€ 0,00
b.2.3	indagini	€ 24.590,16
b.3	allacciamenti ai pubblici servizi (eventuali ripristini in caso di interferenze rinvenute)	€ 10.000,00
b.4	imprevisti (5% di 980.579,86)	€ 49.028,99
b.5	acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 143.876,37
b.6	accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 del D.lgs.163/06	€ 0,00
b.7:	SPESE TECNICHE	
b.7.1	Spese generali di funzionamento della struttura commissariale pari all'1,5% di (A+B)	€ 24.465,00
b.7.2	attività preliminari alla progettazione	€ 0,00
b.7.3	progettazione preliminare	€ 0,00
b.7.4	progettazione definitiva	€ 0,00
b.7.5	progettazione esecutiva + coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 32.000,00
b.7.6	progettazione geologica	€ 8.000,00
b.7.7	Calcoli statici variante	€ 7.000,00
b.7.8	conferenza di servizi (spese e rimborsi)	€ 0,00
b.7.9	direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità	€ 0,00
b.7.10	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 0,00
b.7.11	incentivo di cui all'art. 113 comma 2, 3 e 4 del codice (2% di 980.579,86)	€ 19.611,60
b.8	attività tecnico amministrative connesse alla prog., di supporto al RUP (se esterna), di verifica e validazione	€ 0,00
b.9	Commissione giudicatrice	€ 0,00
b.10	pubblicità e opere artistiche	€ 5.000,00
b.11:	COLLAUDI	
b.11.1	accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto	€ 0,00
b.11.2	collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00
b.11.3	collaudo statico	€ 0,00
b.11.4	altri collaudi specialistici	€ 0,00
b.12:	IVA, ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE	
b.12.1	IVA sui lavori (22 % di A)	€ 143.986,67
b.12.2	IVA sulle spese tecniche (22% sulle voci b.7 ove prevista)	€ 10.753,60
b.12.3	IVA sui collaudi (22% sulle voci b.11 ove prevista)	€ 0,00
b.12.4	IVA sulle altre somme a disp.ne della S.A. (22% sulle voci b.1, b.2, b.3, b.4, b8, b9, b10, ove prevista)	€ 43.268,82



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

b.12.5	altre imposte e contributi dovuti per legge (<i>cassa previdenziale, contr. ANAC, altre</i>)	€ 2.880,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		€ 615.518,48
C)	ECONOMIE DI INTERVENTO NON UTILIZZATE	€ 360.996,66
TOTALE GENERALE (A+B+C)		€ 1.631.000,00

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTA la nota del Direttore dei lavori Ing. Guido Loperte, Prot. 42458 del 24 marzo 2022, indirizzata al R.U.P. geom. Vincenzo Nicoletti, con la quale si rappresentavano la necessità ed i motivi di redigere una perizia di variante in corso d'opera, e se ne chiedeva la relativa autorizzazione, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
- VISTA la nota PEC del R.U.P. geom. Vincenzo Nicoletti, del 6 aprile 2022, acquisita al protocollo commissariale al n. 1111 in data 7 aprile 2022, con la quale si autorizza il Direttore dei lavori Ing. Guido Loperte alla redazione della perizia di variante in corso d'opera;
- VISTA la nota pervenuta a questa struttura commissariale da parte del R.U.P. geom. Vincenzo Nicoletti, in data 6 maggio 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 1557 in data 10 maggio 2022 di trasmissione della Perizia di Variante in corso d'opera al Progetto Esecutivo, richiesta dal Direttore dei lavori Ing. Guido Loperte, ed a firma dello stesso Direttore dei lavori;
- VISTI gli elaborati progettuali costituenti la Perizia di Variante in corso d'opera al Progetto Esecutivo, richiesta e redatta dal Direttore dei lavori Ing. Guido Loperte ed autorizzata dallo stesso R.U.P., e trasmessa a questa struttura commissariale e nello specifico:
- 01 Relazione Generale
 - 02 Computo metrico e quadro economico
 - 03 Elenco prezzi
 - 04 Quadro comparativo
 - 05 Computo oneri aggiuntivi della sicurezza per COVID-19
 - 06 Quadro economico
 - 07 Planimetria generale e profili
 - 08 Planimetria profili e sezioni DRENI
 - 09 Planimetria piante sezioni prospetto PARATIE
 - 10 Planimetria particolari e sezioni tipo terre armate
 - 11 Planimetria con ubicazione muri di sostegno "sezioni e armature"
 - 12 Planimetria opere complementari
 - 13 Schema Atto di Sottomissione
- VISTO nello specifico lo schema di Atto di Sottomissione che riporta all'art. 3 l'importo complessivo netto dei lavori pari ad €. 768.031,07 di cui €. 62.284,38 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed €. 16.464,01 per oneri aggiuntivi della sicurezza COVID-19 non soggetti a ribasso d'asta, e quindi per un maggior importo netto contrattuale dei lavori pari ad €. **113.546,21** oltre IVA, inferiore al quinto d'obbligo contrattuale;
- VISTA in particolare la "Relazione Generale", che illustra le motivazioni alla base della necessità di redigere una seconda perizia di variante, a seguito di eventi dovuti a circostanze impreviste e imprevedibili intervenute in fase di esecuzione, motivazioni così sintetizzabili: lievi variazioni nelle opere di sistemazione dei terrazzamenti derivanti dalla avvenuta esecuzione delle opere di consolidamento e della relativa rete di collegamento stradale al fine di consentirne una migliore fruizione;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VISTO nello specifico il quadro economico rimodulato a seguito della redazione della Perizia di Variante in corso d'opera al Progetto Esecutivo, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO di Variante (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		I° PERIZIA DI VARIANTE	II° PERIZIA DI VARIANTE
A)	LAVORI	€	
A.1	lavori a misura al lordo	€ 980.572,76	€ 1.126.025,05
a.1.1	Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso	€ 54.239,30	€ 62.284,38
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 926.333,46	€ 1.063.740,67
	a dedurre il ribasso d'asta del 35,202%	€ 326.087,90	€ 374.457,99
	Importo netto lavori	€ 600.245,56	€ 689.282,68
a.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 54.239,30	€ 62.284,38
a.2	Oneri aggiuntivi della sicurezza per COVID-19, non soggetti a ribasso (nota 10)	€ 0,00	€ 16.464,01
TOTALE LAVORI		€ 654.484,86	€ 768.031,07
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€	
b.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, di cui:	€ 98.057,28	
b.1.1	Lavori in Amministrazione diretta già liquidati		€ 32.642,92
b.1.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 86.957,08
b.2:	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		
b.2.1	rilevi e consulenze espropriative	€ 10.000,00	€ 7.247,08
b.2.2	accertamenti	€ 0,00	€ 0,00
b.2.3	indagini	€ 24.590,16	€ 0,00
b.3	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 10.000,00	€ 1.000,00
b.4	imprevisti (IVA compresa)	€ 49.028,64	€ 75.000,00
b.5	acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 143.876,37	€ 35.000,00
b.6	accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 del D.lgs.163/06	€ 0,00	
b.7:	SPESE TECNICHE		
b.7.1	spese generali di funzionamento della struttura commissariale pari all'1,5% di (A+B)	€ 24.465,00	€ 24.465,00
b.7.2	spese tecniche per procedure espropriative	€ 0,00	€ 0,00
b.7.3	calcoli statici variante	€ 0,00	€ 0,00
b.7.4	progettazione definitiva, esecutiva, geologia e sicurezza	€ 56.000,00	€ 40.000,00
b.7.5	incentivo di cui all'art. 113	€ 19.611,46	€ 22.520,50
b.8	attività tecnico am-ve connesse alla prog., di supporto al RUP, di verifica e validazione	€ 0,00	€ 0,00
b.9	Commissione giudicatrice	€ 0,00	€ 0,00
b.10	Pubblicità e opere artistiche	€ 5.000,00	€ 2.000,00
b.11:	COLLAUDI		
b.11.1	accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto	€ 0,00	€ 0,00
b.11.2	collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00	€ 0,00
b.11.3	collaudo statico	€ 0,00	€ 0,00
b.11.4	altri collaudi specialistici	€ 0,00	€ 0,00
b.12:	IVA, ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE		
b.12.1	IVA sui lavori (22 % di A)	€ 143.986,67	€ 168.966,84



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

b.12.2	IVA sulle spese tecniche (22% sulle voci b.7 ove prevista)	€ 17.702,30	€ 9.215,77
b.12.3	IVA sui collaudi (22% sulle voci b.11 ove prevista)	€ 0,00	€ 0,00
b.12.4	IVA sulle altre somme a disp.ne della S.A. (22% sulle voci b.1 ed al 22% sulle voci b.1, b.2, b.3, b10 ove prevista e b.12.5)	€ 43.268,74	€ 28.566,36
b.12.5	altre imposte e contributi dovuti per legge (contr. ANAC, altre)	€ 2.321,60	€ 1.889,88
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	€ 647.908,22	€ 535.471,43
C) ECONOMIE DI INTERVENTO		€ 328.606,92	€ 327.497,50
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 1.631.000,00	€ 1.631.000,00

PRESO ATTO che le modifiche progettuali introdotte con la seconda perizia di variante evidenziano, allo stato, una economia di intervento pari ad €. 327.497,50;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera al Progetto Esecutivo, richiesta con nota Prot. 42458 del 24 marzo 2022 dal Direttore dei lavori Ing. Guido Loperte ed autorizzata dallo stesso R.U.P. con nota del 6 aprile 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 1557 in data 10 maggio 2022;

ATTESA la propria competenza in merito;

TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO

D E C R E T A

- DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- DI APPROVARE** come di fatto si approva la Perizia di Variante in corso d'opera al Progetto Esecutivo, richiesta con nota Prot. 42458 del 24 marzo 2022 dal Direttore dei lavori Ing. Guido Loperte ed autorizzata dallo stesso R.U.P. con nota del 6 aprile 2022, trasmessa a questa struttura commissariale da parte del R.U.P. geom. Vincenzo Nicoletti, il 6 maggio 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 1557 in data 10 maggio 2022;
- DI RITENERE** gli interventi, previsti nella Perizia di Variante in corso d'opera al Progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b), del Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 50/2016, imprevisi ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non alterano la natura generale del contratto e la variazione dell'importo complessivo delle opere sarà contenuto nell'ambito del 15%;;
- DI RITENERE** gli interventi previsti nella Perizia di Variante in corso d'opera al Progetto esecutivo, non alteranti la natura generale del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b del Codice dei Contratti;
- DI APPROVARE** come di fatto qui si approvano gli elaborati costituenti la presente Perizia di Variante in corso d'opera al Progetto Esecutivo, qui di seguito indicati:

- 01 Relazione Generale
- 02 Computo metrico e quadro economico
- 03 Elenco prezzi
- 04 Quadro comparativo
- 05 Computo oneri aggiuntivi della sicurezza per COVID-19
- 06 Quadro economico
- 07 Planimetria generale e profili
- 08 Planimetria profili e sezioni DRENI
- 09 Planimetria piante sezioni prospetto PARATIE
- 10 Planimetria particolari e sezioni tipo terre armate
- 11 Planimetria con ubicazione muri di sostegno "sezioni e armature"
- 12 Planimetria opere complementari



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

13 Schema Atto di Sottomissione

6. **DI APPROVARE** il Quadro Economico rimodulato ed allegato alla Perizia di Variante in corso d'opera, nelle premesse del presente atto indicato e che qui si intende integralmente riportato;
7. **DI DARE ATTO** che la Perizia di Variante non comporta variazioni dell'importo contrattuale, e non determina variazioni del costo globale dell'intervento;
8. **DI ACCLARARE** allo stato le economie di intervento pari ad €. 327.497,50 come riportate nel quadro economico che qui si approva;
9. **DI DARE ATTO** che il finanziamento dei lavori trova copertura sui fondi relativi all'Accordo Procedimentale avente ad oggetto "*Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici - art. 19, comma 6 del D.lgs. 30/2013 - Piccole frane nei comuni montani*", previsto dall'art. 3, comma 4, di cui al D.D. prot. n. 336/CLE del 14 dicembre 2015;
10. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
11. **DI DEMANDARE** all'Ufficio di Staff ed al Responsabile del Procedimento, la predisposizione degli atti seguenti finalizzati alla contrattualizzazione con l'Impresa aggiudicataria dei lavori, compreso la richiesta e verifica della cauzione suppletiva, se dovuta;

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento – geom. Vincenzo Nicoletti dell'Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata, al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza;

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it.

Il presente Decreto Commissariale è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 14 giugno 2022

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(F.to Dott. Domenico TRIPALDI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge. (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.