



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 315 del 8 settembre 2023

OGGETTO: Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).

Intervento denominato: "Interventi urgenti di bonifica e consolidamento Via Mandarin".
Comune di Maratea (Pz). Codice ReNDIs 17IR505/G1" - CUP: G23H19000290001

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA'

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO FINALE

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VISTO il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;

VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;

DATO ATTO del D.P.C.M. 20 febbraio 2019;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2019 vi è il seguente:

Progr.	CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
4	<u>17IR505/G1</u>	G23H19000290001	Interventi urgenti di bonifica e consolidamento Via Mandarin, nel Comune di Maratea (PZ)	F	MARATEA	PZ	€ 944.730,00

DATO ATTO che con nota PEC prot. 20230000656 in data 20 marzo 2023 si è proceduto alla richiesta alla Regione Basilicata di un co-finanziamento di €. 200.000,00 funzionali all'opere di cui in oggetto, al fine di rendere più efficace l'intervento già realizzato ed integrarlo maggiormente nel contesto urbano, sia dal punto di vista ambientale che della sicurezza viaria;

DATO ATTO che con nota PEC prot. 20230000970 in data 26 aprile 2023 si è reiterata la richiesta di finanziamento alla Regione Basilicata, mediante anticipazione di cassa per complessivi €. 200.000,00 e che in data 2 maggio 2023 sono stati accreditati sulla contabilità speciale del Commissario;

PRESO ATTO che, durante l'esecuzione dei lavori, è emersa la necessità di eseguire diversi e/o maggiori lavori finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, che non hanno comportato modifiche sostanziali dell'opera stessa ma che sono stati motivati da circostanze impreviste;

DATO ATTO che in data 16 maggio 2023, con nota PEC acquisita al protocollo commissariale n. 1135 in pari data, il capogruppo/mandataria del RTP, affidataria dei servizi di progettazione, ha trasmesso il PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' dei lavori in oggetto;

DATO ATTO che con Decreto Commissariale n. 166 del 18 maggio 2023 è stato approvato il PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' dell'intervento codice Rendis 17IR505/G1, secondo il quadro economico, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)			Progetto di Variante	Risorse regionali
A)	LAVORI		€	€
1	lavori a misura		€ 671.086,59	€ 147.068,67
2	lavori a corpo		€ 0,00	€ 0,00
3	lavori in economia		€ 0,00	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)			€ 671.086,59	€ 147.068,67
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 20.895,06	€ 2.019,84
5	Ribasso d'asta del 2,5%		€ 16.777,16	€ 3.676,72
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4-5)			€ 675.204,49	€ 145.411,79

B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
3	Imprevisti (IVA 10% compresa)	€ 0,00	€ 0,00



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi compreso servizi attinenti	€ 3.850,00	€ 2.850,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi) ovvero Art. 26 comma 1 D.L. 50/2022 del 17/05/2022	€ 25.684,00	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (note 6 e 7)		
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 20.125,75	€ 0,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi, redazione VIArch	€ 83.885,14	€ 0,00
8.b.1	Spese tecniche per i lavori di completamento (al netto del ribasso del 33,33%)	€ 0,00	€ 23.386,34
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (2,00% x 80% di A)	€ 6.310,87	€ 1.359,69
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 14.170,95	€ 0,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 3.838,35	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 11.537,56	€ 0,00
8.f.1	Spese per collaudo statico opere di completamento (al netto del ribasso del 5%)	€ 0,00	€ 1.686,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci interessate)	€ 26.252,58	€ 5.733,25
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 166.121,20	€ 32.165,28
9	I.V.A. sui lavori al 10%	€ 67.520,45	€ 14.541,18
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 2.568,40	€ 0,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 3.781,46	€ 987,89
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI	€ 269.525,51	€ 50.544,35
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	€
1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00
	Totale "Forniture"	€ 0,00	€ 0,00
D)	ECONOMIE DI INTERVENTO	€	€
1	Ribasso d'asta	€ 0,00	€ 3.676,72
2	IVA al 10% sul ribasso d'asta	€ 0,00	€ 367,67
	Totale economie di intervento	€ 0,00	€ 4.044,39
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)	€ 944.729,99	€ 200.000,53
	IMPORTO A CARICO DEL PIANO STRALCIO 2019	€ 944.730,00	
	IMPORTO A CARICO DELLA REGIONE BASILICATA		€ 200.000,00

PRESO ATTO che l'importo dei lavori del PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' dell'opera, al netto del ribasso offerto del 2,50%, è stato quantificato in € 145.411,79 di cui € 2.019,84 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;

CONSIDERATO che l'esecuzione dei lavori inerenti il PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' dell'opera è stata affidata alla Ditta EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C. con sede legale in Avigliano (PZ) alla via San Vito snc C.F./P.IVA: 01414790764 per l'importo di **€ 145.411,79**, IVA al 10% esclusa, di cui € 2.019,84, IVA al 10% esclusa, per oneri della sicurezza, pari al ribasso del 2,500%, come da offerta formulata in sede di affidamento dei lavori principali, prot. 1663 in data 18 maggio 2022 e quindi agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto di Appalto Rep. 372 del 5 agosto 2022;

DATO ATTO che per la redazione del PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' dell'opera, da parte del RTP PERRONE-PROTER-PAOLICELLI-CAPODILUPO" - con sede legale in Recinto Il Paolo Borsellino, 8 – 75100 Matera, affidataria della progettazione, è stato calcolato il compenso di **€ 23.386,34** oltre cassa ed IVA, al netto del ribasso offerto in sede di affidamento dei servizi tecnici, del 33,33% come appostato



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

sulla voce 8.b.1 tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico che qui si approva;

VISTO il Decreto Commissariale n. 163 del 4 maggio 2022 recante il provvedimento di aggiudicazione dei SERVIZI TECNICI RELATIVI AL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE, CIG: Z4836159D9 per un importo netto pari ad €. 11.537,56 oltre cassa ed IVA, nell'ambito dell'intervento principale;

DATO ATTO che con il medesimo Decreto Commissariale n. 166 del 18 maggio 2023, è stato aggiudicato allo stesso collaudatore statico, individuato per l'intervento principale, l'esecuzione del collaudo statico per un importo aggiuntivo pari ad €. **1.686,00** oltre cassa ed IVA come per legge;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' sottoscritto in data 22 maggio 2023;

VISTO il Decreto Commissariale n. 192 del 5 giugno 2023 recante il provvedimento di approvazione del 1° SAL per lavori a tutto il 29 maggio 2023;

VISTO il Decreto Commissariale n. 208 del 13 giugno 2023 recante il provvedimento di approvazione del 2° SAL per lavori a tutto il 8 giugno 2023;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTA la nota PEC in data 4 settembre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 1976 in data 6 settembre 2023, con la quale il Direttore dei Lavori/Capogruppo mandataria della RTP, affidataria dei servizi tecnici di progettazione, ha trasmesso la PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE redatta nell'ambito del PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' dell'opera in oggetto;

DATO ATTO che la PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE è costituita dai seguenti elaborati:

- 01 – Relazione tecnica
- 02 – Computo metrico estimativo
- 03 – Computo metrico estimativo – oneri della sicurezza
- 04 – Elenco prezzi unitari
- 05 – Analisi dei nuovi prezzi
- SM01 - Corografia
- SM07 – Planimetria dei lavori di assestamento con sistemazione terreno e lav. aggiuntivi
- SM08 – Planimetria lavori aggiuntivi – Pubblica illuminazione e videosorveglianza
- SM09 – Planimetria lavori aggiuntivi – Raccolta acque pluviali

VISTA nello specifico la relazione tecnica nella quale vengono descritti gli interventi realizzati inerenti il PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' delle opere previste nel progetto esecutivo dell'intervento principale, ultimo approvato. In particolare, sono stati ridotti i fenomeni di erosione che, per l'elevata pendenza del suolo, possono verificarsi lungo il pendio a valle dell'opera di sostegno realizzata. Inoltre, sono state eseguite lavorazioni di completamento, precedentemente inserite nel progetto principale le cui somme sono state utilizzate per opere impreviste e necessarie scaturite durante l'esecuzione dei lavori;

PRESO ATTO che in sintesi, sono stati eseguiti i seguenti lavori di ingegneria naturalistica:

- posa in opera di una gabbionata, in prosecuzione dell'opera di sostegno in corso di realizzazione, per contenere l'eccessiva pendenza delle scarpate del corpo stradale esistente;
- riprofilatura del suolo a valle delle opere di sostegno;
- realizzazione di palizzate vive allo scopo di contenere la pendenza del suolo;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- realizzazione di fossi di guardia protetti con geocomposito antierosivo per il trasporto delle acque meteoriche in canale esistente;
- ricoprimento del terreno con biorete naturale antierosiva;
- idrosemina per l'inerbimento potenziata con sostanze ammendanti;
- piantumazione di essenze arboree per la mitigazione dell'impatto visivo e ambientale della struttura di contenimento realizzata;
- opere di sistemazioni delle infrastrutture tecnologiche esistenti.

PRESO ATTO che l'importo dei lavori realizzati, al lordo del ribasso d'asta del 2,5%, è stato pari ad € 147.060,35 con una riduzione di € 8,32, rispetto a quelli approvati, mentre l'importo degli oneri della sicurezza pari ad € 2.019,84 è rimasto invariato. L'importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta con l'aggiunta degli oneri della sicurezza è pari a € 145.403,68 oltre IVA come per legge;

VISTO nello specifico il quadro economico di assestamento finale, allegato agli elaborati costituenti la presente PERIZIA DI ASSESTAMENTO, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		Approvato	Assestamento
A) LAVORI		€	€
1	lavori a misura	€ 147.068,67	€ 147.060,35
2	lavori a corpo	€ 0,00	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 147.068,67	€ 147.060,35
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.019,84	€ 2.019,84
5	Ribasso d'asta del 2,5%	€ 3.676,72	€ 3.676,51
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4-5)		€ 145.411,79	€ 145.403,68
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER		€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
3	Imprevisti (IVA 10% compresa)	€ 0,00	€ 0,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi compreso servizi attinenti	€ 2.850,00	€ 2.850,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi) ovvero Art. 26 comma 1 D.L. 50/2022 del 17/05/2022	€ 0,00	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00	€ 0,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori	€ 0,00	€ 0,00
8.b.1	Spese tecniche per i lavori di completamento (al netto del ribasso del 33,33%)	€ 23.386,34	€ 23.386,34
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 c. 3 del D.lgs. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che effettivamente svolte dal personale dipendente	€ 1.359,69	€ 1.359,69
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (ivi compreso accantonamento ex art. 113 c. 4 del D.lgs. 50/2016)	€ 0,00	€ 4.034,48
8.e	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00	€ 0,00
8.f.1	Spese per collaudo statico opere di completamento (al netto del ribasso del 5%)	€ 1.686,00	€ 1.686,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci interessate)	€ 5.733,25	€ 5.736,55
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)		€ 32.165,28	€ 36.203,06



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

9	I.V.A. sui lavori al 10%	€ 14.541,18	€ 14.540,37
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00	€ 0,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 987,89	€ 1.002,89
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI		€ 50.544,35	€ 54.596,32
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	€
1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00
Totale "Forniture"		€ 0,00	€ 0,00
D)	ECONOMIE DI INTERVENTO	€	€
1	Ribasso d'asta	€ 3.676,72	€ 0,00
2	IVA al 10% sul ribasso d'asta	€ 367,67	€ 0,00
Totale economie di intervento		€ 4.044,39	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)		€ 200.000,53	€ 200.000,00
IMPORTO A CARICO DEL PIANO STRALCIO 2019		€ 0,00	€ 0,00
IMPORTO A CARICO DELLA REGIONE BASILICATA		€ 200.000,00	€ 200.000,00

DATO ATTO che le economie di intervento, ad oggi prodotte dalla fase di attuazione, sono pari ad €. 0,00 (dico euro zero/00);

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIO' PREMESSO

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI APPROVARE** la PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE redatta nell'ambito del PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' dell'intervento in oggetto, trasmessa dal Direttore dei Lavori/Capogruppo Mandataria della RTP, affidataria dei servizi tecnici di progettazione, con nota PEC in data 4 settembre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 1976 in data 6 settembre 2023, costituita dagli elaborati nelle premesse del presente provvedimento indicati che qui si intendono per integralmente riportati;
- 3. DI DARE ATTO** che le variazioni hanno comportato un importo dei lavori realizzati, al lordo del ribasso d'asta del 2,50%, è stato pari ad € 147.060,35 con una riduzione di € 8,32, rispetto a quelli approvati, mentre l'importo degli oneri della sicurezza pari ad € 2.019,84 è rimasto invariato. L'importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta con l'aggiunta degli oneri della sicurezza è pari ad **€ 145.403,68** oltre IVA come per legge;
- 4. DI APPROVARE** nello specifico il Quadro Economico, allegato alla presente PERIZIA DI ASSETAMENTO FINALE, modificato ed integrato dalla struttura di Staff del Commissario, al fine di rendere conto di tutte le somme a disposizione dell'Amministrazione sulla base degli impegni fino ad ora assunti, nel quale si evidenzia il completo assorbimento dell'importo di finanziamento assentito, ivi compreso le economie di intervento, derivanti dal ribasso d'asta dell'affidamento dei lavori;
- 5. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
- 6. DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, arch. Gaspare BUONSANTI - Capo Staff della struttura commissariale ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 8 settembre 2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.