



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 357 del 12 ottobre 2023

OGGETTO: D.P.C.M. 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2021 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, ripartite secondo il D.P.C.M. 5 dicembre 2016.

"Lavori di sistemazione idrogeologica dei valloni Acqua Santa e Pantoni in Località Pantoni" nel Comune di Barile (PZ), Codice ReNDiS 17IR610/G1 – CUP: G51B21003450001

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST GARA

ERRATA CORRIGE DECRETO COMMISSARIALE 361 DEL 28 AGOSTO 2022

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*;
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: *"... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali..."*;
- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: *"... il Presidente della Regione può delegare appositamente il soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica..."*;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Ing. Giuseppe Galante;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- VISTO** il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante “Misure urgenti per l’apertura di cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;
- VISTO** altresì, il comma 9 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014, che prevede che la Struttura di missione operi di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico;
- VISTI** l’art. 9 comma 1 lettera b), della legge 11 novembre 2014, n. 164 che indica di “*estrema urgenza*” gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del territorio, se l’Ente interessato gli ha certificati come indifferibili, nonché il comma 2-*octies*, aggiunto dall’art. 1, comma 168 della legge 107/2015, che reca il termine di quarantacinque giorni per l’acquisizione di pareri, visti e nulla osta – anche mediante conferenza di servizi;
- VISTO** Il Decreto Direttoriale n. 264 del 28 giugno 2019 di approvazione dell’elenco degli interventi finanziati con il 1° Stralcio, trasmesso dal MATTM con nota prot. 0015185 del 28 luglio 2019, acquisito al protocollo commissariale in data 30 luglio 2019;
- CONSIDERATO** che nell’elenco degli interventi approvati e finanziati vi è il seguente:

Codice ReNDiS	CUP	Prov	Comune	Titolo	Importo totale dell'intervento (Euro)
17IR610/G1	G51B21003450001	PZ	BARILE	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI VALLONI ACQUA SANTA E PANTONI IN LOCALITÀ PANTONI	€ 1.275.000,00

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 284 del 29 novembre 2021;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 38 del 10 febbraio 2022;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 54 del 28 febbraio 2022;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 213 del 16 giugno 2022;
- VISTO** il Contratto di Appalto lavori Rep. 370 del 3 agosto 2022
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 259 del 4 agosto 2022;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 272 del 1° settembre 2022;
- VISTO** il Decreto n. 361 del 28 ottobre 2022 recante: “APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST GARA”;

TUTTO CIO’ PREMESSO

- VISTA** la nota PEC del Comune di Barile in data 25 settembre 2023 prot. 5351, acquisita al protocollo commissariale n. 2188 in data 3 ottobre 2023, con la quale il RUP – geom. Carmine Brienza - ha comunicato di aver riscontrato negli elaborati costituenti la perizia di variante, approvata in ultimo con il Decreto Commissariale n. 361/2022, alcuni refusi inerenti il quadro economico approvato;
- RITENUTO** pertanto dover rettificare il richiamato Decreto Commissariale n. 361/2022 e nello specifico approvare il quadro economico di assestamento corretto, come di seguito riportato:
- VISTO** il quadro economico di assestamento, come di seguito indicato:



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)				
		Post-gara	Variante	Differenze
A)	LAVORI	€	€	€
1	lavori a misura di variante	€ 845.964,00	€ 973.762,29	€ 127.798,29
2	lavori a corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 845.964,00	€ 973.762,29	€ 127.798,29
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.378,83	€ 6.378,83	€ 0,00
5	Ribasso d'asta del 3,50%	€ 29.608,74	€ 34.081,68	€ 4.472,94
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4-5)		€ 822.734,09	€ 946.059,44	€ 123.325,35
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 30.000,00	€ 35.200,00	€ 5.200,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.500,00	€ 0,00	-€ 3.500,00
3	Imprevisti IVA al 22% compresa	€ 5.000,00	€ 0,00	-€ 5.000,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 38.625,00	€ 38.625,00	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione prezzi)	€ 34.500,00	€ 12.627,00	-€ 21.873,00
6	Spese per pubblicità e opere artistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 1.000,00	€ 0,00	-€ 1.000,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
8.a	Rilevi, accertamenti e indagini, comprese prove di lab. per materiali ex art. 16, c. 1, lett. b), p. 11 DPR 207/2010 ivi compreso affidamento relazione geologica	€ 7.800,00	€ 4.341,00	-€ 3.459,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, CSP-CSE, DL, contabilità lavori	€ 43.000,00	€ 0,00	-€ 43.000,00
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del D.lgs. 50/2016	€ 17.701,00	€ 15.682,26	-€ 2.018,74
8.d	Spese per attività tecnico amm. connesse alla progettazione, di supporto al RUP	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 0,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 6.000,00	€ 0,00	-€ 6.000,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico)	€ 12.000,00	€ 0,00	-€ 12.000,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'app. (22% a, b, e, f)	€ 15.136,00	€ 994,17	-€ 14.141,83
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"	€ 104.237,00	€ 23.617,42	-€ 80.619,58
9	I.V.A. sui lavori 22%	€ 181.001,50	€ 208.133,08	€ 27.131,58
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 15.738,97	€ 10.561,09	-€ 5.177,88
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 2.540,78	€ 177,94	-€ 2.362,84
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI		€ 416.143,25	€ 328.941,53	-€ 87.201,72
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	€	€
1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale "Forniture"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D)	ECONOMIE DI GARA	€	€	€
1	Ribasso d'asta del 3,50%	€ 29.608,74	€ 0,00	-€ 29.608,74
2	IVA al 22% sulle economie da ribasso d'asta	€ 6.513,92	€ 0,00	-€ 6.513,92
	Totale Economie residue	€ 36.122,66	€ 0,00	-€ 36.122,66
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C + D)		€ 1.275.000,00	€ 1.275.000,97	€ 0,96
IMPORTO A CARICO DEL Piano Stralcio 2021		€ 1.275.000,00	€ 1.275.000,00	



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- PRESO ATTO** che l'incremento dei lavori eleva l'importo complessivo dell'appalto a netti €. 946.059,44 (compreso oneri della sicurezza invariati ad €. 6.378,83, oltre IVA), corrispondente ad un maggior importo netto da eseguirsi pari ad €. 123.325,35, oltre IVA come per legge;
- PRESO ATTO** che la variante in argomento non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto, dato che alla copertura di tale variazione si provvede attraverso la redistribuzione delle somme a disposizione della stazione appaltante (utilizzando gli imprevidi nonché l'importo accantonato per lavori in economia oltre che mediante l'utilizzo del ribasso d'asta);
- PRESO ATTO** che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante in corso d'opera non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnico-illustrativa redatta dal Direttore dei Lavori;
- CONSIDERATO** che l'intervento denominato continua ad essere coerente con l'obiettivo del Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa Ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2021 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero della Transizione Ecologica;
- TENUTO CONTO** che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- DATO ATTO** che, ai sensi del comma 2 del citato art. 36-ter, gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR **costituiscono interventi di preminente interesse nazionale**;
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice: CUP: G51B21003450001;
- ACCERTATA** la regolarità degli atti e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione del presente provvedimento;
- RITENUTO** di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIÒ PREMESSO**

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI RENDERE NULLE** le parti del Decreto Commissariale n. 361 del 28 ottobre 2022, in contrasto con il presente provvedimento;
- 3. DI CONFERMARE L'APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** della Perizia di Variante Tecnica in corso d'opera al progetto esecutivo, predisposta dall'Ufficio Tecnico comunale di Barile (PZ), trasmessa con la citata nota PEC in data 12 ottobre 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 3100 del 17 ottobre 2022, e con le modifiche ed integrazioni comunicate con la citata nota PEC Barile in data 25 settembre 2023 prot. 5351, acquisita al protocollo commissariale n. 2188 in data 3 ottobre 2023, nell'ambito dei "Lavori di sistemazione idrogeologica dei valloni Acqua Santa e Pantoni in Località Pantoni" nel Comune di Barile (PZ), Codice ReNDiS 17IR610/G1 – CUP: G51B21003450001 dell'importo complessivo pari ad **€. 1.275.000,00**;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

4. **DI APPROVARE** nello specifico il quadro economico di assestamento relativo all'intervento denominato "*Lavori di sistemazione idrogeologica dei valloni Acqua Santa e Pantoni in Località Pantoni*" nel Comune di Barile (PZ), Codice ReNDiS 17IR610/G1 – CUP: G51B21003450001, nelle premesse del presente provvedimento indicato, che qui si intende per integralmente riportato;
5. **DI CONFERMARE** quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 per la fase di affidamento, esecuzione delle opere da realizzare, del geom. Carmine BRIENZA quale responsabile del Settore Servizi Tecnici del Comune di Barile (PZ), già nominato con Deliberazione di G.C. n. 14 del 29 marzo 2021;
6. **DI CONFERMARE** quale supporto al RUP l'arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff della Struttura Commissariale, avente adeguate competenze necessarie a svolgere tale ruolo, al fine di dare la più rapida attuazione alle procedure di scelta del contraente sugli interventi, nel più breve tempo possibile;
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
8. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione viene pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento all'Amministrazione comunale di Barile (PZ), al Responsabile Unico del Procedimento, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazioni del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 12 ottobre 2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.