



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 268 del 16 luglio 2024

OGGETTO: D.P.C.M. 18 giugno 2021 – Finanziamento interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico. “Casa Italia”

Intervento denominato: "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA VALLONE SCEA", nel Comune di Barile (PZ), Codice ReNDiS 17IR208/G1 - CUP: C53H19000510001.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI GARA CIG: 9915757588

APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della Regione Basilicata”, ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante “*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*”;
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: “... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...”;
- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: “... *il Presidente della Regione può delegare appositamente il soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica*...”;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 198 del 11 giugno 2024 recante il provvedimento proroga dell'incarico di Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;
- DATO ATTO** che la Regione Basilicata con Delibera di Giunta Regionale n. 202200308 in data 26 maggio 2022 ha approvato l'elenco degli interventi da proporre al finanziamento, a valere sulle risorse finanziarie assegnate alla Regione Basilicata con il D.P.C.M. 18 giugno 2021;
- CONSIDERATO** che il Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 sopra richiamato è il Soggetto Attuatore degli interventi di cui al richiamato;
- DATO ATTO** che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Casa Italia – con nota PEC. prot. 2063-P-09/09/2022, acquisita al protocollo commissariale n. 3038 in data 7 ottobre 2022, ha comunicato l'avvenuta liquidazione e pagamento dell'importo di Euro 2.671.986,21, a titolo di anticipo del 40% dell'importo complessivamente finanziato alla Regione Basilicata;
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del citato D.P.C.M. 18 giugno 2021 vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	COMUNE	PROV	IMPORTO FINANZIATO
17IR208/G1	C53H19000510001	"Sistemazione idrogeologica Vallone Scea", nel Comune di Barile (PZ), Codice ReNDIs 17IR208/G1	F	Barile	PZ	€ 678.857,91

- DATO ATTO** che l'Amministrazione comunale di Barile (PZ) con nota PEC in data 31 ottobre 2022 prot. 5765, acquisita al protocollo commissariale n. 3320 in data 7 novembre 2022, comunicava la disponibilità all'attuazione diretta dell'intervento indicando, quale RUP designato, il Responsabile del Settore Servizi al Territorio – LL.PP. comunale;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 205 del 9 giugno 2023;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 225 del 23 giugno 2023 recante "Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori. Approvazione documenti di gara" - CIG: 9915757588, per un importo a base d'asta pari ad €. 595.321,84, IVA esclusa, di cui €. 20.963,50 IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 281 del 22 luglio 2023 di aggiudicazione dei lavori al Consorzio Stabile SIN.TE.S.I. S.c. a r.l. (consorzata esecutrice VI. GI. EFFE COSTRUZIONI SRL) con sede legale in Potenza, C.F./P.IVA 01833500760, per l'importo di €. 570.969,05 IVA esclusa, pari al ribasso del 4,24% sull'importo a base di gara;
- VISTO** il Verbale di consegna dei lavori in data 4 ottobre 2023;
- VISTO** il Contratto di Appalto Rep. 450 del 9 ottobre 2023;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 393 del 31 ottobre 2023 recante "Liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale";

TUTTO CIO' PREMESSO

- DATO ATTO** preliminarmente che la presente procedura è regolamentata dalla previgente normativa ai sensi del D.lgs. 50/2016;
- PRESO ATTO** che a seguito di un sopralluogo lungo il Vallone Scea, si è rilevato un forte fenomeno erosivo lungo gli argini che ha determinato un cambiamento dell'impronta planimetrica del canale, con alterazione anche della pendenza lungo l'asse longitudinale che ha indotto il



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

Direttore dei Lavori a ritenere necessaria la redazione di una perizia di variante in corso d'opera e suppletiva i cui contenuti sono sinteticamente di seguito elencati:

- Pulizia e decespugliamento dell'alveo;
- Stabilizzazione dell'alveo attivo e delle scarpate ad esso prospicienti;
- Adeguamento dell'opera di imbocco e rimozione delle due tubazioni a favore di un'opera che garantisca il corretto deflusso delle portate in piena;
- Profilatura e regolarizzazione delle scarpate a monte e valle del fosso e dei drenaggi

VISTA l'autorizzazione del RUP Prot. N. 2958 del 15 maggio 2024 a procedere con la redazione della perizia in corso d'opera, nell'ambito dell'intervento di cui in oggetto;

VISTA la nota PEC del Sindaco del Comune di Barile (PZ) in data 24 giugno 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 1723 in data 3 luglio 2024, di trasmissione della Perizia di Variante in corso d'opera costituita nello specifico dai seguenti elaborati:

- | | |
|--------|---|
| Tav.1 | Relazione tecnica descrittiva |
| Tav.2 | Inquadramento generale |
| Tav.3 | Rilievo dei luoghi |
| Tav.4 | Grafici sistemazione Vallone Scea |
| Tav.5 | Grafici attraversamento Vallone Scea |
| Tav.6 | Computo metrico variante |
| Tav.7 | Elenco prezzi unitari |
| Tav.8 | Analisi nuovi prezzi |
| Tav.9 | Quadro comparativo |
| Tav.10 | Verbale concordamento nuovi prezzi |
| Tav.11 | Schema atto di Sottomissione |
| Tav.12 | Liste lavori in economia – Interferenze imprevedibili |
| Tav.13 | Quadro Economico; |

VISTA nello specifico la relazione di perizia di variante nella quale si evince che gli interventi previsti, resisi necessari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c), e) nonché comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, sono di modesta entità e non alterano la natura generale del progetto esecutivo, approvato con il citato Decreto Commissariale n. 205/2023;

VISTO nello specifico l'elaborato Computo metrico estimativo di variante per complessivi lordi €. 959.319,25 do cui €. 20.963,50 per oneri della sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta, che al netto del ribasso contrattuale del 4,24% fa corrispondere un importo netto pari ad €. 570.966,57 inferiore all'importo netto di aggiudicazione;

PRESO ATTO che l'importo dei lavori di variante ammontano a complessivi €. 570.966,57 al netto del ribasso contrattuale del 4,24%, oltre IVA al 10% di cui €. 20.963,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

PRESO ATTO che la variante in argomento, classificabile a norma dell'art. 106 comma 1 lettera c), e) nonché comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto, dato che alla copertura di tale variazione si provvede attraverso la redistribuzione delle somme a disposizione della stazione appaltante (utilizzando gli imprevisti nonché l'importo accantonato per lavori in economia oltre che mediante l'utilizzo del ribasso d'asta);

PRESO ATTO che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante in corso d'opera non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnico-illustrativa redatta dal Direttore dei Lavori;

VISTO il quadro economico di variante, nel quale si evidenziano le economie derivanti dagli affidamenti dei servizi nonché dei lavori di che trattasi, come di seguito indicato:



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

QUADRO ECONOMICO VARIANTE IN C.O. (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)				
		post gara	variante	differenze
A) LAVORI		€	€	€
1	lavori a misura	€ 574.358,34	€ 574.355,75	-€ 2,59
2	lavori a corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 574.358,34	€ 574.355,75	-€ 2,59
4	A detrarre il ribasso d'asta del 4,24%	€ 24.352,79	€ 24.352,68	-€ 0,11
5	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.963,50	€ 20.963,50	€ 0,00
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3-4+5)		€ 570.969,05	€ 570.966,57	-€ 2,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER		€	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Imprevisti (IVA compresa)	€ 4.685,51	€ 1.917,31	-€ 2.768,20
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi, relazioni spec	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (sull'importo lordo lavori a base d'asta)	€ 9.135,50	€ 11.906,44	€ 2.770,93
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 10.182,87	€ 10.182,87	€ 0,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 19.318,37	€ 22.089,31	€ 2.770,93
9	I.V.A. sui lavori 10%	€ 57.096,90	€ 57.096,66	-€ 0,25
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 81.100,79	€ 81.103,27	€ 2,48
C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		€	€	€
1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D) ECONOMIE DI INTERVENTO		€	€	€
1	Ribasso d'asta del 4,24%	€ 24.352,79	€ 24.352,79	€ 0,00
2	I.V.A. sul ribasso d'asta al 10%	€ 2.435,28	€ 2.435,28	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 26.788,07	€ 26.788,07	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)		€ 678.857,91	€ 678.857,91	€ 0,00
IMPORTO A CARICO DI CASA ITALIA		€ 678.857,91	€ 678.857,91	€ 0,00
IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO nello specifico lo schema di atto di sottomissione con allegato verbale di concordamento dei nuovi prezzi, allegato quale elaborato costituente la seguente perizia di variante, dal quale si evincono n. 38 Nuovi Prezzi desunti in parte da analisi di mercato e in parte dal Prezzario Regionale 2023, riportati nel "Verbale concordamento nuovi prezzi";
- DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il Geom. Carmine BRIENZA, responsabile dei Servizi tecnici del Comune di Barile (PZ);
- CONSIDERATO tra l'altro, che le modifiche apportate non mutano la natura complessiva del contratto, le categorie di lavoro rimangono quelle previste in capitolato di progetto e dunque Categoria prevalente **OG8 (Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica)** – **classifica II** - ed inoltre non si determina alcun aumento della spesa e pertanto che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n.50/2016 rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate;
- VISTO l'art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016;
- VISTO lo schema dell' Atto di sottomissione, allegato agli elaborati tecnici della perizia di variante, e nello specifico l'allegato schema di verbale concordamento nuovi prezzi, sempre desunti dal prezzario regionale 2023 (aggiornamento infra annuale);
- RIBADITO che le previsioni di perizia non introducono varianti sostanziali al progetto originario e ricadono sotto l'egida dell'art. 106 comma 1 lettera c) punti 1 e 2 e comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- PRESO ATTO che le previsioni tecniche e quantitative sono contenute nei limiti dello stretto necessario, rispondono alle esigenze tecniche intervenute ed appaiono indispensabili per la funzionalità dell'opera;
- TENUTO CONTO che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- PRESO ATTO che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;
- CONSIDERATO che gli elaborati progettuali allegati alla Variante non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;
- VISTO l'articolo 27 comma 1 del D.lgs. 50/2016 recante: "procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori";
- RICHIAMATO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante: "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*"; (G.U. 31.05.2021, n. 129);
- VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTO nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "*Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico*";
- VISTO il comma 1 del citato art. 36-ter che indica: "*I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico*";



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- DATO ATTO** che, ai sensi del comma 2 del citato art. 36-ter, gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR **costituiscono interventi di preminente interesse nazionale;**
- CONSIDERATO** che si può procedere all'approvazione della Variante in corso d'opera al progetto esecutivo, trasmessa dal Sindaco del Comune di Barile (PZ) con la citata nota PEC in data 24 giugno 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 1723 in data 3 luglio 2024;
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il codice CUP: C53H19000510001.;
- ACCERTATA** la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera come innanzi descritto;
- RITENUTO** di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIO' PREMESSO**

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** la Perizia di Variante in corso d'opera al progetto esecutivo, trasmessa dal Sindaco del Comune di Barile (PZ) con la citata nota PEC in data 24 giugno 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 1723 in data 3 luglio 2024, nelle premesse del presente provvedimento riportato, costituito dagli elaborati che qui si intendono per integralmente riportati, tenuto conto che le previsioni di perizia non introducono varianti sostanziali al progetto originario e ricadono sotto l'egida dell'art. 106 comma 1 lettera c), e) nonché comma 2 lett. b) e comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- 3. DI RITENERE** gli interventi, previsti nella Perizia di Variante in corso d'opera al Progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c), del Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 36/2023, imprevisi ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- 4. DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento, gli elaborati costituenti la Perizia di Variante in corso d'opera, e nello specifico il quadro economico ulteriormente rimodulato a seguito della redazione della Perizia di Variante in corso d'opera allegato al progetto, oltreché dello schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, nelle premesse del presente atto indicato e che qui si intende integralmente riportato;
- 5. DI APPROVARE** nello specifico il quadro economico di variante, nelle premesse del presente provvedimento indicato, che qui si intende per integralmente riportato;
- 6. DI DARE ATTO** che l'importo dei lavori di variante, al netto del ribasso d'asta del 4,24%, ammonta ad €. 570.966,57, oltre IVA al 10% di cui €. 20.963,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- 7. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
- 8. DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Barile (PZ), al Responsabile Unico del Progetto geom. Carmine BRIENZA, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 16 luglio 2024

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.