



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 559 del 17 ottobre 2025

OGGETTO: D.P.C.M. 18 giugno 2021 – Finanziamento interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico. “Casa Italia”

Intervento denominato: "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA VALLONE SCEA", nel Comune di Barile (PZ), Codice ReNDiS 17IR208/G1 - CUP: C53H19000510001.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E DEL QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della Regione Basilicata”, ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”*;
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: “... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...”;
- DATO ATTO** che per l'espletamento delle attività di cui all'art.7, comma 2, del citato decreto legge n.133 del 2014, i Commissari di Governo, il Presidente della Regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all' Unione europea;
- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: “... il Presidente della Regione può delegare apposito



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...";

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- CONSIDERATO** che il Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 sopra richiamato è il Soggetto Attuatore degli interventi di cui al richiamato;
- DATO ATTO** che la Regione Basilicata con Delibera di Giunta Regionale n. 202200308 in data 26 maggio 2022 ha approvato l'elenco degli interventi da proporre al finanziamento, a valere sulle risorse finanziarie assegnate alla Regione Basilicata con il D.P.C.M. 18 giugno 2021;
- CONSIDERATO** che il Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 sopra richiamato è il Soggetto Attuatore degli interventi di cui al richiamato;
- DATO ATTO** che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Casa Italia – con nota PEC. prot. 2063-P-09/09/2022, acquisita al protocollo commissariale n. 3038 in data 7 ottobre 2022, ha comunicato l'avvenuta liquidazione e pagamento dell'importo di Euro 2.671.986,21, a titolo di anticipo del 40% dell'importo complessivamente finanziato alla Regione Basilicata;
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
17IR208/G1	C53H19000510001	"Sistemazione idrogeologica Vallone Scea", nel Comune di Barile (PZ), Codice ReNDIs 17IR208/G1	F	Barile	PZ	€ 678.857,91

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 205 del 9 giugno 2023;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 225 del 23 giugno 2023 recante "Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori. Approvazione documenti di gara" - CIG: 9915757588, per un importo a base d'asta pari ad €. 595.321,84, IVA esclusa, di cui €. 20.963,50 IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 281 del 22 luglio 2023 di aggiudicazione dei lavori al Consorzio Stabile SIN.TE.S.I. S.c. a r.l. (consorzata esecutrice VI. GI. EFFE COSTRUZIONI SRL) con sede legale in Potenza, C.F./P.IVA 01833500760, per l'importo di €. **570.969,05** IVA esclusa, pari al ribasso del 4,24% sull'importo a base di gara;
- VISTO** il Verbale di consegna dei lavori in data 4 ottobre 2023;
- VISTO** il Contratto di Appalto Rep. 450 del 9 ottobre 2023;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 393 del 31 ottobre 2023 recante "Liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 94 del 13 marzo 2024 recante l'approvazione del 1° SAL per lavori a tutto il 14 febbraio 2024;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 274 del 16 luglio 2024 recante recante l'approvazione del 2° SAL per lavori a tutto il 4 luglio 2024
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 13 del 31 gennaio 2025 recante recante l'approvazione del 3° SAL per lavori a tutto il 6 novembre 2024



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTA** la nota PEC. trasmessa dal Comune di Barile (PZ) in data 5 dicembre 2024, prot. n. 6688 registrata al protocollo Commissariale n. 2726 in pari data, con la quale il Sindaco della stessa amministrazione richiedeva, motivandola, l'utilizzo delle economie residue del ribasso d'asta dell'intervento di cui all'oggetto;
- RICHIAMATO** il Decreto Commissariale n. 13 del 31 gennaio 2025 recante l'approvazione del 3° SAL per lavori a tutto il 6 novembre 2024;
- VISTA** che con lo stesso decreto il Commissario Straordinario, approvando le liste dei lavori in economia n.1, n.2, n.3, n.4, n.5 e n. 6, questi connessi e correlati ai lavori principali ed eseguiti nel periodo compreso tra il 18/07/2024 ed il 02/08/2024 dal Consorzio Stabile SIN.TE.S.I. S.c. a r.l.", C.F./P.IVA: 01833500760 (consorziata esecutrice VI. GI. EFFE COSTRUZIONI SRL);
- VISTO** che i lavori appaltati sono stati quasi del tutto ultimati;
- CONSIDERATO** che dalle interlocuzioni intrattenute è emersa da parte della Struttura Commissariale, al fine di garantire una più completa ed efficiente realizzazione degli interventi, la disponibilità ad accogliere tale richiesta attraverso la presentazione di una perizia tecnica, in modo da poter meglio dettagliare i lavori aggiuntivi prospettati;
- CONSIDERATO** che con il progetto iniziale è stato previsto, oltre alla stabilizzazione dell'alveo attivo del Vallone SCEA e delle scarpate ad esso prospicienti, anche l'adeguamento dell'opera di imbocco presente al disotto della strada pubblica Via della Magistratura;
- CONSIDERATO** che per il tratto stradale interessato è stato previsto il rifacimento della pavimentazione con posa in opera dello strato di fondazione e dei successivi strati bituminosi di finitura, così come il ripristino delle zanelle, non includendo anche le parti pedonali a contorno;
- CONSIDERATO** che con l'evenienza di poter disporre di ulteriori risorse, quali il ribasso d'asta, sarebbe possibile porre la giusta attenzione anche sulle parti periferiche della piattaforma stradale, attigui agli spazi carrabili, intraprendendo le necessarie azioni manutentive per il ripristino e la messa in sicurezza del marciapiede laterale di Viale della Magistrature e della confinante scarpata;
- VISTA** la nota PEC. del 28 marzo 2025, con la quale il RUP Geom. Carmine BRIENZA ha trasmesso il quadro economico a conclusione dei lavori, proponendo la possibilità di impiegare le somme residue, ammesse e non utilizzate riguardante l'intervento in oggetto, per la realizzazione di ulteriori opere;
- PRESO ATTO** della nota PEC. inviata dal Comune di Barile (PZ) in data 9 ottobre 2025 prot. n. 5806 in pari data e registrata al protocollo Commissariale n. 2496 in data 13 ottobre 2025, con la quale è stato trasmesso la proposta di approvazione della perizia tecnica redatta, la proposta di aggiudicazione dei lavori extra contratto con gli elaborati progettuali a supporto;
- DATO ATTO** che la proposta di approvazione della Perizia ed affidamento lavori aggiuntivi con utilizzo di economie del ribasso d'asta è stata emessa sulla scorta dei seguenti elaborati progettuali:
- Tav.01) relazione tecnica generale;
 - Tav.02) planimetrie di inquadramento;
 - Tav.03) planimetria di dettaglio;
 - Tav.04) computo metrico estimativo dell'opera (lavori e oneri sicurezza);
 - Tav.05) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
 - Tav.06) stima incidenza manodopera;
 - Tav.07) quadro economico generale;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- RICHIAMATO** il comma 5-bis dell'art.41 del D. Lgs. n.36/2023 che stabilisce testualmente : “....i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato I.7. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo”;
- RICHIAMATO** il comma 8-bis dell'art.6 dell'allegato I.7 che recita come in appresso: << I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati ai sensi dell'articolo 41, comma 5-bis, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati: a) relazione generale; b) computo metrico estimativo dell'opera; c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste; d) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza.>>;
- VISTO** che il direttore dei lavori geom. Lucia Magnifico, dell'U.T.C., ha redatto, gli elaborati prescritti dagli articoli dall'art. 6 comma 8-bis dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, di cui sopra;
- VISTO** che la spesa complessiva dei lavori, come si evince dal computo metrico estimativo, ammonta ad euro 19.879,47 di cui euro 15.497,16 per lavori a misura, euro 2.575,08 per oneri della sicurezza, ed euro 1.807,23 per l'IVA come per legge;
- CONSIDERATO** che la soluzione progettuale proposta, contiene gli elaborati previsti, determinando in modo chiaro la manutenzione da compiere ed il relativo costo previsto;
- CONSIDERATO** che nella fattispecie corrente non è stato redatto il piano di sicurezza e coordinamento in quanto già presente tra gli elaborati dell'intervento principale e, comunque, contenente le misure preventive e protettive da adottare, per i rischi connessi all'opera, al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori;
- DATO ATTO** che la documentazione prodotta risponde, stante il tipo di intervento, ai requisiti minimi previsti dall'art.6 all'art.21 – Sezione II – Progetto di fattibilità tecnico-economica – dell'Allegato I.7 di cui all'art.41 del D.lgs. n.36/2023, ovvero della documentazione minima prevista dal comma 8bis del richiamato art.6;
- DATO ATTO** che la perizia tecnica riguarda unicamente interventi di manutenzione, a completamento dell'opera principale identificata dal CUP: C53H19000510001;
- DATO ATTO** che la spesa complessiva di € 19.879,47, compreso IVA, trova copertura tra le somme ancora disponibili nel quadro economico dell'intervento, ed in particolare con l'utilizzo delle economie di cui alla voce D e con l'impiego della quota di imprevisti – voce B3 – e di una parte disponibile delle spese di cui alla voce B8.d così come riportato nel quadro economico seguente:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)				
		post gara	Variante Decreto 286/2024	variante Tecnica di completamento
A)	LAVORI	€	€	€
1	lavori a misura	€ 574.358,34	€ 574.355,75	€ 574.355,75
2	lavori a corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 574.358,34	€ 574.355,75	€ 574.355,75
4	A detrarre il ribasso d'asta del 4,24%	€ 24.352,79	€ 24.352,68	€ 24.352,68
5	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.963,50	€ 20.963,50	€ 20.963,50
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3-4+5)		€ 570.969,05	€ 570.966,57	€ 570.966,57
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER		€		€
1	Ulteriori lavori in economia (liquidati con Decreto n. 13/2025)	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.005,83
1.b	Lavori previsti perizia di variante tecnica di completamento oltre IVA al 10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.072,24
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Imprevisti (IVA compresa)	€ 1.917,31	€ 1.917,31	€ 0,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi, relazioni specialistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 c. 1 del D.lgs. 36/2023 (sull'importo lordo lavori a base d'asta e lavori in economia)	€ 11.906,44	€ 11.906,39	€ 12.206,55
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (1,5% importo di finanziamento)	€ 10.182,87	€ 10.182,87	€ 10.182,87
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, d, e, f)	-€ 0,49	€ 0,00	€ 0,00
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 22.088,82	€ 22.089,25	€ 22.389,42
9	I.V.A. sui lavori 10%	€ 57.096,90	€ 57.096,66	€ 57.096,66
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.307,81
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	-€ 2,24	€ 0,17	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 81.100,79	€ 81.103,39	€ 97.799,72
C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA		€		€
1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D) ECONOMIE DI INTERVENTO RESIDUE		€		€
1	Ribasso d'asta del 4,24% (quota residua)	€ 24.352,79	€ 24.352,68	€ 9.174,21
2	I.V.A. sul ribasso d'asta al 10%	€ 2.435,28	€ 2.435,27	€ 917,42
	Totale "Economie residue" (somma da 1 a 2)	€ 26.788,07	€ 26.787,95	€ 10.091,63
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)		€ 678.857,91	€ 678.857,91	€ 678.857,91



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

	IMPORTO A CARICO DI CASA ITALIA	€ 678.857,91	€ 678.857,91	€ 678.857,91
	IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

- PRESO ATTO** che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnica di variante;
- PRESO ATTO** che la variante in argomento, non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto, dato che alla copertura di tale variazione si provvede attraverso la redistribuzione delle somme a disposizione della stazione appaltante mediante l'utilizzo del ribasso d'asta;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale. n.35 del 19/04/2023 la quale è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Geom. Carmine BRIENZA, Responsabile del Settore Servizi Tecnici del Comune di Barile;
- PRESO ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto – geom. Carmine BRIENZA ha condiviso sia le motivazioni che hanno reso necessario la predisposizione della seguente Perizia Tecnica e del Quadro Economico di Assestamento Finale nonché la stesura degli elaborati costituenti la Perizia stessa;
- RICHIAMATA** la proposta del RUP in data 3 ottobre 2025 e nello specifico in merito all'affidamento dei lavori complementari a Ditta diversa dall'Appaltatrice;
- PRESO ATTO** che il RUP ha proposto l'affidamento dei lavori complementari, di cui alla presente perizia di variante tecnica, alla Ditta EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C. C.F/P.IVA n. 01414790764, che al netto dell'offerta raccolta per le vie brevi pari al 10,00% fa corrispondere un importo netto di affidamento pari ad €. 13.947,77 oltre ad €. 2.575,52 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, e quindi complessivamente pari ad €. 16.522,52 oltre IVA al 10%;
- TENUTO CONTO** che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- PRESO ATTO** che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;
- CONSIDERATO** che gli elaborati progettuali, allegati alla presente Variante Tecnica, non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;
- RICHIAMATO** il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77;
- VISTA** la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTO** nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "*Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico*";
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP: C53H19000510001;
- ACCERTATA** la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante Tecnica e del Quadro Economico di Assestamento finale;
- RITENUTO** pertanto, doversi provvedere all'approvazione della perizia tecnica per il conseguenziale e successivo affidamento dei lavori previsti;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n.205 del 9 giugno 2023 con il quale il Commissario DI Governo ha approvato il progetto esecutivo delle opere appaltate, unitamente al quadro economico di intervento;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 268 del 16 luglio 2024 con il quale il Commissario di Governo ha approvato la perizia di variante in corso d'opera, unitamente a tutti gli elaborati tecnici ed al quadro economico di intervento;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 recante il "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTA la normativa nazionale e regionale sui lavori pubblici;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIO' PREMESSO

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del progetto il geom. Carmine BRIENZA dell'Amministrazione comunale di Barile (PZ);
- 3. DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** Perizia di Variante Tecnica, trasmessa dal RUP geom. Carmine BRIENZA in data 9 ottobre 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 2496 in data 13 ottobre 2025, relativa all'intervento denominato: "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA VALLONE SCEA", nel Comune di Barile (PZ), Codice ReNDiS 17IR208/G1 - CUP: C53H19000510001.;
- 4. DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento, gli elaborati costituenti la Perizia di Variante Tecnica e del Quadro Economico di Assestamento Finale, ulteriormente rimodulato dalla struttura di Staff del Commissario, nelle premesse indicato che qui si intende per integralmente riportato;
- 5. DI DARE ATTO** che l'importo complessivo dei lavori di completamento, di cui alla presente PERIZIA DI VARIANTE TECNICA sono pari ad €. 18.072,24 oltre IVA al 10%, che trovano copertura in apposita voce tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, nell'ambito del quadro economico di assestamento che si approva con il presente provvedimento;
- 6. DI DARE ATTO** che le economie di intervento residue, derivanti dai ribassi d'asta sono pari ad €. 10.091,63 di cui €. 9.174,21 quale ribasso d'asta dei lavori ed €. 917,42 per IVA al 10% conseguente;
- 7. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** la proposta del RUP di affidamento dei lavori complementari in specie alla Ditta EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C. C.F/P.IVA n. 01414790764, per l'importo netto pari ad €. 13.947,77 oltre ad €. 2.575,52 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, e quindi complessivamente pari ad €. 16.522,52 oltre IVA al 10% - corrispondente ad un ribasso offerto del 10,00%;
- 8. DI DARE ATTO** che il RUP dovrà generare il CIG necessario all'affidamento;
- 9. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario di Governo;
- 10. DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Barile (PZ), al Responsabile Unico del Progetto, al Direttore dei lavori, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario;

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 17 ottobre 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.