



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 624 del 12 novembre 2025

OGGETTO: Accordo di Programma del 14 dicembre 2010, sottoscritto in data 2 novembre 2020 tra il MATTM e la Regione Basilicata, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, afferenti alla programmazione del Piano Stralcio 2020. 5° Atto Integrativo del 2 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 15 novembre 2020 al n. 3488.

Intervento denominato: "CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA FOSSO CUTANA", nel Comune di Pomarico (MT), Codice ReNDiS 17IR588/G1 - CUP: G97C19000170001

APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE REALIZZATE

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- DATO ATTO** che per l'espletamento delle attività di cui all'art.7, comma 2, del citato decreto legge n.133 del 2014, i Commissari di Governo, il Presidente della Regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all' Unione europea;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- DATO ATTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... *il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...*";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- DATO ATTO** del D.P.C.M. 20 febbraio 2019 che ha adottato il Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (Piano ProteggItalia), articolato in vari ambiti di intervento e correlate misure ed azioni attuative;
- CONSIDERATO** che il Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 sopra richiamato è il Soggetto Attuatore degli interventi di cui al richiamato
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2020 vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	COMUNE	PROV	IMPORTO FINANZIATO
17IR588/G1	G97C19000170001	Consolidamento e sistemazione idrogeologica Fosso Cutana, nel Comune di Pomarico (MT), Codice ReNDiS 17IR588/G1	F	POMARICO	MT	€ 1.500.000,00

- VISTO** il Decreto commissariale n. 152 del 13 maggio 2023 recante: "APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO dell'intervento di che trattasi;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 344 del 26 settembre 2023 recante: "DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, EX ART. 50 comma 1) lettera c) del D. Lgs. 36/2023, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIÙ BASSO. ANNULLAMENTO DEL DECRETO N.155/2023 PER LE PARTI IN CONTRASTO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 142 del 26 aprile 2024 recante il PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CUP: G97C19000170001 – CIG: B13877612F all'operatore economico MVS GROUP SRL - POTENZA con sede legale in Muro Lucano (PZ), c.f. e P.IVA 02022280768 per l'importo di **€ 913.078,90** IVA esclusa, di cui € 13.726,68 IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del **5,017%** sull'importo a base di gara;
- VISTO** il Contratto di Appalto Rep. 497 del 17 giugno 2024, registrato a Matera al n.640 Mod. 3 Atti Privati in data 20 giugno 2024;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori in data 27 febbraio 2025;
- VISTA** la notifica preliminare dei lavori in data 6 marzo 2025;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 168 del 21 marzo 2025 recante la disposizione di liquidazione e pagamento dell'anticipazione contrattuale per l'importo complessivo pari ad **€ 222.791,25** di cui € 182.615,78 per anticipazione contrattuale ed € 40.175,47 per IVA;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- VISTO il Decreto Commissariale n. 318 del 4 giugno 2025 recante il provvedimento di approvazione del 1° SAL per lavori a tutto il 29 maggio 2025;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 423 del 23 luglio 2025 recante il provvedimento di approvazione del 2° SAL per lavori a tutto il 21 luglio 2025;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 537 del 6 ottobre 2025 recante il provvedimento di approvazione del 3° SAL per lavori a tutto il 18 settembre 2025;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

- VISTA la nota PEC del direttore dei lavori ing. Giovanni MARTINO in data 22 settembre 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 2316 in pari data, con la quale si trasmette una relazione ai fini dell'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante per la esecuzione dei lavori di completamento;
- VISTA la nota PEC trasmessa dal Commissario di Governo, in data 16 ottobre 2025 protocollo n. 2569, in risposta al direttore dei lavori ing. Giovanni MARTINO, con la quale si autorizza la redazione della perizia di completamento;
- VISTA la nota PEC del direttore dei lavori e capogruppo mandatario del RTP, ing. Giovanni MARTINO, in data 1° novembre 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 2765 in data 4 novembre 2025, di trasmissione della Perizia dei lavori di completamento;
- DATO ATTO che la Perizia dei lavori di completamento è costituita dai seguenti elaborati:
- P.0 – Elenco elaborati
 - P.01 – Planimetria
 - P.02 – Planimetria e sezioni di progetto
 - P.03 – Gabbioni
 - P.A – Relazione
 - P.B – Cronoprogramma
 - P.C – Elenco prezzi
 - P.D – Computo metrico estimativo
 - P.E – Manodopera
 - P.F – Sicurezza
 - P.G – Manutenzione
- DATO ATTO che il PROGETTO ESECUTIVO prevede la realizzazione di un muro di sottoscarpa su pali lungo la SC Pomarico-Piani Bradano e di un intervento di sistemazione idraulica complessiva del Fosso Cutana, denominati rispettivamente Intervento 1 e Intervento 2. Entrambi gli interventi sono pressappoco ultimati;
- DATO ATTO che durante l'esecuzione di lavori, si è appurato che immediatamente a monte dell'area su cui, con l'intervento in oggetto, si è intervenuto realizzando un muro di sottoscarpa su pali a sostegno del piano viabile, è presente una condotta di grande diametro deputata al convogliamento delle acque meteoriche;
- PRESO ATTO del particolare stato di ammaloramento complessivo della condotta per un tratto della lunghezza di circa 38,00 ml che contribuisce all'incremento del dissesto del muro di sostegno e del piano viabile soprastante;
- PRESO ATTO che la perizia di completamento prevede la realizzazione di:
1. Nuovo tombino in PeAD diametro 1200 lunghezza 36,00 ml.
 2. Ripristino piano viabile interessato;
 3. Nuova gabbionata integrativa a monte ed a valle del muro di sostegno lungo la s.c. Pomarico-Piani Bradano;
 4. Pulizia del canale esistente per circa 100,00 ml;
- PRESO ATTO che a seguito del ribasso percentuale del 5,017%, offerto dall'impresa appaltatrice e previsto nel contratto principale, l'importo netto dei lavori calcolato con riferimento ai prezzi



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

di cui al prezzario regionale 2025, è pari a €. **49.568,19** di cui €. **48.382,24** per lavori a misura ed €. **1.185,95** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA come per legge;

- PRESO ATTO** che i lavori avranno una durata presunta pari a 15 giorni naturali e consecutivi, secondo il cronoprogramma allegato alla perizia in specie;
- CONSIDERATO** che la soluzione progettuale proposta, contiene gli elaborati previsti, determinando in modo chiaro i maggiori lavori da eseguire ed il relativo costo previsto;
- PRESO ATTO** che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della PERIZIA DI COMPLETAMENTO non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnica di variante;
- TENUTO CONTO** che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- PRESO ATTO** che la presente PERIZIA DI COMPLETAMENTO non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;
- CONSIDERATO** che gli elaborati progettuali, allegati alla presente PERIZIA DI COMPLETAMENTO, non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;
- RICHIAMATO** il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77;
- VISTA** la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTO** nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "*Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico*";
- VISTO** nello specifico il quadro economico post gara, approvato con Decreto Commissariale n. 257 del 25 giugno 2024;

QUADRO ECONOMICO POST GARA		
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura	€ 946.855,98
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 946.855,98
A detrarre il ribasso d'asta del 5,017%		€ 47.503,76
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.726,68
TOTALE NETTO LAVORI		€ 913.078,90
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti (IVA compresa)	€ 44.446,18
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 4.930,61
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 18.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 36.011,57
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi, relazioni specialistiche	€ 144.395,31
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 15.369,32
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 2.250,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 3.250,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 6.200,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, d, e, f)	€ 43.122,35
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"	€ 250.598,55
9	I.V.A. sui lavori 22%	€ 200.877,36
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 3.960,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 6.153,81
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 528.966,51
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00
D)	ECONOMIE DI INTERVENTO	€
1	Economie derivanti dal ribasso d'asta affidamento lavori	€ 47.503,76
2	I.V.A. sui lavori al 22%	€ 10.450,83
	Totale "Economie" (somma da 1 a 2)	€ 57.954,59
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)	€ 1.500.000,00
	IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC	€ 1.500.000,00
	IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE	€ 0,00

DATO ATTO che l'importo dei lavori di cui alla presente PERIZIA DI COMPLETAMENTO trovano adeguata copertura alla voce 3.Imprevisti nonché alla voce 5. Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi) tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO lo schema di calcolo dei corrispettivi, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, proposto dal RUP relativo alle prestazioni tecniche aggiuntive sia per la redazione della PERIZIA DI COMPLETAMENTO che per la fase di esecuzione dei lavori (D.L. e CSE), al netto del ribasso offerto dall'Ing. Giovanni MARTINO – quale capogruppo/mandataria della RTP affidataria dei servizi tecnici, per complessivi €. 4.623,66 oltre cassa ed IVA;

RITENUTO con l'approvazione della presente PERIZIA DI COMPLETAMENTO affidare i lavori di che trattasi alla Ditta MVS GROUP SRL - POTENZA con sede legale in Muro Lucano (PZ), C.F./P.IVA 02022280768 per l'importo netto pari ad €. **49.568,19** di cui €. **48.382,24** per lavori a misura ed €. **1.185,95** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA come per legge;

RITENUTO altresì con l'approvazione della presente PERIZIA DI COMPLETAMENTO riconoscere al RTP Ing. Giovanni MARTINO (capogruppo/mandataria), PLC Studio S.r.l. (mandante), Ing.



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

Antonio URTI (mandante) e Dott. Geol. Michele COLASURDO (mandante)” con studio in Matera, l'importo netto aggiuntivo pari ad **€. 4.623,66** oltre cassa ed IVA;

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP: G97C19000170001 e CIG lavori: B13877612F nonché CIG servizi tecnici: 860847524D;

ACCERTATA la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della PERIZIA DI COMPLETAMENTO;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 recante il “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTA la normativa nazionale e regionale sui lavori pubblici;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIO' PREMESSO

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del progetto l'arch. Gaspare BUONSANTI capo staff della struttura di supporto del Soggetto Attuatore Delegato;
3. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** a tutti gli effetti di legge la PERIZIA DI COMPLETAMENTO, trasmessa con nota PEC del direttore dei lavori e capogruppo mandatario del RTP, ing. Giovanni MARTINO, in data 1° novembre 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 2765 in data 4 novembre 2025, formata dagli elaborati nelle premesse del presente provvedimento, che si intendono per integralmente riportati;
4. **DI APPROVARE** nello specifico l'importo dei lavori relativi alla PERIZIA DI COMPLETAMENTO che, a seguito del ribasso percentuale del 5,017%, offerto dall'impresa appaltatrice e previsto nel contratto principale, calcolato con riferimento ai prezzi di cui al prezzario regionale 2025, è pari a **€. 49.568,19** di cui **€. 48.382,24** per lavori a misura ed **€. 1.185,95** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA come per legge;
5. **DI AFFIDARE** i lavori di che trattasi, agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto di Appalto Rep. 497 del 17 giugno 2024, registrato a Matera al n.640 Mod. 3 Atti Privati in data 20 giugno 2024, alla Ditta MVS GROUP SRL - POTENZA con sede legale in Muro Lucano (PZ) - P.IVA 02022280768 per l'importo netto pari ad **€. 49.568,19** di cui **€. 48.382,24** per lavori a misura ed **€. 1.185,95** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA come per legge;
6. **DI RICONOSCERE** per la redazione della presente PERIZIA DI COMPLETAMENTO nonché per la D.L. ed il CSE al RTP Ing. Giovanni MARTINO (capogruppo/mandataria), PLC Studio S.r.l. (mandante), Ing. Antonio URTI (mandante) e Dott. Geol. Michele COLASURDO (mandante)” con studio in Matera, l'importo netto aggiuntivo pari ad **€. 4.623,66** oltre cassa ed IVA;
7. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Commissario di Governo;
8. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Pomarico (MT), al Responsabile Unico del Progetto, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Commissario;

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 12 novembre 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.