



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 314 del 9 giugno 2026

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "Macroarea B: Versanti del Torrente Gaglione, lavori di sistemazione idraulica Fosso Iornile-Vallone" nel Comune di Lauria (PZ) Codice ReNDIS 17IR017G1 - CUP: G93H19000230002

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA IN LINEA TECNICA ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023

INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL'ART. 14 BIS COMMA 1 DELLA LEGGE 241/1990

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 198 del 11 giugno 2024 recante il provvedimento proroga dell'incarico di Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 305 del 24 settembre 2024 recante il provvedimento proroga dell'incarico di Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;
- CONSIDERATO** che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";
- CONSIDERATO** che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 517 del 17 maggio 2016, ha preso atto del suddetto "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata-attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche del territorio";
- VISTA** la D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018;
- VISTA** la D.G.R. 538 del 7 agosto 2019;
- PRESO ATTO** che i sopracitati n. 40 interventi, per un totale finanziato pari ad €. 94.840.759,41, rientrano tra quelli ammissibili al FSC 2014 – 2020, ai sensi del punto 3.1 di cui alla delibera CIPE 26/2016 ed assicurano il conseguimento degli obiettivi procedurali in relazione all'impatto finanziario riportato nell'"Allegato A" del Patto;
- VISTA** la delibera CIPE n. 64/2019;
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
17IR017/G1	G93H19000230002	Lavori di sistemazione idraulica Fosso Iornile- Vallone	Lauria	PZ	€ 1.588.190,00

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 378 del 30 ottobre 2024 di approvazione del progetto esecutivo;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 91 del 31 gennaio 2025 recante: "ANNULLAMENTO PER GLI EFFETTI DI LEGGE DEL DECRETO COMMISSARIALE N. 420 DEL 22 novembre 2024. PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. n. 590 DEL 17 ottobre 2024 RECANTE: "D.G.R. 723/2021 - PSC Basilicata. Presa d'atto degli esiti del Comitato di Sorveglianza del 17.07.2024". APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO DI FINANZIAMENTO. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023. NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 251 del 2 maggio 2025 recante il provvedimento di aggiudicazione dei lavori nell'ambito dell'intervento di cui in oggetto in favore dell'operatore economico INGEGNO S.r.l - C.F./P.IVA: 00751620766 per l'importo di € 955.058,69, IVA esclusa, di cui € 34.882,13, IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del 4,33 % sull'importo a base di gara;
- VISTO** il Contratto d'Appalto Rep. 560 del 26 maggio 2025, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Matera in data 30 maggio 2025 al n. 456 Mod. 3 Atti Privati;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 328 del 10 giugno 2025 recante il provvedimento di approvazione del contratto d'appalto e presa d'atto delle economie rinvenienti dal ribasso d'asta;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

VISTO il verbale di consegna parziale dei lavori in data 21 ottobre 2025, trasmesso dal DL;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs.36/2023, è l'ing. Guido LOPERTE, funzionario della Regione Basilicata;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTA la nota PEC del RTP GVC Società di INGEGNERIA, avente C.F. e P.IVA 01737760767 inviata in data 27 aprile 2026 e acquisita al protocollo commissariale n. 1864 del 28 aprile 2026 con cui sono stati inviati i documenti relativi alla perizia di variante:

ELENCO ELABORATI

RT ALLEGATI

G157 01 A 01 PE ALL 01	Parere favorevole Ufficio Foreste Regione Basilicata prot.272574 del 22/12/2023
G157 01 A 01 PE ALL 02	Parere favorevole Ufficio Urbanistica Regione Basilicata prot.3751 del 05/01/2024
G157 01 A 01 PE ALL 03	Parere favorevole Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio della Basilicata prot.2100- P del 19/02/2024
G157 01 A 01 PE ALL 04	Verbale di chiusura della Conferenza di servizi

RT RELAZIONI TECNICHE

G157 01 A 02 PE RT 01	Relazione generale
G157 01 A 02 PE RT 02	Relazione idrologica e idraulica - Appendice A e Appendice B
G157 01 A 02 PE RT 03	Relazione paesaggistica
G157 01 A 02 PE RT 04	Relazione di verifica geotecnica ed idraulica delle briglie
G157 01 A 02 PE RT 05	Relazione sulla gestione delle terre e rocce da scavo
G157 01 A 02 PE RT 06	Relazione geologica e sismica
G157 01 A 02 PE RT 07	Relazione geologica e sismica - Report calcoli verifiche di stabilità

CS PIANO DI MANUTENZIONE

G157 01 A 02 PE CS 03	Schema verbale di coordinamento nuovi prezzi
G157 01 A 02 PE CS 04	Schema atto di sottomissione

DF DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

G157 01 A 02 PE DF 01	Documentazione fotografica
-----------------------	----------------------------

SIC RELAZIONI SICUREZZA

G157 01 A 02 PE SIC 01	Piano di sicurezza e coordinamento
G157 01 A 02 PE SIC 02	Cronoprogramma dei lavori
G157 01 A 02 PE SIC 03	Computo metrico costi di sicurezza
G157 01 A 02 PE SIC 04	Elenco prezzi costi di sicurezza
G157 01 A 02 PE SIC 05	Planimetria aree e piste di cantiere - Layout di cantiere

CM ECONOMICA

G157 01 A 02 PE CM 01	Quadro economico
G157 01 A 02 PE CM 02	Computo metrico estimativo
G157 01 A 02 PE CM 03	Elenco dei prezzi unitari
G157 01 A 02 PE CM 04	Stima di incidenza della manodopera
G157 01 A 02 PE CM 05	Analisi nuovi prezzi

CT CATASTALI

G157 01 A 02 PE CT 01	Piano particellare di esproprio descrittivo
G157 01 A 02 PE CT 02	Piano particellare di esproprio grafico

**ELABORATI GRAFICI
GEO GEOLOGIA**



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

G157 01 A 02 PE GEO 01	Corografia
G157 01 A 02 PE GEO 02	Carta delle indagini geognostiche
G157 01 A 02 PE GEO 03	Carta geolitologica
G157 01 A 02 PE GEO 04	Carta geomorfologica
G157 01 A 02 PE GEO 05	Carta idrogeologica
G157 01 A 02 PE GEO 06	Profili geolitologici

UR RILIEVI E INQUADRAMENTO GENERALE

G157 01 A 02 PE UR 01	Inquadramento su IMG – Scala: 1:10.000
G157 01 A 02 PE UR 02	Inquadramento su ortofoto – Scala: 1:2.000
G157 01 A 02 PE UR 03	Inquadramento corografico – Scala: 1:2.000
G157 01 A 02 PE UR 04	Inquadramento catastale – Scala 1:2.000
G157 01 A 02 PE UR 05	Carta dei Vincoli paesaggistici D.lgs. 42/2024 – Scala 1:2.000
G157 01 A 02 PE UR 06	Carta del vincolo idrogeologico R.D. 3267-1923 - Scala: 1: 5.000
G157 01 A 02 PE UR 07	Carta del Piano stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) - Vigente - Rischio frana - Scala 1:2.000
G157 01 A 02 PE UR 08	Carta del Piano stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) - Vigente - Rischio alluvioni - Scala 1:10.000
G157 01 A 02 PE UR 09	Carta delle aree naturali protette - Scala: 1: 10.000
G157 01 A 02 PE UR 10	Carta dei vincoli Piano Paesaggistico Regionale - Scala: 1: 10.000

OU GRAFICI DI PROGETTO

G157 01 A 02 PE OU 01	Planimetria dello stato di fatto – Scala 1:500
G157 01 A 02 PE OU 01a	Planimetria dello stato di fatto su ortofoto – Scala 1:500
G157 01 A 02 PE OU 02	Fosso Iornile: profilo dello stato di fatto
G157 01 A 02 PE OU 03	Fosso Vallone: profilo dello stato di fatto
G157 01 A 02 PE OU 04	Fosso Iornile: sezioni stato di fatto
G157 01 A 02 PE OU 05	Fosso Vallone: sezioni stato di fatto
G157 01 A 02 PE OU 06	Torrente Gaglione: profilo dello stato di fatto
G157 01 A 02 PE OU 07	Torrente Gaglione: sezioni stato di fatto
G157 01 A 02 PE OU 08	Planimetria comparata - Scala 1:500
G157 01 A 02 PE OU 08a	Planimetria degli interventi di variante - Scala 1:250
G157 01 A 02 PE OU 09	Fosso Iornile: profilo di progetto
G157 01 A 02 PE OU 10	Fosso Vallone: profilo di progetto
G157 01 A 02 PE OU 11	Fosso Iornile: sezioni di progetto
G157 01 A 02 PE OU 12	Fosso Vallone: sezioni di progetto
G157 01 A 02 PE OU 13	Torrente Gaglione: profilo di progetto
G157 01 A 02 PE OU 14	Torrente Gaglione: sezioni di progetto
G157 01 A 02 PE OU 15	Particolari costruttivi

VISTA	la nota PEC in data 12 maggio 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 2103 in pari data, con la quale il RUP autorizzava all'approvazione della variante e all'indizione della conferenza dei servizi, viste le criticità sopraggiunte nel Torrente Gaglione e la sostanziale modifica dello stato dei luoghi considerato la dinamicità del movimento franoso;
VISTA	la nota in data 27 maggio 2026, acquisita al prot. comm. n. 2427 del 28 maggio 2026, con la quale il DL ha inviato lo schema di atto aggiuntivo firmato dal DL e dall'impresa;
TENUTO CONTO	che il Soggetto Attuatore Delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
CONSIDERATO	che con la variante in corso d'opera vi è un aumento dell'importo contrattuale, e che quindi l'importo complessivo dei lavori previsti, al netto del ribasso d'asta del 4,333%, diviene pari €. 1.302.947,18 , oltre IVA al 22%, di cui €. 1.268.065,05 per lavori ed €. 34.882,13 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un aumento pari ad €. 347.888,49 oltre IVA;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

PRESO ATTO che l'importo netto aggiuntivo conseguente alla presente variante è pari ad €. **347.888,49** pari al 36,42 % dell'importo netto contrattuale;

VISTO il Quadro Economico in cui si evince che la variante comporta un incremento del valore contrattuale come di seguito riportato:

		post-gara	VARIANTE	DIFFERENZE
A)	LAVORI	€	€	€
1	lavori a misura	€ 961.853,68	€ 1.325.498,92	€ 363.645,24
2	lavori a corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 961.853,68	€ 1.325.498,92	€ 363.645,24
4	di cui Costo della mano d'opera	€ 175.880,14	€ 274.788,98	€ 98.908,84
5	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 34.882,13	€ 34.882,13	€ 0,00
6	A dedurre il ribasso d'asta del 4,333%	€ 41.677,12	€ 57.433,87	€ 15.756,75
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4+5)		€ 955.058,69	€ 1.302.947,18	€ 347.888,49
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 150.000,00	€ 2.000,00	-€ 148.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 35.000,00	€ 7.000,00	-€ 28.000,00
3	Imprevisti (IVA al 10% compresa)	€ 150.000,00	€ 38.000,00	-€ 112.000,00
4.1	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
4.2	Spese tecniche per procedura espropriativa (ivi compreso Imposte di registro, etc)	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'art. 60 del D.lgs. 36/2023	€ 150.000,00	€ 30.000,01	-€ 119.999,99
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 0,00
7	Spese di cui all'art. 45 comma 7 del D.lgs. 36/2023	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 30.212,13	€ 30.212,13	€ 0,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 64.906,61	€ 64.906,61	€ 0,00
8.b.1	Spese tecniche relative alla progettazione della variante e delle opere oggetto di rifinanziamento, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 0,00	€ 32.574,58	€ 32.574,58
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 36/2023 (ivi compreso IRAP al 8,50%)	€ 19.934,72	€ 29.520,27	€ 9.585,55
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione ai sensi dell'art.42 comma 4 del D.lgs. 36/2023 nella misura del 1,5% dell'importo di finanziamento	€ 28.622,85	€ 28.622,85	€ 0,00
8.d.1	Spese per supporto al RUP ai sensi dell'art. 15 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 (compreso oneri connessi)	€ 10.366,05	€ 14.147,96	€ 3.781,91
8.e	Verifica ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 - progetto definitivo ed esecutivo	€ 10.337,45	€ 10.337,45	€ 0,00
8.f	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (aff. Servizi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 16.500,41	€ 20.000,00	€ 3.499,59
8.h	Spese per predisposizione VPIA e sorveglianza archeologica	€ 18.500,00	€ 17.759,37	-€ 740,63
8.i	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (INARCASSA, EPAP, etc)	€ 4.409,78	€ 5.823,12	€ 1.413,34



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

8.I	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 31.870,60	€ 39.954,92	€ 8.084,31
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"	€ 235.660,60	€ 293.859,26	€ 58.198,66
9	I.V.A. sui lavori 10%	€ 95.505,87	€ 130.294,72	€ 34.788,85
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (al 22%)	€ 41.070,01	€ 8.194,00	-€ 32.876,01
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)	€ 907.286,48	€ 559.397,99	-€ 347.888,49
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	€	€
1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D)	ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA	€	€	€
1	Ribasso d'asta	€ 41.677,12	€ 41.677,12	€ 0,00
2	I.V.A. sul ribasso al 10%	€ 4.167,71	€ 4.167,71	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 45.844,83	€ 45.844,83	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C + D)	€ 1.908.190,00	€ 1.908.190,00	€ 0,00
	IMPORTO A CARICO DEL FSC 2014-2020	€ 1.908.190,00	€ 1.908.190,00	€ 0,00

PRESO ATTO che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della PERIZIA DI VARIANTE non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnica di variante;

PRESO ATTO che la variante in argomento, non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto, dato che alla copertura di tale variazione si provvede attraverso la redistribuzione delle somme a disposizione della stazione appaltante mediante l'utilizzo del ribasso d'asta, oltreché attraverso la voce imprevisti e revisione prezzi;

CONSIDERATO che gli elaborati progettuali, allegati alla presente Variante, necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;

CONSIDERATO che risulta necessario acquisire i pareri dei seguenti soggetti:

- Sindaco del Comune di Lauria (PZ);
- Regione Basilicata – Direzione Generale Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio;
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente, Territorio e Energia – Ufficio Risorse Idriche;
- Regione Basilicata – Direzione Generale, Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Ufficio Foreste e tutela del Territorio

DATO ATTO che l'intervento NON NECESSITA del parere sanitario ai sensi del D.M. 18 dicembre 1975 e D.P.R. 380/2001;

DATO ATTO che l'intervento NON RICADE in aree con servitù militari ed aeronautiche e quindi non necessita del parere ai sensi della Legge n. 898 del 24/12/1976 e DPR n. 780 del 17/12/1979;

DATO ATTO che necessita indire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis della Legge 241/1990, come modificata dal D.lgs. 127 del 30 giugno 2016, Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art.14, comma 2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma semplificata ed in



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

modalità asincrona, ex art.14-bis, legge n.241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte;

- DATO ATTO che i Soggetti coinvolti, ai sensi dell'art.14-bis, comma 2, legge n.241/1990, possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso o non direttamente acquisibili presso altre P.A., entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di indizione della Conferenza di servizi;
- PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto – ing. Guido LOPERTE - ha condiviso sia le motivazioni che hanno reso necessario la predisposizione della seguente Perizia di Variante nonché la stesura degli elaborati costituenti la Perizia stessa;
- RICHIAMATO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77;
- VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTO nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "*Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico*";
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il codice: CUP: G93H19000230002;
- CONSIDERATO che si può procedere all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, trasmessa dal DL con la sopracitata nota PEC in data 27 aprile 2026 e acquisita al protocollo commissariale n. 1864 del 28 aprile 2026;
- ACCERTATA la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023, come innanzi descritto;
- RITENUTO di dover provvedere in merito
- TUTTO CIO' PREMESSO

DECRETA

- DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto l'ing. Guido LOPERTE – funzionario della Regione Basilicata;
- DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di supporto al RUP, ai sensi dell'art. 15 commi 4 e 6 del D.lgs. 36/2023, l'arch. Gaspare BUONSANTI;
- DI APPROVARE in linea tecnica** la Perizia di Variante in corso d'opera, trasmessa dal RTP GVC Società di INGEGNERIA, avente C.F. e P.IVA 01737760767 inviata in data 27 aprile 2026 e acquisita al protocollo commissariale n. 1864 del 28 aprile 2026, relativa all'intervento denominato: "Macroarea B: Versanti del Torrente Gaglione, lavori di sistemazione idraulica Fosso Iornile-Vallone" nel Comune di Lauria (PZ) Codice ReNDiS 17IR017G1 - CUP: G93H19000230002";
- DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento, gli elaborati costituenti la Perizia di Variante in corso d'opera, e nello specifico il quadro economico ulteriormente rimodulato nelle premesse indicato che qui si intende per integralmente riportato;
- DI DARE ATTO** che l'importo complessivo dei lavori di variante, al netto del ribasso d'asta del 4,333 %, è pari **€ 1.302.947,18**, oltre IVA al 10%, di cui € 1.268.065,05 per lavori ed € 34.882,13 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un aumento pari ad **€ 347.888,49** oltre IVA al 10%;
- DI APPROVARE** lo schema di atto di aggiuntivo nonché il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, quali elaborati della presente perizia di variante, nonché l'importo netto aggiuntivo pari ad **€ 347.888,49** oltre IVA al 22%;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

8. **DI INDIRE** la conferenza di servizio decisoria, ex art. 14 comma 2 della legge 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, al fine di acquisire i nulla osta, i pareri e le autorizzazioni di competenza degli Enti preposti, relativamente alla PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento, che qui si intendono per integralmente riportate;
9. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 14-bis, c.2, legge n. 241/1990, il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni: non superiore a giorni 15;
10. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 14-bis, c.2, legge n. 241/1990, il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento: non superiore a giorni 30;
11. **DI DARE ATTO** che, per quanto disposto dal comma 6 art. 10 del D.L. 91 del 24 gennaio 2014, come convertito con legge n. 116 dell' 11 agosto 2014, Il termine perentorio di cui alla precedente lettera d) è da intendersi vincolante anche per le Amministrazioni deputate al rilascio di pareri ed altri atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42 del 22/01/2014;
12. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 14-bis, c.4 della legge n. 241/1990, l'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine (trenta giorni), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni;
13. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
14. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Lauria (PZ), al Responsabile Unico del Progetto ing. Guido LOPERTE, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazioni del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 9 giugno 2026

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.