DECRETO COMMISSARIALE n. 609 del 26 ottobre 2026

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario “Ambiente”. Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "*Intervento mitigazione fenomeno di erosione costiera del metapontino - Comune Scanzano Jonico (MT)* – Codice ReNDiS 17IR382G1 - CUP: G93H19000240002

PERIZIA DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE DI DIFESA DELLA COSTA NONCHE’ DI RIPRISTINO DELLA SPIAGGIA DEL PARAGGIO RICOMPRESO TRA LE FOCI DEI FIUMI AGRI E CAVONE in territorio del Comune di Scanzano Jonico (MT). AFFIDAMENTO LAVORI GARA CIG: BC147D1AE9

APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE

APPROVAZIONE 2° SAL A TUTTO IL 7 AGOSTO 2026. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

VISTO l’articolo 122, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della Regione Basilicata”, ed in particolare l’art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;

VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.

CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;

VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;

VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante “*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*”;

CONSIDERATO che, l’art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone:“*… a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell’art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali…*”;

VISTO che all’attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all’art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con

Commissario straordinario Basilicata - Via A.M. di Francia, 40 - 75100 Matera
Tel. 0835 284452 - Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;

CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: *"… il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.";*

VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;

CONSIDERATO che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";

CONSIDERATO che il CIPE, con propria deliberazione n. 26 "FSC 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno assegnazione di risorse ai Patti per il Sud" in data 10 agosto 2016;

VISTA la delibera CIPE n. 64/2019 che ha disposto modifiche alla Delibera CIPE n. 25/2016 circa le modalità di finanziamento e trasferimento delle risorse per gli interventi per la Mitigazione del Rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale;

ATTESO che risulta attivata la contabilità speciale n. 5594 "Rischio Idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	COMUNE PRIMARIO	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR382/G1	Scanzano Jonico (MT)	Intervento mitigazione fenomeno di erosione costiera del metapontino - Comune Scanzano Jonico (MT)	G93H19000240002	**€. 7.580.000,00**

VISTA la nota prot. 0095886.U.19-04-2024.12BA della Direzione Generale per la Programmazione e Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie – Ufficio Programmazione e Attuazione delle Politiche di Coesione Statistica, acquisita al protocollo commissariale n. 1075 in data 19 maggio 2024, con la quale vengono **confermate le risorse FSC assegnate agli interventi in materia di dissesto idrogeologico** nella gestione della struttura commissariale, ancorché oggetto dei definanziamenti operati con le DD.G.R. n. 566/2022 e n. 842/2022;

VISTO il Decreto Commissariale n. 213 del 10 aprile 2025;

VISTO il Decreto Commissariale n. 323 del 16 giugno 2026 recante il provvedimento di Approvazione della perizia di lavori di manutenzione straordinaria delle opere di difesa della costa nonché di ripristino della spiaggia del paraggio ricompreso tra le foci dei fiumi agri e cavone in territorio del Comune di Scanzano Jonico (MT), AFFIDAMENTO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP;

DATO ATTO che con il sopracitato Decreto Commissariale n. 323/2026, si è proceduto ad affidare alla Ditta VERDEMANIA S.r.l. con sede in Poggiorsini (BA), avente C.F./P.IVA n. 07670660724, PEC: verdemania@pec.buffetti.it i lavori di pulizia e messa in sicurezza dell'arenile del paraggio in agro di Scanzano Jonico (MT), ricompreso tra le foci del fiume Agri e del fiume Cavone, per un importo presunto pari ad **€. 95.980,22** al netto del ribasso offerto del **20,00%,** di cui €. 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, oltre IVA al 22%;

Commissario straordinario Basilicata - Via A.M. di Francia, 40 - 75100 Matera
Tel. 0835 284452 - Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

VISTO il Disciplinare conferimento incarico del 23 giugno 2026 sottoscritto dal SAD e il Sig. Francesco CAPUTO, in qualità di legale rappresentante della Società VERDEMANIA S.r.l.;

VISTA la richiesta Commissariale del parere/atto di assenso alle Amministrazioni competenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle opere di difesa della costa, nonché di ripristino della spiaggia in data 17 giugno 2026 prot.2817;

DATO ATTO che l'Ufficio Demanio marittimo della Regione Basilicata, con nota PEC in data 9 luglio 2026 acquisita al protocollo commissariale, giusto prot. 0151176.09-07-2026, ha rilasciato il nulla osta all'esecuzione dei lavori in oggetto, inerente la pulizia della spiaggia ed il ripristino delle opere di protezione costiera esistenti;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 8 luglio 2026 acquisita agli atti;

VISTO il Decreto Commissariale n 373 del 9 luglio 2026 recante il provvedimento di disposizione di liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale dell'importo di €. 19.196,04 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 4.223,13;

VISTO il Decreto Commissariale n. 433 del 28 luglio 2026 recante: "AFFIDAMENTO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA GARA CIG: BC147D1AE9. APPROVAZIONE 1° SAL A TUTTO IL 28 LUGLIO 2026. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO";

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTA la nota email in data 3 agosto 2026 con la quale il Direttore dei lavori incaricato, geom. Vincenzo NICOLETTI dell'ufficio Difesa del suolo della Regione Basilicata, ha trasmesso la relazione giustificativa concernente la maggior spesa sostenuta per l'attività di raccolta, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati del materiale vegetale rinvenuto sull'arenile;

VISTA nello specifico la relazione del Direttore dei Lavori che accompagna la richiesta di approvazione di una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023;

PRESO ATTO delle circostanze impreviste ed imprevedibili che hanno determinato il rinvenimento di quantitativi eccezionalmente elevati di materiale vegetale, non accertabili in fase progettuale in quanto in larga parte occultati dagli accumuli sabbiosi presenti lungo il litorale;

PRESO ATTO inoltre che durante le lavorazioni si sono succedute altre mareggiate che hanno accumulato sull'arenile ulteriore vegetazione e arbusti, ivi compreso tronchi di vario diametro, gran parte provenienti dalla foce del fiume Cavone, poi riversati sul bagnasciuga dal moto ondoso;

DATO ATTO che la rimozione del materiale vegetale accumulatosi sono necessarie al fine di eliminare le residue situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità nonché limitare i danni al patrimonio ambientale, costituito dalle dune e dalla vegetazione autoctona presente;

PRESO ATTO inoltre delle giustificazioni addotte dal DL in merito alla determinazione del costo di conferimento a discarica autorizzata del materiale vegetale, frammisto a sabbia, terra, rifiuti antropici e plastiche trasportati dal mare, che hanno richiesto una specifica modalità di trattamento e conferimento a discarica;

PRESO ATTO che l'aumento della costo, rispetto alla previsione di spesa espressa in fase di affidamento, è dovuto essenzialmente ai maggiori quantitativi di materiale rinvenuto nonché ai costi di conferimento in considerazione della scarsissima disponibilità di discariche autorizzate che hanno acconsentito lo smaltimento;

VISTO nello specifico il quadro economico di variante, predisposto dalla Direzione dei Lavori al fine di assicurare la perfetta copertura finanziaria dell'intervento in specie, di seguito riportato:

Commissario straordinario Basilicata - Via A.M. di Francia, 40 - 75100 Matera
Tel. 0835 284452 - Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

	QUADRO ECONOMICO		Variante di assestamento	differenze
A)	**LAVORI**	**€**	**€**	**€**
1	lavori a misura (al netto del ribasso del 20% su S.G. ed utile di impresa	€ 90.980,22	€ 138.969,24	€ 47.989,02
2	lavori a corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo dei lavori offerti (al netto del ribasso del 20%)		€ 90.980,22	138.969,24 €	€ 47.989,02
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
	TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)	**€ 95.980,22**	**€ 143.969,24**	**€ 47.989,02**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER**	**€**	**€**	**€**
1	Ulteriori lavorazioni da rimborsare a lista e fatture (oltre IVA)	€ 35.000,00	€ 80.835,98	€ 45.835,98
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Noli a caldo e lista operai e maestranze (oltre IVA)	€ 36.000,00	€ 85.327,28	€ 49.327,28
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'art. 60 c. 1 del D.lgs. 36/2023	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Spese di cui agli art. 45 comma 7	€ 250,00	€ 0,00	-€ 250,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010 (già affidati)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 36/2023 (ivi compres IRAP al 8,50%)	€ 2.082,77	€ 7.346,88	€ 5.264,11
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (1% importo lordo lavori)	€ 959,80	€ 0,00	-€ 959,80
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto al 22%	€ 211,16	€ 0,00	-€ 211,16
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"	**€ 3.253,73**	**€ 7.346,88**	**€ 4.093,15**
9	I.V.A. sui lavori al 22%	€ 21.115,65	€ 31.673,23	€ 10.557,58
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 7.755,00	€ 36.555,92	€ 28.800,92
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 645,40	€ 41,47	-€ 603,93
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)	**€ 104.019,78**	**€ 241.780,76**	**€ 137.760,98**
C)	**FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA**	**€**	**€**	**€**
1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
	COSTO COMPLESSIVO PERIZIA 2026 (A + B + C)	**€ 200.000,00**	**€ 385.750,00**	**€ 185.750,00**
	IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC	**€ 200.000,00**	**€ 385.750,00**	**€ 185.750,00**
	IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

DATO ATTO che l'importo netto dei lavori di perizia assommano ad €. 143.969,24 di cui €. 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso offerto del 20,00%, corrispondente ad un importo netto aggiuntivo pari ad €. 47.989,02 oltre IVA, pari ad un aumento percentuale del 49,99% dell'importo netto contrattuale;

DATO ATTO che l'importo dell'intervento complessivamente assomma ad €. 385.750,00 di cui €. 146.969,24 per lavori ed €. 241.780,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che l'importo dell'intervento relativo alla PERIZIA DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE DI DIFESA DELLA COSTA NONCHE' DI RIPRISTINO DELLA SPIAGGIA DEL PARAGGIO RICOMPRESO TRA LE FOCI DEI

Commissario straordinario Basilicata - Via A.M. di Francia, 40 - 75100 Matera
Tel. 0835 284452 - Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

FIUMI AGRI E CAVONE in territorio del Comune di Scanzano Jonico (MT), pari complessivamente ad €. 385.750,00 trova idonea copertura tra le somme a disposizione dell'Amministrazione dell'intervento principale in oggetto;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto – arch. Gaspare BUONSANTI ha condiviso sia le motivazioni che hanno reso necessario la predisposizione della seguente PERIZIA DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO FINALE nonché la stesura degli elaborati costituenti la Perizia stessa;

TENUTO CONTO che il Soggetto Attuatore Delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;

PRESO ATTO che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione della perizia originaria;

RICHIAMATO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77;

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico";

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP: G93H19000240002;

CONSIDERATO che si può procedere all'approvazione della PERIZIA DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO FINALE in corso d'opera, trasmessa dal DL con la sopracitata nota PEC in data 3 agosto 2026, acquisita al protocollo commissariale in pari data;

VISTA la nota email in data 21 ottobre 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 4945 in pari data, con la quale il RUP ha trasmesso la contabilità dei lavori a tutto il 7 agosto 2026, costituita dai seguenti elaborati contabili:

- Libretto delle misure 2° SAL
- Registro di contabilità 2°SAL
- 2° Stato d'Avanzamento dei lavori a tutto il 7 agosto 2026
- 2° Certificato di pagamento in data 28 luglio 2026

VISTO nello specifico il 2° Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 7 agosto 2026 per un importo complessivo netto pari ad €. 143.969,24 di cui €. 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, al netto del ribasso del 20.00%;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 2 in data 21 ottobre 2026 per un importo netto pari ad €. **143.969,24** che, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% pari ad €. 719,85 e del recupero parziale dell'anticipazione contrattuale pari a €. 19 196.04, fa corrispondere una rata netta pari ad €. 53.200,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 11.704,00 e quindi complessivamente pari ad €. 64.904,00;

VISTA la fattura elettronica n. 37 del 21 ottobre 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 4948 in pari data, emessa dalla Società **VERDEMANIA S.r.l**. con sede in Poggiorsini (BA), avente C.F./P.IVA n. 07670660724 dell'importo complessivo pari ad **€. 64.904,00** di cui €. 53.200,00 per imponibile ed €. 11.704,00 per IVA al 22%, a titolo di liquidazione e pagamento del 2° certificato di pagamento riportante la dicitura "IVA scissione dei pagamenti";

VISTA la fattura elettronica n. 39 del 21 ottobre 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 4949 in pari data, emessa dalla Società **VERDEMANIA S.r.l**. con sede in Poggiorsini (BA), avente C.F./P.IVA n. 07670660724 dell'importo complessivo pari ad **€. 104.099,28** di cui €. 85.327,28 per imponibile ed €. 18.772,00 per IVA al 22%, a titolo di liquidazione

Commissario straordinario Basilicata - Via A.M. di Francia, 40 - 75100 Matera
Tel. 0835 284452 - Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

e pagamento a titolo di noli e maestranze, riportante la dicitura "IVA scissione dei pagamenti";

VISTA la fattura elettronica n. 38 del 21 ottobre 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 4950 in pari data, emessa dalla Società **VERDEMANIA S.r.l.** con sede in Poggiorsini (BA), avente C.F./P.IVA n. 07670660724 dell'importo complessivo pari ad **€. 98.619,90** di cui €. 80.835,98 per imponibile ed €. 17.783,92 per IVA al 22%, a titolo di liquidazione e pagamento dei conferimenti, riportante la dicitura "IVA scissione dei pagamenti";

VISTO il DURC on-line prot. INPS_5139833 emesso in data 1° luglio /2026 e scadenza validità il 29/10/2026, che riporta la posizione regolare della Società VERDEMANIA S.r.l. con sede in Poggiorsini (BA), avente C.F./P.IVA n. 07670660724 nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

DATO ATTO che l'ufficio di staff del Soggetto Attuatore Delegato ha eseguito con esito positivo la verifica di regolarità fiscale, ai sensi dell'art. 48-bis comma 1 del D.P.R. 602/73 come da liberatoria prot. ***202600010850423*** in data 22 ottobre 2026, agli atti del Commissario;

VISTA la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello "Split payment" nel caso in cui "…si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito";

VISTO il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17 - ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello "split payment" non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che con l'art. 12 del D.lgs. 12 luglio 2018, n. 87 (pubblicato nella GURI n. 161 del 13 luglio 2018) è stato previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle prestazioni di servizi resi alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 della L. 196/2009, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a ritenuta di acconto, e che tale disposizione si applica per le fatture emesse successivamente alla data del 15 luglio 2018;

RITENUTO quindi di APPLICARE IL C.D. SPLIT PAYMENT, previsto dall'art. 17 ter. Del DPR 633/1972 e quindi di versare al percipiente l'importo al netto dell'IVA e versare direttamente all'Erario l'Imposta sul valore aggiunto;

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici: CUP: CUP: G93H19000240002 - CIG: BC147D1AE9;

ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;

VISTA la disponibilità della somma di **€. 267.623,18** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'arch. Gaspare BUONSANTI, Capo Staff della struttura Commissariale
3. **DI DARE ATTO** ed approvare per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento gli elaborati costituenti la PERIZIA DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO FINALE ivi compreso il quadro economico finanziario di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO	Variante di assestamento	differenze

Commissario straordinario Basilicata - Via A.M. di Francia, 40 - 75100 Matera
Tel. 0835 284452 - Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

A)	LAVORI	€	€	€
1	lavori a misura (al netto del ribasso del 20% su S.G. ed utile di impresa	€ 90.980,22	€ 138.969,24	€ 47.989,02
2	lavori a corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo dei lavori offerti (al netto del ribasso del 20%)		€ 90.980,22	138.969,24 €	€ 47.989,02
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
	TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)	**€ 95.980,22**	**€ 143.969,24**	**€ 47.989,02**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER**	**€**	**€**	**€**
1	Ulteriori lavorazioni da rimborsare a lista e fatture (oltre IVA)	€ 35.000,00	€ 80.835,98	€ 45.835,98
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Noli a caldo e lista operai e maestranze (oltre IVA)	€ 36.000,00	€ 85.327,28	€ 49.327,28
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'art. 60 c. 1 del D.lgs. 36/2023	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Spese di cui agli art. 45 comma 7	€ 250,00	€ 0,00	-€ 250,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010 (già affidati)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 36/2023 (ivi compres IRAP al 8,50%)	€ 2.082,77	€ 7.346,88	€ 5.264,11
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (1% importo lordo lavori)	€ 959,80	€ 0,00	-€ 959,80
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto al 22%	€ 211,16	€ 0,00	-€ 211,16
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"	**€ 3.253,73**	**€ 7.346,88**	**€ 4.093,15**
9	I.V.A. sui lavori al 22%	€ 21.115,65	€ 31.673,23	€ 10.557,58
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 7.755,00	€ 36.555,92	€ 28.800,92
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 645,40	€ 41,47	-€ 603,93
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)	**€ 104.019,78**	**€ 241.780,76**	**€ 137.760,98**
C)	**FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA**	**€**	**€**	**€**
1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
	COSTO COMPLESSIVO PERIZIA 2026 (A + B + C)	**€ 200.000,00**	**€ 385.750,00**	**€ 185.750,00**
	IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC	**€ 200.000,00**	**€ 385.750,00**	**€ 185.750,00**
	IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

4. **DI DARE ATTO** che l'importo netto dei lavori di perizia assommano ad **€. 143.969,24** di cui €. 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso offerto del 20,00%, corrispondente ad un importo netto aggiuntivo pari ad €. 47.989,02 oltre IVA, pari ad un aumento percentuale del 49,99% dell'importo netto contrattuale;

5. **DI DARE ATTO** che l'importo dell'intervento relativo alla PERIZIA DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE DI DIFESA DELLA COSTA NONCHE' DI RIPRISTINO DELLA SPIAGGIA DEL PARAGGIO RICOMPRESO TRA LE FOCI DEI FIUMI AGRI E CAVONE in territorio del Comune di Scanzano Jonico (MT), pari complessivamente ad €. 385.750,00 trova idonea copertura tra le somme a disposizione dell'Amministrazione dell'intervento principale in oggetto;

Commissario straordinario Basilicata - Via A.M. di Francia, 40 - 75100 Matera
Tel. 0835 284452 - Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

6. **DI APPROVARE** conseguentemente la contabilità dei lavori relativi al 2° Stato di Avanzamento a tutto il 7 agosto 2026, trasmessa dal D.L., nelle premesse indicata, costituita dagli elaborati che qui si intendono interamente riportati ed approvati;
7. **DI APPROVARE** nello specifico il Certificato di Pagamento n. 2 in data 21 ottobre 2026 per un importo netto pari ad €. 143.969,24 che, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% pari ad €. 719,85 e del recupero parziale dell'anticipazione contrattuale pari a € 19.196.04, fa corrispondere una rata netta pari ad €. 70.800,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 11.704,00e quindi complessivamente pari ad €. 64.904,00
8. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 37 del 21 ottobre 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 4948 in pari data, emessa dalla Società VERDEMANIA S.r.l. con sede in Poggiorsini (BA), avente C.F./P.IVA n. 07670660724 dell'importo complessivo pari ad **€. 64.904,00** di cui €. 53.200,00 per imponibile ed €. 11.704,00 per IVA al 22%, a titolo di liquidazione e pagamento del 2° certificato di pagamento riportante la dicitura "IVA scissione dei pagamenti";
9. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 39 del 21 ottobre 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 4949 in pari data, emessa dalla Società VERDEMANIA S.r.l. con sede in Poggiorsini (BA), avente C.F./P.IVA n. 07670660724 dell'importo complessivo pari ad **€. 104.099,28** di cui €. 85.327,28 per imponibile ed €. 18.772,00 per IVA al 22%, a titolo di liquidazione e pagamento a titolo di noli e maestranze, riportante la dicitura "IVA scissione dei pagamenti";
10. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica 38 del 21 ottobre 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 4950 in pari data, emessa dalla Società VERDEMANIA S.r.l. con sede in Poggiorsini (BA), avente C.F./P.IVA n. 07670660724 dell'importo complessivo pari ad **€. 98.619,90** di cui €. 80.835,98 per imponibile ed €. 17.783,92 per IVA al 22%, a titolo di liquidazione e pagamento dei conferimenti, riportante la dicitura "IVA scissione dei pagamenti";
11. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€. 267.623,18** giusto Decreto Commissariale giusto Decreto Commissariale n. 323 del 16 giugno 2026 con il quale si impegnava la spesa necessaria all'affidamento dei lavori de quo sulla contabilità speciale C.S: 5594;
12. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
13. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

1. **VERDEMANIA S.R.L.** C.F./P.IVA n. 07670660724, dell'importo complessivo di **€. 53.200,00** a titolo di saldo della fattura elettronica n. 37 del 21 ottobre 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 4948 in pari data, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN:**IT54 B053 8541 500C C103 2886 767;**
2. **Erario** – dell'importo pari ad **€. 11.704,00** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (… IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);
3. **VERDEMANIA S.R.L.** C.F./P.IVA n. 07670660724, dell'importo complessivo di **€. 85.327,28** a titolo di saldo della fattura elettronica n. 37 del 21 ottobre 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 4949 in pari data, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN:IT54 B053 8541 500C C103 2886 767;
4. **Erario** – dell'importo pari ad **€. 18.772,00** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (… IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);
5. **VERDEMANIA S.R.L**. C.F./P.IVA n. 07670660724, dell'importo complessivo di **€. 80.835,98** a titolo di saldo della fattura elettronica n. 39 del 21 ottobre 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 4950 in pari data, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN:IT54 B053 8541 500C C103 2886 767;

Commissario straordinario Basilicata - Via A.M. di Francia, 40 - 75100 Matera
Tel. 0835 284452 - Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

6. **Erario** – dell'importo pari ad **€. 17.783,92** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (… IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata".

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, arch. Gaspare BUONSANTI, al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione - Amministrazione Trasparente" del sito del Commissario www.commissariostraordinarioriischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 26 ottobre 2026

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)

GIANMARCO BLASI
27/10/2026 09:20:55 UTC+0100

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Commissario straordinario Basilicata - Via A.M. di Francia, 40 - 75100 Matera
Tel. 0835 284452 - Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it