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DECRETO COMMISSARIALE n. 488 del 30 dicembre 2023 

 

OGGETTO:  Accordo di Programma del 14 dicembre 2010, tra il MATTM e la Regione Basilicata, finalizzato 
alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 
rischio idrogeologico, afferenti alla programmazione del Piano Stralcio 2020. 5° Atto Integrativo 
del 2 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 15 novembre 2020 al n. 3488 

 Intervento denominato: "Intervento di consolidamento abitato di Pisticci Centro” - Codice ReNDiS 
17IR347/G1 – CUP: G77C19000130001 

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA SENZA AUMENTO DI SPESA 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della 
Regione Basilicata”, ed in particolare l’art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del 
Presidente della Giunta Regionale; 

VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i. 

CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello 
di Potenza, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra 
richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. 
Vito Bardi; 

VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio 
Regionale ha trasmesso il verbale dell’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte 
di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del 
Consiglio Regionale del 24 marzo 2019; 

VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 
2014 n. 116 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela 
ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e 
lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché 
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”; 

CONSIDERATO che, l’art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone:“… a decorrere 
dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano 
relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati 
per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra 
il Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell’art. 2 comma 240 
della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali…”; 

CONSIDERATO che l’art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 
agosto 2014 n. 116, dispone: “… il Presidente della Regione può delegare apposito 
soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente 
della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica..:”; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 con il quale è stato nominato il 
Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell’Ing. Giuseppe GALANTE; 

VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;  

VISTO l’art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla 
legge 11 novembre 2014, n. 164 concernente, tra l’altro, norme di accelerazione degli 
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;  
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VISTO in particolare, il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede 
che l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico avvenga tramite 
Accordo di Programma tra la Regione ed il MATTM; 

VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015; 

VISTO il D.P.C.M. 14 luglio 2016; 

VISTO  il Decreto Direttoriale MASE n. 130 del 2 novembre 2020 di approvazione del 5° Atto 
Integrativo e relativo impegno di spesa, registrato alla Corte dei Conti in data 15/11/2020, 
n. 3488; 

VISTO  il 5° Atto Integrativo all’A.d.P. del 2010, sottoscritto in data 2 novembre 2020, registrato alla 
Corte dei Conti in data 15 novembre 2020 al n. 3488; 

VISTO  il Decreto Direttoriale n. 179 del 1° dicembre 2020 di erogazione delle risorse finanziarie in 
favore del Commissario Straordinario Delegato, con il quale si autorizza il pagamento della 
somma di €. 6.178.032,87 sulla contabilità speciale n. 5594 “Dissesto idrogeo. Basilicata”; 

VISTO  in particolare l’Allegato 1 al 5° Atto Integrativo sopra richiamato, contenente l’elenco dei 
cinque interventi finanziati per il Piano Nazionale di interventi per la mitigazione del dissesto 
idrogeologico – Piano Stralcio 2020; 

CONSIDERATO che nell’elenco degli interventi approvati e finanziati a valere sul Piano Stralcio 2020 vi è il 
seguente: 

CODICE 
RENDIS 

CUP TITOLO INTERVENTO 
T

IP
O

 

D
IS

S
E

S
T

O
 

COMUNE 

P
R

O
V

 

IMPORTO 
FINANZIATO 

17IR347/G1  G77C19000130001  Intervento di consolidamento abitato di Pisticci centro F PISTICCI MT  €    700.000,00 

VISTO  il Decreto Commissariale n. 32 del 30 gennaio 2023 recante la presa d’atto ed 
approvazione del PROGETTO ESECUTIVO;  

VISTO  il Decreto Commissariale n. 36 del 10 febbraio 2023 recante la determina a contrarre per 
l’affidamento dei lavori dell’importo a base d’asta di €. 521.000,00, IVA esclusa, di cui €. 
14.965,00 IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, da aggiudicarsi secondo 
il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, del D.lg.s 50/2016; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 97 del 29 marzo 2023 recante il provvedimento di 
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI alla Ditta SMEDA S.r.l. - MATERA con sede legale in 
Tursi (MT) – C.F./P.IVA: 00536270770, per l’importo di €. 506.633,67, IVA esclusa, di cui 
€. 14.965,00, IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al 2,839% di 
ribasso sull’importo a base di gara; 

VISTO il Contratto di Appalto Rep. 427 del 3 maggio 2023; 

VISTO  il Decreto Commissariale n. 182 del 30 maggio 2023; 

VISTO  il Decreto Commissariale n. 431 del 29 novembre 2023 di liquidazione e pagamento 
dell’anticipazione contrattuale; 

VISTO  il Decreto Commissariale n. 191 del 5 giugno 2023 di APPROVAZIONE DEL Q.E. POST 
GARA del Progetto esecutivo dell’intervento di cui in oggetto che riporta le economie 
derivanti dal ribasso d’asta, IVA compresa al 10%; 

PRESO ATTO che a seguito di un sopralluogo ed a seguito di una attenta valutazione effettuata, circa lo 
stato dei luoghi, si è constatato che le condizioni morfologiche attuali non consentono più, 
dato lo stato dei luoghi variato, l'utilizzo della pista di servizio esistente. Al fine di poter 
utilizzare i terreni in sito, operazione che ridurrebbe drasticamente il transito e la 
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dimensione dei mezzi pesanti, il Direttore dei Lavori ha valutato la possibilità di redazione 
di una perizia di variante tecnica i cui contenuti sono sinteticamente di seguito elencati: 

 
- Realizzazione di una terra rinforzata mediante la: 
- Regolarizzazione del terreno in sito e preparazione del piano di posa 
- Posa del sistema drenante 
- Realizzazione della terra rinforzata 
- Realizzazione delle opere a verde 

VISTA  la nota pec del 5 dicembre 2023 acquisita al protocollo Commissariale n. 2782 in pari data, 
con la quale la Direzione dei Lavori richiede di essere autorizzata alla redazione del 
progetto di perizia di variante; 

PRESO ATTO  della nota PEC in data 7 dicembre 2023, con la quale il RUP autorizza l’espletamento della 
Perizia di Variante tecnica nell’ambito dell’intervento di cui in oggetto; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

VISTA la nota PEC del Direttore dei lavori in data 15 dicembre 2023, acquisita al protocollo 
commissariale n. 2897 in data 20 dicembre 2023, di trasmissione della Perizia di Variante 
Tecnica; 

DATO ATTO che la Perizia di Variante Tecnica è costituita dai seguenti elaborati: 

 All.1  Relazione tecnica generale di variante 
All.2  Quadro economico 
All.3  Computo metrico estimativo 
All.4  Quadro di raffronto 
Tav.1  Planimetria di dettaglio progetto 
Tav.2  Sezione tipo 

Schema di atto di sottomissione 
 

CONSIDERATO che con la presente variante tecnica vi è una diminuzione dell’importo contrattuale, e che 
quindi l’importo complessivo dei lavori previsti, al netto del ribasso d’asta del 2,839%, 
diviene pari ad €. 452.816,19, oltre IVA al 10% di cui €. 14.965,00 per oneri della sicurezza, 
non soggetti a ribasso d’asta; 

PRESO ATTO che gli interventi previsti nella perizia di variante, come si evince dalla relazione che 
accompagna la stessa, non risultano sostanziali dal punto di vista economico, pur 
determinando un miglioramento dell’opera finita ed un maggior grado di sicurezza del 
versante; 

CONSIDERATO  tra l’altro, che le modifiche apportate non mutano la natura complessiva del contratto, le 
categorie di lavoro rimangono quelle previste in capitolato di progetto e dunque Categoria 
OG13 - II Classifica “Opere di ingegneria naturalistica”, ed inoltre non si determina alcun 
aumento della spesa e pertanto che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di 
una variante necessaria, ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. n. 50/2016, rendendosi soddisfatte 
entrambe le condizioni sopra indicate; 

PRESO ATTO  che per effetto di detta variante, non si sostanziano variazioni alla funzionalità del progetto 
in questione né variazione della spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del 
progetto; 

PRESO ATTO che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante in 
corso d’opera non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al 
momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla 
relazione tecnico-illustrativa redatta dal Direttore dei Lavori; 

TENUTO CONTO  che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto 
ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014; 
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PRESO ATTO che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica 
o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell’approvazione del 
livello progettuale esecutivo; 

CONSIDERATO  che gli elaborati progettuali, allegati alla presente Variante, non necessitano di ulteriori 
valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura 
di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata 
autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015; 

DATO ATTO che non è quindi necessario indire una nuova Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi 
dell’art.14, comma 2, legge n.241/1990 e s.m.i.; 

RICHIAMATO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante: “Governance del Piano nazionale di 
rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure”; (G.U. 31.05.2021, n. 129); 

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 
maggio 2021, n. 77; 

VISTO nello specifico l’art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato “Misure 
di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico”; 

DATO ATTO  che, ai sensi del comma 2 del citato art. 36-ter,  gli interventi di prevenzione, mitigazione e 
contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed al decreto-legge 12 settembre 
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a 
qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela  del  
territorio  nell'ambito  del  PNRR  costituiscono interventi di preminente interesse 
nazionale; 

CONSIDERATO  che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, 
l’appalto di che trattasi è individuato mediante il codice: CUP: G77C19000130001;  

VISTO nello specifico il quadro economico rimodulato a seguito della redazione della Perizia di 
Variante in corso d’opera di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO VARIANTE TECNICA  (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010) 

    post gara VARIANTE 

A) LAVORI € € 

1 lavori a misura                506.035,00 €         450.645,00 €  

2 Importo dei lavori a base di gara           506.035,00 €         450.645,00 €  

3 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta             14.965,00 €           14.965,00 €  

4 A detrarre il ribasso d'asta del 2,839%             14.366,33 €           12.793,81 €  

TOTALE LAVORI APPALTATI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA           506.633,67 €         452.816,19 €  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER € € 

1 
Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura (nota 2) 

                         -   €                        -   €  

2 Allacciamenti ai pubblici servizi                          -   €                        -   €  

3 Imprevisti IVA 10% compresa                          -   €             2.458,76 €  

4 Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi             29.000,00 €           30.580,00 €  

5 
Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione 
dei prezzi) 

                         -   €           37.650,00 €  

6 
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per 
la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe (nota 4) 

                         -   €                        -   €  

7 Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice     

8 Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:   
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8.a 
Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio 
per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 
1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010 

            15.108,15 €           15.108,15 €  

8.b 
Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, 
DL,  contabilità lavori 

            45.555,39 €           45.555,39 €  

8b.1 Spese tecniche per redazione perizia di variante                          -   €             3.688,42 €  

8.c 
Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura 
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 
dipendente 

              5.431,11 €           10.420,00 €  

8.d 
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 

            10.500,00 €           10.500,00 €  

8.e Eventuali spese per commissioni giudicatrici (IVA compresa)                          -   €             4.387,50 €  

8.f 
Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici) 

              8.140,99 €             7.896,76 €  

8.g 
I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto (22% delle 
voci a+b+b.1+f) 

            15.609,52 €           16.397,56 €  

  Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto”           100.345,17 €         113.953,78 €  

9 I.V.A. sui lavori  al 10%             50.663,37 €           45.281,62 €  

10 I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante                          -   €             3.765,00 €  

11 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (bollo, etc.)               2.147,86 €             2.285,62 €  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)           182.156,42 €         235.974,81 €  

C) 
FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE 
DELL'OPERA 

€ € 

1 Forniture                          -   €                        -   €  

2 I.V.A. sulle forniture al 22%                          -   €                        -   €  

  Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)                          -   €                        -   €  

D) ECONOMIE RINVENIENTI DAL RIBASSO D'ASTA € € 

1 Ribasso d'asta (al netto degli impegni ulteriori da assumere) 10.190,00 €          10.190,00 €  

2 I.V.A. sul ribasso d'asta al 10% 1.019,00            1.019,00 €  

  TOTALE ECONOMIE (SOMMA 1 e 2) 11.209,00          11.209,00 €  

  COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C + D)           699.999,09 €         700.000,00 €  

  IMPORTO A CARICO DEL Piano Stralcio 2020           700.000,00 €         700.000,00 €  

CONSIDERATO  che si può procedere all’approvazione della Variante Tecnica in corso d’opera al progetto 
esecutivo, trasmessa dal Direttore dei lavori con la citata nota PEC in data 15 dicembre 
2023, acquisita al protocollo commissariale n. 2897 in data 20 dicembre 2023; 

ACCERTATA la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi 
all’approvazione della Perizia di Variante in corso d’opera come innanzi descritto; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

D E C R E T A 

1. DI DARE ATTO che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e 
sostanziale;  

2. DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE la Perizia di Variante Tecnica in corso d’opera al 
progetto esecutivo, trasmessa dal Direttore dei lavori con la citata nota PEC in data 15 dicembre 2023 
relativa all’intervento denominato: "Intervento di consolidamento abitato di Pisticci Centro” - Codice ReNDiS 
17IR347/G1 – CUP: G77C19000130001; 
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3. DI RITENERE gli interventi, previsti nella Perizia di Variante in corso d’opera al Progetto esecutivo, ai sensi 
dell’art. 120 comma 1 lettera c), del Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 36/2023, imprevisti ed imprevedibili 
per l'amministrazione aggiudicatrice; 

4. DI APPROVARE, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presento provvedimento, gli elaborati 
costituenti la Perizia di Variante Tecnica in corso d’opera, e nello specifico il quadro economico 
ulteriormente rimodulato a seguito della redazione della Perizia di Variante in corso d’opera allegato al 
progetto, nelle premesse del presente atto indicato e che qui si intende integralmente riportato; 

5. DI DARE ATTO che l’importo netto dei lavori di perizia è pari ad € 452.816,19 oltre IVA al 10%, dunque in 
diminuzione rispetto al progetto approvato per complessivi €. 53.817,48 oltre IVA al 10%; 

6. DI DARE ATTO che le economie di intervento, derivanti dal ribasso d’asta relativo all’affidamento dei lavori, 
pari ad €. 10.190,00 oltre IVA al 10% e quindi complessivamente pari ad €. 11.209,00 restano nella 
disponibilità del Commissario di Governo e potranno essere utilizzati  per eventuale ulteriori maggiori costi 
derivanti dall’applicazione del nuovo prezzario regionale, ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legge 50/2022 e 
s. m. i.; 

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito del Commissario Straordinario Delegato; 

8. DI DARE ATTO che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario 
Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la 
Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, 
ai fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. 

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento nonché al Dirigente dell’Ufficio 
Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i 
successivi adempimenti di propria competenza. 

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it   

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Matera lì, 30 dicembre 2023     

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 
che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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