
 
COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

1 
 

Commissario straordinario Basilicata  Via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera 
Tel. 0835 284452    Fax 0835 284445 

 
commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it 

commissariostraordinario@regione.basilicata.it 

DECRETO COMMISSARIALE n. 413 del 22 novembre 2024 

 

OGGETTO:  Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa 
Ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi 
immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).  

Intervento denominato: “Intervento di sistemazione idrogeologica in Via Nuvolese, del Comune 
di Tito (PZ)”. Codice ReNDiS 17IR202/G1 - CUP: G23H19000280001 

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D’OPERA 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della 
Regione Basilicata”, ed in particolare l’art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del 
Presidente della Giunta Regionale; 

VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i. 

CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello 
di Potenza, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra 
richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. 
Vito Bardi; 

VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del 
Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell’Ufficio centrale regionale costituito presso 
la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale 
e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024; 

VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 
2014 n. 116 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela 
ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e 
lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché 
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”; 

CONSIDERATO  che, l’art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone:“… a decorrere 
dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano 
relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati 
per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra 
il Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell’art. 2 comma 240 
della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali…”; 

CONSIDERATO che l’art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 
agosto 2014 n. 116, dispone: “… il Presidente della Regione può delegare apposito 
soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente 
della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica..:”; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 recante il provvedimento di nomina, 
quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell’Ing. Giuseppe Galante; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 305 del 24 settembre 2024 recante il provvedimento proroga 
dell’incarico di Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell’Ing. Giuseppe GALANTE; 

VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133; 

VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015; 
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VISTO il D.lgs. n. 36 del 21 giugno 2023 – “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell'articolo 
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti 
pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12; 

DATO ATTO del D.P.C.M. 20 febbraio 2019;  

CONSIDERATO che le risorse sono state assegnate al Commissario Straordinario Delegato dal MATTM 
senza la stipula di Accordi di Programma; 

CONSIDERATO che nell’elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del 
Piano Stralcio 2019 vi è il seguente: 

P
ro

g
r.

 

CODICE 

RENDIS 
CUP TITOLO INTERVENTO 

T
IP

O
 

D
IS

S
E

S
T

O
 

RICHIEDENTE 

P
R

O
V

  IMPORTO 

INTERVENTO  

12 17IR202/G1  G23H19000280001 
Intervento di sistemazione idrogeologica in 

Via Nuvolese, del Comune di Tito (PZ) 
F TITO PZ  €      716.512,00 

 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con modificazioni in legge 29 luglio 
2021, n. 108; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 196 del 26 luglio 2021 recante L’APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO ESECUTIVO e rimodulazione del quadro economico di intervento; 

DATO ATTO che l’elenco prezzi utilizzato per la redazione del progetto esecutivo aggiornato, trasmesso 
dalla Direzione dei Lavori con nota PEC in data 15 giugno 2022 e posto a base di gara, è 
quello relativo alla Tariffa Unificata di riferimento – Regione Basilicata – Anno 2022, 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 13 del 16 marzo 2022; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 227 del 28 giugno 2022 recante la DETERMINA A 
CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI dell’importo a base d’asta di €. 
447.435,65 IVA esclusa, di cui €. 36.129,64 IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 
2020 n. 120; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 258 del 4 agosto 2022 recante il PROVVEDIMENTO DI 
AGGIUDICAZIONE dei lavori all’ ATI PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL- 
MAROTTA MAURIZIO con sede legale in Bernalda (MT) alla via Ghidoni n. 19/A 
C.F./P.IVA: 01183370772 per l’importo di €. 442.379,63 IVA esclusa, di cui € 36.129,64 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, pari al ribasso offerto del 1,130% 
sul importo a base di gara; 

VISTO il Contratto di Appalto Rep. 385 del 26 settembre 2022; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 425 del 16 dicembre 2022 di approvazione del Q.E. post gara 
dell’intervento di cui in oggetto che riporta le economie derivanti dal ribasso d’asta, IVA 
compresa al 10%, nonché adeguate voci “ Imprevisti” e “ Lavori in economia” le cui somme 
accantonate potranno essere ritenute a copertura dei maggiori impegni necessari;  

VISTO il Decreto Commissariale n. 308 del 1° settembre 2023 recante il provvedimento di 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA, per un importo lordo dei lavori di 
variante pari ad €. 394.569,25 oltre ad €. 14.193,59 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso d’asta che, al netto del ribasso contrattuale del 1,130%, fa corrispondere un 
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importo netto di variante pari ad €. 404.304,22, con un decremento dell’importo netto dei 
lavori pari ad €. 38.483,67; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 482 del 21 dicembre 2023 recante il provvedimento di 
approvazione del 1° SAL per lavori a tutto il 14 dicembre 2023, per un importo netto pari 
ad €. 149.375,04 oltre IVA al 10% per €. 14.937,50 e per complessivi €. 164.312,54; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 16 del 16 gennaio 2024 recante il provvedimento di 
approvazione della Perizia di Variante in corso d’opera al progetto esecutivo, trasmessa 
dal direttore dei lavori con nota PEC in data 12 gennaio 2024, acquisita al protocollo 
commissariale n. 082 in data 15 gennaio 2024  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

DATO ATTO che alla presente procedura si applica il pre-vigente codice dei Contratti ai sensi del D.lgs. 
50/2016; 

VISTA la nota PEC del progettista in data 14 ottobre 2024, acquisita al protocollo commissariale 
n. 2352 in data 21 ottobre 2024, di autorizzazione alla redazione della variante suppletiva 
in corso d’opera. 

PRESO ATTO  della nota PEC del RUP, arch. Gaspare Buonsanti, in data 22 ottobre 2024 prot. 2356 di 
autorizzazione alla redazione della perizia di varinte suppletiva in corso d’opera nell’ambito 
del quadro economico in ultimo approvato; 

VISTA la nota PEC del progettista in data 12 novembre 2024 acquisita al protocollo commissariale 
n. 2519 in data 13 novembre 2024 di trasmissione della Perizia di Variante in corso d’opera 
costituita nello specifico dai seguenti elaborati: 

 A1. Relazione tecnica di variante 
A2. Atto di sottomissione 
D1. Planimetria intervento 
D2. Dettagli Tipologici 
I1. Computo metrico 
I2. Elenco prezzi 
I3. Incidenza manodopera 
I4. Quadro comparativo 
I5. Computo Metrico Sicurezza 

 

PRESO ATTO che la presente PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D’ OPERA, scaturisce 
dal rinvenimento, a seguito della demolizione del muro di calcestruzzo, prevista in progetto, 
di una tubazione posta a tergo di tale muro, altimetricamente ubicata in corrispondenza del 
piano di posa del muro che riversa le acque meteoriche captate liberamente in terreno; 

PRESO ATTO  che per un ottimale regimentazione delle acque si è ritenuto opportuno fare delle modifiche 
progettuali, al fine di risolvere il problema ed incanalare le acque defluenti verso i recapiti 
presenti nell’area; 

CONSIDERATO  che l’impostazione progettuale della presente perizia di variante suppletiva prevede la 
realizzazione di una nuova rete principale per le acque bianche, con canalette trasversali 
nonché il rifacimento della pavimentazione stradale al fine di proteggere le opere esistenti 
da infiltrazioni e garantire la giusta fruibilità delle aree interessate dal problema; 

PRESO ATTO che l’importo lordo dei lavori di variante ammontano a complessivi €. 395.540,28  di cui €. 
391.070,67 al netto del ribasso contrattuale del 1,130% oltre ad   €. 13.843,91 per oneri 
della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, corrispondente ad un importo netto di 
variante pari ad €. 404.914,58, con un decremento complessivo dell’importo netto dei lavori 
pari ad €. 37.873,34 rispetto all’importo netto contrattuale; 

CONSIDERATO  che le variazioni apportate in seguito ai lavori previsti nella perizia di variante n. 3, non 
comportano variazioni al Quadro Economico di variante suppletiva n. 2 che si conferma e 
che viene di seguito riportato: 
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    Post-gara 
PRESENTE 
VARIANTE 

differenze 
complessive 

A) LAVORI € € € 

1 lavori a misura      € 411.306,01 € 395.540,28 -15.765,73 € 

2 lavori a corpo € 0,00 € 0,00 0,00 € 

3 lavori in economia € 0,00 € 0,00 0,00 € 

Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)       

4 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 36.129,64 € 13.843,91 -22.285,73 € 

5 A detrarre il ribasso d'asta del 1,130% € 4.647,76 € 4.469,61 -178,15 € 

TOTALE LAVORI APPALTATI (1+2+3+4-5) € 442.787,89 € 404.914,58 -€ 37.873,31 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER € € € 

1 
Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura 

€ 6.611,86 € 0,00 -€ 6.611,86 

2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3 Imprevisti (IVA compresa al 10%) € 15.500,00 € 1.741,53 -€ 13.758,47 

4 
Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti 
indennizzi 

€ 4.200,00 € 5.000,00 € 800,00 

5 
Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice 
(revisione dei prezzi) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse 
quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

7 Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice € 0,00 € 0,00 € 0,00 

8 Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:       

8.a Rilievi, accertamenti e indagini geognostiche (già affidate) € 68.092,06 € 68.092,06 € 0,00 

8.a.1 Rilievi, accertamenti e indagini geognostiche aggiuntive (già affidate) € 0,00 € 15.086,39 € 15.086,39 

8.b 
Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-
CSE, DL,  contabilità lavori (già affidate al netto del ribasso) 

€ 69.188,50 € 69.188,50 € 0,00 

8.b.1 
Spese tecniche relative alla redazione Perizia di variante ivi comprese 
CSP-CSE, DL,  contabilità lavori (al netto del ribasso offerto) 

€ 0,00 € 26.166,40 € 26.166,40 

8.b.2 
Spese tecniche relative alla redazione Perizia di variante suppletiva ivi 
comprese CSP-CSE, DL,  contabilità lavori (al netto del ribasso) 

€ 0,00 € 8.500,00 € 8.500,00 

8.c 
Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella 
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte 

€ 7.158,97 € 8.948,71 € 1.789,74 

8.d 
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, 
di supporto al RUP e di verifica e validazione 

€ 10.747,68 € 10.747,68 € 0,00 

8.e Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00 € 0,00 € 0,00 

8.f 
Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 
ed altri eventuali collaudi specialistici) 

€ 6.743,05 € 9.000,00 € 2.256,95 

8.g I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto € 32.360,39 € 44.120,47 € 11.760,07 

  Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” € 194.290,65 € 259.850,21 € 65.559,56 

9 I.V.A. sui lavori 10% € 44.278,79 € 40.491,46 -€ 3.787,33 

10 
I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione 
appaltante 

€ 661,19 € 0,00 -€ 661,19 

11 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (INARCASSA) € 3.069,08 € 4.514,22 € 1.445,14 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI € 268.611,57 € 311.597,42 € 42.985,85 

C) 
FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE 
DELL'OPERA 

€ € € 

1 Forniture € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2 I.V.A. sulle forniture al 22% € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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  Totale "Forniture" (somma da 1 a 2) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

D) ECONOMIE DI INTERVENTO € € € 

1 
Ribasso d'asta derivante dall'aggiudicazione dei lavori (quota ancora 
disponibile) 

€ 4.647,76 € 0,00 -4.647,76 € 

2 IVA al 10% sul ribasso d'asta € 464,78 € 0,00 -464,78 € 

  Sommano Economie di intervento € 5.112,54 € 0,00 -€ 5.112,54 

  COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D) € 716.512,00 € 716.512,00 € 0,00 

  IMPORTO A CARICO DEL PIANO STRALCIO 2019 € 716.512,00 € 716.512,00   

RIBADITO  che per effetto della predetta variante, non si sostanziano variazioni all’impostazione e alla 
funzionalità del progetto in questione; 

PRESO ATTO che la variante in argomento, classificabile a norma dell’art. 106 comma 1 lettera c) del 
D.lgs. 50/2016, non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel 
quadro economico del progetto, dato che alla copertura di tale variazione si provvede 
attraverso la redistribuzione delle somme a disposizione della stazione appaltante 
(utilizzando gli imprevisti nonché l’importo accantonato per lavori in economia oltre che 
mediante l’utilizzo del ribasso d’asta); 

PRESO ATTO che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante 
tecnica in corso d’opera non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano 
prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come 
desumibile dalla relazione tecnico-illustrativa redatta dal Direttore dei Lavori; 

CONSIDERATO  tra l’altro, che le modifiche apportate non mutano la natura complessiva del contratto, le 
categorie di lavoro rimangono quelle previste in capitolato di progetto e dunque Categoria 
prevalente OS21 “Opere Strutturali Speciali” ed inoltre non si determina alcun aumento 
della spesa e pertanto che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante 
necessaria ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n.50/2016 rendendosi soddisfatte entrambe le 
condizioni sopra indicate; 

VISTO l’art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO che le previsioni tecniche e quantitative sono contenute nei limiti dello stretto necessario, 
rispondono alle esigenze tecniche intervenute ed appaiono indispensabili per la 
funzionalità dell’opera; 

PRESO ATTO che per l’esecuzione dei variati lavori il Responsabile del Procedimento ha proposto 
l’affidamento, previa sottoscrizione dell’Atto di sottomissione, al medesimo esecutore 
dell’appalto originario, agli stessi patti e condizioni contrattuali ; 

TENUTO CONTO  che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto 
ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014; 

PRESO ATTO che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica 
o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell’approvazione del 
livello progettuale esecutivo; 

CONSIDERATO  che gli elaborati progettuali allegati alla PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO 
D’OPERA non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che 
coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario 
Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 
415/2015; 

VISTO l’articolo 27 comma 1 del D.lgs. 50/2016 recante: “procedure di approvazione dei progetti 
relativi ai lavori”; 

RICHIAMATO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante: “Governance del Piano nazionale di 
rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure”; (G.U. 31.05.2021, n. 129); 
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VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 
maggio 2021, n. 77; 

VISTO nello specifico l’art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato “Misure 
di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico”; 

VISTO  il comma 1 del citato art. 36-ter che indica: “I commissari  di  Governo  per  il  contrasto   
del   dissesto idrogeologico  promuovono  e  adottano  prioritariamente  le   misure 
necessarie  per  la  più  rapida  attuazione  degli  interventi   di preminente interesse 
nazionale,  indirizzando  le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter 
approvativo e autorizzativo  di  ogni  intervento  di  prevenzione  e contrasto del dissesto 
idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani  di  gestione  
del  rischio  di alluvioni e dei piani di assetto idrologico”;  

CONSIDERATO  che si può procedere all’approvazione della PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA IN 
CORSO D’OPERA, trasmessa dal direttore dei lavori con la citata nota PEC in data 12 
novembre 2024 acquisita al protocollo commissariale n. 2519 in data 13 novembre 2024; 

CONSIDERATO  che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, 
l’appalto di che trattasi è individuato mediante il codice CUP: G23H19000280001;  

ACCERTATA la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi 
all’approvazione della Perizia di Variante in corso d’opera come innanzi descritto; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

D E C R E T A 

1. DI DARE ATTO che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e 
sostanziale;  

2. DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE la PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO 
D’OPERA, trasmessa dal direttore dei lavori con la citata nota PEC in data 12 novembre 2024, acquisita 
al protocollo commissariale n. 2519 in data 13 novembre 2024, nelle premesse del presente 
provvedimento riportato, costituito dagli elaborati che qui si intendono per integralmente riportati, tenuto 
conto che le previsioni di perizia non introducono varianti sostanziali al progetto originario e ricadono sotto 
l’egida dell’art. 106 comma 1 lettera c) punti 1 e 2 e comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

3. DI APPROVARE nello specifico il quadro economico di intervento di seguito riportato: 

    Post-gara 
PRESENTE 
VARIANTE 

differenze 
complessive 

A) LAVORI € € € 

1 lavori a misura      € 411.306,01 € 395.540,28 -15.765,73 € 

2 lavori a corpo € 0,00 € 0,00 0,00 € 

3 lavori in economia € 0,00 € 0,00 0,00 € 

Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)       

4 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 36.129,64 € 13.843,91 -22.285,73 € 

5 A detrarre il ribasso d'asta del 1,130% € 4.647,76 € 4.469,61 -178,15 € 

TOTALE LAVORI APPALTATI (1+2+3+4-5) € 442.787,89 € 404.914,58 -€ 37.873,31 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER € € € 

1 
Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura 

€ 6.611,86 € 0,00 -€ 6.611,86 

2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3 Imprevisti (IVA compresa al 10%) € 15.500,00 € 1.741,53 -€ 13.758,47 

4 Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 4.200,00 € 5.000,00 € 800,00 
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5 
Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione 
dei prezzi) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

6 
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per 
la realizzazione e installazione di cartelloni 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

7 Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice € 0,00 € 0,00 € 0,00 

8 Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:       

8.a Rilievi, accertamenti e indagini geognostiche (già affidate) € 68.092,06 € 68.092,06 € 0,00 

8.a.1 Rilievi, accertamenti e indagini geognostiche aggiuntive (già affidate) € 0,00 € 15.086,39 € 15.086,39 

8.b 
Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, 
DL,  contabilità lavori (già affidate al netto del ribasso) 

€ 69.188,50 € 69.188,50 € 0,00 

8.b.1 
Spese tecniche relative alla redazione Perizia di variante ivi comprese CSP-
CSE, DL,  contabilità lavori (al netto del ribasso offerto) 

€ 0,00 € 26.166,40 € 26.166,40 

8.b.2 
Spese tecniche relative alla redazione Perizia di variante suppletiva ivi 
comprese CSP-CSE, DL,  contabilità lavori (al netto del ribasso) 

€ 0,00 € 8.500,00 € 8.500,00 

8.c 
Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura 
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte 

€ 7.158,97 € 8.948,71 € 1.789,74 

8.d 
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al RUP e di verifica e validazione 

€ 10.747,68 € 10.747,68 € 0,00 

8.e Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00 € 0,00 € 0,00 

8.f 
Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici) 

€ 6.743,05 € 9.000,00 € 2.256,95 

8.g I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto € 32.360,39 € 44.120,47 € 11.760,07 

  Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” € 194.290,65 € 259.850,21 € 65.559,56 

9 I.V.A. sui lavori 10% € 44.278,79 € 40.491,46 -€ 3.787,33 

10 I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 661,19 € 0,00 -€ 661,19 

11 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (INARCASSA) € 3.069,08 € 4.514,22 € 1.445,14 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI € 268.611,57 € 311.597,42 € 42.985,85 

C) 
FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE 
DELL'OPERA 

€ € € 

1 Forniture € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2 I.V.A. sulle forniture al 22% € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  Totale "Forniture" (somma da 1 a 2) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

D) ECONOMIE DI INTERVENTO € € € 

1 
Ribasso d'asta derivante dall'aggiudicazione dei lavori (quota ancora 
disponibile) 

€ 4.647,76 € 0,00 -4.647,76 € 

2 IVA al 10% sul ribasso d'asta € 464,78 € 0,00 -464,78 € 

  Sommano Economie di intervento € 5.112,54 € 0,00 -€ 5.112,54 

  COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D) € 716.512,00 € 716.512,00 € 0,00 

  IMPORTO A CARICO DEL PIANO STRALCIO 2019 € 716.512,00 € 716.512,00   

4. DI DARE ATTO che l’importo dei lordo dei lavori di variante ammontano a complessivi €. 395.540,28  di 
cui €. 391.070,67 al netto del ribasso contrattuale del 1,130% oltre ad   €. 13.843,91 per oneri della 
sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, corrispondente ad un importo netto di variante pari ad €. 
404.914,58, con un decremento complessivo dell’importo netto dei lavori pari ad €. 37.873,34 rispetto 
all’importo netto contrattuale; 

5. DI APPROVARE il quadro economico di PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D’OPERA, 
nelle premesse del presente provvedimento indicato, che qui si intende per integralmente riportato; 

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito del Commissario Straordinario Delegato; 
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7. DI DARE ATTO che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario 
Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la 
Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, 
ai fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. 

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, al Dirigente dell’Ufficio Stampa e 
Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi 
adempimenti di propria competenza. 

Dispone la pubblicazione dell’oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it. 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Matera, 22 novembre 2024     

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 
che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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