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DECRETO COMMISSARIALE n. 254 del 11 luglio 2023 

 

OGGETTO:  Piano Stralcio 2021 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 
del MASE, destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, ripartite secondo 
il D.P.C.M. 5 dicembre 2016.  

LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ S. ELIA – 
MASSERIA DEL MONTE NEL COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ) – CODICE ReNDiS 
17IR362/G1. CUP: G21B21003160001. AFFIDAMENTO DEI LAVORI – CIG: 9307118CBB 

APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO E NUOVO QUADRO ECONOMICO 

APPROVAZIONE DEL 3° SAL A TUTTO IL  15/06/2023 

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO 
E DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO 3° BIS 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

VISTO l’articolo 122, quinto comma, della Costituzione; 

VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della 
Regione Basilicata”, ed in particolare l’art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del 
Presidente della Giunta Regionale; 

VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i. 

CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello 
di Potenza, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra 
richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. 
Vito Bardi; 

VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio 
Regionale ha trasmesso il verbale dell’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte 
di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del 
Consiglio Regionale del 24 marzo 2019; 

VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 
2014 n. 116 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela 
ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e 
lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché 
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”; 

CONSIDERATO che, l’art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone:“… a decorrere 
dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano 
relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati 
per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra 
il Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell’art. 2 comma 240 
della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali…”; 

VISTO  che all’attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui 
all’art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con 
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo 
alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti 
pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’art. 
20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008; 

 

mailto:commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
mailto:commissariostraordinario@regione.basilicata.it


 
COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

2 

Commissario straordinario Basilicata - Via A.M. di Francia, 40 - 75100 Matera 

Tel. 0835 284452 - Fax 0835 284445 
 
 

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it  

commissariostraordinario@regione.basilicata.it  

 

CONSIDERATO che l’art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 
agosto 2014 n. 116, dispone: Per l'espletamento delle attività previste nel presente articolo, 
il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il  quale  opera  sulla  
base  di  specifiche  indicazioni ricevute dal Presidente della regione, con i medesimi  poteri  
e  le deroghe previsti per il  commissario”; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 recante il provvedimento di nomina, 
quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell’Ing. Giuseppe Galante; 

VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133; 

VISTI l’art. 9 comma 1 lettera b), della legge 11 novembre 2014, n. 164 che indica di “estrema 
urgenza” gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del territorio, se 
l’Ente interessato gli ha certificati come indifferibili, nonché il comma 2-octies, aggiunto 
dall’art. 1, comma 168 della legge 107/2015, che reca il termine di quarantacinque giorni 
per l’acquisizione di pareri, visti e nulla osta – anche mediante conferenza di servizi; 

DATO ATTO  che, ai sensi del comma 7, lettera a) del medesimo articolo, che ha sostituito il primo e 
secondo periodo dell’art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 133/2014, “…Gli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con 
decreto del Ministro della transizione ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna 
regione territorialmente competente...”;  

VISTO  il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120;  

VISTO  il Decreto Commissariale n. 284 del 29 novembre 2021 recante: “PRESA D’ATTO ED 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE PER IL 
FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO. PIANO STRALCIO 2021”;  

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTA  la nota PEC in data 22 dicembre 2021 prot. 144092 del MITE, acquisita al protocollo 
commissariale n. 2843 in data 23 dicembre 2021, di trasmissione del Decreto del Ministro 
della Transizione Ecologica n. 500 del 30 novembre 2021 recante il finanziamento di n. 8 
interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, con i relativi 
cronoprogrammi da realizzarsi nel territorio della Regione Basilicata per un importo 
complessivo di Euro 7.641.197,23; 

DATO ATTO  che tra gli interventi finanziati vi è il seguente: 

P
ro

g
r.

 

CODICE 
RENDIS 

CUP TITOLO INTERVENTO 

T
IP

O
 

D
IS

S
E

S
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O
 

RICHIEDENTE 

P
R

O
V

 

 IMPORTO 
INTERVENTO  

2 17IR362/G1  G21B21003160001 
Mitigazione del rischio idrogeologico in 
Località S. Elia - Masseria del Monte F Sant’Arcangelo  PZ €. 993.458,85 

VISTO il Decreto Commissariale n. 193 del 24 maggio 2022 recante la determina a contrarre per 
affidamento dei lavori, nell’ambito dell’intervento in oggetto; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 274 del 1° settembre 2022 di aggiudicazione dei lavori 
nell’ambito dell’intervento denominato: " Mitigazione del rischio idrogeologico in località S. 
Elia – Masseria del Monte nel comune di Sant’Arcangelo (PZ) – CODICE ReNDiS 
17IR362/G1. CUP: G21B21003160001; 

VISTO il Contratto di Appalto Rep. 386 del 4 ottobre 2022 e registrato a Matera al n. 1424 in data 
17 ottobre 2022;  

VISTO  il Decreto Commissariale n. 412 del 7 dicembre 2022 di anticipazione contrattuale, ai sensi 
dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016, prevista all’art. 9 del Contratto di Appalto Rep. 
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386 del 4 ottobre 2022 in favore della Ditta RO.MAL.COS SPA., con sede legale in Napoli 
(NA) alla Via G. Melisurgo 4, C.F./P.IVA: 01117840767, per l’importo complessivo pari ad 
€. 243.794,60 di cui €. 199.831,64 per imponibile ed €. 43.962,96 per IVA al 22%; 

VISTO  il Decreto Commissariale n. 92 del 22 marzo 2023 di approvazione del 1°SAL a tutto il 
13/03/2023, e di liquidazione e pagamento del 1° certificato di pagamento nonché’ del 1° 
certificato bis; 

VISTO  il Decreto Commissariale n. 101 del 3 aprile 2023 di approvazione del 2° SAL a tutto il 
29/03/2023, e di liquidazione e pagamento del 2° certificato di pagamento e del certificato 
di pagamento 2° bis. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

VISTA la nota PEC del Responsabile del Procedimento, inviata 30 giugno 2023 e acquisita al 
protocollo commissariale con n. 1539 in pari data con la quale trasmette: 

- Determinazione comunale n. 271 del 30 giugno 2023 afferente la proposta di 
approvazione della Perizia di Assestamento; 

- Relazione tecnica di perizia Variante di assestamento; 

- Quadro economico; 

- Computo metrico estimativo; 

- Parallelo giustificativo- Quadro comparativo; 

- Schema di atto di sottomissione 

VISTA nello specifico la determinazione comunale n. 271 del 30 giugno 2023 recante:” Proposta 
di approvazione perizia di assestamento” nella quale il RUP prende atto dal Direttore dei 
Lavori della Perizia di Assestamento; 

VISTI gli elaborati costituenti la Perizia di Variante di Assestamento predisposti dall’Ing. 
Francesco DURSO in qualità di Direttore dei Lavori, trasmessi all’Amministrazione 
comunale di Sant’Arcangelo con nota del 29 giugno 2023, acquisita al protocollo comunale 
n. 8382 in pari data; 

PRESO ATTO che la Perizia di Variante di Assestamento prevede lavori che non modificano 
sostanzialmente il progetto esecutivo, approvato e posto a base di gara, che non 
comportano aumenti di spesa, anzi lo diminuiscono di circa 47.000 euro a fronte di minori 
opere non più indispensabili per il completamento dell’opera; 

PRESO ATTO che la presente Perizia di Variante di Assestamento è disposta ai sensi dell’art. 106, 
comma 2 del D.lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO che l’importo netto dei lavori di perizia è pari ad €. 619.110,47 oltre IVA al 22%, dunque 
con una minore spesa pari ad €. 46.995,01 rispetto all’importo di contratto; 

VISTO il quadro economico della Perizia di Variante di Assestamento, ulteriormente rimodulato 
dalla Struttura di Staff, di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010) VARIANTE Assestamento differenze 

A) LAVORI € € € 

1 lavori a misura      € 682.505,47 € 633.805,47 -€ 48.700,00 

2 lavori a corpo € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3 lavori in economia € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Importo dei lavori di perizia al netto del ribasso d'asta € 682.505,47 € 633.805,47 -€ 48.700,00 

4 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 7.494,53 € 7.494,53 € 0,00 
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5 A dedurre il ribasso d'asta del 3,501% € 23.894,52 € 22.189,53 -€ 1.704,99 

TOTALE LAVORI € 666.105,48 € 619.110,47 -€ 46.995,01 

      

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER € € € 

1 
Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3 Imprevisti (IVA compresa al 22%) € 5.043,56 € 0,00 -€ 5.043,56 

4 
Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti 
indennizzi 

€ 5.500,00 € 5.500,00 € 0,00 

5 
Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice 
(revisione dei prezzi) 

€ 6.900,00 € 55.867,86 € 48.967,86 

6 
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse 
quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe 
relative al FSC 2014/2020 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

7 Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice € 0,00 € 0,00 € 0,00 

8 Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:       

8.a 
Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di 
laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di 
cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

8.b 
Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-
CSE, DL,  contabilità lavori, geologia, assistenza ai collaudi 

€ 68.731,71 € 68.731,71 € 0,00 

8.b.1 
Spese tecniche per la redazione della perizia di variante (al netto del 
ribasso offerto del 3,65%) 

€ 6.122,85 € 6.122,85 € 0,00 

8.b.2 
Spese tecniche relative al CSP per perizia di variante (al netto del 
ribasso d’asta offerto  
del 2,34%)  

€ 0,00 € 1.229,65 € 1.229,65 

8.c 
Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella 
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte 
dal personale dipendente 

€ 11.040,00 € 11.040,00 € 0,00 

8.d 
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di 
verifica e validazione 

€ 14.901,88 € 14.901,88 € 0,00 

8.e Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00 € 0,00 € 0,00 

8.f 
Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 
ed altri eventuali collaudi specialistici) 

€ 10.345,97 € 10.345,97 € 0,00 

8.g 
I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto  
ove prevista al 22% 

€ 18.146,85 € 19.504,70 € 1.357,85 

  Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” € 129.289,27 € 131.876,76 € 2.587,50 

9 I.V.A. sui lavori  22% € 146.543,21 € 136.204,30 -€ 10.338,90 

10 
I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione 
appaltante 

€ 1.518,00 € 12.290,93 € 10.772,93 

11 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 3.408,02 € 3.457,21 € 49,19 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI € 298.202,05 € 345.197,06 € 46.995,01 

C) 
FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE 
DELL'OPERA 

€ € € 

1 Forniture € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2 I.V.A. sulle forniture al 22% € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  Totale "Forniture" € 0,00 € 0,00 € 0,00 

D) ECONOMIE RINVENIENTI DAL RIBASSO D'ASTA € € € 
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1 Ribasso d'asta del 3,501% € 23.894,52 € 23.894,52 € 0,00 

2 I.V.A. sul ribasso d'asta 22% € 5.256,79 € 5.256,79 € 0,00 

  Totale "Economie" € 29.151,31 € 29.151,31 € 0,00 

  COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D) € 993.458,85 € 993.458,85 € 0,00 

  IMPORTO A CARICO DEL PIANO STRALCIO 2021 € 993.458,85 € 993.458,85 € 0,00 

  IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

DARE ATTO che le economie di intervento, derivanti dal ribasso d’asta è pari da €. 23.894,52 oltre IVA 
al 22% e quindi complessivamente pari ad €. 29.151,31, restano nella disponibilità del 
Commissario e potranno essere utilizzati, previa autorizzazione, a copertura di ulteriori 
eventuali imprevisti; 

VISTO l’art. 26 del Decreto 50/2022 “Decreto Aiuti”; 

DATO ATTO che i maggiori costi, derivanti dall’aggiornamento dei prezzi del Prezzario Regionale 2023 
rispetto al Prezzario Regionale utilizzato per il progetto esecutivo, posto a base di gara, 
trovano ampiamente copertura nella voce 5 - Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 
1 lett. a del codice (revisione dei prezzi) tra le Somme a disposizione dell’Amministrazione; 

VISTA la nota del 21 giugno 2023, di trasmissione della proposta di approvazione e liquidazione 
relativa al 3° SAL a tutto il 15 giugno 2023 nonché dei certificati di pagamento n. 3 e 3 BIS; 

VISTI gli elaborati costituenti la contabilità, di seguito indicati: 

- Libretto delle misure 
- Stato di avanzamento dei lavori 
- Registro di Contabilità 
- Sommario del Registro di contabilità 
- Certificato di pagamento n. 3 
- Certificato di pagamento n. 3 BIS 

VISTA nello specifico la Determina Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva del Comune di 
Sant’Arcangelo (PZ) n. 249 del 20 giugno 2023 (Registro Generale n. 485 del 20 giugno 
2023) recante la proposta di approvazione del SAL n. 3 a tutto il 15 giugno 2023 nonché di 
liquidazione e pagamento del Certificato n. 3 nonché 3 bis, ai sensi dell’art. 26 del decreto-
legge 50/2022; 

PRESO ATTO che l’importo dei lavori lordi eseguiti a tutto il 15 giugno 2023, come si evince dal 3° Stato 
di Avanzamento dei lavori sottoscritto dal D.L. e dall’Impresa senza alcuna riserva, sono 
pari ad €. 617.040,93 che, al netto del ribasso offerto del 3,501% per €. 21.367,96, fa 
corrispondere un importo netto dei lavori di €. 595.672,97; 

VISTO il 3° Certificato di pagamento del 16 giugno 2023, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e 
dal RUP in pari data, dal quale si evince la rata netta pari ad €. 101.483,00 oltre IVA al 22% 
pari ad €. 22.326,26 e quindi per complessivi €. 123.809,26; 

PRESO ATTO che l’importo dei lavori lordi eseguiti a tutto il 15 giugno 2023, come si evince dal 3° Stato 
di Avanzamento bis dei lavori sottoscritto dal D.L. e dall’Impresa senza alcuna riserva, 
sono pari ad €. 687.583,23 che, al netto del ribasso offerto del 3,501% per €. 23.810,82, 
fa corrispondere un importo netto dei lavori di €. 663.772,41; 

RICHIAMATO l’art. 26 del Decreto 50/2022 “Decreto Aiuti”; 

VISTO il 3° Certificato di pagamento bis del 16 giugno 2023, sottoscritto dal Direttore dei Lavori 
e dal RUP in pari data, dal quale si evince la rata netta pari ad €. 29.233,00 oltre IVA al 
22% pari ad €. 6.431,26 e quindi per complessivi €. 35.664,26; 

VISTA la Determina dell’Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva del Comune di Sant’Arcangelo (ZP) 
n. 249 del  20 giugno 2023 recante il provvedimento di approvazione del 3° SAL nonchè 
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del 3° SAL bis e disposizione di liquidazione del 3° Certificato di pagamento nonchè del 3° 
certificato bis di pagamento, finalizzato al riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, a 
tutto il 3° SAL; 

VISTO il DURC On Line Numero protocollo INAIL_39362928 emesso in data 30/06/2023 e 
scadenza validità il 28/10/2023, dal quale risulta la posizione regolare nei confronti di INPS, 
INAIL e CNCE della Ditta RO.MAL.COS SPA., con sede legale in Napoli (NA) alla Via G. 
Melisurgo 4, C.F./P.IVA: 01117840767; 

VISTA la fattura elettronica n.42/E del 19 giugno 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 
1440 in data 21 giugno 2023, emessa dalla Ditta RO.MAL.COS SPA., con sede legale in 
Napoli (NA) alla Via G. Melisurgo 4, C.F./P.IVA: 01117840767 dell’importo complessivo 
pari ad €. 123.809,26 di cui €. 101.483,00 per imponibile ed €. 22.326,26 per IVA al 22%, 
riportante la dicitura “IVA Scissione dei pagamenti”; 

VISTA  la fattura elettronica n. 43/E del 19 giugno 2023, acquisita al protocollo commissariale 
n.1441 in data 21 giugno 2023 (relativa al pagamento del giusto compenso come da 
certificato di pagamento n. 3-bis a tutto il 15/06/2023), emessa dalla Ditta RO.MAL.COS 
SPA., con sede legale in Napoli (NA) alla Via G. Melisurgo 4, C.F./P.IVA: 01117840767, 
dell’importo complessivo pari ad €. 35.664,26 di cui €. 29.233,00 per imponibile ed €. 
6.431,26 per IVA al 22%, riportante la dicitura “IVA Scissione dei pagamenti”; 

VISTA  la comunicazione resa, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, art. 3 sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari riportante il nominativo del Soggetto delegato ad operare sul conto 
corrente dedicato; 

VISTA  la Circolare dell’Agenzia dell’Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l’applicabilità 
dello “Split payment” nel caso in cui “…si applica nel caso in cui la prestazione non è 
assoggettata a ritenuta alla fonte “a titolo d’imposta sul reddito”…”; 

CONSIDERATO  che con l’art. 12 del D.Lgs. 12 luglio 2018, n. 87 (GURI n. 161 del 13 luglio 2018) è stato 
previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle prestazioni di 
servizi resi alle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 comma 2 della L. 196/2009, i cui 
compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a 
ritenuta di acconto, e che tale disposizione si applica per le fatture emesse 
successivamente alla data del 15 luglio 2018; 

VISTO  il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con 
il nuovo art. 17- ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello “split 
payment” non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO  l’art. 1 del D.L. 50/2017 – “Manovra correttiva” che, abolendo il comma 2 dell’art. 17-ter del 
DPR 633/72, ha esteso l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei 
pagamenti dell’IVA (c.d. split payment), indicando che dal 1° luglio 2017 anche i liberi 
professionisti soggetti a ritenuta di acconto, oltre che le imprese, debbano emettere fattura 
con la dicitura “Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti con IVA non 
incassata dal cedente ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972”; 

CONSIDERATO  che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, 
l’appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici: 

 CUP: G21B21003160001- CIG: 9307118CBB; 

ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al 
pagamento; 

VISTA la disponibilità della somma di €. 159.473,52 accreditate alla contabilità speciale n. 5594 
aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;  

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
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D E C R E T A 

1. DI DARE ATTO che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e 
sostanziale;  

2. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE la Perizia di Variante e di Assestamento predisposta dal  Direttore 
dei lavori e  trasmessa dal RUP co nota acquisita al protocollo commissariale n.1539 del 30 giugno 2023, 
costituita dagli elaborati tutti indicati nelle premesse, del presente provvedimento, che qui si intendono per 
integralmente riportati; 

3. DI APPROVARE nello specifico il quadro economico della Perizia di Variante e di Assestamento, 
ulteriormente rimodulato dalla Struttura di Staff del Commissario, indicato nelle premesse che qui si intende 
per riportato; 

4. DI DARE ATTO che le economie di intervento post-gara, derivanti dal ribasso d’asta pari ad €. 23.894,52 
oltre IVA al 22% e quindi per complessivi €. 29.151,31, restano nella disponibilità del Commissario e 
potranno essere utilizzati, previa autorizzazione, a copertura di ulteriori eventuali imprevisti; 

5. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE la contabilità dei lavori a tutto il 15 giugno 2023, trasmessa con 
nota del 21 giugno 2023 ed acquisita al protocollo commissariale n. 1540 in data 30 giugno 2023, costituita 
dagli elaborati contabili tutti indicati nelle premesse del presente provvedimento, che qui si intendono per 
integralmente riportati; 

6. DI APPROVARE il 3° Stato di Avanzamento dei lavori, sottoscritto dal D.L. e dall’Impresa senza alcuna 
riserva, per complessivi €. 617.040,93 che, al netto del ribasso offerto del 3,501% per €. 21.367,96, fa 
corrispondere un importo netto dei lavori pari ad €. 595.672,97; 

7. DI APPROVARE il 3° Certificato di pagamento del 16 giugno 2023, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e 
dal RUP in pari data, dal quale si evince la rata netta è pari ad €. 101.483,00 oltre IVA al 22% per €. 
22.326,26 e quindi per complessivi €. 123.809,26; 

8. DI APPROVARE il 3° Stato di Avanzamento bis dei lavori, sottoscritto dal D.L. e dall’Impresa senza 
alcuna riserva, per complessivi €. 687.583,23 che, al netto del ribasso offerto del 3,501% per €. 23.810,82, 
fa corrispondere un importo netto dei lavori pari ad €. 663.772,41; 

9. DI APPROVARE il 3° Certificato di pagamento bis del 16 giugno 2023, sottoscritto dal Direttore dei Lavori 
e dal RUP in pari data, dal quale si evince la rata netta è pari ad €. 29.233,00 oltre IVA al 22% per €. 
6.431,26 e quindi per complessivi €. 35.664,26; 

10. DI DISPORRE la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n.42/E del 19 giugno 2023, acquisita 
al protocollo commissariale n. 1440 in data 21 giugno 2023, emessa dalla Ditta RO.MAL.COS SPA., con 
sede legale in Napoli (NA) alla Via G. Melisurgo 4, C.F./P.IVA: 01117840767 dell’importo complessivo pari 
ad €. 123.809,26 di cui €. 101.483,00 per imponibile ed €. 22.326,26 per IVA al 22%, riportante la dicitura 
“IVA Scissione dei pagamenti”; 

11. DI DISPORRE la liquidazione e il pagamento della fattura elettronica n. 43/E del 19 giugno 2023, acquisita 
al protocollo commissariale n.1441 in data 21 giugno 2023 (relativa al pagamento del giusto compenso 
come da certificato di pagamento n. 3-bis a tutto il 15/06/2023), emessa dalla Ditta RO.MAL.COS SPA., 
con sede legale in Napoli (NA) alla Via G. Melisurgo 4, C.F./P.IVA: 01117840767, dell’importo complessivo 
pari ad €. 35.664,26 di cui €. 29.233,00 per imponibile ed €. 6.431,26 per IVA al 22%, riportante la dicitura 
“IVA Scissione dei pagamenti”; 

12. DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 159.473,52 giusto il presente provvedimento che qui si approva, 
con il quale si impegna adeguata spesa necessaria al riconoscimento dei maggiori costi derivanti 
dall’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legge 50/2022, sulla contabilità speciale C.S: 
5594; 

13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 
del D.lgs. 33/2013; 

14. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito del Commissario Straordinario Delegato; 
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ED AUTORIZZA 

l’Addetto al riscontro contabile all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore di: 

1. RO.MAL.COS S.P.A., con sede legale in Napoli (NA) alla Via G. Melisurgo 4, C.F./P.IVA: 01117840767, 
dell’importo complessivo di €. 101.483,00 a titolo di saldo della fattura elettronica n. 42/E del 19 giugno 
2023, acquisita al protocollo commissariale n. 1440 in data 21 giugno 2023, mediante accredito sul c.c.b. 
avente il seguente codice IBAN: IT76 7020 0840 2020 0000 4672 178; 

2. Erario – dell’importo pari ad €. 22.326,26 per il versamento dell’IVA ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 
633/1972 e dell’art. 1 del D.L. 50/2017 (… IVA trattenuta dal Committente e riversata all’Erario); 

3. RO.MAL.COS S.P.A., con sede legale in Napoli (NA) alla Via G. Melisurgo 4, C.F./P.IVA: 01117840767, 
dell’importo complessivo di €. 29.233,00 a titolo di saldo della fattura elettronica n. 43/E del 19 giugno 
2023, acquisita al protocollo commissariale n.1441 in data 21 giugno 2023, mediante accredito sul c.c.b. 
avente il seguente codice IBAN: IT76 7020 0840 2020 0000 4672 178; 

4. Erario – dell’importo pari ad €. 6.431,26 per il versamento dell’IVA ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 
633/1972 e dell’art. 1 del D.L. 50/2017 (… IVA trattenuta dal Committente e riversata all’Erario); 

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello 
Stato, Sezione di Potenza, denominata “C S Rischio Idrogeo Basilicata”. 

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile del Progetto Geom. Carlo Mastrosimone, al dirigente 
dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché dell’Ufficio Stampa e 
Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi 
adempimenti di propria competenza. 

Dispone la pubblicazione dell’oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Matera, lì 11 luglio 2023 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 

 

 
  

 

 

 

 
 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che 
ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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