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DECRETO COMMISSARIALE n. 309 del 1° settembre 2023 

 

OGGETTO:  Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa 
ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi 
immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019). 

Intervento denominato: “Intervento di mitigazione rischio idrogeologico zona sud-est, del 
Comune di San Mauro Forte (MT)”. Codice ReNDiS 17IR289/G1 - CUP: G43H19000260001 

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA. APPROVAZIONE SCHEMA 
ATTO DI SOTTOMISSIONE 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

VISTO l’articolo 122, quinto comma, della Costituzione; 

VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della 
Regione Basilicata”, ed in particolare l’art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del 
Presidente della Giunta Regionale; 

VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i. 

CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello 
di Potenza, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra 
richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. 
Vito Bardi; 

VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio 
Regionale ha trasmesso il verbale dell’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte 
di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del 
Consiglio Regionale del 24 marzo 2019; 

VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 
2014 n. 116 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela 
ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e 
lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché 
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”; 

CONSIDERATO  che, l’art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone:“… a decorrere 
dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano 
relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati 
per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra 
il Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell’art. 2 comma 240 
della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali…”; 

CONSIDERATO che l’art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 
agosto 2014 n. 116, dispone: : “Per l'espletamento delle attività previste nel presente 
articolo, il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il  quale  opera  
sulla  base  di  specifiche  indicazioni ricevute dal Presidente della regione, con i medesimi  
poteri  e  le deroghe previsti per il  commissario”; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 recante il provvedimento di nomina, 
quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell’Ing. Giuseppe Galante; 

VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133; 
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VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015; 

VISTO il D.lgs. n. 36 del 21 giugno 2023 – “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell'articolo 
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti 
pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12; 

DATO ATTO del D.P.C.M. 20 febbraio 2019;  

CONSIDERATO che nell’elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del 
Piano Stralcio 2019 vi è il seguente: 

P
ro

g
r.

 

CODICE 

RENDIS 
CUP TITOLO INTERVENTO 

T
IP

O
 

D
IS

S
E

S
T

O
 

RICHIEDENT

E 

P
R

O
V

  IMPORTO 

INTERVENTO  

12 17IR289/G1  G43H19000260001 

Intervento di mitigazione rischio 

idrogeologico zona sud- est, del Comune di 

San Mauro Forte 

F 
SAN MAURO 

FORTE 
MT  €      206.000,00 

 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con modificazioni in legge 29 luglio 
2021, n. 108; 

VISTO Il Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 recante: “Misure urgenti in materia di politiche 
eneergetiche nazionali, produttività delle Imprese e attrazione degli investimenti, nonché 
in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”; 

VISTO il Decreto commissariale n. 148 del 22 aprile 2022 recante l’Approvazione del progetto 
esecutivo e del quadro economico rimodulato; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 158 del 2 maggio 2022 recante la determina a contrarre per 
l’affidamento dei lavori dell’importo a base d’asta di €. 130.792,54 IVA esclusa, di cui €. 
8.621,43 IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante affidamento 
diretto ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1, comma 1 e 2 lettera a) – 
convertito con modifiche in legge 120 del 11 settembre 2020, e dell’art. 31 comma 8 sulla 
base del criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9-bis del D.lgs. 50/2016; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 189 del 23 maggio 2022 recante il provvedimento di 
aggiudicazione dei lavori per l’importo di € 123.767,70 IVA esclusa, di cui € 8.621,43  IVA 
esclusa, per oneri di sicurezza, pari al ribasso del 5,750% sull’importo a base di gara; 

VISTO il Contratto di Appalto Rep. 361 del 17 giugno 2022; 

VISTO il Decreto Commissariale n.447 del 24 dicembre 2022 di approvazione del Q.E. post gara 
del Progetto esecutivo dell’intervento di cui in oggetto che riporta le economie derivanti dal 
ribasso d’asta, IVA compresa al 10%, nonché adeguate voci “ Imprevisti” e “ Lavori in 
economia” le cui somme accantonate potranno essere ritenute a copertura dei maggiori 
impegni necessari;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

VISTA  la nota pec del 28 maggio 2023 acquisita al protocollo Commissariale n. 1295 in data 5 
giugno 2023, con la quale la Direzione dei Lavori richiede di essere autorizzata alla 
redazione del progetto di perizia di variante; 

PRESO ATTO  della nota Commissariale prot. 1581 del 4 luglio 2023 con la quale il RUP autorizza 
l’espletamento della Perizia di Variante in corso d’opera nell’ambito dell’intervento di cui in 
oggetto; 
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VISTA la nota PEC del progettista in data 7 agosto 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 
1845 in data 9 agosto 2023, di trasmissione della Perizia di Variante in corso d’opera; 

DATO ATTO che la Perizia di Variante in corso d’opera è costituita dai seguenti elaborati: 

 - Allegato A verbale nuovi prezzi; 
- Schema atto di sottomissione; 
- Tav.V1_Relazione tecnica e di calcolo-Tabulati di calcolo; 
- Tav.V2_Piano di manutenzione; 
- Tav.V3_Rete paramassi_Elaborato grafico-Particolari costruttivi; 
- Tav.V4_Computo metrico estimativo; 
- Tav.V5_Elenco prezzi; 
- Tav.V6_Quadro comparativo; 
- Tav.V7_Planimetria intervento 

 
PRESO ATTO che l’importo dei lavori di variante ammontano ad  €. 121.934,58 oltre €. 8.621,43 per oneri 

della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta che, al netto del ribasso del 5,750%, fa 
corrispondere un importo netto paria ad €. 123.544,77, pari ad un decremento di €. 222,93 
sull’importo netto contrattuale; 

VISTO nello specifico il quadro economico di variante, di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO                                                                                                                                   
(ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010) 

POST-GARA VARIANTE DIFFERENZA 

A) LAVORI € € € 

1 lavori a misura      € 122.171,11 € 121.934,58 -€ 236,53 

2 lavori a corpo € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3 lavori in economia € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Importo dei lavori a base di gara (1+2+3) € 122.171,11 € 121.934,58 -€ 236,53 

4 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 8.621,43 € 8.621,43 € 0,00 

5 Ribasso d'asta del 5,750%  € 7.024,84 € 7.011,24 -€ 13,60 

TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4-5) € 123.767,70 € 123.544,77 -€ 222,93 

    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER € € € 

1 
Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3 Imprevisti IVA 10% compresa € 2.319,67 € 0,00 -€ 2.319,67 

4 Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 600,00 € 600,00 € 0,00 

5 Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi) € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

6 
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la 
realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

7 Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice € 0,00 € 0,00 € 0,00 

8 Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:       

8.a 
Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali 
(spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR 
n. 207/2010 

€ 8.785,12 € 8.852,83 € 67,71 

8.b 
Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL,  
contabilità lavori, collaudi ed assistenza,  conferenze di servizi 

€ 29.711,85 € 29.711,85 € 0,00 

8.b.
1 

Spese tecniche per redazione perizia di variante (al netto del ribasso offerto) € 0,00 € 7.050,00 € 7.050,00 

8.c 
Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura 
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente 

€ 2.092,68 € 2.092,68 € 0,00 

8.d 
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 

€ 3.090,00 € 3.090,00 € 0,00 
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8.e Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00 € 0,00 € 0,00 

8.f 
Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici) 

€ 4.392,53 € 4.392,53 € 0,00 

8.g 
I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto (22% delle voci a, b, 
b.1,e, f) 

€ 9.742,37 € 11.378,34 € 1.635,97 

  Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto”  € 57.814,55 € 66.568,23 € 8.753,68 

9 I.V.A. sui lavori  al 10% € 12.376,77 € 12.354,48 -€ 22,29 

10 I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 0,00 € 220,00 € 220,00 

11 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 1.393,99 € 1.712,52 € 318,54 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI  € 74.504,97 € 82.455,23 € 7.950,26 

C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA € € € 

1 Forniture € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2 I.V.A. sulle forniture al 22% € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  Totale "Forniture"  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

D) ECONOMIE DI INTERVENTO € € € 

1 Ribasso d'asta € 7.024,84 € 0,00 -€ 7.024,84 

2 IVAal 10% sul ribasso d'asta € 702,48 € 0,00 -€ 702,48 

  Totale economie di intervento € 7.727,32 € 0,00 -€ 7.727,32 

  COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D) € 206.000,00 € 206.000,00 € 0,00 

  IMPORTO A CARICO DEL FONDO PIANO STARLCIO 2019 € 206.000,00 € 206.000,00 € 0,00 

DATO ATTO  che per effetto della predetta variante, non si sostanziano variazioni all’impostazione e alla 
funzionalità del progetto in questione; 

PRESO ATTO che la variante in argomento, classificabile a norma dell’art. 106 comma 1 lettera c) del 
D.lgs. 50/2016, non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel 
quadro economico del progetto, dato che alla copertura di tale variazione si provvede 
attraverso la redistribuzione delle somme a disposizione della stazione appaltante 
(utilizzando gli imprevisti nonché l’importo accantonato per lavori in economia oltre che 
mediante l’utilizzo del ribasso d’asta); 

PRESO ATTO che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante in 
corso d’opera in corso d’opera non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano 
prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come 
desumibile dalla relazione tecnico-illustrativa redatta dal Direttore dei Lavori; 

CONSIDERATO  tra l’altro, che le modifiche apportate non mutano la natura complessiva del contratto, le 
categorie di lavoro rimangono quelle previste in capitolato di progetto ed inoltre non si 
determina alcun aumento della spesa e pertanto che le ragioni di cui sopra identificano la 
fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 rendendosi 
soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate; 

VISTO lo schema di Atto di Sottomissione, allegato agli elaborati tecnici della perizia di variante, 
e nello specifico l’allegato schema di verbale concordamento nuovi prezzi; 

RIBADITO che le previsioni di perizia non introducono varianti sostanziali al progetto originario e 
ricadono sotto l’egida dell’art. 106 comma 1 lettera c) punti 1 e 2 e comma 7 del D.lgs. 
50/2016; 

PRESO ATTO che le previsioni tecniche e quantitative sono contenute nei limiti dello stretto necessario, 
rispondono alle esigenze tecniche intervenute ed appaiono indispensabili per la 
funzionalità dell’opera; 
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PRESO ATTO che per l’esecuzione dei variati lavori il Responsabile del Procedimento ha proposto 
l’affidamento, previa sottoscrizione dell’Atto di sottomissione, al medesimo esecutore 
dell’appalto originario, agli stessi patti e condizioni contrattuali ; 

TENUTO CONTO  che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto 
ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014; 

PRESO ATTO che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica 
o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell’approvazione del 
livello progettuale esecutivo; 

CONSIDERATO  che gli elaborati progettuali allegati alla Variante non necessitano di ulteriori valutazioni, 
autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del 
Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai 
sensi della richiamata D.G.R. 415/2015; 

VISTO l’articolo 27 comma 1 del D.lgs. 50/2016 recante: “procedure di approvazione dei progetti 
relativi ai lavori”; 

RICHIAMATO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante: “Governance del Piano nazionale di 
rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure”; (G.U. 31.05.2021, n. 129); 

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 
maggio 2021, n. 77; 

VISTO nello specifico l’art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato “Misure 
di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico”; 

DATO ATTO  che, ai sensi del comma 2 del citato art. 36-ter,  gli interventi di prevenzione, mitigazione e 
contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed al decreto-legge 12 settembre 
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a 
qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela  del  
territorio  nell'ambito  del  PNRR  costituiscono interventi di preminente interesse 
nazionale; 

CONSIDERATO  che si può procedere all’approvazione della Variante in corso d’opera in corso d’opera al 
progetto esecutivo, trasmessa dal direttore dei lavori con la citata nota PEC in data 4 
agosto 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 1836 in data 7 agosto 2023; 

CONSIDERATO  che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, 
l’appalto di che trattasi è individuato mediante il codice CUP: G43H19000260001;  

ACCERTATA la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi 
all’approvazione della Perizia di Variante in corso d’opera come innanzi descritto; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

D E C R E T A 

1. DI DARE ATTO che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e 
sostanziale;  

2. DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE la Perizia di Variante in corso d’opera, trasmessa 
dal direttore dei lavori con la citata nota PEC in data 7 agosto 2023, acquisita al protocollo commissariale 
n. 1845 in data 9 agosto 2023, nelle premesse del presente provvedimento riportato, costituito dagli 
elaborati che qui si intendono per integralmente riportati, tenuto conto che le previsioni di perizia non 
introducono varianti sostanziali al progetto originario e ricadono sotto l’egida dell’art. 106 comma 1 lettera 
c) punti 1 e 2 e comma 7 del D.lgs. 50/2016; 
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3. DI DARE ATTO che l’importo dei lavori di variante ammontano ad  €. 121.934,58 oltre €. 8.621,43 per 
oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta che, al netto del ribasso del 5,750%, fa corrispondere 
un importo netto paria ad €. 123.544,77, pari ad un decremento di €. 222,93 sull’importo netto 
contrattuale; 

4. DI APPROVARE il quadro economico di Perizia, nelle premesse del presente provvedimento indicato, 
che qui si intende per integralmente riportato; 

5. DI APPROVARE lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, nelle 
premesse indicato e che qui si intende per integralmente riportato, autorizzando il RUP alla sottoscrizione 
con l’impresa esecutrice; 

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito del Commissario Straordinario Delegato; 

7. DI DARE ATTO che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario 
Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la 
Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, 
ai fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. 

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, al Dirigente dell’Ufficio 
Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché al Dirigente dell’Ufficio Stampa e 
Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi 
adempimenti di propria competenza. 

Dispone la pubblicazione dell’oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it. 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Matera, 1° settembre 2023     

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 
che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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