



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Accordo di programma sottoscritto ai sensi dell'art. 2, comma 240,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191

REGIONE BASILICATA

Relazione annuale - anno 2021

La presente relazione è richiesta ai sensi dell'art 15, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, nonché ai sensi dell'art.17 comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26

La presente relazione riepiloga e integra gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento degli interventi periodicamente inseriti nel sistema ReNDiS, SGP e BDU ai sensi dall'art. 10, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

Data
07/06/2022

Commissario Straordinario Delegato
Dott. Vito BARDI

Soggetto attuatore
Dott. Domenico TRIPALDI

0. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Regione	BASILICATA	
Commissario straordinario delegato – Presidente Regione	Dott. Vito Bardi	
Data sottoscrizione Accordo	14/12/2010	
Data sottoscrizione Atto Integrativo 1°	14/06/2011	
Data sottoscrizione Atto Integrativo 2°	24/06/2014	
Data sottoscrizione Atto Integrativo 3°	04/12/2016	
Data sottoscrizione Atto Integrativo 4°	19/06/2019	
Data sottoscrizione Atto Integrativo 5°	02/11/2020	
Numero totale degli interventi previsti e importo complessivo assentito in Accordo 14/12/2010 (come aggiornato dalla Delibera CIPE 8/2012), di cui:	85	€. 26.935.000,00
- Finanziamento statale		€. 20.200.000,00
- Finanziamento regionale		€. 6.735.000,00
Numero totale degli interventi e importo complessivo scaturito a tutto il 5° Atto Integrativi, di cui:	114	€. 45.068.409,44
- Finanziamento statale (Delibera CIPE 8/2012) e succ. Atti Integ.		€. 12.949.241,84
- Finanziamento regionale (CIPE 8/2012 – Risorse PAR-PAIN)		€. 32.119.167,60
Piano Stralcio 2019	12	€. 8.212.600,70
Piano Stralcio 2020 (Vedi V Atto Integrativo)	5	€. 6.263.871,01
Piano Stralcio 2021	8	€. 7.641.197,23
TOTALE PIANO STRALCIO	25	€. 22.117.668,94
P.O. Ambiente - risorse FSC 2014/2020 ex CIPE 55/2016	5	€. 16.367.847,51
Il Addendum al P.O. Ambiente – risorse FSC 2014/2020 ex CIPE 11/2018	13	€. 15.230.847,36
TOTALE P.O.A.	18	€. 31.598.694,87
Fondo Progettazione 1^ annualità	10	€. 1.143.270,54
Fondo Progettazione 2^ annualità	39	€. 4.832.102,77
TOTALE FONDO PROGETTAZIONE	49	€. 5.975.373,31
Importo complessivo finanziamento	€. 154.862.643,41	
Importo complessivamente trasferito sulla C.S. 5594 al 31/12/2021	€. 78.492.251,20	
Importo speso al 31 dicembre 2021 (cs 5594)	€. 41.651.321,65	

RECAPITI

Commissario di Governo	Telefono	+39 0835 284452
	Email	commissariostraordinario@regione.basilicata.it
	PEC	commissariostraordinario.basilicata@cert.regionebasilicata.it
Soggetto Attuatore Delegato		Dott. Domenico Tripaldi
PEC		commissariostraordinario.basilicata@cert.regionebasilicata.it

1. CRITICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE

Uno studio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha evidenziato che il 9,8% del territorio nazionale è interessato da aree ad alta criticità idrogeologica e che circa 540 chilometri di linea di costa risulta a potenziale rischio di erosione per i beni esposti (fonte: A.p.Q. 2010 MATTM-Regione Basilicata).

La Basilicata offre un panorama quanto mai vario e completo di movimenti franosi visto che presenta una densità di dissesti pari a 27 frane per ogni 100km². In particolare, per quanto riguarda i centri storici sono circa 121 su 131 "i comuni lucani a rischio idrogeologico", individuati dal Ministero dell'Ambiente di cui 56 a rischio frana e 65 a rischio sia di frane che di alluvioni.

Il numero di frane fino ad ora censite è pari a circa 7500 (circa 5000 in provincia di Potenza e circa 2500 in provincia di Matera) per un'area totale di 260 Km² (187 Km². Potenza e 73 Km². Matera).

Da quanto sopra evidenziato, si rileva che sono numerosi i centri abitati della regione caratterizzati da fenomeni franosi che, evoluti nel tempo hanno inficiato le condizioni di sicurezza legate alla pubblica e privata incolumità. In molti casi, sono state emesse ordinanze di sgombero sia per la transitabilità di alcune strade di importanza primaria per l'accesso ad alcune contrade sia per interi nuclei familiari e relativa sistemazione in strutture ricettive.

Nel 2010 la Regione Basilicata presenta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, una proposta di programmazione regionale per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico che tiene conto anche delle richieste pervenute direttamente al Ministero da parte degli Enti locali nonché dal Dipartimento della Protezione Civile.

In tale contesto si inserisce l'Accordo di Programma Quadro finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata (sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Basilicata).

L'Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra la Regione Basilicata ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il successivo Atto Integrativo sottoscritto il 14 giugno 2011 ha finanziato 106 interventi, sui 330 che la programmazione regionale dell'epoca aveva individuato con il concorso degli Enti Locali, nonché del MATTM e del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, nell'ambito del piano straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico previsto dal comma 240 dell'art. 2 della legge n. 191/2009.

Gli eventi meteo avversi che si sono succeduti successivamente al dicembre 2010 sull'intero territorio regionale, eventi che in un paio di occasioni hanno originato dichiarazioni di uno stato di emergenza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come per gli eventi delle alluvioni del 2011 e dell'ottobre e dicembre 2013 hanno peggiorato il già fragile territorio dei diversi bacini idrografici di cui si compone il territorio regionale.

Ad oggi una ipotesi di "piano straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico" sull'intero territorio regionale, così come individuato dagli Uffici Regionali, con il concorso degli Enti Locali e dei Consorzi di Bonifica, attraverso il caricamento sulla piattaforma ReNDIS dell'ISPRA prevede circa 385 interventi, per un fabbisogno di circa €. 568.197.200,58

Il DPCM del 15 maggio 2015 ha consentito all'Ufficio Difesa del Suolo Regionale, di concerto con l'Autorità di Bacino, di classificare gli interventi definendo una graduatoria con l'evidenziazione del grado di priorità di ciascun intervento.

2. L'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 2010

L'Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata e successivi due atti Integrativi (del 14 giugno 2011 e del 24 giugno 2014) prevedeva un programma di 106 interventi per complessivi M€. 37,0 finanziati con le seguenti risorse:

A) Risorse statali

Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012	€.	23.948.296,40
fondi propri MATTM	€.	4.520.703,60
Totale Risorse statali (A)	€.	28.469.000,00

B) Risorse Regione Basilicata

PO-FESR Basilicata 2007/-2013 – linea VIII-4.1.B	€.	6.735.000,00
mezzi regionali ex DGR 595/14 – residuo Del. CIPE 41/12	€.	1.800.000,00
Totale Risorse regionali (B)	€.	8.535.000,00
TOTALE (A+B)	€.	37.004.000,00

La necessità di intervenire il più rapidamente possibile, almeno nelle situazioni a più elevato rischio, ed evitare danni irreparabili al territorio, induceva la Giunta Regionale ad accendere un mutuo con la Banca Europea degli Investimenti finalizzandolo alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio regionale.

La Regione comunicava quindi al MATTM la volontà di integrare, ai sensi dell'art. 4 dell'A.p.Q. del 14 dicembre 2010, il cofinanziamento regionale. Di seguito si riporta un quadro sintetico dell'A.d.P. 2010 e successivi atti integrativi:

Data sottoscrizione Accordo	14 dicembre 2010
Data sottoscrizione Accordo Integrativo I	14 giugno 2011
Data sottoscrizione Accordo Integrativo II	24 giugno 2014
Data sottoscrizione Accordo Integrativo III	4 dicembre 2016
Data sottoscrizione Accordo Integrativo IV	19 giugno 2019
Data sottoscrizione Accordo Integrativo V	2 novembre 2020

Con verbale del 17 novembre 2016, il Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo (MATTM) prendeva atto della richiesta della Regione Basilicata di rimodulazione dell'elenco interventi, nonché la disponibilità di ulteriori risorse di sponda regionale ed approvava, sulla base delle risorse finanziarie già disponibili, rinvenienti dalle economie accertate al 17 novembre 2016, oltre che del nuovo co-finanziamento regionale, un elenco di 61 nuovi interventi.

Con D.G.R. n. 1356 del 23 novembre 2016 la Regione Basilicata approvava lo schema di III Atto Integrativo all'Accordo di programma ed autorizza l'allora Presidente Marcello Pittella alla sottoscrizione dello stesso.

Il 4 dicembre 2016 il III Atto Integrativo veniva sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Presidente della Giunta regionale. La Corte dei Conti registrava il III Atto Integrativo in data 12 gennaio 2017.

Il 19 giugno 2019 veniva sottoscritto il IV Atto Integrativo tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Presidente della Giunta regionale. L'Atto veniva registrato alla Corte dei Conti in data 25 luglio 2019 al n.di Reg. 1 – Foglio 2868.

Infine il giorno 2 novembre 2020 veniva sottoscritto il V Atto Integrativo all'Accordo di programma del 2010 per un importo complessivo finanziato pari ad M€. 2,63 circa. L'atto veniva registrato alla Corte dei Conti in data 15 novembre 2020 al n. 3488. RISORSE ORA DISPONIBILI per il Programma complessivo interventi

Il nuovo corposo Programma di mitigazione del rischio idrogeologico è basato essenzialmente sulle risorse di fonte regionale allo stato disponibili, rinvenienti essenzialmente dal Patto Basilicata 2014/2020, alimentato da risorse FSC per complessivi M€. 95,0 circa, dal P.O. Ambiente e relativo Addendum alimentato con risorse statali F.S.C. 2014/2020, dal fondo di rotazione per la progettazione ex D.P.C.M. 14 luglio 2016. Le risorse disponibili possono essere così riassunte:

A. RISORSE REGIONALI DISPONIBILI

Risorse Patto per lo sviluppo della Basilicata per complessivi.....	€.	94.840.759,96
Risorse a valere sul P.O. Ambiente FSC 2014/2020 ex CIPE 55/2016 per complessivi....	€.	16.367.847,15
Risorse a valere sul secondo Addendum al P.O. Ambiente 14/20 ex CIPE 11/2018 per....	€.	<u>15.230.847,36</u>
TOTALE (A)	€.	126.439.454,47

B. RISORSE STATALI A VALERE SUL PIANO STRALCIO 2019

Risorse ex art. 2 comma 1 del D.P.C.M. 20 febbraio 2019 per complessivi.....	€.	8.212.600,70
--	----	--------------

C. RISORSE STATALI A VALERE SUL PIANO STRALCIO 2020 (5° Atto integrativo)

Risorse ex art. 2 comma 1 del D.P.C.M. 20 febbraio 2019 per complessivi.....	€.	6.263.871,01
--	----	--------------

D. RISORSE STATALI A VALERE SUL PIANO STRALCIO 2021

Risorse ex art. 2 comma 1 del D.P.C.M. 20 febbraio 2019 per complessivi.....	€.	7.641.197,23
--	----	--------------

E. FONDO PROGETTAZIONE


Fondo per la Progettazione di cui al D.P.C.M. 14 luglio 2016 per complessivi.....	€.	6.305.520,00
---	----	--------------

TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E)		<u>€. 154.862.643,41</u>
------------------------------------	--	---------------------------------

3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI

In attuazione della già citata D.G.R. del 12 luglio 2011 n. 1013, la Regione Basilicata ha sempre assicurato il pieno appoggio logistico al Commissario Straordinario, consentendo l'utilizzo della sede dell'Ufficio Difesa del Suolo di Matera, dei relativi servizi e del materiale di consumo, nonché garantendo la disponibilità, senza ulteriori oneri a carico dell'Ente, di unità del proprio personale, individuati di intesa con il Soggetto Attuatore Delegato, il dipendente ed il Dirigente Generale competente.

Le collaborazioni avvengono di norma durante il normale orario di lavoro e, ove le attività vengano svolte oltre gli orari ordinari, al personale vengono corrisposti compensi comparati a lavoro straordinario della categoria di appartenenza, secondo la normativa vigente in materia, oltre al beneficio degli incentivi, di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 "incentivi alla progettazione", nel caso in cui il personale sia impegnato in attività tecnico-amministrative legate alla progettazione ed esecuzione degli interventi.



Assistenza Assicurativa	N. 1 funzionario amm.vo – full time	Ufficio Demanio Marittimo – Regione Basilicata
-------------------------	-------------------------------------	---

Il D.P.C.M. 20 luglio 2011 recante: “Ulteriori disposizione per consentire ai Commissari Straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.lg. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi”, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, assegnava alle strutture commissariali un fondo pari all’ 1,5% dell’importo degli interventi assentiti nell’Accordo di Programma, per l’acquisizione delle risorse necessarie all’espletamento delle attività legate all’attuazione dell’A.d.P.

In tale Decreto al comma 5 veniva stabilito: “...una quota non superiore all’1,5%, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi previsti nel singolo Accordo di Programma, può essere impiegata, ove ritenuto indispensabile dai commissari straordinari per lo svolgimento di missioni nonché per l’acquisizione di risorse necessarie al più efficace espletamento del proprio incarico..... e corresponsione di un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso...”.

Tale quota “verrà fatta gravare sui quadri economici dei singoli interventi “(c.6) e “non incide sulla quota prevista dall’art. 92, comma 5 “(c.7 – incentivi alla progettazione, ora regolati dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016 e smi).

Anche attraverso l’utilizzo delle suddette risorse, il Commissario sta programmando una attività che porti a un più ampio processo di rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa, tale da garantire una maggiore efficacia ed efficienza delle azioni proprie del Commissario, specificatamente sul tema della contrattualistica pubblica, tenuto conto anche del processo di qualificazione che sta interessando le Stazioni appaltanti.

Tali attività condurranno, nel corso del primo semestre del 2022, alla progettazione ed espletamento di una procedura di gara relativa ai servizi di audit, di riorganizzazione e gestione dell’ufficio gare, di predisposizione di modulistica ad hoc, di formazione specialistica attraverso le più moderne tecniche di comunicazione, di verifica e valutazione degli obblighi delle informazioni sui contratti pubblici da rendicontare, di aggiornamento tecnologico per ridurre i tempi medi di una procedura di gara.

4. RIEPILOGO ACCREDITI SULLA CONTABILITA' SPECIALE C.S. 5594

La copertura finanziaria globale delle assegnazioni agli interventi individuati dall'A.d.P. è il seguente:

[illegible]

26	19/10/2015						€ 900.000,00								€ 900.000,00
27	20/11/2015			€ 333.490,47											€ 333.490,47
28	30/11/2015			€ 548.635,46											€ 548.635,46
29	09/12/2016				€ 639.300,00										€ 639.300,00
30	29/12/2017							€ 1.800.538,43							€ 1.800.538,43
31	29/12/2017								€ 920.000,00						€ 920.000,00
32	11/07/2019									€ 297.250,34					€ 297.250,34
33	07/10/2019										€ 4.814.075,35				€ 4.814.075,35
34	07/10/2019										€ 113.485,07				€ 113.485,07
35	04/12/2019									€ 1.342.184,86					€ 1.342.184,86
36	10/02/2020								€ 5.000.000,00						€ 5.000.000,00
37	10/02/2020								€ 1.306.113,91						€ 1.306.113,91
38	20/02/2020								€ 7.000.000,00						€ 7.000.000,00
39	15/09/2020				€ 426.200,00										€ 426.200,00
40	09/12/2020											€ 6.178.032,87			€ 6.178.032,87
41	18/12/2020													€ 676.188,72	€ 676.188,72
42	31/12/2020				€ 426.200,00										€ 426.200,00
43	01/03/2021					€ 47.000,00									€ 47.000,00
44	01/03/2021					€ 165.266,21									€ 165.266,21
45	01/03/2021					€ 105.747,70									€ 105.747,70
46	01/03/2021					€ 144.562,96									€ 144.562,96
47	01/03/2021					€ 286.396,32									€ 286.396,32
48	01/03/2021					€ 28.300,00									€ 28.300,00
49	01/03/2021					€ 60.000,00									€ 60.000,00
50	01/03/2021					€ 30.000,00									€ 30.000,00
51	01/03/2021					€ 147.223,00									€ 147.223,00
52	01/03/2021					€ 138.000,00									€ 138.000,00
53	01/03/2021					€ 50.083,36									€ 50.083,36
54	01/03/2021					€ 69.918,00									€ 69.918,00
55	01/03/2021					€ 84.185,20									€ 84.185,20

56	01/03/2021					€ 194.702,00									€ 194.702,00
57	01/03/2021					€ 620.000,00									€ 620.000,00
58	01/03/2021					€ 329.700,00									€ 329.700,00
59	01/03/2021					€ 478.184,75									€ 478.184,75
60	01/03/2021					€ 180.600,00									€ 180.600,00
61	16/12/2021									€ 85.838,14					€ 85.838,14
62	21/12/2021												€ 7.641.197,23		€ 7.641.197,23
		€ 4.520.703,60	€ 23.944.667,23	€ 6.400.405,95	1.491.700,00	3.159.869,50	1.800.000,00	1.800.538,43	€ 14.226.113,91	1.725.273,34	€ 4.927.560,42	€ 6.178.032,87	€ 7.641.197,23	€ 676.188,72	€ 78.492.251,20
N	Data	MATTM	CIPE/Regione	Regione Basilicata PO-FESR 07/13	MATTM - Dir. Gen. Clima CAMBIAMENTI CLIMATICI	POA FSC - F.DO SVILUPPO E COESIONE	residui DeL. CIPE 41/2012	D.D.1155 IV Atto	D.D. 1155/2017 Patto SUD	FONDO PROG. DPCM 14/07/16	Piano Stralcio 2019 ex Del CIPE 35/2019	Piano Stralcio 2020 - V Atto Integrativo	Piano Stralcio 2021	O.C.D.P.C. 507_2018	Importo

5. RAFFRONTO TRASFERITO – SPESO – RESIDUO AL 31/12/2021

risorse economiche provenienti dal Ministero della Transizione Ecologica (ex MATTM)			
Importo trasferito nell'anno di riferimento	Importo cumulato		
	Trasferito	Speso	Residuo
Al 31.12.2021	€. 4.520.703,60	€. 4.292.037,81	€. 228.665,79

Risorse economiche provenienti da altre fonti (MATTM – Cambiamenti microclimatici)			
Importo trasferito nell'anno di riferimento	Importo cumulato		
	Trasferito	Speso	Residuo
Al 31.12.2021	€. 1.491.700,00	€. 1.420.190,63	€. 71.509,37

Risorse economiche provenienti da altre fonti (Fondo Progettazione – DPCM 14/07/2016)			
Importo trasferito nell'anno di riferimento	Importo cumulato		
	Trasferito	Speso	Residuo
Al 31.12.2021	€. 1.725.273,34	€. 201.607,20	€. 1.523.666,14

Risorse economiche provenienti da altre fonti (Piano Stralcio 2019)			
Importo trasferito nell'anno di riferimento	Importo cumulato		
	Trasferito	Speso	Residuo
Al 31.12.2021	€. 4.927.560,42	€. 689.318,53	€. 4.238.241,89

Risorse economiche provenienti da altre fonti (Piano Stralcio 2020 – art. 54 c. 2 L. 120/2020)			
Importo trasferito nell'anno di riferimento	Importo cumulato		
	Trasferito	Speso	Residuo
Al 31.12.2021	€. 6.178.032,87	€. 69.299,43	€. 6.108.733,44

Risorse economiche provenienti da altre fonti (Piano Stralcio 2021)			
Importo trasferito nell'anno di riferimento	Importo cumulato		
	Trasferito	Speso	Residuo
Al 31.12.2021	€. 7.641.197,23	€. 0,00	€. 7.641.197,23

Risorse economiche provenienti dalla Regione (Delibera CIPE n. 8/2012, 41/2012 e PO-FESR)			
Importo trasferito nell'anno di riferimento	Importo cumulato		
	Trasferito	Speso	Residuo
Al 31.12.2021	€. 33.945.611,61	€. 31.378.174,83	€. 2.567.436,78

Risorse economiche provenienti da altre fonti (PO Ambiente – FSC 2014-2020)			
Importo trasferito nell'anno di riferimento	Importo cumulato		
	Trasferito	Speso	Residuo
Al 31.12.2021	€. 3.159.869,50	€. 102.724,53	€. 3.057.144,97

Risorse economiche provenienti da altre fonti (Regione Basilicata – Patto Sud – FSC 2014-2020)			
Importo trasferito nell'anno di riferimento	Importo cumulato		
	Trasferito	Speso	Residuo
Al 31.12.2021	€. 14.226.113,91	€. 2.460.029,64	€. 11.766.084,27

Risorse economiche provenienti da altre fonti (Regione Basilicata – O.C.D.P.C. 507/2018)			
Importo trasferito nell'anno di riferimento	Importo cumulato		
	Trasferito	Speso	Residuo
Al 31.12.2021	€. 676.188,72	€. 1.037.939,05	- €. 361.750,33

RISORSE ECONOMICHE TOTALI			
Importo trasferito nell'anno di riferimento	Importo cumulato		
	Trasferito	Speso	Residuo
Al 31.12.2021	€. 78.492.251,20	€. 41.651.321,65	€. 36.840.929,55

6. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' - DESCRIZIONE

6.1. IL III ATTO INTEGRATIVO DELL'A.d.P. 2010 (sottoscritto il 4 dicembre 2016)

L'elenco degli interventi previsti dall'A.d.P. del 2010, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, già realizzati e quelli allora non ancora attuati, veniva ridefinito nella globalità attraverso il III Atto Integrativo sottoscritto in data 5 dicembre 2016, per un importo complessivamente assentito pari ad €. 129.475.027,46 così composto:

A) RISORSE STATALI

Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010) – art. 2 comma 240

A.1)	disposti dalla Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012	€.	23.948.296,40
A.2)	disposti con fondi propri MATTM	€.	<u>4.520.703,60</u>
	Totale risorse statali	€.	28.469.000,00

B) RISORSE REGIONALI

B.1)	PO-FESR Basilicata 2007-2013 – linea di intervento VII.4.1.B	€.	6.735.000,00
B.2)	mezzi regionali ex DGR 595/2014 – residuo Del. CIPE 41/2012	€.	1.800.000,00
B.3)	Mutuo BEI – Contratto rep. 16492 del 17.02.2016	€.	<u>92.471.027,46</u>
	Totale risorse regionali	€.	<u>101.006.027,46</u>

TOTALE RISORSE A+B) €. **129.475.027,46**

L'elenco di nuovi 61 interventi previsti nel III Atto integrativo all'A.d.P. del 2010, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, veniva ridefinito nella globalità in data 5 dicembre 2016, per un importo complessivamente assentito pari ad €. 95.618.914,62 così composto:

A)	Economie maturate sul precedente programma	€.	1.347.887,16
B)	Nuove risorse regionali:		
-	Residui di precedenti programmi (ex Delibera CIPE 41/2012)	€.	1.800.000,00
-	Mutuo BEI (contratto rep. 16492 del 17.02.2016)	€.	<u>92.471.027,46</u>
	TOTALE	€.	<u><u>95.618.914,62</u></u>

6.2. IL IV ATTO INTEGRATIVO DELL'A.d.P. 2010 (sottoscritto il 19 giugno 2019)

Il processo di attuazione del precitato III Atto integrativo veniva però ostacolato dalla sopravvenuta indisponibilità di bilancio regionale che, di fatto ne impediva il regolare svolgimento.

Infatti l'iter di formalizzazione del IV Atto Integrativo, nonostante la sua positiva adozione in Comitato di Indirizzo e controllo del maggio 2018, veniva negativamente interessato dalla procedura di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 della Regione Basilicata che, nelle more dell'approvazione del bilancio consuntivo, determinava la decadenza delle autorizzazioni di indebitamento e quindi la temporanea cancellazione delle prenotazioni di impegno e di spesa, con evidenti ripercussioni anche sull'attuazione di quanto deliberato in sede di CIC.

Per tali ragioni si rendevano di fatto indisponibili le risorse finanziari derivanti dal mutuo BEI con ulteriore e conseguente ritardo nell'attuazione del Programma di interventi per cui la Regione Basilicata si vedeva costretta a richiedere al MATTM la sospensione delle determinazioni assunte in sede di CIC del 3 maggio 2018 e richiedere un nuovo Comitato al fine di formalizzare un ridimensionato programma interventi per complessivi €. 5.097.509,72.

In data 7 febbraio 2019 si teneva il richiesto CIC nel quale veniva approvata la proposta di modifica del III Atto Integrativo, fondamentalmente mossa dalla riduzione dell'importo di cofinanziamento regionale per intervenuta indisponibilità delle risorse rinvenienti dal mutuo BEI, mai di fatti attivato.

A fronte dei 61 interventi previsti nel III Atto Integrativo del 2016 per €. 95.618.914,62, se ne proponeva l'attuazione di soli 3 interventi per complessivi €. 5.097.831,82 mediante risorse finanziarie così ripartite:

Economie alla data di sottoscrizione del III Atto integrativo	€. 1.347.887,16
Ulteriori economie maturate al 31/12/2018	€. 149.406,23
Mezzi regionali ex DGR 595/2014 – residuo CIPE 41/2012	€. 1.800.000,00
Mezzi regionali – D.D. 1155/2017	€. 1.800.538,43
TOTALE	<u>€. 5.097.831,82</u>

A fronte della suddetta disponibilità la Regione Basilicata, con D.G.R. n. 211 del 15 marzo 2019, deliberava di approvare lo schema di IV Atto integrativo all'Accordo di Programma del 2010, prevedendo un nuovo elenco composto da n. 3 interventi per complessivi €. **5.077.913,52** ed un accantonamento residuo pari ad €. 19.918,30, autorizzando il Vice-Presidente della Giunta Regionale alla sottoscrizione con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Dopo la firma da parte del Commissario ad-acta prof.ssa Franconi, lo schema veniva inviato alla Direzione Generale S.T.A. del MATTM per la formalizzazione della firma da parte del Ministro.

Il IV atto integrativo veniva firmato in data 19 giugno 2019 dal Ministro per l'Ambiente, ed approvato con Decreto Direttoriale della Direzione Generale per la Salvaguardia del territorio e delle Acque n. 266 del 1° luglio 2019. La Corte dei Conti esprimeva parere positivo di controllo di legittimità con nota prot. 28824-02/07/2019-SCCLA-Y30PREV-A ed ammetteva la registrazione del IV Atto in data 25/7/2019 al n. 1-2868.

Per quanto attiene all'intervento codice Rendis 17IR376G1 – Comune di Montalbano Jonico, si è conclusa la conferenza di servizi decisoria con esito positivo, e si è in procinto di avviare la fase di affidamento dei lavori.

Per quanto attiene l'intervento codice Rendis 17IR084G1 – Comune di Abriola, si sta per firmare il contratto di Appalto dei lavori ed entro i primi giorni di marzo si avvieranno i lavori.

Relativamente all'intervento Il Stralcio – priorità B del fenomeno di erosione costiera del metapontino in agro di Bernalda (MT), codice MT085A/10-2, allo stato i lavori principali sono ultimati e si stanno eseguendo piccoli interventi di manutenzione previsti in progetto.

6.3. IL V ATTO INTEGRATIVO DELL'A.d.P. 2010 (sottoscritto il 2 novembre 2020)

L'art. 54 comma 2, della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 228/ del 14 settembre 2020, ha consentiva al MATTM di procedere alla programmazione di nuovi interventi secondo la disciplina già dettata dal D.P.C.M. 20 febbraio 2019 e, quindi, mediante Conferenza dei Servizi con la partecipazione dei Commissari per l'emergenza, dei Commissari Straordinari per il dissesto e delle Autorità di bacino distrettuale.

Con nota prot. 52607 del 8 luglio 2020, la Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del MATTM avviava il Piano Stralcio per il 2020, definendo per la Regione Basilicata una assegnazione di circa 5,7 milioni di euro per interventi celermente cantierabili.

Infatti, in ossequio alle indicazioni della Corte dei Conti, di cui alla deliberazione n. 17/2019/G del 31 ottobre 2019, che evidenziava l'opportunità di finanziare gli interventi per i quali era già stata finanziata la progettazione, al fine di evitare un uso distorto delle risorse pubbliche, il MATTM avviava le procedure di individuazione degli interventi, tra quelli per i quali fosse stata già finanziata la progettazione ai sensi del D.P.C.M. 14 luglio 2016.

Il Commissario, con nota prot. 2020001050 del 20 luglio 2020, trasmetteva una proposta di interventi eccedenti la quota assegnata pari a complessivi €. 6.263.871,01, estraendoli dall'elenco degli interventi dei quali il MATTM aveva già finanziato la progettazione, ai sensi del richiamato D.P.C.M. 14 luglio 2016.

La Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del MATTM convocava la Conferenza di Servizi, integrata con i partecipanti al Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 e, all'esito della stessa, ritenendo la lista presentata meritevole di accoglimento, definiva il finanziamento attraverso lo strumento del 5° Atto integrativo all'A.d.P. del 2010.

Il 5° Atto integrativo veniva sottoscritto in data 2 novembre 2020; l'Atto comprende un elenco di 5 interventi per complessivi €. 6.263.871,01. Il 5° Atto integrativo veniva poi approvato con Decreto Direttoriale n. 130 del 02/11/2020.

Infine con Decreto Direttoriale n. 179 del 1° dicembre 2020, la Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del MATTM, erogava le risorse finanziarie in favore del Commissario Straordinario Delegato, autorizzando il pagamento sulla C.S. 5594 dell'importo complessivo pari ad €. 6.178.032,87 al netto delle anticipazioni già erogate (sul c.d. fondo progettazione) pari ad €. 85.786,14.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo dei 5 interventi sul Piano Stralcio 2020 (V Atto integrativo).

N.	Rendis	CUP	Titolo		Comune	Importo
1	17IR308/G1	G17C19000220001	lavori di consolidamento costone rione gannano	PZ	MONTEMURRO	€ 381.000,00
2	17IR462/G1	G57C19000230001	completamento interventi di mitigazione del rischio idrogeologico	PZ	OPPIDO LUCANO	€ 1.805.871,01
3	17IR347/G1	G77C19000130001	intervento di consolidamento abitato di pisticci centro	MT	PISTICCI	€ 700.000,00
4	17IR588/G1	G97C19000170001	consolidamento e sistemazione idrogeologica fosso cutana	MT	POMARICO	€1.500.000,00
5	17IR477/G1	G87C19000140001	completamento consolidamento versante nord ovest	PZ	SAN MARTINO D'AGRI	€1.877.000,00
						€ 6.263.871,01

Allo stato tutti e cinque gli interventi sono nella fase di esecuzione delle progettazioni.

6.4. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA BASILICATA.

Nel corso dell'anno 2016 veniva sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata" nell'ambito del quale venivano destinati 179,3 milioni di risorse FSC 2014-2020 all'area tematica "Ambiente".

Il Patto per lo Sviluppo della Basilicata veniva interessato da una manovra di riprogrammazione riguardante la Linea strategica "Infrastrutture" e la Linea strategica "Dissesto". Tanto in ragione della sopravvenuta indisponibilità di risorse regionali del Mutuo BEI.

Detta manovra, concordata con Anas e finalizzata ad anticipare risorse sulla linea del Dissesto attingendo dal settore Infrastrutture del Patto Basilicata, attraverso la temporanea rimodulazione di risorse, ivi assegnate ma non di immediato utilizzo, acquisiva parere favorevole dal MIT, giusta nota n.13898 del 16 novembre 2018 e successivamente veniva portata all'attenzione del Comitato di Sorveglianza del P.O. Infrastrutture nella seduta del 8 febbraio 2019 dove otteneva il parere positivo. Con DGR 679 del 19 luglio 2018 si dava atto ed approvava la manovra di riprogrammazione in questione.

Con nota prot. 3101 del 8 luglio 2019 il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di permettere l'attuazione degli interventi afferenti la mitigazione ed il contrasto del dissesto idrogeologico, si invitava la Regione Basilicata a dare "...rapido seguito allo stralcio della proposta di riprogrammazione del Patto medesimo relativamente ai soli interventi stradali e di mitigazione e contrasto del dissesto...".

A tal proposito, nel corso del Comitato di Sorveglianza del PO MIT dell'8 febbraio 2019, veniva approvata la riprogrammazione del suddetto Programma Operativo, fornendo così la copertura finanziaria, precedentemente a carico delle risorse FSC 2014/2020 del Patto, in riferimento agli interventi "Corridoio stradale Salerno-Potenza-Bari" per M€. 16,00 e "Corridoio Potenza-Tito Brienza – A3-Lagonegrese" per M€. 33,00.

Le risorse, così liberate per complessivi M€. 49,00, vengono quindi destinate al cofinanziamento regionale degli interventi sul dissesto idrogeologico.

La Regione con nota prot. 25322/24AZ del 12 febbraio 2019 comunicava alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle acque del MATTM, l'elenco definitivo di nuovi 40 interventi di contrasto al rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento, per un importo complessivo di €. 94.840.759,96.

Il Ministero con propria nota prot. 9997 del 22 maggio 2019 comunicava alla Regione di aver verificato il rispetto della graduatoria ReNDIs in merito alla consequenzialità degli interventi candidati.

La stessa successivamente provvedeva a trasmettere all'Autorità di Distretto competente (nota prot. 14096 del 11 luglio 2019) l'elenco degli interventi per la relativa valutazione, poi chiusa positivamente in data 14 ottobre 2019.

A seguito di ciò il MATTM sottoponeva l'elenco degli interventi alle procedure di accertamento documentale ed appaltistico, concludendo le attività come notificato con nota prot. 22491 in data 5 novembre 2019.

Inoltre è all'ordine del giorno della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la discussione riguardante le modifiche introdotte dalla Delibera CIPE 64/2019 alla precedente Delibera CIPE 25/2016, riguardante esclusivamente gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico finanziati con le risorse FSC 2014-2020.

Infatti la Delibera 25/2016 prevedeva che le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per l'affidamento dei lavori dovessero essere assunte entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019, poi prorogato al 31 dicembre 2021 dalla Delibera CIPE 26/2018, intendendo che l'obbligazione deve intendersi assunta con l'intervento della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 50/2016.

La Delibera CIPE 64/2019, oltre ad introdurre nuove modalità di erogazione delle risorse, all'art. 3 ha stabilito di anticipare all'10 aprile 2020 il termine stabilito per non incorrere nel de-finanziamento delle opere di importo inferiore ai 10 M€, anticipandolo di oltre un anno.

Con Determina Dirigenziale n. 24AA.2020/D.00017 del 24 gennaio 2020 del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità è stato Approvato il Disciplinare delle Procedure di Finanziamento degli interventi nonché disposta la liquidazione dell'anticipazione del 15%, sul complessivo importo finanziato di €. 94.840.759,96, pari ad €. 14.226.113,91 e quindi, al netto dell'anticipazione già precedentemente disposta di €. 920.000,00 giusta D.D. 1155/2017 sopra richiamata, il pagamento sulla C.S. 5594 dell'importo pari ad €. 13.306.113,91.

Allo stato la struttura commissariale ha predisposto gli atti propedeutici all'affidamento delle progettazioni di alcuni interventi finanziati con il Patto SUD. Si stima che per gli altri interventi le attività, necessarie alla fase di affidamento delle progettazioni, si protrarranno per tutto l'anno 2022.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo dei 40 interventi finanziati a valere sul Patto Sud – con risorse FSC 2014/2020:

N	Rendis	CUP	Titolo		Comune	Importo
1	17IR559/G1	G63B16000010002	Completamento per la messa in sicurezza dell'area R4 nella zona sud del centro abitato	MT	ACCETTURA	€ 869.875,00
2	17IR484/G1	G73H19000420002	Lavori di messa in sicurezza Costone roccioso Monte Santa Maria-Anzi	PZ	ANZI	€ 960.000,00
3	17IR534/G1	G13H19000270002	Lavori minimi e improcrastinabili per mitigare il rischio del dissesto idrogeologico zona Spinamara	PZ	AVIGLIANO	€ 200.315,80

4	17IR004/G1	G83B16000010001	Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino	MT	BERNALDA-METAPONTO	€ 9.000.000,00
5	17IR055/G1	G83H19000360002	Lavori di ripristino officiosità idraulica bacino del Fiume Basento	MT	PROVINCIA DI MATERA	€ 13.000.000,00
6	17IR056/G1	G83H19000370002	Lavori di ripristino officiosità idraulica e adeguamento argini bacino fiume Bradano	MT	PROVINCIA DI MATERA	€ 11.500.000,00
7	17IR090/G1	G83H19000410002	Miglioramento e razionalizzazione del reticolo di scolo delle acque bianche area sud	MT	BERNALDA	€ 1.302.136,92
8	17IR286/G1	G83H19000430002	Interventi di consolidamento e regimazione idraulica delle pendici dell'abitato	MT	BERNALDA	€ 5.230.000,00
9	17IR555/G1	G83H19000400002	Ripristino funzionalità idraulica Canale di bonifica denominato "8"	MT	BERNALDA	€ 1.252.381,17
10	17IR556/G1	G83H19000380002	Ripristino funzionalità idraulica Canale di bonifica denominato "7"	MT	BERNALDA	€ 548.687,99
11	17IR010/G1	G43H19000430002	Lavori di difesa spondale-ripristino infrastrutture in dx del F. Basento (ASI MATERA) Area A	MT	FERRANDINA	€ 7.000.000,00
12	17IR030/G1	G63B16000030002	Lavori di consolidamento centro storico	MT	GORGOGNONE	€ 521.125,00
13	17IR012/G1	G73B16000010002	Lavori di ripristino officiosità ed argini in località Giardini	MT	GRASSANO	€ 400.000,00
14	17IR191/G1	G73B16000020002	Lavori di consolidamento frazione Agromonte Mileo	PZ	LATRONICO	€ 1.000.000,00
15	17IR014/G1	G89H16000000002	Lavori di ripristino officiosità e sistemazione idraulica Torrente Serrapotamo	PZ	LAURENZANA	€ 800.000,00
16	17IR017/G1	G93H19000230002	Macroarea B: Versanti del Torrente Gaglione lavori di sistemazione idraulica Fosso Iornile-Vallone	PZ	LAURIA	€ 1.588.190,00
17	17IR018/G1	G93B16000010002	Macroarea B: Versanti del Torrente Gaglione Lavori di sistemazione idrogeologica loc.Seta Gremile	PZ	LAURIA	€ 3.851.442,00
18	17IR019/G1	G93H19000220002	Macroarea C: Asta fluviale Tor. Fiumicello Lavori di sist idrogeologica loc.Madama Angiolella-Melara	PZ	LAURIA	€ 1.098.805,14
19	17IR029/G1	G13H19000280002	Lavori di integrazione al consolidamento Rione casale	PZ	LAVELLO	€ 685.000,00
20	17IR616/G1	G43H19000420002	Completamento delle opere di mitigazione del rischio e ripristino del reticolo idrografico	MT	MONTESCAGLIOSO	€ 1.712.284,75
21	17IR033/G1	G83H19000440002	Ripristino officiosità e difese spondali Fiumara di Picerno	PZ	PICERNO	€ 1.000.000,00
22	17IR236/G1	G93B16000020002	Sistemazione del versante sud est Pietragalla Centro	PZ	PIETRAGALLA	€ 500.000,00
23	17IR523/G1	G83H19000420002	Lavori urgenti di ripristino argine eroso fiume Sinni - località Bosco Soprano Comune di Policoro.	MT	FIUME SINNI - POLICORO	€ 1.137.089,64
24	17IR584/G1	G83B16000020002	Lavori di realizzazione di un canale scolmatore in località Torre Mozza	MT	POLICORO	€ 1.597.606,89
25	17IR589/G1	G93H19000250002	Sistemazione idrogeologica fosso San Pietro	MT	POMARICO	€ 900.000,00
26	17IR035/G1	G33H19000330002	Lavori di sistemazione idrogeologica versante a valle della strada comunale S. Luca Branca	PZ	POTENZA	€ 400.000,00
27	17IR533/G1	G13B16000030002	Lavori urgenti per la messa in sicurezza del centro abitato	PZ	ROTONDA	€ 905.964,92

28	17IR491/G1	G23H19000440002	Consolidamento dell'area di valle di Corso Dante	MT	SALANDRA	€ 925.000,00
29	17IR626/G1	G23H19000430002	Lavori di completamento per la messa in sicurezza dell'area a nord ovest del centro abitato	MT	SALANDRA	€ 1.517.208,89
30	17IR621/G1	G53H19000270002	Opere di contenimento e di mitigazione del rischio idrogeologico	PZ	SAN CHIRICO RAPARO	€ 1.181.245,85
31	17IR199/G1	G63B16000040002	Lavori di sistemazione idrogeologica Fosso Lacca	PZ	SAN COSTANTINO ALBANESE	€ 670.000,00
32	17IR068/G1	G93B16000030002	Sistemazione Torrente Frido e consolidamento versanti in frana	PZ	SAN SEVERINO LUCANO	€ 1.970.000,00
33	17IR140/G1	G43H19000410002	Lavori di messa in sicurezza dal rischio caduta massi area sottostante il Castello - 1° lotto	PZ	SASSO DI CASTALDA	€ 230.000,00
34	17IR274/G1	G53B16000010002	Sistemazione idrogeologica dell'area sita in località San Martino	PZ	SATRIANO DI LUCANIA	€ 1.826.400,00
35	17IR057/G1	G93H19000260002	Lavori di ripristino officiosità idraulica e protezione spondale fiume Cavone	MT	FIUME CAVONE - SCANZANO JONICO	€ 700.000,00
36	17IR382/G1	G93H19000240002	Intervento mitigazione fenomeno di erosione costiera del metapontino - Comune Scanzano Jonico (MT)	MT	EROSIONE COSTIERA - TRATTO SCANZANO J.	€ 7.580.000,00
37	17IR124/G1	G73B16000050002	Interventi di consolidamento all'interno del centro abitato	PZ	SENISE	€ 1.100.000,00
38	17IR143/G1	G53B16000030002	Messa in sicurezza del centro abitato in zona Castello ecc	MT	STIGLIANO	€ 2.000.000,00
39	17IR262/G1	G53B16000020002	Messa in sicurezza centro abitato e versanti prospicienti il Centro Sociale Il Stralcio Funzionale	MT	STIGLIANO	€ 5.000.000,00
40	17IR508/G1	G23H19000420002	Mitigazione del rischio idrogeologico località Fosso Sant'Antonio	PZ	TITO	€ 1.180.000,00
						€ 94.840.759,96

Allo stato per gli interventi di seguito indicati, è stato sottoscritto, un protocollo di intesa con il quale il Commissario ha demandato al Comune l'attuazione diretta dell'intervento. Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo dei Protocolli di intesa di avvalimento:

N	Rendis	CUP	Titolo		Comune	Importo
1	17IR559/G1	G63B16000010002	Completamento per la messa in sicurezza dell'area R4 nella zona sud del centro abitato	MT	ACCETTURA	€ 869.875,00
12	17IR030/G1	G63B16000030002	Lavori di consolidamento centro storico	MT	GORGOGNONE	€ 521.125,00
19	17IR029/G1	G13H19000280002	Lavori di integrazione al consolidamento Rione casale	PZ	LAVELLO	€ 685.000,00
20	17IR616/G1	G43H19000420002	Completamento delle opere di mitigazione del rischio e ripristino del reticolo idrografico	MT	MONTESCAGLIOSO	€ 1.712.284,75
21	17IR033/G1	G83H19000440002	Ripristino officiosità e difese spondali Fiumara di Picerno	PZ	PICERNO	€ 1.000.000,00
25	17IR589/G1	G93H19000250002	Sistemazione idrogeologica fosso San Pietro	MT	POMARICO	€ 900.000,00
28	17IR491/G1	G23H19000440002	Consolidamento dell'area di valle di Corso Dante	MT	SALANDRA	€ 925.000,00

29	17IR626/G1	G23H19000430002	Lavori di completamento per la messa in sicurezza dell'area a nord ovest del centro abitato	MT	SALANDRA	€ 1.517.208,89
30	17IR621/G1	G53H19000270002	Opere di contenimento e di mitigazione del rischio idrogeologico	PZ	SAN CHIRICO RAPARO	€ 1.181.245,85
31	17IR199/G1	G63B16000040002	Lavori di sistemazione idrogeologica Fosso Lacca	PZ	SAN COSTANTINO ALBANESE	€ 670.000,00
32	17IR068/G1	G93B16000030002	Sistemazione Torrente Frido e consolidamento versanti in frana	PZ	SAN SEVERINO LUCANO	€ 1.970.000,00
33	17IR140/G1	G43H19000410002	Lavori di messa in sicurezza dal rischio caduta massi area sottostante il Castello - 1° lotto	PZ	SASSO DI CASTALDA	€ 230.000,00
34	17IR274/G1	G53B16000010002	Sistemazione idrogeologica dell'area sita in località San Martino	PZ	SATRIANO DI LUCANIA	€ 1.826.400,00
37	17IR124/G1	G73B16000050002	Interventi di consolidamento all'interno del centro abitato	PZ	SENISE	€ 1.100.000,00
40	17IR508/G1	G23H19000420002	Mitigazione del rischio idrogeologico località Fosso Sant'Antonio	PZ	TITO	€ 1.180.000,00

6.5. PIANO OPERATIVO AMBIENTE e relativo ADDENDUM

Trattasi del programma di interventi finanziati nell'ambito del P.O. Ambiente FSC 2014/2020 mediante fondi della Delibera CIPE 55/2016 nonché finanziati a valere sul secondo Addendum della Delibera CIPE 11/2018 – Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del D.P.C.M. 28/05/2015- secondo la seguente attribuzione di risorse già assentite alla Regione Basilicata:

-n. 5 interventi, per complessivi €. 16.367.847,51 a valere sul P.O. Ambiente FSC 2014/2020-CIPE 55/2016- riportati in elenco Allegato 2 - Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 – CIPE 55/2016

-n.13 interventi, per complessivi €. 15.230.847,3, a valere sul secondo Addendum al Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020-CIPE 11/2018 - riportati in elenco Allegato 3 – Secondo Addendum al Piano Operativo Ambiente;

La struttura commissariale nel corso dell'anno 2019, in coordinamento con il personale di supporto tecnico di INVITALIA per il MATTM e dell'Autorità di Distretto Appennino Meridionale, ha completato l'integrazione documentale richiesta sul ReNDiS (Repertorio Nazionale sul Dissesto Idrogeologico presso il MATTM).

Con D.P.C.M. 2 dicembre 2019, pubblicato sulla GURI – Serie Generale n. 14 del 18 gennaio 2020 – registrato alla Corte dei Conti il 23 dicembre 2019, è stato adottato il “Piano operativo sul dissesto idrogeologico per il 2019”, come specificato dall'art. 1, comma 1 del DPCM 20 febbraio 2019.

Il Ministero dell'Ambiente con propria nota prot. 5584 del 30 gennaio 2020 ha comunicato l'avvenuto inserimento dei dati disponibili relativi agli interventi nel sistema informatico KRONOS, come previsto dal DPCM sopra richiamato.

La struttura commissariale ha provveduto ad attivare l'utenza sul sistema KRONOS ed ha intrapreso le attività richieste ai soggetti beneficiari, di verifica nonché integrazione dei dati presenti, propedeutica al trasferimento delle prime anticipazioni sulla contabilità speciale, da parte del MATTM. Il trasferimento delle prime risorse sulla contabilità speciale del Commissario dovrebbe avvenire nel primo semestre del 2020 e permetterà l'avvio delle procedure di affidamento, dapprima delle progettazioni e poi dei lavori.

Allo stato la struttura commissariale ha predisposto gli atti propedeutici all'affidamento delle progettazioni di tutti gli interventi finanziati con il P.O. Ambiente. Si stima che le attività necessarie alla fase di affidamento delle progettazioni

si protrarranno per l'intero anno 2022. Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo dei 5+13 interventi finanziati a valere sul Piano Operativo Ambiente e II Addendum – con risorse FSC 2014/2020:

N	Piano	Rendis	CUP	Titolo		Comune	Importo
1	PO AMBIENTE	17IR106/G1	G13B16000000002	Completamento sistemazione idrogeologica a valle villa comunale	PZ	AVIGLIANO	€ 283.000,00
2	PO AMBIENTE	17IR016/G1	G93B16000000002	Macroarea B: Lavori di consolidamento loc. San Paolo-centro urbano e aera Melara	PZ	LAURIA	€ 6.200.000,00
3	PO AMBIENTE	17IR023/G1	G23H19000450002	Consolidamento versanti in loc. Acquafredda,S Francesco, Cristo Red e Cersuta-Spiaggia del Nastro	PZ	MARATEA	€ 3.297.000,00
4	PO AMBIENTE	17IR100/G1	G73H19000440002	Interventi di consolidamento del centro abitato - versanti prospicienti Rione Tredici e Marco Scerra	MT	PISTICCI	€ 4.781.847,51
5	PO AMBIENTE	17IR493/G1	G73H19000450002	Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca degli Abruzzi - Rione Rabatana	MT	TURSI	€ 1.806.000,00
							€ 16.367.847,51
N	Piano	Rendis	CUP	Titolo		Comune	Importo
1	II ADDENDUM	17IR210/G1	G73H19000490002	lavori di mitigazione rischio idrogeologico loc. Santa Maria, Piano tre Volte e S.M. Maddalena	PZ	ANZI	€ 600.000,00
2	II ADDENDUM	17IR470/G1	G13H19000400002	Completamento sistemazione idrogeologica chiesa madre	PZ	AVIGLIANO	€ 1.445.629,55
3	II ADDENDUM	17IR472/G1	G13H19000410002	Sistemazione idrogeologica in località Gianturco	PZ	AVIGLIANO	€ 1.057.477,00
4	II ADDENDUM	17IR427/G1	G83H19000510002	Riduzione del rischio idrogeologico Via Giardini	PZ	CASTELLUCCIO SUPERIORE	€ 500.833,56
5	II ADDENDUM	17IR080/G1	G53H19000360002	Intervento di messa in sicurezza del costone a monte della S.P. 103	PZ	CORLETO PERTICARA	€ 300.000,00
6	II ADDENDUM	17IR015/G1	G93H19000550002	Macroarea A-Centro UrbanoLavori di messa in sicurezza Costone Armo Cerruto-Caffaro+Cerse Speciale-Rione Casaletto	PZ	LAURIA	€ 2.863.963,17
7	II ADDENDUM	17IR440/G1	G43H19000520002	Consolidamento delle aree a rischio Borgo di Fronte e Fosso Marciano	PZ	RAPOLLA	€ 1.652.662,08
8	II ADDENDUM	17IR222/G1	G53H19000350002	Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del versante Torre San Vito	PZ	SAN CHIRICO RAPARO	€ 1.380.000,00
9	II ADDENDUM	17IR295/G1	G43H19000510002	Lavori di sistemazione zona a rischio idrogeologico in zona San Rocco	MT	SAN MAURO FORTE	€ 841.852,00
10	II ADDENDUM	17IR465/G1	G13H19000420002	Minimizzazione del rischio idrogeologico in area R4	PZ	SANT'ANGELO LE FRATTE	€ 1.947.020,00
11	II ADDENDUM	17IR322/G1	G23H19000520002	Intervento di riduzione del rischio idrogeologico Rione Mauro	MT	SANT'ARCANGELO	€ 699.180,00
12	II ADDENDUM	17IR448/G1	G43H19000500002	Lavori di messa in sicurezza dal rischio di caduta massi dell'area sottostante il castello	PZ	SASSO DI CASTALDA	€ 470.000,00
13	II ADDENDUM	17IR260/G1	G73H19000480002	Consolidamento e messa in sicurezza versante Via del Monastero - completamento	MT	TURSI	€ 1.472.230,00
							€ 15.230.847,36

Allo stato per gli interventi di seguito indicati, è stato sottoscritto, un protocollo di intesa con il Commissario ha demandato al Comune l'attuazione diretta dell'intervento. Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo dei Protocolli di intesa di avvalimento:

N	Piano	Rendis	CUP	Titolo		Comune	Importo
4	PO AMBIENTE	17IR100/G1	G73H19000440002	Interventi di consolidamento del centro abitato - versanti prospicienti Rione Tredici e Marco Scerra	MT	PISTICCI	€ 4.781.847,51
5	PO AMBIENTE	17IR493/G1	G73H19000450002	Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca degli Abruzzi - Rione Rabatana	MT	TURSI	€ 1.806.000,00
1	II ADDENDUM	17IR210/G1	G73H19000490002	lavori di mitigazione rischio idrogeologico loc. Santa Maria, Piano tre Volte e S.M. Maddalena	PZ	ANZI	€ 600.000,00
7	II ADDENDUM	17IR440/G1	G43H19000520002	Consolidamento delle aree a rischio Borgo di Fronte e Fosso Marciano	PZ	RAPOLLA	€ 1.652.662,08
8	II ADDENDUM	17IR222/G1	G53H19000350002	Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del versante Torre San Vito	PZ	SAN CHIRICO RAPARO	€ 1.380.000,00
9	II ADDENDUM	17IR295/G1	G43H19000510002	Lavori di sistemazione zona a rischio idrogeologico in zona San Rocco	MT	SAN MAURO FORTE	€ 841.852,00
10	II ADDENDUM	17IR465/G1	G13H19000420002	Minimizzazione del rischio idrogeologico in area R4	PZ	SANT'ANGELO LE FRATTE	€ 1.947.020,00
11	II ADDENDUM	17IR322/G1	G23H19000520002	Intervento di riduzione del rischio idrogeologico Rione Mauro	MT	SANT'ARCANGELO	€ 699.180,00
12	II ADDENDUM	17IR448/G1	G43H19000500002	Lavori di messa in sicurezza dal rischio di caduta massi dell'area sottostante il castello	PZ	SASSO DI CASTALDA	€ 470.000,00
13	II ADDENDUM	17IR260/G1	G73H19000480002	Consolidamento e messa in sicurezza versante Via del Monastero - completamento	MT	TURSI	€ 1.472.230,00

6.6. PIANO NAZIONALE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (D.P.C.M. 20 febbraio 2019) PIANO STRALCIO 2019

L'art. 2, comma 1 del D.P.C.M. 20 febbraio 2019 (G.U. n. 88 del 13/04/2019) prevedeva che, ai fini di un tempestivo avvio ed elevazione del livello di operatività, le competenti Amministrazioni predisponessero e sottoponessero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Cabina di regia Strategia Italia, un Piano stralcio 2019 recante elenchi settoriali di progetti e interventi immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza e indifferibilità.

Il Piano ProteggiItalia prevedeva, con l'Azione 1, ai fini di un tempestivo avvio e di più elevato livello di operatività, la predisposizione di un Piano stralcio 2019 costituito da elenchi di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel corso dell'anno 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità e fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di tre miliardi di euro, la cui selezione è stata operata in deroga ai criteri del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, prevedendo che gli interventi venissero definiti, per liste regionali, mediante apposite conferenze di servizi.

Con nota prot. 7748/STA del 18 aprile 2019 la Dir. Gen. per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM, avviava le attività previste richiedendo al Commissario per il Dissesto della Regione Basilicata, i fabbisogni e le proposte da inserire all'interno del suddetto Piano Stralcio 2019, comunicando le modalità di ripartizione e l'entità delle risorse disponibili, che per la Regione Basilicata per l'anno 2019, ammontano complessivamente ad €. 8.213.236,81.

Con nota prot. 20190000550 del 14 maggio 2019 il Commissario trasmetteva l'elenco costituito da n. 12 interventi candidati a finanziamento per l'annualità 2019 per un importo complessivo di €. 8.132.600,70 poi modificato in €. 8.212.600,70. In data 3 giugno 2019 si svolgeva la conferenza di servizi decisoria, presso la Dir. Gen. STA del MATTM,

dove con esito positivo veniva definito l'elenco degli interventi, afferenti la nostra Regione, da sottoporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – cabina di regia Strategia Italia, nell'ambito delle procedure per la definizione del Piano stralcio 2019 (ex DPCM 20 febbraio 2019, art. 2, comma 1).

In sede di riunione della Cabina di regia Strategia Italia del 11 luglio 2019, al fine di cogliere appieno l'opportunità costituita dalla richiamata clausola di flessibilità per le spese inerenti la tipologia di interventi di che trattasi, scaturiva l'indicazione che il MATTM potesse ricorrere al sistema di individuazione e programmazione degli interventi a valere sulle risorse FSC mediante Conferenza di servizi senza la stipula di Accordi di Programma, conseguendo un più efficace impiego delle risorse disponibili.

Il Piano Stralcio 2019 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale n. 188 del 12 agosto 2019. Con nota prot. 20693 del 10 ottobre 2019 la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque notificava alla Regione gli atti di assegnazione delle risorse ed erogazione dell'anticipazione.

Con decreto ministeriale n. 255 del 4 settembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 24 settembre 2019 al n. 1-3433, venivano assegnate le risorse alla Regione Basilicata per €. 8.212.600,70. Con Decreto Direttoriale DG-STA del MATTM n. 353 del 1° ottobre 2019 veniva autorizzato il trasferimento dell'anticipazione del 60% delle risorse finanziarie sulla Contabilità Speciale del Commissario, per complessivi €. 4.927.560,42.

Allo stato la Struttura di Staff ha affidato tutte le progettazioni relative all'intero programma interventi. Le gare saranno seguite direttamente dalla Struttura di Staff del Commissario mediante l'ausilio della piattaforma telematica di e-procurement e, nel caso di affidamenti mediante procedure negoziate nonché affidamenti diretti, gli operatori economici – professionisti ed imprese – saranno selezionate dalle long list del Commissario, nel limite delle soglie previste dal D.lgs. 50/2016 come modificato ed aggiornato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 c.d. "sblocca cantieri" e successiva Legge 120/2020.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo dei 12 interventi finanziati a valere sul Piano Stralcio 2019:

N.	Rendis	CUP	Titolo		Comune	Importo
1	17IR547/G1	G93H19000160001	Sistemazione dei Dissesti in Atto Nel Comune di Castelmezzano in località	PZ	CASTELMEZZANO	€ 1.069.851,09
2	17IR622/G1	G13H19000200001	Messa in sicurezza del Centro Abitato in area R4 lungo il versante sud est	MT	CIRIGLIANO	€ 550.602,93
3	17IR071/G1	G53H19000160001	Lavori di consolidamento area valle di Piazza Plebiscito nel centro abitato del Comune di Corleto Perticara	PZ	CORLETO PERTICARA	€ 738.913,49
4	17IR505/G1	G23H19000290001	Interventi urgenti di bonifica e consolidamento Via mandarini	PZ	MARATEA	€ 944.730,00
5	17IR092/G1	G23H19000300001	Lavori di sistemazione del versante in località Torre di Fino	MT	MIGLIONICO	€ 961.500,00
6	17IR207/G1	G73H19000300001	Mitigazione dissesti sul territorio comunale	PZ	MISSANELLO	€ 427.690,99
7	17IR187/G1	G63H19000370001	Intervento di consolidamento in Via Calata Banzi	PZ	PALAZZO SAN GERVASIO	€ 290.918,25
8	17IR188/G1	G63H19000380001	Intervento di consolidamento abitato Via Kennedy	PZ	PALAZZO SAN GERVASIO	€472.001,55
9	17IR213/G1	G13H19000210001	Lavori di messa in sicurezza del versante a valle dell'abitato	PZ	PIETRAPERTOSA	€ 1.170.200,00
10	17IR302/G1	G93H19000150001	Intervento di riduzione del rischio idrogeologico località Cozzo delle Punte	PZ	ROCCANOVA	€ 663.680,40

11	17IR289/G1	G43H19000260001	Intervento di mitigazione rischio idrogeologico zona Sud-Est	MT	SAN MAURO FORTE	€ 206.000,00
12	17IR202/G1	G23H19000280001	Intervento di sistemazione idrogeologica in Via Nuvolese	PZ	TITO	€ 716.512,00
						€ 8.212.600,70

Allo stato per gli interventi di cui al Piano Stralcio 2019 il Commissario non ha sottoscritto alcun protocollo di intesa e resta Soggetto Attuatore per tutti gli interventi.

6.7. PIANO NAZIONALE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (D.P.C.M. 20 febbraio 2019) PIANO STRALCIO 2020 (Attraverso il 5° Atto Integrativo)

La Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del MATTM (ora MiTE), con nota prot. 52607 del 8 luglio 2020, avviava l'istruttoria per il finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, definendo per la Regione Basilicata una assegnazione di circa 5,7 milioni di euro per interventi di immediata cantierabilità.

Il Commissario con propria nota prot. 2020001050 del 20 luglio 2020, trasmetteva una proposta di interventi eccedenti la quota assegnata pari a complessivi €. 6.263.871,01 estratti dall'elenco degli interventi dei quali il MATTM aveva già finanziato la progettazione, ai sensi del D.P.C.M. 14 luglio 2016.

La Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del MATTM (ora MiTE), con nota prot. 79891 del 8 ottobre 2020 e prot. 80386 del 09/10/2020, convocava la Conferenza di Servizi, integrata con i partecipanti al Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010.

Dall'esito della riunione in data 15 e 20 ottobre 2020, i rappresentanti della Conferenza di Servizi ritenevano meritevole di accoglimento la lista presentata nei limiti delle risorse disponibili, mentre il Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo si esprimeva nel senso di disciplinare gli interventi selezionati attraverso lo strumento dell'Atto integrativo all'A.d.P..

IL 5° Atto integrativo veniva sottoscritto in data 2 novembre 2020 prevedendo 5 interventi per un importo complessivo di finanziamento pari ad €. 6.263.871,01, come si seguito indicati

N.	Rendis	CUP	Titolo		Comune	Importo
1	17IR308/G1	G17C19000220001	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO COSTONE RIONE GANNANO	PZ	MONTEMURRO	€ 381.000,00
2	17IR462/G1	G57C19000230001	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	PZ	OPPIDO LUCANO	€ 1.805.871,01
3	17IR347/G1	G77C19000130001	Intervento di consolidamento abitato di Pisticci centro	MT	PISTICCI	€ 700.000,00
4	17IR588/G1	G97C19000170001	CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA FOSSO CUTANA	MT	POMARICO	€ 1.500.000,00
5	17IR477/G1	G87C19000140001	Completamento consolidamento versante nord ovest	PZ	SAN MARTINO D'AGRI	€ 1.877.000,00
						€ 6.263.871,01

Allo stato per gli interventi di cui al Piano Stralcio 2019 il Commissario non ha sottoscritto alcun protocollo di intesa e resta Soggetto Attuatore per tutti gli interventi.

**6.8. PIANO NAZIONALE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (D.P.C.M. 20 febbraio 2019)
PIANO STRALCIO 2021 (D.M. n. 500 del 30/11/2021)**

La Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del MiTE, con nota prot. MATTM.50552 del 12-05-2021, acquisita al protocollo commissariale n. 1181 in data 14 maggio 2021, avviava la programmazione per l'anno 2021 degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e comunicato la quota assegnata alla Regione Basilicata, pari a circa 6,4 milioni di euro.

Il Commissario con nota prot. 20210001304 del 28 maggio 2021, trasmetteva una proposta di interventi, eccedente la quota assegnata e pari ad €. 6.756.566,48 e, con successive note prot. 20210002100 del 27 settembre 2021 e prot. n. 20210002171 del 4 ottobre 2021, trasmetteva aggiornamenti ed integrazioni rispetto all'elenco degli interventi precedentemente proposto.

La Direzione Generale per la Sicurezza del suolo e dell'Acqua del MiTE, successivamente all'avvio della programmazione, comunicava di aver reperito ulteriori risorse da poter ripartire fra le Regioni e le Province autonome ai sensi del citato D.P.C.M. 5 dicembre 2016 prospettando alla Regione Basilicata la disponibilità di risorse per complessivi €. 7.641.743,55.

Il Commissario con nota prot. 20210002369 del 27 ottobre 2021, trasmetteva la proposta definitiva degli interventi da finanziare, comprensivo dei cronoprogrammi, per un importo complessivo pari ad €. 7.641.197,23, inferiore di €. 546,32 rispetto alle risorse spettanti alla stessa Regione Basilicata, come di seguito riportato:

Codice ReNDiS	CUP	Prov	Comune	Titolo	Importo totale dell'intervento (Euro)
17IR553/G1	G33H19000390005	MT	MONTALBANO JONICO	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA A NORD DEL CENTRO ABITATO	483.273,18 €
17IR641/G1	I37H21001210002	MT	MONTALBANO JONICO	INTERVENTI URGENTI INDIFFERIBILI COMPLETAMENTO ELIMINAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA CASTELFIDARDO	650.000,00 €
17IR610/G1	G51B21003450001	PZ	BARILE	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI VALLONI ACQUA SANTA E PANTONI	1.275.000,00 €
17IR076/G1	G21B21003150001	MT	SALANDRA	LAVORI DI COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO ZONA CALVARIO	675.000,00 €
17IR244/G1	G21B21003140001	PZ	RUOTI	CONSOLIDAMENTO DELL'ABITATO A VALLE DI VIA CRETACCIO E SISTEMAZIONE VALLONE FONTANA LA TERRA	1.179.494,35 €
17IR362/G1	G21B21003160001	PZ	SANT'ARCANGELO	INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LOC. S. MARIA-MASSERIA DEL MONTE	993.458,85 €
17IR560/G1	G41B21004700001	MT	SAN MAURO FORTE	INTERVENTI DI BONIFICA DELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL CENTRO ABITATO	1.500.340,00 €
17IR558/G1	G67H21021800001	MT	ACCETTURA	MESSA IN SICUREZZA AREA A VALLE DI PIAZZETTA BRONZINO	884.630,85 €
					7.641.197,23 €

La Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del MiTE, con nota prot. MATTM.25672 del 24-11-2021, acquisita al protocollo commissariale n. 2626 in data 25 novembre 2021, al fine di acquisire la prevista intesa, trasmetteva al Presidente della Giunta regionale, lo schema del decreto recante l'elenco degli interventi regionali di mitigazione del dissesto idrogeologico, ammessi a finanziamento, corredato dai relativi cronoprogrammi.

Il Ministero con nota PEC in data 22 dicembre 2021 prot. 144092, acquisita al protocollo commissariale n. 2843 in data 23 dicembre 2021, trasmetteva il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 500 del 30 novembre 2021 recante il finanziamento di n. 8 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, con i relativi cronoprogrammi da realizzarsi nel territorio della Regione Basilicata per un importo complessivo di Euro 7.641.197,23.

Allo stato per gli interventi di seguito indicati, è stato sottoscritto, un protocollo di intesa con il quale il Commissario ha demandato al Comune l'attuazione diretta dell'intervento. Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo dei Protocolli di intesa di avvalimento:

Codice ReNDiS	CUP	Prov	Comune	Titolo	Importo totale dell'intervento (Euro)
17IR610/G1	G51B21003450001	PZ	BARILE	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI VALLONI ACQUA SANTA E PANTONI	1.275.000,00 €
17IR560/G1	G41B21004700001	MT	SAN MAURO FORTE	INTERVENTI DI BONIFICA DELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL CENTRO ABITATO	1.500.340,00 €

6.9. FONDO PROGETTAZIONE ex D.P.C.M. 14 luglio 2016

La Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM nel marzo 2017 comunicava, alla Regione Basilicata, l'avvio del procedimento di individuazione degli interventi ammessi al finanziamento del Fondo Progettazione, di cui al D.P.C.M. 14 luglio 2016.

In una prima formazione degli elenchi ammissibili, venivano presi in considerazione gli interventi presenti in ReNDiS al 31 ottobre 2016. Nel marzo del 2019 il Ministero, in merito ad un primo elenco di interventi proposti da questa Regione, la invitava a trasmettere un nuovo elenco di interventi, a valere sul fondo in questione, purché "non già ricompresi in altri programmi di finanziamento".

In riscontro ai chiarimenti dettati dal Ministero, con nota del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – prot. 106118/24A2 del 21 giugno 2019 - la Regione Basilicata inviava, alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM, l'elenco degli interventi candidati a valere sul Fondo Progettazione, ex D.P.C.M. 14 luglio 2016 per la fase istruttoria di ammissione a finanziamento.

Gli interventi venivano individuati tra quelli posti in posizione prioritaria sul ReNDiS aventi un punteggio totale, al netto di quello attribuito per la sola progettazione, ma privi di copertura finanziaria per l'esecuzione dei lavori. Il Ministero dell'Ambiente con propria nota prot. 12544 del 21 giugno 2019 comunicava la conclusione delle attività preliminari e l'avvio della fase istruttoria prevista dall'art. 4 del D.P.C.M. 14 luglio 2016.

Con nota prot. 0015185 del 24 luglio 2019 la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente trasmetteva il Decreto Direttoriale n. 264 del 28 giugno 2019 di approvazione dell'elenco degli interventi finanziati con il I stralcio per l'anno 2019. Il primo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Basilicata è stato finanziato per un importo complessivo pari ad €. 1.143.270,54.

Il beneficiario del finanziamento nonché soggetto attuatore è il Presidente della Regione in qualità di Commissario di governo per l'attuazione degli interventi; il Commissario deve garantire che ciascun progetto abbia la finalità di mitigare il rischio idrogeologico, come previsto dall'art. 1 comma 1 del D.P.C.M. 14 luglio 2016.

Con lo stesso Decreto Direttoriale prot. 264/2019 veniva autorizzato l'impegno ed il contestuale pagamento di €. 297.250,34 pari al 26% della somma globale del I stralcio, in favore della Contabilità Speciale 5594 acceso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza ed intestato al Presidente della giunta regionale.

Inoltre con lo stesso Decreto Direttoriale prot. 264/2019 venivano impegnate le rimanenti somme, per complessivi €. 846.020,20, in favore della C.S. 5594 da liquidare nel corso dell'esercizio finanziario 2019.

La Regione Basilicata con propria nota prot. 155450/24A2 del 24 settembre 2019 richiedeva, alla Direzione Generale STA del MATTM, l'utilizzo delle rimanenti risorse pari ad €. 5.162.249,46 comunicando l'elenco degli interventi, al netto di quelli già inclusi nel primo stralcio. Il Ministero dell'Ambiente con Decreto Direttoriale STA n. 431 del 28 novembre 2019, approvava l'elenco di ulteriori 39 interventi finanziati a valere sulle disponibilità del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, per un importo complessivo pari ad €. 5.162.249,46.

Altresì in data 4 dicembre 2019 veniva liquidata sulla C.S. 5594 la prima anticipazione pari al 26% della somma complessivamente finanziata, per €. 1.342.184,86. Veniva altresì impegnata la rimanente quota pari ad €. 3.820.064,60 da liquidarsi nel corso dell'esercizio finanziario del 2019. Allo stato la struttura di Staff ha predisposto gli atti di gara e le proposte di decreto a contrarre per l'avvio delle procedure di affidamento delle progettazioni per l'intero programma relativo alla 1^ e 2^ annualità (10+39 interventi).

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo dei 10+39 interventi finanziati a valere sul Fondo Progettazione 1^ e 2^ annualità:

N	Fondo	Codice Rendis	CUP	Titolo		Comune	Importo
1	Fondo Progettazione	17IR550/G1	G43H19000460005	INTERVENTI INTEGRATI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI TUTELA AMBITO 1	PZ	ABRIOLA	€ 487.640,83
2	Fondo Progettazione	17IR423/G1	G13H19000360005	LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SARNELLI	PZ	AVIGLIANO	€ 30.558,07
3	Fondo Progettazione	17IR192/G1	G93H19000310005	Sistemazione dei fossi a monte dell'abitato di Calvello fosso A e B tra S. Milito e San Giuseppe	PZ	CALVELLO	€48.671,99
4	Fondo Progettazione	17IR087/G1	G63H19000510005	Lavori di ripristino officiosità e difesa idraulica e di infrastrutture- Fiume Sinni - C.da Torre	PZ	EPISCOPIA	€ 37.370,00
5	Fondo Progettazione	17IR269/G1	G23H19000490005	LAVORI DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE VALLONE ARENARIA E SPIAGGE DI MARINA E CERSUTA	PZ	MARATEA	€ 70.137,20
6	Fondo Progettazione	17IR553/G1	G33H19000390005	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA A NORD DEL CENTRO ABITATO	MT	MONTALBANO JONICO	€ 131.101,69
7	Fondo Progettazione	17IR294/G1	G33H19000380005	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ZONA NORD DELL'ABITATO	PZ	NEMOLI	€ 145.920,60
8	Fondo Progettazione	17IR203/G1	G23H19000480005	Mitigazione del rischio idrogeologico lungo l'asta fluviale del Torrente Noce	PZ	TITO	€ 57.054,00
9	Fondo Progettazione	17IR378/G1	G63H19000520005	Cedimenti TERRAZZI in muratura a secco a sud dell'abitato	MT	TRICARICO	€ 102.626,16
10	Fondo Progettazione	17IR053/G1	G93H19000300005	Sistemazione idraulica Torrente Melandro	PZ	VIETRI DI POTENZA	€ 32.190,00

							€ 1.143.270,54
1	Fondo Progettazione 2	17IR490/G1	G67C19000310001	Consolidamento del centro abitato in Via Aldo Moro	MT	ACCETTURA	€ 111.111,00
2	Fondo Progettazione 2	17IR005/G1	G97C19000150001	Lavori di ripristino officiosità e sistemazione idraulica Torrente Piesco	PZ	CALVELLO	€ 47.730,00
3	Fondo Progettazione 2	17IR198/G1	G27C19000200001	Interventi di riduzione del rischio idrogeologico nel Comune di Campomaggiore	PZ	CAMPOMAGGIORE	€ 165.648,38
4	Fondo Progettazione 2	17IR431/G1	G87C19000100001	LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO FOSSE SAN SEBASTIANO	PZ	CASTELLUCCIO SUPERIORE	€ 15.691,37
5	Fondo Progettazione 2	17IR548/G1	G97C19000140001	Recupero/ Riquilificazione percorso ex Strada Provinciale SP 13 e Riduzione del Rischio Idrogeologico	PZ	CASTELMEZZANO	€ 130.536,00
6	Fondo Progettazione 2	17IR455/G1	G37C19000230001	Mitigazione del rischio idrogeologico zona sud est	PZ	CERSOSIMO	€ 149.339,40
7	Fondo Progettazione 2	17IR467/G1	G47C19000340001	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico	PZ	CHIAROMONTE	€ 111.111,00
8	Fondo Progettazione 2	17IR163/G1	G27C19000180001	CONSOLIDAMENTO ABITATO	PZ	COLOBRARO	€ 126.775,32
9	Fondo Progettazione 2	17IR595/G1	G57C19000240001	INTERVENTI DISSESTO IDROGEOLOGICO (Loc. Via Zanardelli Via Ferrucci - zona chiesa S. Antonio, Campo sportivo)	PZ	CORLETO PERTICARA	€ 176.689,80
10	Fondo Progettazione 2	17IR596/G1	G57C19000250001	INTERVENTI DISSESTO IDROGEOLOGICO (Loc. Campo sportivo, Via Calvario)	PZ	CORLETO PERTICARA	€ 134.472,33
11	Fondo Progettazione 2	17IR285/G1	G47C19000350001	Lavori di consolidamento - zona Santa Lucia - Via Olmi	MT	FERRANDINA	€ 535.353,00
12	Fondo Progettazione 2	17IR531/G1	G27C19000210001	Opere di Consolidamento e Sistemazione del Centro Storico e dell'abitato di Gallicchio	PZ	GALLICCHIO	€ 105.799,83
13	Fondo Progettazione 2	17IR333/G1	G67C19000330001	Consolidamento e messa in sicurezza del versante compreso tra Piazza Zanardelli e Via Mergoli	MT	GORGOLIONE	€ 224.072,91
14	Fondo Progettazione 2	17IR119/G1	G87C19000110001	CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA INGRESSO CASTELLO FEUDALE DI LAURENZANA	PZ	LAURENZANA	€ 44.053,48
15	Fondo Progettazione 2	17IR501/G1	G87C19000120001	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico area cimitero Laurenzana.	PZ	LAURENZANA	€ 42.806,38
16	Fondo Progettazione 2	17IR026/G1	G17C19000240001	Lavori di ripristino difese spondali e officiosità loc. Ciccolocane	MT	MATERA	€ 52.611,87
17	Fondo Progettazione 2	17IR528/G1	G17C19000250001	Ripristino della funzionalità idraulica del canale di bonifica della Gravina di Matera	MT	MATERA	€ 38.608,76
18	Fondo Progettazione 2	17IR544/G1	G77C19000150001	Lavori di messa in sicurezza del centro abitato nella zona di via sinisgalli	PZ	MISSANELLO	€ 80.835,91
19	Fondo Progettazione 2	17IR054/G1	G37C19000210001	Lavori di ripristino officiosità idraulica e ricostruzione argini bacino del Fiume Agri	MT	MONTALBANO JONICO	€ 390.350,00
21	Fondo Progettazione 2	17IR449/G1	G17C19000230001	Consolidamento strada comunale campolettempe	PZ	MONTEMURRO	€ 48.951,00
22	Fondo Progettazione 2	17IR617/G1	G47C19000380001	Lavori di messa in sicurezza del versante nel territorio comunale di Montescaglioso interessato dalla frana del 3 dicembre 2016	MT	MONTESCAGLIOSO	€ 312.535,82

23	Fondo Progettazione 2	17IR539/G1	G47C19000370001	Messa in sicurezza strada Noepoli-Farneta	PZ	NOEPOLI	€ 42.113,40
25	Fondo Progettazione 2	17IR237/G1	G97C19000160001	INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO FRANA FOSSO S. ANTONIO	PZ	PIETRAGALLA	€ 156.860,76
26	Fondo Progettazione 2	17IR214/G1	G17C19000260001	Messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante l'abitato	PZ	PIETRAPERTEOSA	€ 133.642,42
28	Fondo Progettazione 2	17IR357/G1	G97C19000120001	Intervento di consolidamento in località Piana Pacilio	MT	POMARICO	€ 224.553,00
30	Fondo Progettazione 2	17IR036/G1	G37C19000200001	Lavori di sistemazione idrogeologica località C.sta della Gaveta	PZ	POTENZA	€ 121.989,00
31	Fondo Progettazione 2	17IR073/G1	G37C19000220001	Interventi di mitigazione del rischio idraulico lungo il Torrente Gallitello	PZ	POTENZA	€ 159.032,51
32	Fondo Progettazione 2	17IR304/G1	G97C19000110001	INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LOC. FOSSO PIAZZA E RIONE BELVEDERE	PZ	ROCCANOVA	€ 135.300,53
33	Fondo Progettazione 2	17IR552/G1	G97C19000130001	Interventi di mitigazione del rischio aree circostanti campo sportivo	PZ	ROCCANOVA	€ 156.431,39
34	Fondo Progettazione 2	17IR474/G1	G87C19000130001	Mitigazione del rischio idrogeologico versante sud -est	PZ	SAN MARTINO D'AGRI	€ 135.664,20
36	Fondo Progettazione 2	17IR043/G1	G67C19000320001	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico costone a monte Strada provinciale n. 12	PZ	SAVOIA DI LUCANIA	€ 100.233,00
37	Fondo Progettazione 2	17IR496/G1	G67C19000340001	Consolidamento e messa in sicurezza versante orientale - Ingresso al centro abitato	PZ	SAVOIA DI LUCANIA	€ 144.184,57
38	Fondo Progettazione 2	17IR481/G1	G47C19000360001	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DI TRAMUTOLA	PZ	TRAMUTOLA	€ 153.869,67
39	Fondo Progettazione 2	17IR263/G1	G77C19000160001	CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE RIONE GELSETO	MT	TURSI	€ 123.144,76
							€ 4.832.102,77

Allo stato per gli interventi di seguito indicati, è stato sottoscritto, un protocollo di intesa con il quale il Commissario ha demandato al Comune l'attuazione diretta dell'intervento. Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo dei Protocolli di intesa di avvalimento:

3	Fondo Progettazione	17IR192/G1	G93H19000310005	Sistemazione dei fossi a monte dell'abitato di Calvello fosso A e B tra S. Milito e San Giuseppe	PZ	CALVELLO	€48.671,99
7	Fondo Progettazione	17IR294/G1	G33H19000380005	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ZONA NORD DELL'ABITATO	PZ	NEMOLI	€ 145.920,60
10	Fondo Progettazione	17IR053/G1	G93H19000300005	Sistemazione idraulica Torrente Melandro	PZ	VIETRI DI POTENZA	€ 32.190,00
1	Fondo Progettazione 2	17IR490/G1	G67C19000310001	Consolidamento del centro abitato in Via Aldo Moro	MT	ACCETTURA	€ 111.111,00
2	Fondo Progettazione 2	17IR005/G1	G97C19000150001	Lavori di ripristino officiosità e sistemazione idraulica Torrente Piesco	PZ	CALVELLO	€ 47.730,00

3	Fondo Progettazione 2	17IR198/G1	G27C19000200001	Interventi di riduzione del rischio idrogeologico nel Comune di Campomaggiore	PZ	CAMPOMAGGIORE	€ 165.648,38
5	Fondo Progettazione 2	17IR548/G1	G97C19000140001	Recupero/ Riqualificazione percorso ex Strada Provinciale SP 13 e Riduzione del Rischio Idrogeologico	PZ	CASTELMEZZANO	€ 130.536,00
6	Fondo Progettazione 2	17IR455/G1	G37C19000230001	Mitigazione del rischio idrogeologico zona sud est	PZ	CERSOSIMO	€ 149.339,40
14	Fondo Progettazione 2	17IR119/G1	G87C19000110001	CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA INGRESSO CASTELLO FEUDALE DI LAURENZANA	PZ	LAURENZANA	€ 44.053,48
15	Fondo Progettazione 2	17IR501/G1	G87C19000120001	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico area cimitero Laurenzana.	PZ	LAURENZANA	€ 42.806,38
18	Fondo Progettazione 2	17IR544/G1	G77C19000150001	Lavori di messa in sicurezza del centro abitato nella zona di via sinisgalli	PZ	MISSANELLO	€ 80.835,91
22	Fondo Progettazione 2	17IR617/G1	G47C19000380001	Lavori di messa in sicurezza del versante nel territorio comunale di Montescaglioso interessato dalla frana del 3 dicembre 2016	MT	MONTESCAGLIOSO	€ 312.535,82
25	Fondo Progettazione 2	17IR237/G1	G97C19000160001	INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO FRANA FOSSO S. ANTONIO	PZ	PIETRAGALLA	€ 156.860,76
28	Fondo Progettazione 2	17IR357/G1	G97C19000120001	Intervento di consolidamento in località Piana Pacilio	MT	POMARICO	€ 224.553,00
37	Fondo Progettazione 2	17IR496/G1	G67C19000340001	Consolidamento e messa in sicurezza versante orientale - Ingresso al centro abitato	PZ	SAVOIA DI LUCANIA	€ 144.184,57

7. PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE

Si allega il prospetto contabile riepilogativo uscite

N	data	Decreto	Creditore/versante	Codice Rendis	Saldo Entrate (progressivo)	Programma Triennale Spese Generali	MATTM	PO-FESR Regione	CIPE	D.D. 1155 e residuo CIPE 41/2012 4° Atto Integ.	MATTM Accordo procedimentale Cambiamenti climatici	D.D. 1155/2017 PATTO SUD	Fondo progettazione	Piano Stralcio 2019	Piano Stralcio 2020	Piano Stralcio 2021	PO AMBIENTE	OCDPC 507/2018	Saldo Uscite (progressivo)
PROGRESSIVO INIZIALE 2021					67.605.346,33	905.959,61	4.009.601,76	6.019.884,60	22.867.628,51	1.799.636,65	1.115.794,88	372.083,76	0,00	178.853,16	0,00	0,00	0,00	949.894,38	38.219.337,31
108	27/01/2021	3	Consorzio di Bonifica di Basilicata (Buonsanti Gaspare)	PTSG	67.605.346,33	950,40													38.220.287,71
101	25/01/2021	4	3iprogetti S.r.l.	17IR018_G1	67.605.346,33							46.801,40							38.267.089,11
102	25/01/2021	4	Erario (IVA)	17IR018_G1	67.605.346,33							10.296,31							38.277.385,42
103	25/01/2021	7	Cantisani Ing. Andrea	17IR556_G1	67.605.346,33							6.092,53							38.283.477,95
104	25/01/2021	7	Santopietro Dott.ssa Lucia	17IR556_G1	67.605.346,33							560,23							38.284.038,18
105	25/01/2021	7	Fanuele Ing. Vincenzo	17IR556_G1	67.605.346,33							350,46							38.284.388,64
106	25/01/2021	14	Toma Abele Trivellazioni S.r.l. - Via La Martella, 126 - 75100 Matera	17IR622/G1	67.605.346,33									17.960,10					38.302.348,74
107	25/01/2021	14	Erario (IVA)	17IR622/G1	67.605.346,33									3.951,22					38.306.299,96
110	08/02/2021	24	BUONSANTI Arch. Gaspare	PTSG	67.605.346,33	518,00													38.306.817,96
109	08/02/2021	25	Consorzio di Bonifica di Basilicata (Buonsanti Gaspare)	PTSG	67.605.346,33	1.029,60													38.307.847,56
111	08/02/2021	26	Laborgeo S.r.l. con sede in Matera alla via dei Mestieri, 16	17IR553/G1	67.605.346,33								6.930,35						38.314.777,91
112	08/02/2021	26	Erario (IVA)	17IR553/G1	67.605.346,33								1.524,68						38.316.302,59
113	10/02/2021	29	DE VINCENZI Ing. Maurizio con sede in Via Libero Tsta, 53/A - Isernia (IS)	17IR262/G1	67.605.346,33							71.141,62							38.387.444,21
114	10/02/2021	29	Erario (IVA)	17IR262/G1	67.605.346,33							15.651,16							38.403.095,37
115	10/02/2021	30	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - Via Salaria, 191 - 00138 Roma - 00399810589	17IR588/G1	67.605.346,33										726,53				38.403.821,90
116	10/02/2021	30	Erario (IVA)	17IR588/G1	67.605.346,33										156,32				38.403.978,22
117	10/02/2021	31	Pascale Cave e Costruzioni S.r.l. - C.da Passariello, snc - 85050 Satriano di Lucania (PZ)	17IR191/G1	67.605.346,33							6.217,28							38.410.195,50
118	10/02/2021	31	Erario (IVA)	17IR191/G1	67.605.346,33							1.367,80							38.411.563,30
119	10/02/2021	32	Regione Basilicata - D'Andrea Giovanni	PTSG	67.605.346,33	672,82													38.412.236,12
120	10/02/2021	33	PLC Studio S.r.l. con sede in Via Parri, 44 - 75100 Matera	17IR555/G1	67.605.346,33							13.412,91							38.425.649,03
121	10/02/2021	33	Erario (IVA)	17IR555/G1	67.605.346,33							2.950,84							38.428.599,87
122	10/02/2021	33	CAPODILUPO dott. Geol. Angelo - Via dei Mestieri, 16 - 75100 Matera	17IR555/G1	67.605.346,33							427,61							38.429.027,48
123	10/02/2021	33	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR555/G1	67.605.346,33							81,89							38.429.109,37
124	10/02/2021	33	VENTURA Ing. Margherita con sede in Piazza Municipio, 10 - 75010 Miglionico (MT)	17IR555/G1	67.605.346,33							354,84							38.429.464,21
125	12/02/2021	35	Consorzio Stabile SINERGICA - Via Ludovisi, 35 - Roma	17IR616/G1	67.605.346,33							150.965,29							38.580.429,50
126	12/02/2021	35	Erario (IVA)	17IR616/G1	67.605.346,33							33.212,36							38.613.641,86
	18/02/2021		TPC Progetti - Viale Roma 55 - Bagni di Lucca (LU)	17IR588/G1	67.605.346,33										-784,87				38.612.856,99
	01/03/2021		PO Ambiente Decreto Direttoriale 25 del 24/02/2021		70.765.215,83														38.612.856,99
127	03/03/2021	37	Engineering Geology S.r.l. - Via del Gallitello, 90/A - 85100 Potenza	17IR202/G1	70.765.215,83									13.618,41					38.626.475,40
128	03/03/2021	37	Erario (IVA)	17IR202/G1	70.765.215,83									2.996,05					38.629.471,45
129	03/03/2021	41	Mazzia S.r.l. - Via S.M. delle Grazie, 236/b- Terranova del Pollino (PZ)	OCDPC 507	70.765.215,83													3.039,81	38.632.511,26
130	03/03/2021	41	Erario (IVA)	OCDPC 507	70.765.215,83													303,98	38.632.815,24
131	08/03/2021	45	Montemurro Ing. Gaetano - Gallicchio (PZ)	17IR080/G1	70.765.215,83												3.239,33		38.636.054,57
132	08/03/2021	45	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR080/G1	70.765.215,83												606,16		38.636.660,73
133	08/03/2021	45	PANDOLFO Ing. Antonio - Largo Kennedy, 8 - Gallicchio (PZ)	17IR080/G1	70.765.215,83												593,01		38.637.253,74
134	08/03/2021	45	GIAMPIETRO Dott. Geol. Raffaele - Via Vittorio Emanuele, 49 - 85050 Grumento Nova (PZ)	17IR080/G1	70.765.215,83												193,21		38.637.446,95

N	data	Decreto	Creditore/versante	Codice Rendis	Saldo Entrate (progressivo)	Programma Triennale Spese Generali	MATTM	PO-FESR Regione	CIPE	D.D. 1155 e residuo CIPE 41/2012 4° Atto Integ.	MATTM Accordo procedimentale Cambiamenti climatici	D.D. 1155/2017 PATTO SUD	Fondo progettazione	Piano Stralcio 2019	Piano Stralcio 2020	Piano Stralcio 2021	PO AMBIENTE	OCDPC 507/2018	Saldo Uscite (progressivo)
139	16/03/2021	47	Consorzio di Bonifica di Basilicata (Buonsanti Gaspare)	PTSG	70.765.215,83	1.161,60													38.638.608,55
135	16/03/2021	48	SIGECO Engineering S.r.l.	17IR016/G1	70.765.215,83												30.775,26		38.669.383,81
136	16/03/2021	48	Erario (IVA)	17IR016/G1	70.765.215,83												6.770,56		38.676.154,37
137	16/03/2021	48	Agrello Geol. Domenico - Via dell'Arancio, 16 - 85044 Lauria (PZ)	17IR016/G1	70.765.215,83												4.262,82		38.680.417,19
138	16/03/2021	48	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR016/G1	70.765.215,83												816,32		38.681.233,51
146	16/03/2021	48	IANNIBELLI Dott. Geol. Antonio Junior - Via G. Bruno, 172 - Episcopia (PZ)	17IR016/G1	70.765.215,83												3.124,42		38.684.357,93
147	16/03/2021	48	Cruscomagno Ing. Francesco - Via Santi Medici, 12 - 87012 Castrovillari (CS)	17IR016/G1	70.765.215,83												3.271,81		38.687.629,74
148	16/03/2021	48	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR016/G1	70.765.215,83												612,24		38.688.241,98
149	16/03/2021	48	Cozzi Ing. Ruggero - P.zza San Rocco - 85044 Lauria (PZ)	17IR016/G1	70.765.215,83												5.998,32		38.694.240,30
150	16/03/2021	48	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR016/G1	70.765.215,83												1.122,44		38.695.362,74
151	16/03/2021	48	D'Angelo Arch. Carmelo - Piazza Roma, 298 - 85040 Castelluccio Inferiore (PZ)	17IR016/G1	70.765.215,83												5.838,69		38.701.201,43
140	16/03/2021	49	B.M. di Battista Masellis - Via Torraca, 33 - 75100 Matera	PTSG	70.765.215,83	4.160,00													38.705.361,43
141	16/03/2021	49	Erario (IVA)	PTSG	70.765.215,83	915,20													38.706.276,63
142	16/03/2021	50	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - Via Salaria, 191 - 00138 Roma - 00399810589	17IR274/G1	70.765.215,83							761,19							38.707.037,82
143	16/03/2021	50	Erario (IVA)	17IR274/G1	70.765.215,83							163,94							38.707.201,76
144	16/03/2021	51	LEXMEDIA S.r.l. - Via Zambonini, 26 - 00159 Roma	17IR285/G1	70.765.215,83								2.211,54						38.709.413,30
145	16/03/2021	51	Erario (IVA)	17IR285/G1	70.765.215,83								483,02						38.709.896,32
152	16/03/2021	55	Martinelli Vincenzo	17IR616/G1	70.765.215,83							81.505,23							38.791.401,55
153	16/03/2021	55	Erario (IVA)	17IR616/G1	70.765.215,83							17.931,15							38.809.332,70
154	16/03/2021	58	Regione Basilicata - D'Andrea Giovanni	PTSG	70.765.215,83	594,33													38.809.927,03
155	17/03/2021	60	Trivelterre S.r.l. - Via Tacito, 31 - P.IVA 01155420779	17IR256/G1	70.765.215,83						66.252,59								38.876.179,62
156	17/03/2021	60	Erario (IVA)	17IR256/G1	70.765.215,83						14.575,59								38.890.755,21
157	17/03/2021	60	Geoscavi S.r.l. - C.da Capoiazzo - P.IVA 01059910776	17IR256/G1	70.765.215,83						15.814,31								38.906.569,52
158	17/03/2021	60	Erario (IVA)	17IR256/G1	70.765.215,83						3.479,15								38.910.048,67
159	24/03/2021	65	Rosa Maria Lucia - Avigliano il 25/09/1948	17IR003/G1	70.765.215,83						52,85								38.910.101,52
160	24/03/2021	65	Summa Margherita - Avigliano il 26/02/1964	17IR003/G1	70.765.215,83						812,12								38.910.913,64
161	31/03/2021	70	Engineering Geology S.r.l. - Via del Gallitello, 90/A - 85100 Potenza	17IR202/G1	70.765.215,83									42.842,56					38.953.756,20
162	31/03/2021	70	Erario (IVA)	17IR202/G1	70.765.215,83									9.425,36					38.963.181,56
163	31/03/2021	72	Bloisi Giacomo - Traversa Insorti d'Ungheria, 11 - 85044 Lauria (PZ)	PZ076C/10	70.765.215,83				103,43										38.963.284,99
164	31/03/2021	72	Eliocopy di Gianluca Madio - Via Protospata, 37 - 75100 Matera	PZ076C/10	70.765.215,83				372,96										38.963.657,95
171	01/04/2021	72	Erario (IVA)	PZ076C/10	70.765.215,83				82,05										38.963.740,00
165	31/03/2021	73	Cuccaro Arch. Francesco - C.da Braidia, snc - Laurenzana (PZ)	17IR071/G1	70.765.215,83									8.034,89					38.971.774,89
166	31/03/2021	73	Infrastrutture S.r.l. - Via del Gallitello, 125 - 85100 Potenza	17IR071/G1	70.765.215,83									4.382,66					38.976.157,55
167	31/03/2021	73	Erario (IVA)	17IR071/G1	70.765.215,83									964,19					38.977.121,74
168	31/03/2021	73	Fogliano Arch. Antonio - Piazzale Sofia, 33 - 85100 Potenza	17IR071/G1	70.765.215,83									730,44					38.977.852,18
169	31/03/2021	73	Dell'Olio geol. Marta - Via San Vito Residenza dei Poggi, 21/H - Tito (PZ)	17IR071/G1	70.765.215,83									1.467,36					38.979.319,54
170	31/03/2021	73	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR071/G1	70.765.215,83									280,99					38.979.600,53
172	12/04/2021	76	Regione Basilicata - D'Andrea Giovanni	PTSG	70.765.215,83	448,55													38.980.049,08

N	data	Decreto	Creditore/versante	Codice Rendis	Saldo Entrate (progressivo)	Programma Triennale Spese Generali	MATTM	PO-FESR Regione	CIPE	D.D. 1155 e residuo CIPE 41/2012 4° Atto Integ.	MATTM Accordo procedimentale Cambiamenti climatici	D.D. 1155/2017 PATTO SUD	Fondo progettazione	Piano Stralcio 2019	Piano Stralcio 2020	Piano Stralcio 2021	PO AMBIENTE	OCDPC 507/2018	Saldo Uscite (progressivo)
173	12/04/2021	78	Consorzio di Bonifica di Basilicata (Buonsanti Gaspere)	PTSG	70.765.215,83	1.452,00													38.981.501,08
174	12/04/2021	79	Marotta S.r.l. con sede in Via Nazionale, 38 85010 Pietrapertosa (PZ)	17IR616/G1	70.765.215,83							209.086,78							39.190.587,86
175	12/04/2021	79	Erario (IVA)	17IR616/G1	70.765.215,83							45.999,09							39.236.586,95
176	12/04/2021	80	Idrocon di Pietrocola Giuseppe - Viale Kennedy, 1 - 75024 Montescaglioso (MT)	17IR616/G1	70.765.215,83							55.271,83							39.291.858,78
177	12/04/2021	80	Erario (IVA)	17IR616/G1	70.765.215,83							12.159,80							39.304.018,58
178	12/04/2021	81	Consorio Stabile Sinergica - Via Ludovisi, 35 - Roma	17IR616/G1	70.765.215,83							104.409,10							39.408.427,68
179	12/04/2021	81	Erario (IVA)	17IR616/G1	70.765.215,83							22.970,00							39.431.397,68
180	12/04/2021	82	Marsiglia Ing. Nunzio - C.da Bufalara, snc - 75024 Bernalda (MT)	17IR213/G1	70.765.215,83									1.200,00					39.432.597,68
181	12/04/2021	82	Colangelo Dott. Gerardo - Via Fontanelle, 92 - Rionero in Vulture (PZ)	17IR213/G1	70.765.215,83									1.200,00					39.433.797,68
182	12/04/2021	82	Mele Ing. Antonio - Via Cirillo, 20 - Ferrandina (MT)	17IR213/G1	70.765.215,83									1.260,00					39.435.057,68
183	12/04/2021	82	Milillo rag. Donato - Via Bari, 60 - 75100 Matera	17IR213/G1	70.765.215,83									240,00					39.435.297,68
184	12/04/2021	82	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR213/G1	70.765.215,83									300,00					39.435.597,68
185	12/04/2021	82	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR213/G1	70.765.215,83									300,00					39.435.897,68
186	12/04/2021	82	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR213/G1	70.765.215,83									315,00					39.436.212,68
187	12/04/2021	82	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR213/G1	70.765.215,83									60,00					39.436.272,68
188	14/04/2021	85	Toma Abele Trivellazioni S.r.l. - Via La Martella, 126 - 75100 Matera	17IR092/G1	70.765.215,83									25.223,55					39.461.496,23
189	14/04/2021	85	Erario (IVA)	17IR092/G1	70.765.215,83									5.549,18					39.467.045,41
190	14/04/2021	86	Toma Abele Trivellazioni S.r.l. - Via La Martella, 126 - 75100 Matera	17IR207/G1	70.765.215,83									10.771,24					39.477.816,65
191	14/04/2021	86	Erario (IVA)	17IR207/G1	70.765.215,83									2.369,67					39.480.186,32
192	14/04/2021	87	Toma Abele Trivellazioni S.r.l. - Via La Martella, 126 - 75100 Matera	17IR622/G1	70.765.215,83									5.201,53					39.485.387,85
193	14/04/2021	87	Erario (IVA)	17IR622/G1	70.765.215,83									1.144,34					39.486.532,19
194	14/04/2021	88	Riccardi Ing. Saverio - P.tta Sinisgalli, 20 - 75100 Matera	17IR057/G1	70.765.215,83									4.148,06					39.490.680,25
195	14/04/2021	88	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR057/G1	70.765.215,83									776,21					39.491.456,46
196	14/04/2021	88	Losinno Ing. Antonio - Via E. Mattei, 6 - Ferrandina (MT)	17IR057/G1	70.765.215,83									2.343,27					39.493.799,73
197	14/04/2021	88	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR057/G1	70.765.215,83									585,82					39.494.385,55
198	14/04/2021	88	Gallicchio geol. Giuseppe - Via De Angelis, 16 - Montalbano Jonico (MT)	17IR057/G1	70.765.215,83									535,34					39.494.920,89
199	14/04/2021	88	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR057/G1	70.765.215,83									102,52					39.495.023,41
200	16/04/2021	89	DICEA - Via Claudio, 21 - Napoli	17IR055/G1	70.765.215,83							10.000,00							39.505.023,41
201	16/04/2021	89	Erario (IVA)	17IR055/G1	70.765.215,83							2.200,00							39.507.223,41
202	16/04/2021	90	DICEA - Via Claudio, 21 - Napoli	17IR056/G1	70.765.215,83							10.000,00							39.517.223,41
203	16/04/2021	90	Erario (IVA)	17IR056/G1	70.765.215,83							2.200,00							39.519.423,41
204	19/04/2021	93	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata	17IR191/G1	70.765.215,83							38.287,84							39.557.711,25
205	19/04/2021	93	Erario (IVA)	17IR191/G1	70.765.215,83							8.423,32							39.566.134,57
206	19/04/2021	94	BUONSANTI Arch. Gaspere	PTSG	70.765.215,83	580,00													39.566.714,57
207	19/04/2021	95	Publisys S.p.A. - Contrada Santa Loja, snc - Tito (PZ)	PTSG	70.765.215,83	880,37													39.567.594,94
208	19/04/2021	95	Erario (IVA)	PTSG	70.765.215,83	193,68													39.567.788,62
209	28/04/2021	102	Consorzio Stabile SINERGICA - Via Ludovisi, 35 - Roma	17IR616/G1	70.765.215,83							205,95							39.567.994,57

N	data	Decreto	Creditore/versante	Codice Rendis	Saldo Entrate (progressivo)	Programma Triennale Spese Generali	MATTM	PO-FESR Regione	CIPE	D.D. 1155 e residuo CIPE 41/2012 4° Atto Integ.	MATTM Accordo procedimentale Cambiamenti climatici	D.D. 1155/2017 PATTO SUD	Fondo progettazione	Piano Stralcio 2019	Piano Stralcio 2020	Piano Stralcio 2021	PO AMBIENTE	OCDPC 507/2018	Saldo Uscite (progressivo)
210	28/04/2021	102	Erario (IVA)	17IR616/G1	70.765.215,83							45,31							39.568.039,88
211	28/04/2021	103	Toma Abele Trivellazioni S.r.l. - Via La Martella, 126 - 75100 Matera	17IR505/G1	70.765.215,83									16.100,60					39.584.140,48
212	28/04/2021	103	Erario (IVA)	17IR505/G1	70.765.215,83									3.542,13					39.587.682,61
213	28/04/2021	104	Fiumano Toma Trivellazioni S.r.l. - Via dei Mestieri, snc - 75100 Matera	OCDPC 507	70.765.215,83													14.133,68	39.601.816,29
214	28/04/2021	104	Erario (IVA)	OCDPC 507	70.765.215,83													3.109,41	39.604.925,70
215	28/04/2021	106	Technital S.p.A. - Via Carlo Cattaneo, 20 - 37121 Verona	17IR143/G1	70.765.215,83							21.697,44							39.626.623,14
216	28/04/2021	106	Erario (IVA)	17IR143/G1	70.765.215,83							4.773,44							39.631.396,58
217	28/04/2021	106	Studio Cotecchia & Associati - Corso Alcide De Gasperi - 70125 Bari	17IR143/G1	70.765.215,83							20.583,04							39.651.979,62
218	28/04/2021	106	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR143/G1	70.765.215,83							3.851,62							39.655.831,24
219	28/04/2021	107	RAMUNNO ing. Donato Michele - P.zza Angelo Bozza, 5 - Barile (PZ)	17IR588/G1	70.765.215,83										840,00				39.656.671,24
220	28/04/2021	107	DE FINIS arch. Pantaleo - Rec. Annunziata, 8 - 75100 Matera	17IR588/G1	70.765.215,83										800,00				39.657.471,24
221	28/04/2021	107	D'AMBROSIO ing. Salvatore - Via Foscolo, 3 - Stigliano (MT)	17IR588/G1	70.765.215,83										800,00				39.658.271,24
222	28/04/2021	107	Nicoletti geom. Vincenzo - Viale Europa, 18 - 75100 Matera	17IR588/G1	70.765.215,83										160,00				39.658.431,24
223	28/04/2021	107	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR588/G1	70.765.215,83										210,00				39.658.641,24
224	28/04/2021	107	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR588/G1	70.765.215,83										200,00				39.658.841,24
225	28/04/2021	107	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR588/G1	70.765.215,83										200,00				39.659.041,24
226	28/04/2021	107	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR588/G1	70.765.215,83										40,00				39.659.081,24
227	29/04/2021	99	Toma Abele Trivellazioni S.r.l. - Via La Martella, 126 - 75100 Matera	17IR187/G1	70.765.215,83									10.416,96					39.669.498,20
228	29/04/2021	99	Erario (IVA)	17IR187/G1	70.765.215,83									2.291,73					39.671.789,93
229	29/04/2021	108	Engineering Geology S.r.l. - Via del Gallitello, 90/A - 85100 Potenza	17IR202/G1	70.765.215,83									11.290,63					39.683.080,56
230	29/04/2021	108	Erario (IVA)	17IR202/G1	70.765.215,83									2.483,94					39.685.564,50
231	29/04/2021	109	Toma Abele Trivellazioni S.r.l. - Via La Martella, 126 - 75100 Matera	17IR071/G1	70.765.215,83									8.188,67					39.693.753,17
232	29/04/2021	109	Erario (IVA)	17IR071/G1	70.765.215,83									1.801,51					39.695.554,68
233	06/05/2021	110	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - Via Salaria, 191 - 00138 Roma - 00399810589	17IR462/G1	70.765.215,83										778,52				39.696.333,20
234	06/05/2021	110	Erario (IVA)	17IR462/G1	70.765.215,83										167,75				39.696.500,95
235	06/05/2021	111	Regione Basilicata - D'Andrea Giovanni	PTSG	70.765.215,83	762,53													39.697.263,48
236	06/05/2021	112	Idrocon di Pietrocola Giuseppe - Viale Kennedy, 1 - 75024 Montescaglioso (MT)	17IR616/G1	70.765.215,83							17.865,13							39.715.128,61
237	06/05/2021	112	Erario (IVA)	17IR616/G1	70.765.215,83							3.930,33							39.719.058,94
238	12/05/2021	117	Engineering Geology S.r.l. - Via del Gallitello, 90/A - 85100 Potenza	17IR202/G1	70.765.215,83									15.426,85					39.734.485,79
239	12/05/2021	117	Erario (IVA)	17IR202/G1	70.765.215,83									2.160,39					39.736.646,18
240	12/05/2021	117	Erario (IVA)	17IR202/G1	70.765.215,83									1.158,62					39.737.804,80
241	12/05/2021	117	Erario (IVA)	17IR202/G1	70.765.215,83									74,90					39.737.879,70
242	12/05/2021	119	Cassa Geometri - Via Lungotevere - Roma	17IR616/G1	70.765.215,83							7.726,50							39.745.606,20
243	12/05/2021	120	Consorzio di Bonifica di Basilicata (Buonsanti Gaspare)	PTSG	70.765.215,83	1.214,40													39.746.820,60
244	19/05/2021	121	Consorzio Stabile SINERGICA - Via Ludovisi, 35 - Roma	17IR616/G1	70.765.215,83							233.527,93							39.980.348,53
245	19/05/2021	121	Erario (IVA)	17IR616/G1	70.765.215,83							28.235,21							40.008.583,74
246	19/05/2021	121	Erario (IVA)	17IR616/G1	70.765.215,83							23.140,93							40.031.724,67

N	data	Decreto	Creditore/versante	Codice Rendis	Saldo Entrate (progressivo)	Programma Triennale Spese Generali	MATTM	PO-FESR Regione	CIPE	D.D. 1155 e residuo CIPE 41/2012 4° Atto Integ.	MATTM Accordo procedimentale Cambiamenti climatici	D.D. 1155/2017 PATTO SUD	Fondo progettazione	Piano Stralcio 2019	Piano Stralcio 2020	Piano Stralcio 2021	PO AMBIENTE	OCDPC 507/2018	Saldo Uscite (progressivo)
247	19/05/2021	124	Marotta S.r.l. con sede in Via Nazionale, 38 85010 Pietrapertosa (PZ)	17IR616/G1	70.765.215,83							86.125,84							40.117.850,51
248	19/05/2021	124	Erario (IVA)	17IR616/G1	70.765.215,83							18.947,68							40.136.798,19
249	31/05/2021	131	Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa Depositi e Prestiti	17IR003/G1	70.765.215,83						20,46								40.136.818,65
250	31/05/2021	131	Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa Depositi e Prestiti	17IR003/G1	70.765.215,83						1.078,15								40.137.896,80
251	31/05/2021	131	Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa Depositi e Prestiti	17IR003/G1	70.765.215,83						303,31								40.138.200,11
252	31/05/2021	131	Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa Depositi e Prestiti	17IR003/G1	70.765.215,83						744,78								40.138.944,89
253	31/05/2021	131	Rosa Maria Lucia - Avigliano il 25/09/1948	17IR003/G1	70.765.215,83						52,85								40.138.997,74
254	31/05/2021	131	SUMMA Margherita	17IR003/G1	70.765.215,83						812,11								40.139.809,85
255	31/05/2021	132	Geol. Roberto TOMMASELLI	17IR584/G1	70.765.215,83							6.122,22							40.145.932,07
256	31/05/2021	132	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR584/G1	70.765.215,83							1.200,43							40.147.132,50
257	31/05/2021	136	Regione Basilicata (D'Andrea-Nicoletti-Larocca)	PTSG	70.765.215,83	2.027,81													40.149.160,31
258	09/06/2021	139	Publisys S.p.A. - Contrada Santa Loja, snc - Tito (PZ)	PTSG	70.765.215,83	26.458,33													40.175.618,64
259	09/06/2021	139	Erario (IVA)	PTSG	70.765.215,83	5.820,83													40.181.439,47
260	09/06/2021	140	Oliva geom. Domenico - Via Raffaello, 5 - 75024 Montescaglioso (MT)	17IR616/G1	70.765.215,83							6.100,00							40.187.539,47
261	09/06/2021	141	Setac Srl - Via Don Guanella, 15 - 70124 Bari	17IR308/G1	70.765.215,83										9.122,45				40.196.661,92
262	09/06/2021	141	Erario (IVA)	17IR308/G1	70.765.215,83										2.006,94				40.198.668,86
263	09/06/2021	142	Sinisgalli Costruzioni Srl - Via Isca del Pioppo, 67 - 85100 Potenza	17IR014/G1	70.765.215,83							16.913,81							40.215.582,67
264	09/06/2021	142	Erario (IVA)	17IR014/G1	70.765.215,83							3.721,04							40.219.303,71
265	09/06/2021	143	Pascale Cave e Costruzioni S.r.l. - C.da Passariello, snc - 85050 Satriano di Lucania (PZ)	17IR191/G1	70.765.215,83							25.164,00							40.244.467,71
266	09/06/2021	143	Erario (IVA)	17IR191/G1	70.765.215,83							5.536,08							40.250.003,79
267	09/06/2021	144	B.M. di Battista Masellis - Via Torraca, 33 - 75100 Matera	PTSG	70.765.215,83	180,00													40.250.183,79
268	09/06/2021	144	Erario (IVA)	PTSG	70.765.215,83	39,60													40.250.223,39
269	09/06/2021	146	Pellecchia Ing. Pier Francesco Antonio - Matera	17IR191/G1	70.765.215,83							9.158,74							40.259.382,13
270	09/06/2021	146	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR191/G1	70.765.215,83							1.713,84							40.261.095,97
271	09/06/2021	146	D'Ambrosio Ing. Francesco - Matera	17IR191/G1	70.765.215,83							1.303,37							40.262.399,34
272	09/06/2021	146	Vizziello Dott. Geol. Michele - Matera	17IR191/G1	70.765.215,83							928,53							40.263.327,87
273	09/06/2021	146	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR191/G1	70.765.215,83							177,81							40.263.505,68
274	09/06/2021	147	Consorzio di Bonifica di Basilicata (Buonsanti Gaspare)	PTSG	70.765.215,83	1.188,00													40.264.693,68
275	14/06/2021	150	Capodiferro Arch. Antonello - Via Cappelluti, 47 - 75100 Matera	17IR584/G1	70.765.215,83							5.992,28							40.270.685,96
276	14/06/2021	151	La Cartoplastica di Antonio Maragno - Via Caduti di Nassirya, 139 - 75100 Matera	PTSG	70.765.215,83	1.145,50													40.271.831,46
277	14/06/2021	151	Erario (IVA)	PTSG	70.765.215,83	251,79													40.272.083,25
278	23/06/2021	156	Engineering Geology S.r.l. - Via del Gallitello, 90/A - 85100 Potenza	17IR202/G1	70.765.215,83									14.391,21					40.286.474,46
279	23/06/2021	156	Erario (IVA)	17IR202/G1	70.765.215,83									3.166,07					40.289.640,53
280	23/06/2021	163	Labella Ing. Pierluigi	17IR285/G1	70.765.215,83								3.360,00						40.293.000,53
281	23/06/2021	163	Summa Ing. Vito	17IR285/G1	70.765.215,83								3.200,00						40.296.200,53
282	23/06/2021	163	Graziadei Arch. Michele	17IR285/G1	70.765.215,83								4.275,20						40.300.475,73
283	23/06/2021	163	Milillo rag. Donato - Via Bari, 60 - 75100 Matera	17IR285/G1	70.765.215,83								640,00						40.301.115,73
284	23/06/2021	163	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR285/G1	70.765.215,83								840,00						40.301.955,73

N	data	Decreto	Creditore/versante	Codice Rendis	Saldo Entrate (progressivo)	Programma Triennale Spese Generali	MATTM	PO-FESR Regione	CIPE	D.D. 1155 e residuo CIPE 41/2012 4° Atto Integ.	MATTM Accordo procedimentale Cambiamenti climatici	D.D. 1155/2017 PATTO SUD	Fondo progettazione	Piano Stralcio 2019	Piano Stralcio 2020	Piano Stralcio 2021	PO AMBIENTE	OCDPC 507/2018	Saldo Uscite (progressivo)
285	23/06/2021	163	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR285/G1	70.765.215,83								800,00						40.302.755,73
286	23/06/2021	163	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR285/G1	70.765.215,83								800,00						40.303.555,73
287	23/06/2021	163	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR285/G1	70.765.215,83								160,00						40.303.715,73
288	23/06/2021	168	Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata	17IR207/G1	70.765.215,83									500,00					40.304.215,73
289	07/07/2021	174	Regione Basilicata (incentivi vari regionali)	17IR256/G1	70.765.215,83						6.636,51								40.310.852,24
290	07/07/2021	174	Consorzio di Bonifica di Basilicata (Buonsanti Gaspare)	17IR256/G1	70.765.215,83						957,02								40.311.809,26
292	09/07/2021	175	Toma Abele Trivellazioni S.r.l. - Via La Martella, 126 - 75100 Matera	17IR595/G1	70.765.215,83								10.514,45						40.322.323,71
293	09/07/2021	175	Erario (IVA)	17IR595/G1	70.765.215,83								2.313,18						40.324.636,89
294	09/07/2021	178	Consorzio di Bonifica di Basilicata (Buonsanti Gaspare)	PTSG	70.765.215,83	1.056,00													40.325.692,89
295	09/07/2021	179	Regione Basilicata - D'Andrea Giovanni	PTSG	70.765.215,83	762,53													40.326.455,42
296	09/07/2021	180	Trivelterre S.r.l. - Via Tacito, 31 - P.IVA 01155420779	17IR616/G1	70.765.215,83							30.125,13							40.356.580,55
297	09/07/2021	180	Erario (IVA)	17IR616/G1	70.765.215,83							6.627,53							40.363.208,08
291	08/07/2021	182	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR003/G1	70.765.215,83						1.700,00								40.364.908,08
298	12/07/2021	183	Salvatore Ing. Pierpaolo - Potenza	17IR274/G1	70.765.215,83							1.260,00							40.366.168,08
299	12/07/2021	183	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR274/G1	70.765.215,83							315,00							40.366.483,08
300	12/07/2021	183	Dammiano Ing. Giovanni - Marsicovetere (PZ)	17IR274/G1	70.765.215,83							1.200,00							40.367.683,08
301	12/07/2021	183	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR274/G1	70.765.215,83							300,00							40.367.983,08
302	12/07/2021	183	Nardiello Arch. Patrizia - Montalbano Jonico (MT)	17IR274/G1	70.765.215,83							1.200,00							40.369.183,08
303	12/07/2021	183	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR274/G1	70.765.215,83							300,00							40.369.483,08
304	12/07/2021	183	Milillo rag. Donato - Via Bari, 60 - 75100 Matera	17IR274/G1	70.765.215,83							240,00							40.369.723,08
305	12/07/2021	183	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR274/G1	70.765.215,83							60,00							40.369.783,08
306	21/07/2021	185	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - Via Salaria, 191 - 00138 Roma - 00399810589	17IR588/G1	70.765.215,83										379,93				40.370.163,01
307	21/07/2021	185	Erario (IVA)	17IR588/G1	70.765.215,83										80,06				40.370.243,07
308	21/07/2021	186	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - Via Salaria, 191 - 00138 Roma - 00399810589	17IR493/G1	70.765.215,83												709,20		40.370.952,27
309	21/07/2021	186	Erario (IVA)	17IR493/G1	70.765.215,83												152,50		40.371.104,77
310	21/07/2021	187	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - Via Salaria, 191 - 00138 Roma - 00399810589	17IR260/G1	70.765.215,83												743,86		40.371.848,63
311	21/07/2021	187	Erario (IVA)	17IR260/G1	70.765.215,83												160,13		40.372.008,76
312	21/07/2021	190	De Bonis Arch. Felicetta	17IR462/G1	70.765.215,83										1.635,58				40.373.644,34
313	21/07/2021	190	Larocca Arch. Gennaro	17IR462/G1	70.765.215,83										1.622,40				40.375.266,74
314	21/07/2021	190	Accetta geol. Carlo	17IR462/G1	70.765.215,83										1.200,00				40.376.466,74
315	21/07/2021	190	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR462/G1	70.765.215,83										300,00				40.376.766,74
316	21/07/2021	190	Nicoletti geom. Vincenzo - Viale Europa, 18 - 75100 Matera	17IR462/G1	70.765.215,83										240,00				40.377.006,74
317	21/07/2021	190	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR462/G1	70.765.215,83										60,00				40.377.066,74
	26/07/2021		AREvÀ Società di Ingegneria Srl - rimborso pubblicazioni 17IR285G1	17IR285/G1	70.765.215,83								-4.966,27						40.372.100,47
318	02/08/2021	191	Di Gregorio Arch. Lorenzo	17IR477/G1	70.765.215,83										1.575,00				40.373.675,47
319	02/08/2021	191	Urigo geom. Salvatore	17IR477/G1	70.765.215,83										1.200,00				40.374.875,47
320	02/08/2021	191	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR477/G1	70.765.215,83										300,00				40.375.175,47
321	02/08/2021	191	Di Tolla Ing. Rocco	17IR477/G1	70.765.215,83										1.200,00				40.376.375,47

N	data	Decreto	Creditore/versante	Codice Rendis	Saldo Entrate (progressivo)	Programma Triennale Spese Generali	MATTM	PO-FESR Regione	CIPE	D.D. 1155 e residuo CIPE 41/2012 4° Atto Integ.	MATTM Accordo procedimentale Cambiamenti climatici	D.D. 1155/2017 PATTO SUD	Fondo progettazione	Piano Stralcio 2019	Piano Stralcio 2020	Piano Stralcio 2021	PO AMBIENTE	OCDPC 507/2018	Saldo Uscite (progressivo)
322	02/08/2021	191	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR477/G1	70.765.215,83										300,00				40.376.675,47
323	02/08/2021	191	Milillo rag. Donato - Via Bari, 60 - 75100 Matera	17IR477/G1	70.765.215,83										240,00				40.376.915,47
324	02/08/2021	191	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR477/G1	70.765.215,83										60,00				40.376.975,47
325	02/08/2021	192	Arevà Ingegneria S.r.l. - Via Cesare Gazzani, 26/A - 86100 Campobasso	17IR285/G1	70.765.215,83								62.566,48						40.439.541,95
326	02/08/2021	192	Erario (IVA)	17IR285/G1	70.765.215,83								13.764,63						40.453.306,58
327	02/08/2021	193	Vivai Barretta Garden S.r.l.	17IR084/G1	70.765.215,83					135.991,04									40.589.297,62
328	02/08/2021	193	Erario (IVA)	17IR084/G1	70.765.215,83					13.599,10									40.602.896,72
329	02/08/2021	198	Regione Basilicata - D'Andrea Giovanni	PTSG	70.765.215,83	313,98													40.603.210,70
330	02/08/2021	200	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - Via Salaria, 191 - 00138 Roma - 00399810589	17IR274/G1	70.765.215,83							414,59							40.603.625,29
331	02/08/2021	200	Erario (IVA)	17IR274/G1	70.765.215,83							87,69							40.603.712,98
332	04/08/2021	201	Consorzio di Bonifica di Basilicata (Buonsanti Gaspare)	PTSG	70.765.215,83	1.135,20													40.604.848,18
333	06/08/2021	202	Engineering Geology S.r.l. - Via del Gallitello, 90/A - 85100 Potenza	17IR202/G1	70.765.215,83									14.391,21					40.619.239,39
334	06/08/2021	202	Erario (IVA)	17IR202/G1	70.765.215,83									3.166,07					40.622.405,46
335	06/08/2021	203	Toma Abele Trivellazioni S.r.l. - Via La Martella, 126 - 75100 Matera	17IR595/G1	70.765.215,83								23.364,50						40.645.769,96
336	06/08/2021	203	Erario (IVA)	17IR595/G1	70.765.215,83								5.140,19						40.650.910,15
337	06/08/2021	204	Regione Basilicata - D'Andrea Giovanni	PTSG	70.765.215,83	762,52													40.651.672,67
	10/08/2021		MARTINO ing. Giovanni - Piazza degli Olmi, 70 - 75100 Matera - Rimborso pubblicazioni	17IR588/G1	70.765.215,83										-1.342,84				40.650.329,83
338	12/08/2021	205	LEXMEDIA S.r.l. - Via Zambonini, 26 - 00159 Roma	17IR015/G1	70.765.215,83												2.211,54		40.652.541,37
339	12/08/2021	205	Erario (IVA)	17IR015/G1	70.765.215,83												483,02		40.653.024,39
340	12/08/2021	206	LEXMEDIA S.r.l. - Via Zambonini, 26 - 00159 Roma	17IR100/G1	70.765.215,83												2.191,21		40.655.215,60
341	12/08/2021	206	Erario (IVA)	17IR100/G1	70.765.215,83												479,21		40.655.694,81
342	12/08/2021	207	LEXMEDIA S.r.l. - Via Zambonini, 26 - 00159 Roma	17IR055/G1	70.765.215,83							2.246,20							40.657.941,01
343	12/08/2021	207	Erario (IVA)	17IR055/G1	70.765.215,83							490,24							40.658.431,25
344	12/08/2021	208	LEXMEDIA S.r.l. - Via Zambonini, 26 - 00159 Roma	17IR285/G1	70.765.215,83								1.864,94						40.660.296,19
345	12/08/2021	208	Erario (IVA)	17IR285/G1	70.765.215,83								406,77						40.660.702,96
346	08/09/2021	211	Consorzio di Bonifica di Basilicata (Buonsanti Gaspare)	PTSG	70.765.215,83	633,60													40.661.336,56
349	16/09/2021	212	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - Via Salaria, 191 - 00138 Roma - 00399810589	17IR462/G1	70.765.215,83										397,26				40.661.733,82
350	16/09/2021	212	Erario (IVA)	17IR462/G1	70.765.215,83										83,88				40.661.817,70
347	16/09/2021	218	Studio Tecnico Zeno del geom. Cosimo Brucoli - Via Lupo Protospata, 25 - Matera	17IR256/G1	70.765.215,83						7.834,10								40.669.651,80
348	16/09/2021	218	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR256/G1	70.765.215,83						1.449,41								40.671.101,21
351	24/09/2021	219	GAIA Emprise S.r.l. - Via Tommaso Morlino, 75-77 - 85059 Viggiano (P)	17IR322/G1	70.765.215,83												4.210,12		40.675.311,33
352	24/09/2021	219	Erario (IVA)	17IR322/G1	70.765.215,83												926,23		40.676.237,56
353	24/09/2021	221	Trivelterre S.r.l. - Via Tacito, 31 - P.IVA 01155420779	17IR256/G1	70.765.215,83						66.804,00								40.743.041,56
354	24/09/2021	221	Erario (IVA)	17IR256/G1	70.765.215,83						14.696,88								40.757.738,44
355	24/09/2021	221	Geoscavi S.r.l. - C.da Capoaizzo - P.IVA 01059910776	17IR256/G1	70.765.215,83						15.946,00								40.773.684,44
356	24/09/2021	221	Erario (IVA)	17IR256/G1	70.765.215,83						3.508,12								40.777.192,56
357	08/10/2021	226	RUBINO Ing. Pietro - Stigliano (MT)	17IR477/G1	70.765.215,83										17.644,47				40.794.837,03
358	08/10/2021	226	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR477/G1	70.765.215,83										3.301,73				40.798.138,76
359	08/10/2021	226	DURSO Ing. Francesco - Stigliano (MT)	17IR477/G1	70.765.215,83										15.222,68				40.813.361,44

N	data	Decreto	Creditore/versante	Codice Rendis	Saldo Entrate (progressivo)	Programma Triennale Spese Generali	MATTM	PO-FESR Regione	CIPE	D.D. 1155 e residuo CIPE 41/2012 4° Atto Integ.	MATTM Accordo procedimentale Cambiamenti climatici	D.D. 1155/2017 PATTO SUD	Fondo progettazione	Piano Stralcio 2019	Piano Stralcio 2020	Piano Stralcio 2021	PO AMBIENTE	OCDPC 507/2018	Saldo Uscite (progressivo)
360	08/10/2021	226	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR477/G1	70.765.215,83										2.848,56				40.816.210,00
361	08/10/2021	226	PANDOLFO Ing. Antonio - Largo Kennedy, 8 - Gallicchio (PZ)	17IR477/G1	70.765.215,83										1.683,24				40.817.893,24
362	08/10/2021	227	RO.MAL.COS. S.p.A. - Via G. Melisurgo, 4 - Napoli	17IR003/G1	70.765.215,83						1.497,75								40.819.390,99
363	08/10/2021	227	Erario (IVA)	17IR003/G1	70.765.215,83						329,51								40.819.720,50
364	08/10/2021	230	OLIVETO ing. Francesco con studio tecnico in C.da Caloie, 36 - 85040 Viggianello (PZ)	17IR236/G1	70.765.215,83							4.363,57							40.824.084,07
365	08/10/2021	230	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR236/G1	70.765.215,83							816,54							40.824.900,61
366	08/10/2021	230	MONTEMURRO Ing. Laura - Via Grotta del Balzo - 85032 Chiaromonte (PZ)	17IR236/G1	70.765.215,83							3.264,54							40.828.165,15
367	08/10/2021	230	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR236/G1	70.765.215,83							610,88							40.828.776,03
368	08/10/2021	230	DI SANZO geom. Jonatan - C.da Caloie, 15/A - 85040 Viggianello (PZ)	17IR236/G1	70.765.215,83							2.238,81							40.831.014,84
369	08/10/2021	230	CARLUCCI geom. Walter - C.da Torno, 21/A - 85040 Viggianello (PZ)	17IR236/G1	70.765.215,83							1.526,53							40.832.541,37
370	08/10/2021	230	IANNIBELLI Dott. Geol. Antonio Junior - Via G. Bruno, 172 - Episcopia (PZ)	17IR236/G1	70.765.215,83							577,66							40.833.119,03
371	11/10/2021	231	MONTEMURRO Ing. Gaetano - Gallicchio (PZ)	17IR080/G1	70.765.215,83							4.858,99							40.837.978,02
372	11/10/2021	231	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR080/G1	70.765.215,83							909,24							40.838.887,26
373	11/10/2021	231	GIAMPIETRO Dott. Geol. Raffaele - Via Vittorio Emanuele, 49 - 85050 Grumento Nova (PZ)	17IR080/G1	70.765.215,83							289,82							40.839.177,08
374	11/10/2021	231	PANDOLFO Ing. Antonio - Largo Kennedy, 8 - Gallicchio (PZ)	17IR080/G1	70.765.215,83							886,51							40.840.063,59
375	11/10/2021	232	Consorzio di Bonifica di Basilicata (Buonsanti Gaspare)	PTSG	70.765.215,83	765,60													40.840.829,19
376	11/10/2021	233	Regione Basilicata - D'Andrea Giovanni	PTSG	70.765.215,83	403,69													40.841.232,88
377	11/10/2021	234	DURSO Ing. Francesco - Stigliano (MT)	17IR030/G1	70.765.215,83							11.112,01							40.852.344,89
378	11/10/2021	234	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR030/G1	70.765.215,83							2.079,34							40.854.424,23
379	11/10/2021	234	ROSA ing. Elena - Via Marconi, 57 - 85050 Tito (PZ)	17IR030/G1	70.765.215,83							621,41							40.855.045,64
380	11/10/2021	234	AMOROSI geol Giuseppe - Vico I Stella, 7 - 75010 Aliano (MT)	17IR030/G1	70.765.215,83							998,47							40.856.044,11
381	11/10/2021	234	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR030/G1	70.765.215,83							191,20							40.856.235,31
382	13/10/2021	235	Rizzoni S.r.l. - Via Pretoria, 197 - 85100 Potenza	17IR262/G1	70.765.215,83							29.909,94							40.886.145,25
383	13/10/2021	235	Erario (IVA)	17IR262/G1	70.765.215,83							6.580,19							40.892.725,44
384	15/10/2021	242	Regione Basilicata - D'Andrea Giovanni	PTSG	70.765.215,83	527,04													40.893.252,48
385	21/10/2021	243	Regione Basilicata (straordinario Larocca Mariarosaria)	PTSG	70.765.215,83	1.141,03													40.894.393,51
386	21/10/2021	244	Publisy S.p.A. - Contrada Santa Loja, snc - Tito (PZ)	PTSG	70.765.215,83	25.783,33													40.920.176,84
387	21/10/2021	244	Erario (IVA)	PTSG	70.765.215,83	5.672,33													40.925.849,17
388	04/11/2021	246	Consorzio di Bonifica della Basilicata - Via Annunziata 64 - 75100 Matera	17IR555/G1	70.765.215,83							54.473,78							40.980.322,95
389	04/11/2021	249	BUONSANTI Arch. Gaspare	PTSG	70.765.215,83	480,00													40.980.802,95
390	04/11/2021	252	Studio Tecnico Zeno del geom. Cosimo Brucoli - Via Lupo Protospata, 25 - Matera	PTSG	70.765.215,83	6.064,41													40.986.867,36
391	04/11/2021	252	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PTSG	70.765.215,83	1.122,00													40.987.989,36
392	08/11/2021	253	TPC Progetti - Viale Roma 55 - Bagni di Lucca (LU)	17IR588/G1	70.765.215,83										784,87				40.988.774,23
393	10/11/2021	254	Regione Basilicata - D'Andrea Giovanni	PTSG	70.765.215,83	560,68													40.989.334,91
394	10/11/2021	255	Palma ing. Donatella GeoFlum Engineering	17IR622/G1	70.765.215,83									11.652,06					41.000.986,97
395	10/11/2021	255	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR622/G1	70.765.215,83									2.180,40					41.003.167,37
396	10/11/2021	259	Monaco Arch. Francesco - Via Carducci, 3 - 85010 Gallicchio (PZ)	17IR596/G1	70.765.215,83								8.065,51						41.011.232,88

N	data	Decreto	Creditore/versante	Codice Rendis	Saldo Entrate (progressivo)	Programma Triennale Spese Generali	MATTM	PO-FESR Regione	CIPE	D.D. 1155 e residuo CIPE 41/2012 4° Atto Integ.	MATTM Accordo procedimentale Cambiamenti climatici	D.D. 1155/2017 PATTO SUD	Fondo progettazione	Piano Stralcio 2019	Piano Stralcio 2020	Piano Stralcio 2021	PO AMBIENTE	OCDPC 507/2018	Saldo Uscite (progressivo)
397	10/11/2021	259	DURSO Ing. Francesco - Stigliano (MT)	17IR596/G1	70.765.215,83								7.416,35						41.018.649,23
398	10/11/2021	259	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR596/G1	70.765.215,83								1.387,79						41.020.037,02
399	10/11/2021	259	Laneve geol. Roberto - Viale Vittorio Emanuele, 10 - 85059 Viggiano (PZ)	17IR596/G1	70.765.215,83								2.835,67						41.022.872,69
400	10/11/2021	259	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR596/G1	70.765.215,83								530,63						41.023.403,32
401	10/11/2021	259	PANDOLFO Ing. Antonio - Largo Kennedy, 8 - Gallicchio (PZ)	17IR596/G1	70.765.215,83								3.183,75						41.026.587,07
402	10/11/2021	260	Engineering Geology S.r.l. - Via del Gallitello, 90/A - 85100 Potenza	17IR213/G1	70.765.215,83									91.894,26					41.118.481,33
403	10/11/2021	260	Erario (IVA)	17IR213/G1	70.765.215,83									20.216,74					41.138.698,07
404	10/11/2021	262	Consorzio di Bonifica di Basilicata (Buonsanti Gaspare)	PTSG	70.765.215,83	976,80													41.139.674,87
405	10/11/2021	264	Fiumano Toma Trivellazioni S.r.l. - Via dei Mestieri, snc - 75100 Matera	17IR018_G1	70.765.215,83							131.857,95							41.271.532,82
406	10/11/2021	264	Erario (IVA)	17IR018_G1	70.765.215,83							29.008,75							41.300.541,57
	18/11/2021		GENERAL ENGINEERING S.R.L. VIA GAETANO SALVEMINI 6	17IR274/G1	70.765.215,83							-1.427,41							41.299.114,16
407	22/11/2021	270	PAMBIANCO Arch. Luigi - Marsicovetere (PZ)	17IR595/G1	70.765.215,83								9.530,35						41.308.644,51
408	22/11/2021	270	RESTART S.r.l. - Viggiano (PZ)	17IR595/G1	70.765.215,83								9.265,62						41.317.910,13
409	22/11/2021	270	Erario (IVA)	17IR595/G1	70.765.215,83								2.038,44						41.319.948,57
410	22/11/2021	270	MAGGI Ing. Armando - Via Grumentina, 2 - 85050 Marsicovetere (PZ)	17IR595/G1	70.765.215,83								1.456,03						41.321.404,60
411	22/11/2021	270	DI MASE Ing. Giovanni - Corso Marconi, 74 - Viggiano (PZ)	17IR595/G1	70.765.215,83								926,57						41.322.331,17
412	22/11/2021	270	Laneve geol. Roberto - Viale Vittorio Emanuele, 10 - 85059 Viggiano (PZ)	17IR595/G1	70.765.215,83								5.441,26						41.327.772,43
413	22/11/2021	270	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR595/G1	70.765.215,83								1.018,20						41.328.790,63
	25/11/2021		AMOROSI dott. Giuseppe - Riaccredito somma erroneamente versata	17IR596/G1	70.765.215,83								-2.835,67						41.325.954,96
414	29/11/2021	274	LUONGO Pasqualino - Via Matteo Renato Imbriani, snc - 83012 Cervinara (AV)	17IR302/G1	70.765.215,83									15.579,74					41.341.534,70
415	29/11/2021	274	Erario (IVA)	17IR302/G1	70.765.215,83									1.557,97					41.343.092,67
416	29/11/2021	275	Comune di Montalbano Jonico (MT)	17IR376/G1	70.765.215,83					58.665,20									41.401.757,87
417	29/11/2021	278	Fiumano Toma Trivellazioni S.r.l. - Via dei Mestieri, snc - 75100 Matera	OCDPC 507	70.765.215,83													20.194,48	41.421.952,35
418	29/11/2021	278	Erario (IVA)	OCDPC 507	70.765.215,83													4.442,79	41.426.395,14
419	02/12/2021	280	Consorzio di Bonifica di Basilicata (Buonsanti Gaspare)	17IR071/G1	70.765.215,83									1.476,11					41.427.871,25
420	02/12/2021	280	Regione Basilicata	17IR071/G1	70.765.215,83									32,09					41.427.903,34
421	02/12/2021	281	Consorzio di Bonifica di Basilicata (Buonsanti Gaspare)	17IR505/G1	70.765.215,83									2.299,66					41.430.203,00
422	02/12/2021	281	Regione Basilicata	17IR505/G1	70.765.215,83									49,99					41.430.252,99
423	02/12/2021	282	Consorzio di Bonifica di Basilicata (Buonsanti Gaspare)	17IR202/G1	70.765.215,83									1.583,09					41.431.836,08
424	02/12/2021	282	Regione Basilicata	17IR202/G1	70.765.215,83									34,42					41.431.870,50
425	02/12/2021	286	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - Via Salaria, 191 - 00138 Roma - 00399810589	17IR493/G1	70.765.215,83												449,25		41.432.319,75
426	02/12/2021	286	Erario (IVA)	17IR493/G1	70.765.215,83												95,32		41.432.415,07
427	02/12/2021	287	B.M. di Battista Masellis - Via Torraca, 33 - 75100 Matera	PTSG	70.765.215,83	1.600,00													41.434.015,07
428	02/12/2021	287	Erario (IVA)	PTSG	70.765.215,83	352,00													41.434.367,07
429	13/12/2021	288	Consorzio di Bonifica di Basilicata (Buonsanti Gaspare)	PTSG	70.765.215,83	1.188,00													41.435.555,07
430	13/12/2021	289	Oliva geom. Domenico - Via Raffaello, 5 - 75024 Montescaglioso (MT)	17IR616/G1	70.765.215,83							7.625,00							41.443.180,07
431	13/12/2021	291	Consorzio di Bonifica di Basilicata (Buonsanti Gaspare)	17IR187/G1	70.765.215,83									616,22					41.443.796,29
432	13/12/2021	291	Regione Basilicata	17IR187/G1	70.765.215,83									13,40					41.443.809,69

N	data	Decreto	Creditore/versante	Codice Rendis	Saldo Entrate (progressivo)	Programma Triennale Spese Generali	MATTM	PO-FESR Regione	CIPE	D.D. 1155 e residuo CIPE 41/2012 4° Atto Integ.	MATTM Accordo procedimentale Cambiamenti climatici	D.D. 1155/2017 PATTO SUD	Fondo progettazione	Piano Stralcio 2019	Piano Stralcio 2020	Piano Stralcio 2021	PO AMBIENTE	OCDPC 507/2018	Saldo Uscite (progressivo)
433	13/12/2021	292	Tecnopali S.r.l. con sede legale in Viale Italia, 82 - 75100 Matera	17IR057/G1	70.765.215,83							17.511,98							41.461.321,67
434	13/12/2021	292	Erario (IVA)	17IR057/G1	70.765.215,83							3.852,64							41.465.174,31
438	16/12/2021	305	Martone Ing. Carmen - Via del Popolo, 6 - 85100 Potenza	17IR187/G1	70.765.215,83									11.622,42					41.476.796,73
439	16/12/2021	305	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR187/G1	70.765.215,83									2.174,85					41.478.971,58
440	16/12/2021	305	Nardone geol. Raffaele - Via del Gallitello, 90/A - 85100 Potenza	17IR187/G1	70.765.215,83									2.004,19					41.480.975,77
441	16/12/2021	305	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR187/G1	70.765.215,83									383,80					41.481.359,57
435	13/12/2021	294	Fiumano Toma Trivellazioni S.r.l. - Via dei Mestieri, snc - 75100 Matera	17IR143/G1	70.765.215,83							74.516,01							41.555.875,58
436	13/12/2021	294	Erario (IVA)	17IR143/G1	70.765.215,83							16.393,52							41.572.269,10
	16/12/2021		MITE - DIR GEN SUA - Riprogrammazione Fondo progettazione		70.851.053,97														41.572.269,10
437	16/12/2021	259	Laneve geol. Roberto - Viale Vittorio Emanuele, 10 - 85059 Viggiano (PZ)	17IR596/G1	70.851.053,97								2.835,67						41.575.104,77
442	21/12/2021	296	Comune di Montalbano Jonico (MT)	17IR015/G1	70.851.053,97												1.500,00		41.576.604,77
443	21/12/2021	296	Comune di Tursi (MT) - C.F.: 82000970770	17IR015/G1	70.851.053,97												1.500,00		41.578.104,77
444	21/12/2021	296	Regione Basilicata - rag. Donato Milillo	17IR015/G1	70.851.053,97												300,00		41.578.404,77
445	21/12/2021	297	Comune di Ferrandina (MT)	17IR100/G1	70.851.053,97												1.575,00		41.579.979,77
446	21/12/2021	297	Comune di Salandra (MT)	17IR100/G1	70.851.053,97												1.500,00		41.581.479,77
447	21/12/2021	297	Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI)	17IR100/G1	70.851.053,97												1.500,00		41.582.979,77
448	22/12/2021	297	SARLO Dott.ssa Concettina	17IR100/G1	70.851.053,97												302,00		41.583.281,77
449	21/12/2021	298	FORLEO Ing. Giuseppe	17IR260/G1	70.851.053,97												1.260,00		41.584.541,77
450	21/12/2021	298	Comune di Tursi (MT) - C.F.: 82000970770	17IR260/G1	70.851.053,97												1.500,00		41.586.041,77
452	21/12/2021	298	Comune di Matera - Via Aldo Moro - 75100 Matera	17IR260/G1	70.851.053,97												1.500,00		41.587.541,77
453	21/12/2021	298	Regione Basilicata - rag. Donato Milillo	17IR260/G1	70.851.053,97												300,00		41.587.841,77
451	21/12/2021	298	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR260/G1	70.851.053,97												315,00		41.588.156,77
461	22/12/2021	299	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PTSG	70.851.053,97	862,00													41.589.018,77
462	22/12/2021	299	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PTSG	70.851.053,97	161,30													41.589.180,07
454	21/12/2021	300	Regione Basilicata - D'Andrea Giovanni	PTSG	70.851.053,97	470,97													41.589.651,04
455	21/12/2021	307	Provincia di Matera - C.F.: 8000970774	17IR493/G1	70.851.053,97												1.575,00		41.591.226,04
456	21/12/2021	307	Comune di Pisticci (MT) - C.F.: 81001230770	17IR493/G1	70.851.053,97												1.500,00		41.592.726,04
457	21/12/2021	307	Comune di Tursi (MT) - C.F.: 82000970770	17IR493/G1	70.851.053,97												1.500,00		41.594.226,04
458	21/12/2021	307	Regione Basilicata – geom. Vincenzo NICOLETTI	17IR493/G1	70.851.053,97												300,00		41.594.526,04
464	22/12/2021	308	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - Via Salaria, 191 - 00138 Roma - 00399810589	17IR260/G1	70.851.053,97												431,92		41.594.957,96
465	22/12/2021	308	Erario (IVA)	17IR260/G1	70.851.053,97												91,50		41.595.049,46
463	22/12/2021	311	ALIANO GIUSEPPE e SABATIELLO CARMELA	17IR256/G1	70.851.053,97						20.447,75								41.615.497,21
459	21/12/2021	313	Consorzio di Bonifica di Basilicata (Buonsanti Gaspare)	17IR622/G1	70.851.053,97									1.366,78					41.616.863,99
460	21/12/2021	313	Regione Basilicata	17IR622/G1	70.851.053,97									29,71					41.616.893,70
	21/12/2021		MITE - DIR GEN SUA		78.492.251,20														41.616.893,70
466	23/12/2021	314	SANTARSIERO Ing. Giovanni - Potenza	17IR213/G1	78.492.251,20									14.789,72					41.631.683,42
467	23/12/2021	314	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR213/G1	78.492.251,20									2.767,54					41.634.450,96
468	23/12/2021	314	Martone Ing. Carmen - Via del Popolo, 6 - 85100 Potenza	17IR213/G1	78.492.251,20									11.831,78					41.646.282,74

469	23/12/2021	314	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	17IR213/G1	78.492.251,20									2.214,03					41.648.496,77
470	23/12/2021	314	IANNIBELLI Dott. Geol. Antonio Junior - Via G. Bruno, 172 - Episcopia (PZ)	17IR213/G1	78.492.251,20									2.824,89					41.651.321,66
N	data	Decreto	Creditore/versante	Codice Rendis	Saldo Entrate (progressivo)	Programma Triennale Spese Generali	MATTM	PO-FESR Regione	CIPE	D.D. 1155 e residuo CIPE 41/2012 4° Atto Integ.	MATTM Accordo procedimentale Cambiamenti climatici	D.D. 1155/2017 PATTO SUD	Fondo progettazione	Piano Stralcio 2019	Piano Stralcio 2020	Piano Stralcio 2021	PO AMBIENTE	OCDPC 507/2018	Saldo Uscite (progressivo)
(A) TOTALE PROGRESSIVO AL 31/12/2021					78.492.251,20	1.011.399,96	4.009.601,76	6.019.884,60	22.868.186,95	2.007.891,99	1.361.600,20	2.358.540,31	193.289,83	660.880,47	66.440,46	0,00	98.486,60	995.118,53	
(B) TOTALE INCIDENZA SPESE GENERALI (ripartizione in proporzione allo speso globale complessivo)						1.011.399,96	282.436,05	165.196,38	230.614,18	86.400,73	58.590,43	101.489,33	8.317,37	28.438,06	2.858,97	0,00	4.237,93	42.820,52	
(A+B) TOTALE AL 31/12/2021							4.292.037,81	6.185.080,98	23.098.801,13	2.094.292,72	1.420.190,63	2.460.029,64	201.607,20	689.318,53	69.299,43	0,00	102.724,53	1.037.939,05	41.651.321,66

8. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E LAVORI SVOLTI

Nel corso del 2021 la Struttura di Staff si è occupata dell'implementazione delle procedure di affidamento dei servizi tecnici nonché dei lavori, mediante la piattaforma di E-procurement raggiungibile al seguente indirizzo <https://gare.commissariostraordinarioschioidrogeologico.basilicata.it>, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Le procedure telematiche per l'affidamento dei servizi e dei lavori sono state esperite, a seconda della tipologia e dell'importo a base di gara, mediante affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), nonché procedure negoziate ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, e aggiudicate secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del citato DL n. 76/2020.

Per le procedure di importo superiore alle soglie comunitarie, come definiti dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, si è ricorsi alle gare aperte, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando, quale criterio di aggiudicazione, l'offerta economicamente vantaggiosa. In tal caso la valutazione delle offerte tecnico-economiche è stata affidata a Commissioni giudicatrici, ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016, composte da Soggetti, selezionati mediante estrazione in seduta pubblica, dall'Elenco dei Commissari di gara tenuto dal Commissario. Nello specifico, a tutt'oggi, sono state eseguite le seguenti procedure:

AFFIDAMENTO DI SERVIZI

Tipologia di affidamento	N. gare	Importo a base di gara	% su importo globale affidato	Importo globale di aggiudicazione (procedure ultimate)
Affidamento diretto	102	3.033.835,31 €	21,10%	1.773.124,87 €
Procedura negoziata	15	1.420.299,57 €	9,90%	869.929,44 €
Procedura aperta	23	9.910.822,65 €	69,00%	4.438.080,27 €
Totale affidamenti servizi	140	14.364.957,53 €	100,00%	

AFFIDAMENTO DI LAVORI E INDAGINI GEOGNOSTICHE

Tipologia di affidamento	N. gare	Importo a base di gara	% su importo globale affidato	Importo globale di aggiudicazione (procedure ultimate)
Affidamento diretto	44	2.013.510,17 €	11,80%	1.587.755,54 €
Procedura negoziata	26	13.468.583,00 €	78,98%	7.877.606,76 €
Procedura aperta	2	1.570.029,70 €	9,22%	1.255.984,90 €
Totale affidamenti lavori	72	17.052.122,87 €	100,00%	

Così suddivisi per linee di finanziamento:

Fondo	N. gare	Importo a base di gara	% su importo globale affidato
Patto Sud – FSC 2014-2020	54	12.342.167,55 €	39,28%
PO-Ambiente FSC 2014-2020	14	1.861.962,35 €	5,92%
Piano Stralcio 2019	24	4.924.999,82 €	15,67%
Piano Stralcio 2020	14	677.976,03 €	2,15%
Piano Stralcio 2021	6	2.951.620,80 €	9,39%
Fondo Progettazione	32	2.057.069,13	6,54%
Accordi cambiam. microclimatici	4	460.362,16 €	1,46%
OCDPC 519	9	922.088,94 €	2,93%
Altre	3	1.253.725,24 €	3,99%
Programma Triennale Spese Generali	6	313.641,89	1,00%
Totale affidamenti	212	31.417.080,40 €	100,00%

9. CRITICITA'

Nel 2010 la Regione Basilicata presenta all'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora MiTE) una proposta di programmazione regionale per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico che tiene conto anche delle richieste pervenute direttamente al Ministero da parte degli Enti locali nonché dal Dipartimento della Protezione Civile.

In tale contesto si inserisce l'Accordo di Programma Quadro finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata (sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora MiTE) e la Regione Basilicata).

Con D.lgs. 91/2014, convertito nella legge 116/2014 l'allora Presidente della Regione Dr. Marcello Pittella subentra nelle funzioni di Commissario Straordinario Delegato nonché nella titolarità della contabilità speciale C.S. 5594. In conseguenza della sospensione dell'ex governatore nel luglio 2018 e quindi del suo impedimento alla funzione di Commissario, con D.P.C.M. 8 novembre 2011, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina la Dott.ssa Flavia Franconi – allora Vicepresidente della Giunta regionale – Commissario ad acta ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.L. 91/2014.

La stessa è rimasta in carica fino all'insediamento del Presidente Dr. Vito Bardi.

Il 16 aprile 2019 l'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Potenza, nomina il Dott. Vito Bardi, nato a Potenza il 18 settembre 1951, Presidente della Giunta Regionale della Regione Basilicata, e quindi ex-lege Commissario Straordinario per il Dissesto idrogeologico.

Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 dispone che: “a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il MATTM (ora MiTE) e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”.

In particolare l'articolo 10 del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91, il comma 2-ter, disponeva che “...per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...”;

I precedenti Soggetti Attuatore Delegato sono stati:

- Ordinanza Commissariale n. 2 del 22 settembre 2014 - Ing. Gerardo Calvello (ex Dir. uff. Difesa Suolo)
- Ordinanza Commissariale n. 1 del 31 gennaio 2017 - Avv. Vito Marsico (ex D.G. Dip. Presidenza)
- Ordinanza Commissariale n. 2 del 27 marzo 2017 - Dott. Donato Viggiano (ex D.G. Dip. Attività Produttive)
- Ordinanza Commissariale n. 2 del 28 maggio 2018 – Avv. Antonio Di Sanza (ex segr. tecnica Presidente pro-tempore della Regione) fino al 18 febbraio 2019.
- dal 19 febbraio 2019 al 21 maggio 2020 la struttura di Staff è stata coordinata dall'Arch. Gaspare Buonsanti, in distacco presso il Commissario dal 1° luglio 2011. (trasformato in Comando presso il Commissario dal 1° gennaio 2022).
- Con Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020 è stato nominato il Dott. Domenico Tripaldi – (già Dirigente Generale Dipartimento Programmazione e Finanze della Regione Basilicata ora Dirigente Generale del Dipartimento Salute e politiche della persona).

Il Dott. Domenico Tripaldi opera, dal maggio 2020, sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione ed, in coerenza con le finalità enunciate nelle disposizioni sopra richiamate, di accelerazione delle procedure relative alla realizzazione degli interventi nonché di efficace espletamento delle funzioni demandate al Commissario, continua ad avvalersi della facoltà di delega secondo quanto indicato dall'art. 10, comma 2-ter del D.L. 91/2014, convertito in Legge n. 116/2014. Il Soggetto Attuatore Delegato, al fine del raggiungimento degli obiettivi di programma ha proposto Protocolli di intesa tra i Soggetti pubblici e privati interessati.

Inoltre il Soggetto Attuatore Delegato, per l'espletamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, si è avvalso, oltre che degli Enti ed Amministrazioni pubbliche sopra riportate, di società

specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'Amministrazione regionale, delle Province e dei Comuni, degli enti locali anche territoriali, del Consorzio di Bonifica di Basilicata, ai sensi dell'art. 4 del DPCM 21 gennaio 2011 nonché ai sensi dell'art. 10 "(Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura)" comma 4 della legge 11 agosto 2014, n. 116 "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*" pubblicato sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014.

Il Soggetto Attuatore Delegato si è avvalso di alcune Amministrazioni comunali con le quali ha sottoscritto una serie di convenzioni/protocolli di intesa per il trasferimento della funzione di "Soggetto Attuatore" conservando a sé la funzione di Soggetto Beneficiario del finanziamento (Vedasi tabelle). Si rende quindi necessario creare una struttura che possa garantire un adeguato supporto tecnico specialistico e amministrativo al Commissario straordinario al fine di imprimere un'accelerazione alla realizzazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del dissesto idrogeologico in virtù dei riferimenti normativi e rafforzare l'azione della Struttura di coordinamento. La necessità di rendere più efficiente, sollecita e incisiva l'azione commissariale potrà essere colmata ricorrendo ad un supporto tecnico-amministrativo esterno, anche attraverso la sottoscrizione di specifiche Convenzioni con Società esterne alle quali affidare le attività di supporto tecnico-specialistico per la realizzazione degli interventi urgenti e prioritari di mitigazione del dissesto idrogeologico, di competenza del Commissario.

L'azione di supporto richiesto potrà esplicarsi nelle seguenti attività:

- a) attività di supporto per il monitoraggio e controllo finalizzato all'aggiornamento dell'avanzamento fisico ed amministrativo di tutti gli interventi di competenza della Struttura di coordinamento;
- b) supporto tecnico alla Struttura di coordinamento per la verifica dello stato di esecuzione degli interventi, anche attraverso incontri con gli Enti attuatori e sopralluoghi presso i cantieri;
- c) attività istruttoria relativa alla documentazione progettuale esistente ed eventuale supporto alle attività di adeguamento ed integrazione;
- d) predisposizione di documenti, studi ed elaborati tecnici a supporto della progettazione nonché per la definizione di eventuali indagini tecnico-specialistiche;
- e) assistenza tecnica e amministrativa alla Struttura di coordinamento per il supporto alle attività dei responsabili del procedimento degli interventi;
- f) assistenza tecnico-specialistica alla Struttura di coordinamento per il supporto al funzionamento della stazione appaltante con particolare riferimento agli aspetti amministrativi, legali e contabili.
- g) supporto e affiancamento alla Struttura di coordinamento per assicurare il costante ed efficace raccordo con la Direzione generale Uso Sostenibile del Suolo e delle risorse Idriche del Ministero della Transizione Ecologica e con altri soggetti istituzionali coinvolti;

Il Soggetto Attuatore Delegato
Dott. Domenico Tripaldi

Il Commissario Straordinario Delegato
Presidente della Giunta Regionale della Basilicata
Dott. Vito Bardi

