



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 246 del 21 ottobre 2021

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: *"Ripristino funzionalità idraulica Canale di bonifica denominato "8""* nel Comune di Bernalda (MT). Codice ReNDIS 17IR555/G1 - CUP: G83H19000400002

ESECUZIONE DEI LAVORI DI PULIZIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE E DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";
- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

CONSIDERATO che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 517 del 17 maggio 2016, ha preso atto del suddetto "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata-attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche del territorio";

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario Delegato è Soggetto Attuatore degli interventi di cui al Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata – FSC 2014-2020 afferenti al Settore Prioritario "Ambiente", Intervento strategico "Dissesto Idrogeologico";

VISTA la delibera CIPE n. 64/2019;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
17IR555/G1	G83H19000400002	Ripristino funzionalità idraulica Canale di bonifica denominato "8"	F	BERNALDA	MT	€ 1.252.381,17

VISTO il Decreto Commissariale n. 126 del 14 settembre 2020;

VISTO il Decreto Commissariale n. 153 del 30 ottobre 2020;

VISTO il Contratto di Appalto Rep. n. 238 del 8 gennaio 2021, sottoscritto tra le parti, con il quale viene formalizzato l'affidamento dei servizi tecnici de quo;

TANTO PREMESSO

VISTO il Verbale di Consegna dei servizi tecnici del 20 gennaio 2021;

VISTA la richiesta di sospensione dei tempi contrattuali dell'aggiudicataria e trasmessa al RUP e per conoscenza al Commissario Straordinario Delegato con nota del 4 febbraio 2021 acquisita al protocollo commissariale il 5 febbraio 2021 al prot. n.302;

VISTO il Verbale di Sospensione dei servizi n. 1 che reca: " *il servizio..., viene sospeso a far data il giorno 4 febbraio 2021, per riprendere non appena sarà oggettivamente possibile eseguire i rilievi topografici lungo i tratti del canale 8, interessati dall'intervento in oggetto, a seguito dei lavori di espurgo e pulizia dello stesso*";

VISTA la richiesta del RUP del 23 febbraio 2021, acquisita al protocollo commissariale n. 567 il 26 febbraio 2021, di pulizia del Canale 8 a cura del Consorzio di Bonifica;

VISTA la nota PEC del Consorzio di Bonifica in data 20 aprile 2021, acquisita al protocollo commissariale n. 973 in pari data, di trasmissione della documentazione progettuale che definisce l'operazione di pulizia, i costi ed il cronoprogramma;

VISTA la nota commissariale prot. 1206 del 17 maggio 2021 con la quale si invita il Consorzio di Bonifica a dare corso alle attività di pulizia del Canale 8 al fine di rendere lo stesso accessibile per le necessarie attività di campagna propedeutiche alla definizione degli interventi;

VISTO il Verbale di Ripresa dei servizi tecnici in data 20 luglio 2021, avendo il RUP constatato l'ultimazione dei lavori di pulizia e la parziale accessibilità dei luoghi;

VISTA la nota del 27 luglio 2021 con la quale la RTP affidataria, pur avendo eseguito le attività previste contrattualmente per i tratti di canale resi praticabili dal Consorzio, evidenzia la



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

sussistenza di ulteriori condizioni ostative alla prosecuzione relativamente al restante sviluppo del Canale 8 (parte del tronco 2 - tronco 3 e tronco 4);

- VISTO** il Verbale di Sospensione dei servizi tecnici n. 2, acquisito al protocollo commissariale n. 1698 in data 3 agosto 2021, che sulla scorta della nota del 27 luglio 2021 rende atto che il servizio relativo alla progettazione definitiva affidata non può trovare prosecuzione e, pertanto, l'attività affidata viene sospesa a far data il giorno 26 luglio 2021;
- VISTO** il Verbale di Ripresa dei servizi tecnici in data 20 settembre 2021, acquisito in pari data al protocollo commissariale n. 2013, nella quale si dà atto che la pulizia del Canale 8 è stata ultimata in tutti i tratti interessati dalla progettazione degli interventi;
- PRESO ATTO** che il Consorzio di Bonifica con nota del 12 ottobre 2021, acquisita al protocollo commissariale n. 2266 in pari data, ha trasmesso la contabilità finale relativa ai lavori di pulizia del Canale 8 eseguiti in amministrazione diretta;
- VISTA** la contabilità finale predisposta dai tecnici del Consorzio di Bonifica costituita dagli elaborati sotto indicati:
- Elenco Prezzi
 - Libretto delle Misure
 - Registro di Contabilità
 - Sommario del Registro di Contabilità
 - Stato finale dei Lavori;
- VISTA** la nota email del RUP in data 21 ottobre 2021, acquisita al protocollo commissariale n. 2329 in pari data attestante la regolarità dei lavori eseguiti in Amministrazione diretta del Consorzio di Bonifica nonché accerta l'importo della spesa pari ad €. 54.473,78;
- VISTA** la disponibilità della somma di **€. 54.473,78** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;
- DATO ATTO** che, alla luce degli affidamenti sin qui eseguiti nonché dei lavori eseguiti in amministrazione diretta da parte del Consorzio di Bonifica, è necessario rimodulare adeguatamente il Quadro Economico dell'intervento come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	
1	lavori a misura	€ 850.000,00
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)		€ 850.000,00
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.000,00
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 865.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Lavori in economia e amministrazione diretta del Consorzio di Bonifica (IVA esente)	€ 54.500,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 0,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)	€ 1.500,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 500,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 500,00



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 13.500,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 68.283,26
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 13.840,00
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 18.785,72
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 3.250,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, d, e, f)	€ 19.337,54
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 136.996,52
9	I.V.A. sui lavori 22%	€ 190.300,00
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 220,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)	€ 2.864,65
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)	€ 387.381,17
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 1.252.381,17
	IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC	€ 1.252.381,17
	IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE	

VISTA la dichiarazione dell'Amministratore Unico del Consorzio di Bonifica, prot. 17344 in data 21/10/2021, acquisito al prot. commissariale n. 2330 in pari data, dalla quale si evince che il pagamento dovrà essere effettuato al netto dell'IVA, atteso che la tipologia e le modalità di esecuzione dell'attività, esonerano l'Ente dal versamento dell'imposta in questione;

DATO ATTO che la copertura della spesa, occorsa per i lavori eseguiti in amministrazione diretta da parte del Consorzio di Bonifica di Basilicata, è assicurata dalla voce "1 - Lavori in economia e amministrazione diretta del Consorzio di Bonifica (IVA esente)" tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione del QE rimodulato, che viene approvato con il presente provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E C R E T A

- DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- DI APPROVARE** la contabilità finale, predisposta dal Consorzio di Bonifica della Basilicata e trasmessa con nota nelle premesse riportata, relativa alla esecuzione dei lavori di espurgo e pulizia del Canale 8 di bonifica in agro di Bernalda (MT), trasmessa con nota PEC del 12 ottobre 2021 ed acquisita al protocollo commissariale n. 2266 in pari data, per un importo complessivo di €. 54.473,78;
- DI APPROVARE** il quadro economico rimodulato nelle premesse indicato e che qui si intende interamente riportato;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

4. **DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento in favore del **Consorzio di Bonifica della Basilicata**, con sede legale in Via Annunziatella, 64 - 75100 MATERA e C.F.: 93060620775, a titolo di saldo per l'esecuzione dei lavori di espurgo e pulizia del Canale 8 in agro di Bernalda (MT), autorizzati con nota commissariale prot. 1206 del 17 maggio 2021, dell'importo pari ad **€. 54.473,78** non soggetto ad IVA;
5. **DI IMPUTARE** la somma complessiva pari ad **€. 54.473,78** giusto Decreto Commissariale n. 126 del 14 settembre 2020, con il quale si impegnava la spesa necessaria all'affidamento dei lavori de quo sulla contabilità speciale C.S: 5594;
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
7. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione dell'ordinativo di pagamento in favore di:

- 1) **Consorzio di Bonifica della Basilicata** con sede legale in Via Annunziatella, 64 - 75100 MATERA e C.F.: 93060620775, della somma complessiva di **€. 54.473,78** (dico euro cinquantaquattromila-quattrocentosettantatre/78) a titolo di saldo lavori in amministrazione diretta autorizzati con nota PEC prot. 1206 del 17 maggio 2021, a mezzo bonifico bancario sulla Tesoreria consortile avente il seguente codice IBAN: **IT91 S010 3004 2000 0000 2050 815** presso la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Sede di Potenza;

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata".

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 21 ottobre 2021

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(F.to Dott. Domenico TRIPALDI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.