



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 275 del 24 novembre 2021

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto Integrativo all'Accordo di Programma "Difesa del suolo". IV Atto Integrativo del 19 giugno 2019

Intervento denominato: "MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO DELLE AREE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO (MT)" - Codice ReNDIS 17IR376/G1 - CUP: G33B16000010002

RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020;
- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata sottoscritto, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VISTO l'art.5 del citato Accordo di Programma che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più Commissari Straordinari Delegati di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, i quali attuano gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;

VISTO il successivo 1° Atto integrativo sottoscritto in data 14 giugno 2011;

VISTO il successivo 2° Atto integrativo sottoscritto in data 14 luglio 2014;

VISTO il successivo 3° Atto integrativo sottoscritto in data 5 dicembre 2016;

VISTO il successivo 4° Atto integrativo sottoscritto in data 19 giugno 2019;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati, ai sensi del Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto Integrativo all'Accordo di Programma "Difesa del suolo". IV Atto Integrativo del 19 giugno 2019, vi è:

Progr	CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
16	17IR376/G1	G33B160000010002	MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO DELLE AREE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO (MT)	MONTALBANO JONICO	MT	€ 1.936.146,71

CONSIDERATO che l'intervento in specie è ricompreso tra quelli finanziati con le economie, residue indicate nell'Atto integrativo di cui sopra, di cui alla Tabella allegata "*Interventi finanziati con economie residue e nuovo cofinanziamento regionale*";

VISTA la nota commissariale prot. 20180000015 del 5 gennaio 2018 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, l'arch. Giancarlo De Angelis – Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Montalbano Jonico;

VISTO il Decreto Commissariale n. 47 del 13 novembre 2019;

VISTO il Decreto Commissariale n. 55 del 6 dicembre 2019;

VISTO il Decreto Commissariale n. 9 del 27 febbraio 2019;

VISTO il Decreto Commissariale n. 65 del 8 giugno 2020;

VISTO il Decreto Commissariale n. 111 del 27 agosto 2020;

VISTO il Decreto Commissariale n. 118 del 9 settembre 2020;

VISTO il Decreto Commissariale n. 125 del 2 ottobre 2020;

DATO ATTO che l'intervento è risultato favorevolmente inserito nella programmazione predetta sulla base della candidatura proposta dal Comune di Montalbano Jonico, giacché competente territorialmente; proposta comprendente il relativo progetto, sostanzialmente di "livello definitivo", affidato dal medesimo Ente ai seguenti professionisti esterni: Infrastrutture S.r.l. dell'ing. Gaetano Di Vincenzo e geologo Luigi Salviulo;

DATO ATTO che La struttura commissariale, giacché competente dell'attuazione dell'intervento, ha posto in essere il relativo procedimento mediante l'avviso di gara utile all'affidamento dei servizi tecnici riguardanti la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori ed il coordinamento della



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

sicurezza (ivi compreso tutte le attività connesse e consequenziali): procedimento concluso con l'adozione del Decreto Commissariale n° 65 dell'8 giugno 2020, quale provvedimento di aggiudicazione dei servizi al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) "Tarsia Nicolino (capogruppo mandataria) – Monterisi Luigi – GVC S.r.l. – Tarsia Lucia Diletta – Zuccaro Michele (mandanti)", con sede in Scanzano Jonico, al prezzo di € 47.234,35 (oltre Cassa e IVA), al netto del ribasso del 52,50% offerto sull'importo a base di gara di € 99.440,73;

TUTTO QUANTO PREMESSO

- VISTA** la proposta di rimodulazione del quadro economico e dei provvedimenti consequenziali prodotta dal RUP – Arch. Giancarlo De Angelis – in data 23 novembre 2021 ed acquisita al protocollo commissariale n. 2597 in data odierna;
- DATO ATTO** che il RUP in data 22 febbraio 2018 ha relazionato al Commissario in ordine all'esigenza di modificare il progetto definitivo, realizzato dal Comune di Montalbano Jonico e quindi sottoposto alla procedura di gara predetta, su una serie di presupposti ivi rappresentati;
- CONSIDERATO** che l'incaricato RTP ha necessariamente dovuto avviare le proprie attività riprendendo sostanzialmente il progetto definitivo posto a base di gara e producendo, quindi, un nuovo progetto definitivo adeguato alle intervenute predette esigenze: progetto regolarmente consegnato alla struttura commissariale e posto alla base della successiva conferenza di servizi utile all'acquisizione dei pareri e/o nulla osta propedeutici alla redazione del progetto esecutivo;
- DATO ATTO** che conferenza di servizi, previa una serie di ulteriore documentazione integrativa prodotta dal RTP su richiesta specifica dell'Ufficio regionale delle Foreste e della Tutela del Territorio, si è conclusa positivamente come risulta dal Decreto Commissariale n° 229 del 5 ottobre 2021 recante "Approvazione delle risultanze della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, Legge 241/1990";
- VISTA** la Determinazione del Dirigente dell'area Tecnica del Comune di Montalbano Jonico (MT) n.306 del 26 luglio 2021;
- VISTA** la nota prot. n° 0010702 del 2 agosto 2021 del Comune di Montalbano Jonico, volta sostanzialmente a chiedere il ristoro delle spese connesse alla progettazione dell'intervento svolta da Infrastrutture S.r.l. dell'ing. Gaetano DI VINCENZO e geologo Luigi SALVIULO, come innanzi spiegato: unitamente alla richiesta c'è la determina 306/699 del 29-07-2021 di riconoscimento e liquidazione dei compensi ai professionisti interessati, rispettivamente nella misura di € 39.000,00 (oltre Cassa e IVA);
- VISTA** la nota di RTP del 16-03-2021, agli atti d'ufficio, quale richiesta di riconoscimento della sostanziale rielaborazione del progetto definitivo e quindi del relativo compenso, evidentemente aggiuntivo a quello già contrattualizzato;
- RILEVATO** dalla succitata Determinazione dell'Area Tecnica 306 del 26 luglio 2021 che il Dirigente dell'area Tecnica del Comune di Montalbano Jonico (MT) con propria Determinazione n. 362 del 22 maggio 2017 recante: "Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nell'abitato di Montalbano Jonico. Interventi di completamento. Affidamento" Codice RENDIS 17IR376/G1 – CIG ZDE1E7690" affidava la redazione della relazione geologica delle aree interessate dall'intervento, al professionista Geol. Luigi SALVIULO, codice fiscale, SLVLGU79P19G942K con sede in Potenza (PZ) alla via Complanare Varco Izzo n.160, per un importo di €. 9.000,00 cassa ed IVA esclusi;
- RILEVATO** dalla succitata Determinazione dell'Area Tecnica 306 del 26 luglio 2021 che il Dirigente dell'area Tecnica del Comune di Montalbano Jonico (MT) con propria Determinazione n. 342 del 2 novembre 2015 e n. 363 del 22 maggio 2017 recanti: "Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nell'abitato di Montalbano Jonico. Interventi di completamento. Affidamento" Codice RENDIS 17IR376/G1– CIG Z081ED7BA2 affidava l'incarico di aggiornamento del progetto esecutivo relativo all'intervento di che trattasi al professionista



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

Ing. Gaetano Di Vincenzo in qualità di Rappresentante legale della INFRASTRUTTURE S.r.l., P.IVA 01837400769, sede legale in Potenza (PZ), alla via del Galitello n.125 per un importo complessivo €. 39.000,00 contributi previdenziali ed IVA esclusi;

RITENUTO che ricorrano presupposti per riconoscere il ristoro richiesto dal Comune di Montalbano Jonico, nella misura innanzi indicata. E' inconfutabile, infatti, che l'Ente abbia gestito la fase che ha condotto all'inserimento dell'intervento in parola nell'Accordo di Programma di cui al IV Atto integrativo del 19-06-2019, mediante il progetto realizzato attraverso i professionisti all'uopo formalmente incaricati: INFRASTRUTTURE S.R.L. dell'ing. Gaetano Di Vincenzo e geologo Luigi SALVIULO. Sicché, al riguardo, si ritiene di poter riconoscere complessivamente al Comune di Montalbano Jonico (MT) il ristoro della somma di **€ 58.665,20** (compreso Cassa e IVA), ai fini del pagamento dei seguenti compensi professionali:

- In favore di Infrastrutture S.r.l. dell'ing. Gaetano DI VINCENZO: € 39.000,00 oltre Cassa e IVA, quindi complessivamente €. 49.483,20;
- In favore del geologo Luigi SALVIULO: € 9.000,00 oltre Cassa (esente IVA), quindi complessivamente €. 9.182,00;

DATO ATTO che ricorrano i presupposti per riconoscere alla RTP la sostanziale rielaborazione della progettazione definitiva, scaturita dalle esigenze prima rappresentate e che, certamente, non possono in alcun modo imputarsi al Raggruppamento. A tale ultimo riguardo, lo scrivente ha prodotto la rideterminazione integrale e aggiornata del compenso professionale riconoscibile in ragione delle effettive prestazioni in capo al RTP, nella misura complessiva di € 147.204,06, come di seguito ripartito:

- Progettazione definitiva: € 45.518,77, oltre Cassa e IVA;
- Progettazione esecutiva: € 37.775,79, oltre Cassa e IVA
- Attività connesse alla fase dell'esecuzione (D.L., ecc...): € 63.909,50, oltre Cassa e IVA.

DATO ATTO che la RTP affidataria dei servizi tecnici ha espresso un ribasso del 52,50% offerto in sede di gara;

RITENUTO poter riconoscere al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) "TARSIA Nicolino (capogruppo mandataria) – MONTERISI Luigi – GVC S.r.l. – TARSIA Lucia diletta – ZUCCARO Michele (mandanti)", il compenso professionale complessivo netto di € 69.921,93 (oltre Cassa e IVA): circostanza, quest'ultima, che impone la modifica contrattuale mediante l'incremento dell'importo originario nella misura di ulteriori € 22.687,58 (oltre Cassa e IVA), che si aggiungeranno quindi all'importo già contrattualizzato di € 47.234,35 (oltre Cassa e IVA);

RITENUTO altresì che la modifica contrattuale derivante dalle circostanze innanzi dette, oltre che espressamente prevista dal contratto principale, trova coerenza con le indicazioni stabilite dall'art. 106 del vigente Codice dei Contratti, segnatamente con il comma 1, lettera c);

DATO ATTO che la necessità della modifica è stata determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili; circostanze di cui alla richiamata relazione del RUP del 22-02-2018, quindi successive alla redazione del progetto redatto dal Comune di Montalbano Jonico (MT) e che, necessariamente, sono state considerate ai fini della progettazione aggiudicata al RTP;

DATO ATTO che la modifica contrattuale non altera la "natura generale del contratto", che resta sempre finalizzata alla progettazione del medesimo intervento di cui al contratto principale, con l'unica esigenza di considerare le intervenute circostanze "imprevedute e imprevedibili";

RITENUTO che la modifica assume la denominazione di "variante in corso d'opera", secondo quanto definito dal richiamato art. 106, comma 1 lettera c) e che sarà formalizzata mediante apposito contratto; inoltre la stessa non prevede un aumento del prezzo superiore al 50% del valore del contratto iniziale;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

ACCERTATA la possibilità di garantire la copertura economica delle spese predette nell'ambito del finanziamento dell'intervento in parola, attraverso la rimodulazione del quadro economico generale allegato al progetto definitivo redatto dal RTP, come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE "VARIANTE IN CORSO D'OPERA"				
A)	LAVORI		Parziali	totali
	a.1.1	Lavori a misura	1.332.209,00	
	a.1.2	Lavori a corpo	0,00	
	a.1.3	Lavori in economia	0,00	
	a.2	Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	25.906,00	
		TOTALE DEI LAVORI "a base di gara"	1.358.115,00	€ 1.358.115,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		Parziali	totali
	b.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 30.000,00
	b.2	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		
	b.2.1	rilievi	€ -	
	b.2.2	accertamenti	€ -	
	b.2.3	indagini	€ 21.000,00	
		sommano b.2	€ 21.000,00	€ 21.000,00
	b.3	allacciamenti ai pubblici servizi		€ 1.237,42
	b.4	imprevisti inclusa l'IVA al 10%		€ 61.531,20
	b.5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ -
	b.6	accantonamenti (ex art. 133 del D.Lgs. 163)		€ -
	b.7	SPESE TECNICHE		
	b.7.1	spese per attività tecnico amministrative di natura strumentale (1,5% del finanziamento)	€ 29.100,00	
	b.7.2	attività preliminari alla progettazione	€ 0,00	
	b.7.3	progettazione preliminare	€ 0,00	
	b.7.4	progettazione definitiva		
		a) riferimento incarico del Comune di Montalbano Jonico	€ 39.000,00	
		b) integrazioni/rielaborazione A.T.P. Tarsia (€ 45.518,77 - il ribasso del 52,50%)	€ 21.621,42	
	b.7.5	progettazione esecutiva, CSP (€ 37.775,79 - il ribasso del 52,50%))	€ 17.943,50	
	b.7.6	progettazione geologica:		
		a) riferimento incarico del Comune di Montalbano Jonico	€ 9.000,00	
	b.7.7	conferenza di servizi	€ 0,00	
	b.7.8	D.L., assistenza giornaliera, contabilità a misura, CSE (€ 63.909,50 - il ribasso del 52,50%)	€ 30.357,01	
	b.7.9	Contributi previdenziali su "b.7.4+b.7.5+b.7.6+b.7.8"	€ 4.716,88	
	b.7.10	incentivo ex art. 113 del Codice	€ 28.010,00	



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

		<i>sommano b.7</i>	€ 179.748,81	€ 179.748,81
b.8	supporto al RUP, verifica esterna e validazione			€ 12.703,00
b.9	commissione giudicatrice			€ 15.000,00
b.10	pubblicità e opere artistiche			€ 3.000,00
b.11	COLLAUDI			
b.11.1	accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel CSA		€ 9.500,00	
b.11.2	collaudo tecnico amministrativo		€ 8.000,00	
b.11.3	collaudo statico		€ 34.000,00	
b.11.4	altri collaudi specialistici		€ 3.000,00	
		<i>sommano b.11</i>	€ 54.500,00	€ 54.500,00
b.12	IVA, ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE	Parziali		totali
b.12.1	IVA sui lavori (10% di "A" + "b.1")		€ 138.811,50	
b.12.2	IVA sulle spese tecniche (22% sulle voci b.7, ove prevista)		€ 33.382,54	
b.12.3	IVA sui collaudi (22% sulle voci b.11, ove prevista)		€ 11.990,00	
b.12.4	IVA sulle altre somme disposizione (22% su b.2,b.3,b.8,b.10)		€ 8.346,89	
b.12.5	altre imposte e contributi dovuti per legge (ANAC, altri contributi)		€ 6.880,35	
		<i>sommano b.12</i>	€ 199.411,28	€ 199.411,28
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.			€ 578.131,71
C)	COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A + B)			€ 1.936.246,71

- DATO ATTO** che occorre approvare il nuovo quadro economico rimodulato dell'intervento;
- VISTA** la fattura pro-forma 3-PA del 21 marzo 2021 acquisita al protocollo n. 5443 del Comune di Montalbano Jonico(MT) che ne specifica anche il CIG, dell'Ing. Gaetano Di Vincenzo in quanto Rapp. Legale della Società INFRASTRUTTURE S.r.l., P.IVA 01837400769, sede legale in Potenza (PZ), alla via del Gallitello n.125 per un importo totale di €. 49.483,20 di cui complessivi €. 40.560,00 per compenso prestazioni professionali, €. 1.560,00 per 4% CNNPAIA ed €. 8.923,20 per 22% IVA, replicata con la fattura pro-forma 6-PA del 14 luglio 2021 di cui alla Determina di area tecnica del Comune n.306/2021;
- VISTA** la fattura pro-forma 1/E del 13 luglio 2021 acquisita al protocollo comunale al n. 9757 del Geol. Luigi SALVIULO e 6-PA del 14 luglio 2021, per un importo totale di €. 9.182,00 di cui complessivi €. 9.000,00 per compenso prestazioni professionali, €. 180,00 per 2% EPAP e € 2 per bollo, IVA non prevista;
- CONSIDERATO** che l'atto di Liquidazione del Comune di Montalbano Jonico imputa al Bilancio di esercizio in competenza del 2021 al capitolo 4005 "previo recupero dal Commissario Straordinario";
- RITENUTO** di liquidare e pagare al Comune di Montalbano Jonico (MT) per la finalità di cui all'oggetto recante "LIQUIDAZIONE" e nel determinato "DI LIQUIDARE in favore dei professionisti sottoindicati le somme a fianco di ognuno di essi indicate per l'espletamento degli incarichi tecnici.." per i compensi, i contributi previdenziali e IVA relativi alle fatture emesse per un importo totale di €. 58.665,20
- ACCERTATA** la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al ristoro richiesto dal Comune di Montalbano Jonico (MT);
- VISTA** la disponibilità della somma di €. 58.665,20 accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

RITENUTO conclusivamente:

- Di esprimere favorevole al riconoscimento del ristoro predetto in favore del Comune di Montalbano Jonico;
- Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del vigente Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016;
- Di ritenere assolto l'obbligo della pubblicazione della modifica contrattuale in parola – ex art. 106, comma 5, del vigente Codice dei Contratti – mediante la sola pubblicazione del decreto commissariale connesso e consequenziale alla presente proposta presso il sito del Commissario;

TUTTO ciò visto e considerato

RITENUTO di dover provvedere in merito:

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** la proposta di rimodulazione del quadro economico e dei provvedimenti consequenziali prodotta dal RUP – Arch. Giancarlo De Angelis – in data 23 novembre 2021 ed acquisita al protocollo commissariale n. 2597 in data odierna;
- 3. DI RICONOSCERE** il ristoro al Comune di Montalbano Jonico (MT) della complessiva somma di €. 58.665,20 al fine della liquidazione e del pagamento dei compensi professionali in favore dei seguenti due professionisti:
 - Società INFRASTRUTTURE S.r.l., P.IVA 01837400769, sede legale in Potenza (PZ), alla via del Gallitello n.125 per un importo totale di €. 49.483,20 – CUP: G33B16000010002 – CIG: Z081ED7BA2;
 - Geol. Luigi SALVIULO, codice fiscale, SLVLGU79P19G942K con sede in Potenza (PZ) alla via Complanare Varco Izzo n.160 per un importo totale di €. 9.182,00 – CUP: G33B16000010002 – CIG: ZDE1ED7690;
- 4. DI RICONOSCERE** la sostanziale rielaborazione della progettazione definitiva a cura del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) “Tarsia Nicolino (capogruppo mandataria) – Monterisi Luigi – GVC S.r.l. – Tarsia Lucia diletta – Zuccaro Michele (mandanti)”, in conseguenza della quale ricorrono i presupposti per il riconoscimento del maggiore compenso di € 22.687,58 (oltre Cassa e IVA), in aggiunta all'importo già contrattualizzato di € 47.234,35 (oltre Cassa e IVA);
- 5. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** il nuovo quadro economico generale, allegato al progetto definitivo redatto dal citato RTP, così come rimodulato dal RUP, nelle premesse indicato e che qui si intende interamente riportato;
- 6. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** lo schema di contratto di “variante in corso d'opera” allo scopo di formalizzare l'affidamento delle attività di cui al precedente punto 4), come predisposto dal RUP ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 7. DI DISPORRE** il trasferimento in liquidazione e pagamento in favore **COMUNE di MONTALBANO JONICO** con sede in Viale Sacro Cuore 11, 75023 Montalbano Jonico (MT) con codice fiscale e Partita IVA n. 81001250778, dell'importo complessivo di €. **58.665,20** (dico euro cinquantottomilaseicento-sessantacinque/20);
- 8. DI DISPORRE** al Comune di Montalbano Jonico (MT) di trasmettere copia delle fatture, emesse dai professionisti Infrastrutture S.r.l. nonché geol. Luigi Salviulo, unitamente all'atto di liquidazione, alle verifiche contributive, fiscali e di rito eseguite nonché ai mandati di pagamento quietanzati, non appena in possesso, al fine di permettere le opportune attività di rendicontazione della spesa;
- 9. DI IMPUTARE** la somma complessiva pari ad €. **58.665,20** per i servizi tecnici nelle premesse indicati sulla contabilità speciale C.S: 5594;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

11. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

1) COMUNE di MONTALBANO JONICO con sede in Viale Sacro Cuore 11, 75023 Montalbano Jonico (MT) con codice fiscale e Partita IVA n. 81001250778, dell'importo complessivo di **€ 58.665,20** (dico euro cinquantottomilaseicentosessantacinque/20) a titolo di rimborso per i pagamenti già effettuati per le fatture elettroniche 1/E del 13 luglio 2021 del Geol. Luigi Salviulo e 6-PA del 14 luglio 2021 dell'Ing. Gaetano Di Vincenzo mediante accredito sulla **Tesoreria Comunale** avente il seguente codice **IBAN: IT59 P084 6980 4900 0000 0230 001**

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata".

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, nonché al dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, nonché al Sindaco del Comune di Montalbano Jonico (MT) per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 24 novembre 2021

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(f.to Dott. Domenico Tripaldi)



(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.