



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 273 del 1° settembre 2022

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "*Lavori di sistemazione idrogeologica Fosso Lacca*" nel Comune di San Costantino Albanese (PZ). Codice ReNDiS 17IR199/G1 - CUP: G63B16000040002.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI GARA CIG:9082591732

APPROVAZIONE DEL 1° STATO DI AVANZAMENTO A TUTTO IL 08/08/2022

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN DATA 10/08/2022.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... *il Presidente della Regione può delegare appositamente il Soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...*";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 230 del 6 luglio 2022 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe Galante – Dirigente Ufficio Difesa del Suolo del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata;
- CONSIDERATO che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";
- CONSIDERATO che il CIPE, con propria deliberazione n. 26 "FSC 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno assegnazione di risorse ai Patti per il Sud" in data 10 agosto 2016, ha assegnato alla Regione Basilicata risorse FSC 2014/2020 pari a M€. 565,20 per l'attuazione degli interventi inseriti nel Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata;
- CONSIDERATO che in data 15 febbraio 2018 si è riunita la Cabina Unitaria della Programmazione Regionale, istituita con D.G.R. n. 673 del 25 maggio 2015, e nel corso della seduta è stato espresso parere positivo per le schede relative ad un complesso di interventi, tra cui figurano n. 12 interventi di cui al Settore Prioritario "Ambiente", Intervento strategico "Dissesto Idrogeologico", interventi di cui alla D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018, Allegato 4, con la quale la Regione Basilicata ha approvato le schede di cui alla predetta seduta della Cabina Unitaria della Programmazione Regionale del 15 febbraio 2018;
- CONSIDERATO che in data 19 e 21 marzo 2019 si è riunita la Cabina Unitaria della Programmazione Regionale, e nel corso della seduta è stato espresso parere positivo per le schede relative ad un complesso di ulteriori n. 31 interventi di cui al Settore Prioritario "Ambiente", Intervento strategico "Dissesto Idrogeologico", ed al contempo è stato espresso parere positivo circa l'annullamento di n. 3 schede relative ad interventi di cui al medesimo Settore Prioritario "Ambiente", Intervento strategico "Dissesto Idrogeologico", interventi questi ultimi ricompresi nell'Allegato 4 della D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018;
- CONSIDERATO che in data 1 agosto 2019 si è riunita la Cabina Unitaria della Programmazione Regionale, e nel corso della seduta è stato espresso parere positivo all'attivazione delle schede relative ad un complesso di n. 31 interventi, ed all'annullamento di n. 3 interventi, come da parere positivo Cabina Unitaria della Programmazione Regionale del 19 e 21 marzo 2019;
- VISTA la D.G.R. 538 del 7 agosto 2019 la Regione Basilicata di approvazione delle schede di cui alla predetta seduta della Cabina Unitaria della Programmazione Regionale del 1 agosto 2019;
- CONSIDERATO che per effetto delle suddette D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018, e D.G.R. 538 del 7 agosto 2019, pertanto, per il Settore Prioritario "Ambiente", Intervento strategico "Dissesto Idrogeologico", sono stati attivati n. 40 interventi, tra cui quello in oggetto;
- VISTA la delibera CIPE n. 64/2019 che ha disposto modifiche alla Delibera CIPE n. 25/2016 circa le modalità di finanziamento e trasferimento delle risorse per gli interventi per la Mitigazione del Rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale;
- VISTO il Disciplinare delle Procedure di Finanziamento, che ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti amministrativi, contabili, finanziari e procedurali tra l'Amministrazione Regionale, in qualità di ente erogatore di pubblico finanziamento, ed il Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico della Regione Basilicata, in qualità di soggetto beneficiario del pubblico finanziamento, e di soggetto attuatore responsabile della realizzazione degli interventi di cui al FSC 2014 – 2020;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

ATTESO che risulta attivata la contabilità speciale n. 5594 “Rischio Idrogeologico per la Basilicata” tenuta presso la Banca d’Italia – sede di Potenza;

CONSIDERATO che l’erogazione delle risorse finanziarie al Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico della Regione Basilicata, finanziate con D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018, e D.G.R. 538 del 7 agosto 2019, con approvazione delle relative schede allegate, avverrà per successive quote, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia e di quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 25/2016, come modificata dalla Delibera CIPE n. 64/2019, a valere sul Capitolo U25390 Missione 9 Programma 1, e trasferite sulla contabilità speciale 5594 Dissesto Idrogeologico, tenuta presso la Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale, Sezione di Potenza;

CONSIDERATO che nell’elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	COMUNE PRIMARIO	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR199/G1	SAN COSTANTINO ALBANESE	Lavori di sistemazione idrogeologica Fosso Lacca	G63B16000040002	€. 670.000,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 150 del 26 ottobre 2020 di approvazione dello schema di Protocollo di intesa di avalimento con il quale il Commissario ha delegato all’attuazione diretta l’Amministrazione comunale di San Costantino Albanese (PZ);

DATO ATTO del protocollo di intesa sottoscritto in data 4 novembre 2020;

VISTA la Determinazione n. 173 del responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Costantino Albanese (PZ) in data 10 novembre 2020 di sostituzione e nomina del nuovo Responsabile Unico del Procedimento nella persona del geom. Giuseppe Miraglia;

DATO ATTO che svolge le funzioni di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 7 del D.lgs. 50/2016, l’Arch. Gaspare Buonsanti, già Capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato, nominato all’uopo con la Convenzione sottoscritta in data 4 novembre 2020 sopra richiamata;

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 - Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (*pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 228 del 14 settembre 2020 – Suppl. Ordinario n. 33*);

VISTO il Decreto Commissariale n. 6 del 10 gennaio 2022 recante “Approvazione del progetto esecutivo e del Quadro Economico aggiornato”;

TUTTO CIO’ PREMESSO

VISTA La Determinazione Dirigenziale n° 2 del 4 agosto 2021 con la quale il servizio tecnico attinente all’architettura ed all’ingegneria, relativamente alle funzioni di progettista e Direttore Lavori, è stato affidato alla società di ingegneria Ecogreen S.r.l. con sede in 85037 Sant’Arcangelo (Pz) alla Piazza Carlo Levi, n° 43 - C.F.: 01989920762 - P.IVA: 01989920762;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 21 dicembre 2021 del Comune di San Costantino Albanese (PZ), di approvazione del progetto esecutivo, validato ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nell’importo complessivo di €. 670.000,00 di cui €. 405.019,11 per lavori a misura ed €. 264.980,89 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

VISTO il Decreto Commissariale n. 6 del 10 gennaio 2022 con il quale è stato approvato il summenzionato progetto esecutivo;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTA la Determinazione dirigenziale n° 1 del 15 gennaio 2022, modificata con Determinazione n° 2 del 22 marzo 2022, con la quale è stato istituito l'ufficio di direzione lavori così composto:
- Direttore dei Lavori – Ing. Paolo Cervino – Libero professionista – Iscritto al n° 1216 dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Potenza dal 08/03/1995;
 - Direttore Operativo (Geologo) – Geologo Vito Muscio - Libero professionista ed iscritto al n° 484 dell'Ordine dei Geologi della Basilicata dal 20/04/2015;
- VISTA la Determinazione dirigenziale n° 2 del 21 febbraio 2022 del Comune di San Costantino Albanese (PZ) con la quale è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori in favore della ditta SCHILLIZZI COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in San Costantino Albanese (PZ) alla località Torretta, P.VA 01657440762, per l'importo netto di €. 384.998,65 di cui €. 13.229,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso a fronte di un ribasso d'asta pari al 5,11%, oltre IVA come per legge.
- VISTO il Contratto di Appalto Rep. 343 del 9 maggio 2022 relativo ai lavori di che trattasi affidati alla Ditta SCHILLIZZI COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in San Costantino Albanese (PZ) alla località Torretta, P.VA 01657440762;
- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in data 4 luglio 2022 dal quale si evince che i lavori hanno avuto effettivo inizio in data 7 luglio 2022, così come acclarato dall'accertamento del RUP in data 7 luglio 2022, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 2162;
- VISTA la Determinazione dirigenziale n. 3 del 5 agosto 2022, del RUP Geom. Giuseppe Miraglia con la quale, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e dell'individuazione di tutti i soggetti economici coinvolti nell'esecuzione dell'intervento, è stato approvato il quadro economico rimodulato;
- TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTA la nota PEC del Comune di San Costantino Albanese (PZ) in data 11 agosto 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 2446 in pari data, di trasmissione della contabilità dei lavori a tutto il 8 agosto 2022;
- VISTO nello specifico il 1° Stato d'Avanzamento dei lavori a tutto il 8 agosto 2022, emesso dalla Direzione dei lavori in data 9 agosto 2022 dell'importo lordo eseguito pari ad €. 156.635,70 che, al netto del ribasso contrattuale del 5,11%, fa corrispondere un importo netto pari ad €. 148.893,06;
- VISTO nello il 1° Certificato di pagamento dei lavori in data 10 agosto 2022, nell'importo di €. 148.148,59 oltre €. 32.592,69 per IVA al 22% e quindi per un importo complessivo pari ad €. 180.741,28;
- VISTO il provvedimento formale di liquidazione del 1° Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 8 agosto 2022, del 10 agosto 2022 acquisito in pari data al n. 2489 del protocollo generale dell'ente, emesso dalla Direzione dei lavori in data 9 agosto 2022;
- VISTA la proposta di approvazione del 1° SAL e di liquidazione del 1° Certificato di pagamento, sottoscritto dal RUP – geom. Giuseppe Miraglia – in data 11 agosto 2022 - riportante l'importo netto relativo alla prima rata di pagamento per complessivi €. 180.741,28 IVA compresa;
- VISTO il DURC on-line prot. INAIL_31347048 emesso il 18 maggio 2022 e scadenza validità il 15 settembre 2022 che riporta la posizione regolare della Ditta Schillizzi Costruzioni S.R.L. nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- VISTA la fattura elettronica per prestazione n. 03/PA in data 29 agosto 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 2482 in pari data, di importo complessivo di €. 180.741,28, di cui €. 148.148,59 per imponibile ed €. 32.592,69 per IVA al 22%, emessa dalla Ditta SCHILLIZZI



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in San Costantino Albanese (PZ) alla località Torretta, P.VA 01657440762 riportante la dicitura "Scissione dei pagamenti";

- VISTE** le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari rilasciate dai soggetti interessati ed acquisite al protocollo commissariale;
- VISTA** la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello "Split payment" nel caso in cui "...si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito"...";
- CONSIDERATO** che con l'art. 12 del D.Lgs. 12 luglio 2018, n. 87 (GURI n. 161 del 13 luglio 2018) è stato previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle prestazioni di servizi resi alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 della L. 196/2009, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a ritenuta di acconto, e che tale disposizione si applica per le fatture emesse successivamente alla data del 15 luglio 2018;
- VISTO** il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello "split payment" non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- VISTO** l'art. 1 del D.L. 50/2017 – "Manovra correttiva" che, abolendo il comma 2 dell'art. 17-ter del DPR 633/72, ha esteso l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment), indicando che dal 1° luglio 2017 anche i liberi professionisti soggetti a ritenuta di acconto, oltre che le imprese, debbano emettere fattura con la dicitura "Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972";
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici:
CUP: G63B16000040002 - CIG: 9082591732;
- ACCERTATA** la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
- VISTA** la disponibilità della somma di **€ 180.741,28** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;
- RITENUTO** di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** il 1° S.A.L. a tutto l'8 agosto 2022, emesso dalla Direzione dei Lavori in data 9 agosto 2022 nell'importo lordo dei lavori eseguiti pari ad €. 156.635,70 ed al netto del ribasso contrattuale del 5,11% pari ad €. 148.148,59 relativamente all'intervento di: "Lavori di sistemazione idrogeologica Fosso Lacca" nel Comune di San Costantino Albanese (PZ). Codice ReNDiS 17IR199/G1-CUP: G63B16000040002 – CIG: 9082591732;
- 3. DI APPROVARE** il certificato di pagamento n. 1, emesso dal RUP in data 10 agosto 2022, nell'importo di €. 148.148,59 oltre €. 32.592,69 per rimborso IVA al 22% per un importo complessivo pari ad €. 180.741,28 relativamente all'intervento di: "Lavori di sistemazione idrogeologica Fosso Lacca" nel Comune di San Costantino Albanese (PZ);
- 4. DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica per prestazione n. 03/PA in data 29 agosto 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 2482 in pari data, di importo complessivo di €. 180.741,28, di cui €. 148.148,59 per imponibile ed €. 32.592,69 per IVA al 22%, emessa dalla Ditta



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

SCHILLIZZI COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in San Costantino Albanese (PZ) alla località Torretta, P.VA 01657440762 riportante la dicitura "Scissione dei pagamenti";

5. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di €. 180.741,28 giusta Decreto Commissariale n. 6 del 10 gennaio 2022 con il quale si impegnava la spesa necessaria all'affidamento dei servizi de quo sulla contabilità speciale C.S: 5594;
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
7. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

1. **Ditta SCHILLIZZI COSTRUZIONI S.r.l.** con sede legale in San Costantino Albanese (PZ) alla località Torretta, P.VA 01657440762, per l'accreditamento della somma complessiva di €. **148.148,59** (dico euro centoquarantottomilacentoquarantotto/59) quale saldo 1° certificato di pagamento in data 10 agosto 2022 mediante accreditamento sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT94 T053 8742 2710 0004 3044 576**
2. **ERARIO**— dell'importo pari ad €. **32.592,69** (dico euro trentaduemilacinquecentodovantadue/69) per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (... IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo. Basilicata".

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it.

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 1° settembre 2022

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento