



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 6 del 14 gennaio 2023

OGGETTO: Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).

Intervento denominato: "Interventi urgenti di bonifica e consolidamento Via Mandarinini". Comune di Maratea (Pz). Codice ReNDIs 17IR505/G1" - CUP: G23H19000290001

AFFIDAMENTO DEI LAVORI CIG: 92254309AA

**PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL 1° SAL A TUTTO IL 29/12/2022 E
DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO**

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020;
- VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- DATO ATTO** del D.P.C.M. 20 febbraio 2019;
- CONSIDERATO** che il Piano ProteggItalia ha previsto, con l'Azione 1, ai fini di un tempestivo avvio e di un più elevato livello di operatività, la predisposizione di un Piano Stralcio 2019 costituito da elenchi di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili entro la fine del 2019, aventi carattere di urgenza ed indifferibilità;
- CONSIDERATO** che il Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 sopra richiamato è il Soggetto Attuatore degli interventi di cui al richiamato Piano Stralcio 2019;
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2019 vi è il seguente:

Progr.	CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
4	17IR505/G1	G23H19000290001	Interventi urgenti di bonifica e consolidamento Via Mandarini, nel Comune di Maratea (PZ)	F	MARATEA	PZ	€ 944.730,00

- VISTO** il Decreto commissariale n. 149 del 26 aprile 2022 recante la Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori nell'ambito dell'intervento in oggetto, per un importo a base d'asta pari ad €. 674.229,42 (euro seicentosestantaquattromiladuecentoventinove/42), IVA esclusa, di cui €. 13.328,64 (euro tredicimilatrecentoventotto/64) IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- VISTO** il Decreto commissariale n. 188 del 23 maggio 2022 recante i provvedimenti di aggiudicazione dei lavori di che trattasi in favore della Ditta EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C. con sede legale in Avigliano (PZ) alla via San Vito snc C.F./P.IVA: 01414790764, per l'importo di €. 657.706,90 (euro seicentocinquanta-settemilasettecentosei/90), IVA esclusa, di cui €. 13.328,64 (euro tredicimilatrecentoventotto/64), IVA esclusa, per oneri di sicurezza, pari al ribasso del 2,500% sull'importo a base di gara;
- VISTO** il Contratto di Appalto Rep. 372 del 5 agosto 2022;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori in data 13 ottobre 2022;
- VISTA** la Notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.lgs. 81/2008 trasmessa con nota PEC prot. 20220003089 in data 14 ottobre 2022;
- VISTO** il Decreto commissariale n. 323 del 17 ottobre 2022 recante il provvedimento di approvazione del Contratto di Appalto Rep. 372/2022;
- VISTO** il Decreto commissariale n. 350 del 18 ottobre 2022 recante il provvedimento di liquidazione e pagamento dell'anticipazione contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 prevista all'art. 9 del Contratto di Appalto Rep. 372 del 5 agosto 2022, per un importo pari ad €. 217.043,28 di cui €. 197.312,07 per imponibile ed €. 19.731,21 per IVA al 10%;
- TUTTO QUANTO PREMESSO**
- VISTA** la nota e-mail in data 29 dicembre 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 3792 in pari data, di trasmissione della contabilità dei lavori relativa al 1° SAL;
- VISTI** gli elaborati costituenti la contabilità, di seguito indicati:
- Libretto delle misure
 - Registro di contabilità
 - Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 29 dicembre 2022



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- Certificato di pagamento
- DURC regolarità contributiva Ditta EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C.

PRESO ATTO	che l'importo dei lavori eseguiti, come si evince dal 1° SAL a tutto il 29 dicembre 2022, assomma ad €. 376.594,54 che, al netto del ribasso offerto del 2,5% su €. 369.149,76 per complessivi €. 9.228,74, fa corrispondere un importo netto dei lavori pari ad €. 367.365,80;
VISTO	il 1° Certificato di pagamento in data 29 dicembre 2022, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal RUP in pari data, dal quale si evince la rata netta pari ad €. 255.300,00 oltre IVA al 10% pari ad €. 25.530,00 e quindi per complessivi €. 280.830,00;
PRESO ATTO	che nel Certificato di pagamento n. 1 è stata recuperata quota parte dell'anticipazione, già liquidata, per €. 110.209,74 oltre alle ritenute per infortuni dello 0,5% per €. 1.836,83;
VISTO	il DURC On Line Numero protocollo INAIL_35121998 emesso in data 19 ottobre 2022 e scadenza validità il 16 febbraio 2023, dal quale risulta la posizione regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE della Ditta EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C., con sede legale in via San Vito snc- 85021 AVIGLIANO (PZ) – C.F. e P. 01414790764;
VISTA	la fattura elettronica n. 142 del 29 dicembre 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 3808 in data 30 dicembre 2022, emessa dalla Ditta EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C., con sede legale in via San Vito snc- 85021 AVIGLIANO (PZ) – C.F. e P. 01414790764; dell'importo complessivo pari ad €. 280.830,00 di cui €. 255.300,00 per imponibile ed €. 25.530,00 per IVA al 10%, riportante la dicitura "IVA Scissione dei pagamenti";
VISTA	la comunicazione resa, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari riportante il nominativo del Soggetto delegato ad operare sul conto corrente dedicato;
VISTA	la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello "Split payment" nel caso in cui "...si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito"..."
CONSIDERATO	che con l'art. 12 del D.Lgs. 12 luglio 2018, n. 87 (GURI n. 161 del 13 luglio 2018) è stato previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle prestazioni di servizi resi alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 della L. 196/2009, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a ritenuta di acconto, e che tale disposizione si applica per le fatture emesse successivamente alla data del 15 luglio 2018;
VISTO	il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17- ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello "split payment" non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
VISTO	l'art. 1 del D.L. 50/2017 – "Manovra correttiva" che, abolendo il comma 2 dell'art. 17-ter del DPR 633/72, ha esteso l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment), indicando che dal 1° luglio 2017 anche i liberi professionisti soggetti a ritenuta di acconto, oltre che le imprese, debbano emettere fattura con la dicitura "Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972";
CONSIDERATO	che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici: CUP: G23H19000290001- CIG: 92254309AA;
ACCERTATA	la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VISTA la disponibilità della somma di **€. 280.830,00** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;

DATO ATTO che l'importo complessivo corrisponde a quanto stabilito dal Contratto di Appalto Rep. 372 del 5 agosto 2022 soprarichiamato (anticipazione contrattuale);

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** la contabilità dei lavori a tutto il 29 dicembre 2022, trasmessa con nota email del Direttore dei Lavori in pari data ed acquisita al protocollo commissariale n. 3792 in pari data, costituita dagli elaborati contabili tutti indicati nelle premesse del presente provvedimento, che qui si intendono per integralmente riportati;
3. **DI PRENDERE ATTO** che l'importo dei lavori eseguiti, come si evince dal 1° SAL a tutto il 29 dicembre 2022, assomma ad €. 376.594,54 che, al netto del ribasso offerto del 2,5% su €. 369.149,76 per complessivi €. 9.228,74, fa corrispondere un importo netto dei lavori pari ad €. 367.365,80;
4. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura, nelle premesse indicata, emessa dalla Ditta EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C., con sede legale in via San Vito snc– 85021 AVIGLIANO (PZ) – C.F. e P. 01414790764, a titolo di saldo 1° Certificato di pagamento in data 29/12/2022, nell'ambito dell'intervento denominato " *Interventi urgenti di bonifica e consolidamento Via Mandarinì. Comune di Maratea (Pz). Codice ReNDIs 17IR505/G1*" - CUP: G23H19000290001- CIG: 92254309AA, dell'importo pari ad **€. 280.830,00** di cui €. 255.300,00 per imponibile ed €. 25.530,00 per IVA al 10%;
1. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€. 280.830,00** giusto Decreto Commissariale n. 149 del 26 aprile 2022 con il quale si impegnava la spesa necessaria all'affidamento dei lavori de quo sulla contabilità speciale C.S: 5594;
2. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
3. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

1. **EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C.**, con sede legale in via San Vito snc– 85021 AVIGLIANO (PZ) – C.F. e P. 01414790764, dell'importo complessivo di **€. 255.300,00** (dico euro duecentocinquantacinquemilatrecento/00) a titolo di saldo della fattura elettronica n. 142 del 29 dicembre 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 3808 in data 30 dicembre 2022, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT42 D010 3041 5400 0006 3241 765**;
2. **Erario** – dell'importo pari ad **€. 25.530,00** (dico euro venticinquemilacinquecentotrenta/00) per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (... IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata".

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Gaspare Buonsanti, Capo staff della struttura di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico della Regione Basilicata, al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischiodidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 14 gennaio 2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.