



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 243 del 4 luglio 2023

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "Lavori di completamento per la messa in sicurezza dell'area a nord ovest del centro abitato" del Comune di Salandra (MT) - Codice Rendis 17IR626/G1 – CUP: G23H19000430002"

AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CIG: 96158892A2

**APPROVAZIONE DEL 3° SAL E 3° SAL BIS PER LAVORI A TUTTO IL 26 GIUGNO 2023.
DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 E
N. 3 BIS**

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA**
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: : *"Per l'espletamento delle attività previste nel presente articolo, il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione, con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario"*;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Ing. Giuseppe Galante;
- VISTO** il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;
- VISTA** la deliberazione CIPE n. 26 in data 10 agosto 2016;
- VISTA** la delibera CIPE n. 64/2019;
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
<u>17IR626/G1</u>	G23H19000430002	Lavori di completamento per la messa in sicurezza dell'area a nord ovest del centro abitato	F	SALANDRA	MT	€ 1.517.208,89

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 2 del 4 gennaio 2021 recante:
- "Presenza d'atto del progetto esecutivo ed approvazione del quadro economico rimodulato";
 - "Approvazione dello schema del protocollo di avalimento per la realizzazione dell'intervento";
- VISTO** il Protocollo di intesa sottoscritto in data 5 gennaio 2021;
- VISTA** la Determinazione dirigenziale n. 1 del 13 gennaio 2023 del Comune di Salandra (MT), in forza della Convenzione di Avalimento con il Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico Regione Basilicata, con la quale si è approvato il PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO e si è dato avvio alla procedura di affidamento dei lavori;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 40 del 10 febbraio 2023 recante il provvedimento di aggiudicazione dei lavori;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 45 del 15 febbraio 2023 recante il provvedimento di approvazione del quadro economico post-gara;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 89 del 21 marzo 2023 recante il provvedimento di approvazione del 1° SAL nonché liquidazione e pagamento del 1° certificato di pagamento;
- VISTO** il Contratto di Appalto Rep. 415 del 22 marzo 2023;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 110 del 11 aprile 2023 recante il provvedimento di approvazione della perizia di variante tecnica e schema di atto di sottomissione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 128 del 20 aprile 2023 recante il provvedimento di approvazione del 2° SAL nonché liquidazione e pagamento del 2° certificato di pagamento;
- VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Salandra (MT), n. 123 del 21 giugno 2023, con la quale si è proceduto a rimodulare e riapprovare il quadro economico post gara, nell'ambito dell'intervento in oggetto;

TUTTO CIO' PREMESSO



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTA la nota del Comune di Salandra (MT) in data 26 giugno 2023 prot. 4352, acquisita al protocollo commissariale n. 1496 in data 27 giugno 2023, relativa alla trasmissione della contabilità inerente il 3° SAL e 3°SAL BIS per lavori a tutto il 26 giugno 2023;
- VISTA la Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 128 del 25 giugno 2023 recante la proposta di approvazione del 3° SAL e 3°SAL BIS e di liquidazione del 3° e 3° BIS certificato di pagamento;
- VISTI nello specifico i documenti contabili sotto riportati:
- A) Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 26 giugno 2023;
 - B) Libretto delle Misure;
 - C) Sommario Registro di contabilità al SAL n. 3;
 - D) Sommario Registro contabilità n. 3;
 - E) Certificato di pagamento N. 3 in data 26 giugno 2023;
 - F) Certificato di pagamento N. 3 BIS in data 26 giugno 2023;
- VISTO l'elaborato di calcolo relativo al riconoscimento del giusto compenso, predisposto dal Direttore dei lavori e controfirmato dal RUP nonché dal legale rappresentante della Ditta EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. con sede legale in Avigliano (PZ) alla via San Vito snc, C.F./P.IVA: 01414790764, da cui si evince che il maggior costo dei materiali, derivante dall'applicazione del prezzario regionale vigente è pari ad €. 138.829,49 che, ridotto al 90%, fa corrispondere un importo netto pari ad €. 124.946,54 oltre IVA;
- VISTA la nota PEC in data 20 giugno 2023 prot. 16/2023, acquisita al protocollo commissariale n. 1437 in data 21 giugno 2023, con la quale la Ditta EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s., nel chiedere il riconoscimento dell'aggiornamento dei prezzi contrattuali, rispetto al tariffario regionale vigente, accetta senza alcuna riserva, la quantificazione derivante fino alla concorrenza delle effettive disponibilità tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 233 del 23 giugno 2023 recante il provvedimento di approvazione del Quadro Economico di assestamento, nonché di accantonamento di risorse, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, utili per il riconoscimento dell'adeguamento prezzi, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50;
- CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell'attuazione dell'art. 26 comma 2 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni della legge 15 luglio 2022, n. 91 sono state accantonate, a titolo di adeguamento prezzi per lavori da eseguirsi, nella percentuale pari al 90% della differenza riconoscibile all'appaltatore, per complessivi €. 108.100,80 oltre IVA;
- RITENUTO pertanto dover riconoscere all'Impresa EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. con sede legale in Avigliano (PZ) alla via San Vito snc, C.F./P.IVA: 01414790764, a titolo di adeguamento prezzi per lavori eseguiti a tutto il 3° SAL, l'importo di €. 107.559,50 oltre IVA, al netto delle ritenute di legge;
- VISTO il DURC On-Line Numero protocollo INAIL_39143216 emesso in data 119 giugno 2023 e scadenza validità il 17 ottobre 2023 dal quale risulta la posizione regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE della Ditta EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. con sede legale in Avigliano (PZ) alla via San Vito snc, C.F./P.IVA: 01414790764;
- VISTA la fattura n. 65/2023 del 26 giugno 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 1499 in data 27 giugno 2023, emessa dalla **Ditta EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s.** con sede legale in Avigliano (PZ) alla via San Vito snc, C.F./P.IVA: 01414790764 dell'importo complessivo pari ad €. **146.190,00** di cui €. 132.900,00 per imponibile ed €. 13.290,00 per IVA al 10%, (a titolo di saldo spettanze Certificato di pagamento n. 3 del 26.06.2023) riportante la dicitura "IVA Scissione dei pagamenti";
- VISTA la fattura n. 64/2023 del 26 giugno 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 1500 in data 27 giugno 2023, emessa dalla **Ditta EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s.** con sede



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

legale in Avigliano (PZ) alla via San Vito snc, C.F./P.IVA: 01414790764 dell'importo complessivo pari ad €. **118.315,45** di cui €. 107.559,50 per imponibile ed €. 10.755,95 per IVA al 10%, (a titolo di saldo spettanze Certificato di pagamento n. 3 BIS del 26.06.2023) riportante la dicitura "IVA Scissione dei pagamenti";

- VISTA la comunicazione resa, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari riportante il nominativo del Soggetto delegato ad operare sul conto corrente dedicato;
- VISTA la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello "Split payment" nel caso in cui "...si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito";
- CONSIDERATO che con l'art. 12 del D.Lgs. 12 luglio 2018, n. 87 (GURI n. 161 del 13 luglio 2018) è stato previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle prestazioni di servizi resi alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 della L. 196/2009, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a ritenuta di acconto, e che tale disposizione si applica per le fatture emesse successivamente alla data del 15 luglio 2018;
- VISTO il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello "split payment" non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- VISTO l'art. 1 del D.L. 50/2017 – "Manovra correttiva" che, abolendo il comma 2 dell'art. 17-ter del DPR 633/72, ha esteso l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment), indicando che dal 1° luglio 2017 anche i liberi professionisti soggetti a ritenuta di acconto, oltre che le imprese, debbano emettere fattura con la dicitura "Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972";
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici:
CUP: G23H19000430002 - CIG: 96158892A2;
- ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
- VISTA la disponibilità della somma di €. **264.505,45** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;
- RITENUTO di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** la contabilità dei lavori a tutto il 26 giugno 2023, trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Antonio Mele – con nota del Comune di Salandra in data 26 giugno 2023 prot. 4352, acquisita al protocollo commissariale n. 1496 in data 27 giugno 2023, costituita dagli elaborati tutti indicati nelle premesse del presente provvedimento;
3. **DI APPROVARE** nello specifico il 3° Stato d'Avanzamento dei Lavori in data 26 giugno 2023 che riporta l'importo netto progressivo d'avanzamento pari ad €. 1.050.827,27 da cui detratte la ritenuta e l'anticipazione in percentuale all'avanzamento fisico nonché gli acconti precedenti, fa corrispondere la somma residua pari ad €. 132.900,00 oltre IVA al 10% per €. 13.290,00;
4. **DI APPROVARE E DISPORRE LA LIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTO** dell'adeguamento dei prezzi, per lavori svolti a tutto il 3° SAL, come da certificato di pagamento n. 3 bis in data 26 giugno 2023, al netto della ritenuta per infortuni, per l'importo di €. 107.559,50 oltre IVA, in considerazione dei conteggi eseguiti



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

dal Direttore dei Lavori e della rinunzia espressa, da parte dell'Impresa esecutrice, sui maggiori importi non coperti dalle risorse disponibili sul quadro economico ultimo approvato;

5. **DI DISPORRE** pertanto la liquidazione ed il pagamento della fattura n. 65/2023 del 26 giugno 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 1499 in data 27 giugno 2023, emessa dalla **Ditta EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s.** con sede legale in Avigliano (PZ) alla via San Vito snc, C.F./P.IVA: 01414790764 dell'importo complessivo pari ad **€. 146.190,00** di cui €. 132.900,00 per imponibile ed €. 13.290,00 per IVA al 10%, (a titolo di saldo Certificato di pagamento n. 3 del 26.06.2023) riportante la dicitura "IVA Scissione dei pagamenti";
6. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura n. 64/2023 del 26 giugno 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 1500 in data 27 giugno 2023, emessa dalla **Ditta EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s.** con sede legale in Avigliano (PZ) alla via San Vito snc, C.F./P.IVA: 01414790764 dell'importo complessivo pari ad **€. 118.315,45** di cui €. 107.559,50 per imponibile ed €. 10.755,95 per IVA al 10%, (a titolo di saldo Certificato di pagamento n. 3 BIS del 26.06.2023) riportante la dicitura "IVA Scissione dei pagamenti";
7. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€. 264.505,45** giusto Decreto Commissariale n. 233 del 23 giugno 2023 con il quale si impegna la spesa necessaria per i lavori nonché l'aggiornamento dei prezzi, sulla contabilità speciale C.S: 5594;
8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
9. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

1. **EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s.** con sede legale in Avigliano (PZ) alla via San Vito snc, C.F./P.IVA: 01414790764, dell'importo complessivo di **€. 132.900,00** (dico euro centotrentadue milanovecento/00) a titolo di saldo imponibile della fattura elettronica n. 65/2023 del 26 giugno 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 1499 in data 27 giugno 2023, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice **IBAN: IT18 P087 8404 2000 1000 0017 905**;
2. **Erario** – dell'importo pari ad **€. 13.290,00** (dico euro tredicimiladuecentonovanta/00) per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (... IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);
3. **EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s.** con sede legale in Avigliano (PZ) alla via San Vito snc, C.F./P.IVA: 01414790764, dell'importo complessivo di **€. 107.559,50** (dico euro centosette milacinquecentocinquantanove/50) a titolo di saldo imponibile della fattura elettronica n. 64/2023 del 26 giugno 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 1500 in data 27 giugno 2023, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice **IBAN: IT18 P087 8404 2000 1000 0017 905**;
4. **Erario** – dell'importo pari ad **€. 10.755,95** (dico euro diecimilasettecentocinquanta cinque/95) per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (... IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata".

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione dell'oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA**
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 4 luglio 2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.