



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 272 del 19 luglio 2023

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "*Consolidamento centro storico*" nel Comune di Gorgoglione (MT).
Codice ReNDiS 17IR030/G1 - CUP: G63B16000030002- CIG: 9189224389-

APPROVAZIONE ATTI FINALI E DELLA RELAZIONE ACCLARANTE

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "*Per l'espletamento delle attività previste nel presente articolo, il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione, con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario*";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;
- CONSIDERATO** che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

– Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio”;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 517 del 17 maggio 2016, ha preso atto del suddetto “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata-attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche del territorio”;

VISTA la Delibera CIPE n. 26 “FSC 2014-2020;

VISTA la D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018;

VISTA la D.G.R. 538 del 7 agosto 2019;

VISTA la delibera CIPE n. 64/2019;

CONSIDERATO che nell’elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
<u>17IR030/G1</u>	G63B16000030002	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CENTRO STORICO	GORGOGNONE	MT	€ 521.125,00

VISTO il Decreto commissariale n. 52 del 11 marzo 2021 recante il provvedimento di approvazione dello schema del Protocollo di intesa;

VISTA la Convenzione di Avvalimento Rep. 251 in data 18 marzo 2021;

VISTO il Decreto commissariale n. 234 del 6 ottobre 2021 recante il provvedimento di LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE per i servizi tecnici di ingegneria ed architettura;

VISTO il Decreto commissariale n. 237 del 6 ottobre 2021 recante il provvedimento di AGGIUDICAZIONE lavori per indagini geognostiche;

VISTO il Decreto commissariale n. 20 del 31 gennaio 2022 recante il provvedimento di LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO saldo indagini geognostiche;

VISTO il Decreto commissariale n. 47 del 21 febbraio 2022 recante il provvedimento del PROGETTO DEFINITIVO. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO;

VISTO il Decreto commissariale n. 95 del 22 marzo 2022 recante il provvedimento di presa d’atto e APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO;

VISTO il Decreto commissariale n. 124 del 4 aprile 2022 recante il provvedimento di LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE TECNICHE PER LA FASE DI PROGETTAZIONE;

VISTA la Determina del Settore Tecnico del Comune di Gorgoglione (MT) recante la determinazione a contrarre n. 82 del 20 aprile 2022 per l’affidamento dei lavori, nell’ambito dell’intervento in oggetto, nonché di approvazione dei documenti di gara;

VISTA la Determina Comunale n. 112 del 1° giugno 2022 del responsabile del settore tecnico del Comune di Gorgoglione (MT) con la quale si procedeva ad aggiudicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/2016 i lavori di che trattasi - CIG: 9189224389 nell’ambito dell’intervento in oggetto, in favore dell’impresa ALIANELLI s.r.l. - C.F./P.IVA: 01046870778 per un importo netto di **€ 328.510,00** al netto del ribasso d’asta del 4,850%, comprensivo di € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

VISTO il Contratto di Appalto Rep. 373 del 9 agosto 2022, registrato a Matera al n. 1251 in data 30 agosto 2022 tra l’Ing. Giuseppe GALANTE, nella sua qualità di Soggetto Attuatore



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

Delegato, ed il Sig. Luigi ALIANELLI, in qualità di legale rappresentante dell'impresa ALIANELLI S.R.L., Codice Fiscale e Partita IVA n. 01046870778;

- VISTO** il Decreto commissariale n. 47 del 21 febbraio 2022 recante: "APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO";
- PRESO ATTO** del Decreto Commissariale n. 331 del 17 ottobre 2022, di approvazione del sopracitato Contratto di Appalto;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 407 del 5 dicembre 2022 recante il provvedimento di LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 prevista all'art. 9 del Contratto di Appalto Rep. 373 del 9 agosto 2022;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 19 del 24 gennaio 2023 recante la presa d'Atto dell'aggiudicazione dei lavori e Approvazione del Q.E. post gara;
- VISTO** il Decreto commissariale n. 51 del 23 febbraio 2023 di Approvazione del 1° SAL a tutto il 27/01/2023, approvazione del 1° SAL bis a tutto il 27/01/2023, nonché di Disposizione di liquidazione e pagamento 1° certificato di pagamento in data 01/02/2023 e 1° certificato di pagamento bis in data 02/02/2023;
- VISTO** il Decreto commissariale n. 174 del 25 maggio 2023 di Approvazione del 2° SAL a tutto il 23/03/2023, Approvazione del 2° SAL bis a tutto il 23/03/2023, Disposizione di Liquidazione e pagamento 2° certificato di pagamento in data 12/05/2023 e 2° certificato di pagamento bis in data 12/05/2023;
- VISTO** il Decreto commissariale n. 175 del 25 maggio 2023 recante Disposizione di liquidazione e pagamento compenso per predisposizione del Certificato di collaudo statico;
- VISTO** il Decreto commissariale n. 188 del 5 giugno 2023 recante la disposizione di liquidazione ed il pagamento del saldo corrispettivi per funzioni tecniche, giusta Determinazione dell'Area Tecnico Manutentiva, del Comune di Gorgoglione, n. 92 del 24 maggio 2021;
- VISTO** Il Decreto Commissariale n. 198 dell'8 giugno 2023 di APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE dei lavori nonché di Disposizione di liquidazione e pagamento rata di saldo;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 246 del 4 luglio 2023 recante il Provvedimento liquidazione e pagamento incentivo personale del comune di gorgoglione, di staff e della regione Basilicata, ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.lgs 50/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

- PRESO ATTO** della Relazione Acclarante trasmessa dal RUP, Geom. Donato Vincenzo GAGLIARDI, in data 22 giugno 2023 ed acquisita al protocollo Commissariale n. 1491 in data 24 giugno 2023
- VISTO** il prospetto seguente, che riporta tutti gli importi accertati, liquidati e da liquidare nonché la somma da considerare come "economia" sull'importo complessivo programmato ed approvato, corretto per comprendere la corretta somma ancora da liquidare a titolo di incentivo:

	QUADRO ECONOMICO	Progetto approvato	Accertati	già liquidati	da liquidare	Economie (+) Maggiori spese (-)
A)	LAVORI	€	€	€	€	€
1	lavori a misura	€ 340.000,00	€ 317.339,32	€ 317.339,32	€ 0,00	€ 22.660,68
2	lavori a corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

3	lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 340.000,00	€ 317.339,32	€ 317.339,32	€ 0,00	€ 22.660,68
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Ribasso d'asta del 4,850%	€ 0,00	€ 15.390,96	€ 15.390,96	€ 0,00	€ 15.390,96
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4+5)		€ 345.000,00	€ 306.948,36	€ 306.948,36	€ 0,00	€ 38.051,64
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€	€	€	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Imprevisti (IVA al 10% compresa)	€ 3.779,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.779,38
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 11.489,69	€ 11.097,36	€ 11.097,35	€ 0,00	€ 392,33
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 5.274,63	€ 35.227,00	€ 35.227,00	€ 0,00	-€ 29.952,37
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:					
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 9.799,08	€ 9.794,72	€ 9.794,72	€ 0,00	€ 4,36
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 63.909,03	€ 59.643,20	€ 59.643,20	€ 0,00	€ 4.265,83
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 5.520,00	€ 4.997,41	€ 4.997,41	€ 0,00	€ 522,59
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 7.816,88	€ 7.816,88	€ 7.816,88	€ 0,00	€ 0,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 10.794,54	€ 10.379,37	€ 10.379,37	€ 0,00	€ 415,17
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, d, e, f)	€ 19.334,21	€ 17.205,55	€ 17.205,55	€ 0,00	€ 2.128,66
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"	€ 117.173,73	€ 109.837,13	€ 109.837,13	€ 0,00	€ 7.336,61
9	I.V.A. sui lavori 10%	€ 34.500,00	€ 30.694,84	€ 30.694,84	€ 0,00	€ 3.805,16
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 527,46	€ 3.522,70	€ 3.522,70	€ 0,00	-€ 2.995,24
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 3.380,11	€ 2.747,86	€ 2.747,86	€ 0,00	€ 632,25
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI		€ 176.125,00	€ 193.126,89	€ 193.126,88	€ 0,00	-€ 17.001,88
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€				
1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale "Forniture"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)		€ 521.125,00	€ 500.075,25	€ 500.075,24	€ 0,00	€ 21.049,76
IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC			€ 500.075,25			



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- CONSIDERATO che le spese sostenute corrispondono alle previsioni progettuali per "qualità e quantità" salvo lievi variazioni, come si rileva dal soprariportato prospetto;
- TENUTO CONTO delle spese accertate e sostenute;
- TENUTO CONTO che la spesa complessivamente sostenuta per l'intervento in oggetto ammonta ad € **500.075,25** con una economia pari a € **21.049,76** rispetto alla somma di finanziamento pari ad € **521.125,00** prevista per la realizzazione dell'opera di che trattasi;
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici: CUP: G63B16000030002;
- ACCERTATA la regolarità degli atti;

D E C R E T A

- 1. DI STABILIRE** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. DI APPROVARE** la Relazione Acclarante i rapporti tra il soggetto beneficiario, il Comune di Gorgoglione (MT) ed il Commissario Straordinario redatta dal RUP, Geom. Donato Vincenzo GAGLIARDI, in data 22 giugno 2023 ed acquisita al protocollo Commissariale n. 1491 in data 24 giugno 2023 e di rendere nulle le parti in contrasto con il presente provvedimento;
- 3. DI DEFINIRE** in € **500.075,25** la spesa complessiva occorsa per l'intervento denominato: "Consolidamento centro storico" nel Comune di Gorgoglione (MT). Codice ReNDIS 17IR030/G1 - CUP: G63B16000030002;
- 4. DI DEFINIRE** conseguentemente in € **21.049,76** la somma da considerare quale "economia" sull'importo complessivo programmato ed approvato;

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Donato Vincenzo GAGLIARDI del Comune di Gorgoglione (MT) ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione dell'oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 19 luglio 2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.