



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 288 del 6 agosto 2023

OGGETTO: Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).

Intervento denominato: *"Intervento di sistemazione idrogeologica in Via Nuvolese, del Comune di Tito (PZ)"*. Codice ReNDiS 17IR202/G1 - CUP: G23H19000280001

AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLE INDAGINI GEOTECNICHE E GEOGNOSTICHE. INDAGINI AGGIUNTIVE CIG: 859345141A

APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE INDAGINI GEOGNOSTICHE

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 1 IN DATA 19/07/2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*;
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: *"... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali..."*;
- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;

CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: *"Per l'espletamento delle attività previste nel presente articolo, il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione, con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario"*;

VISTO il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2019 vi è il seguente:

Progr.	CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
12	<u>17IR202/G1</u>	G23H19000280001	Intervento di sistemazione idrogeologica in Via Nuvolese, del Comune di Tito (PZ)	F	TITO	PZ	€ 716.512,00

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Commissariale n. 8 del 12 gennaio 2021, recante la determina a contrarre per l'affidamento delle indagini geognostiche;

VISTO il Decreto Commissariale n. 17 del 25 gennaio 2021 recante il provvedimento di aggiudicazione delle indagini geognostiche;

VISTO il Contratto di Appalto Rep. 241 del 5 febbraio 2021;

VISTO il Decreto Commissariale n. 37 del 17 febbraio 2021, relativo alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 8 febbraio 2021;

VISTO il Decreto Commissariale n. 70 del 29 marzo 2021 di liquidazione del 1° Stato d'avanzamento dei lavori;

VISTO l'Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi N. 1, sottoscritto tra le parti, in data 30 marzo 2021;

VISTO il Decreto Commissariale n. 108 del 23 aprile 2021 di liquidazione del 2° Stato d'avanzamento dei lavori;

VISTO l'Atto di sottomissione N. 2, sottoscritto tra le parti, in data 23 aprile 2021;

VISTO il Verbale di ultimazione dei lavori in data 30 aprile 2021, sottoscritto dalle parti, che attesta l'avvenuta e concreta ultimazione dei lavori in data 29 aprile 2021 e quindi in tempo utile rispetto al tempo contrattuale e delle proroghe concesse;

VISTO il Decreto Commissariale n. 117 del 6 maggio 2021 di liquidazione della rata finale dei lavori per le indagini geognostiche;

DATO ATTO che nel corso dei lavori di che trattasi, si è ravvisata la necessità di eseguire ulteriori perforazioni nell'area oggetto d'intervento, al fine di meglio definire l'andamento areale della falda e che tali modifiche sono tipiche della fase di lavorazione in corso, trattandosi di attività di esplorazione geologica del sottosuolo a supporto della progettazione per un corretto intervento mirato alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

PRESO ATTO della nota Commissariale del 12 maggio 2023 prot. n. 1102 con la quale si autorizza un piano di indagini aggiuntive per complessivi €. 16.383,21 oltre IVA, al lordo del ribasso



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

offerto del 8,50%, agli stessi patti e condizioni del citato Contratto di Appalto n. 241 del 5 febbraio 2021,

VISTO l'Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi rep. 430 del 9 giugno 2023 al contratto d'Appalto rep. 241 del 05/01/2021;

DATO ATTO che l'Impresa esecutrice ha trasmesso i report finali delle indagini svolte con nota PEC in data 18 luglio 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 1730 in data 20 luglio 2023;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTA la nota di trasmissione della contabilità finale, relativa alla esecuzione delle indagini aggiuntive, in data 20 luglio 2023 acquisita al protocollo commissariale n. 1745 in pari data cui è allegata la documentazione che segue:

1. Stato finale dei lavori;
2. Certificato di pagamento;
3. Libretto delle misure;

VISTO lo Stato finale dei lavori da cui si evince che l'importo lordo complessivo è pari ad €. 17.381,50 che al netto del ribasso del 8,5% su €. 17.381,50 fa corrispondere un importo netto dei lavori eseguiti pari ad €. 15.944,13 oltre IVA;

VISTO in particolare il certificato di pagamento in data 19 luglio 2023, sottoscritto dal Direttore dei lavori e dal RUP dal quale si evince che il credito netto dell'Impresa è pari ad €. 19.451,84 di cui €. 3.507,71 per IVA ed €. 15.944,13 per lavori netti eseguiti;

VISTA la fattura elettronica n. 6/2023 del 21 luglio 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 1776 in data 24 luglio 2023, emessa dalla Ditta ENGINEERING GEOLOGY S.r.l. – C.F e P.IVA n. 01739990768, per un importo complessivo pari ad €. 19.451,84 di cui €. 15.944,13 per imponibile ed €. 3.507,71 per IVA al 22%, riportante la dicitura IVA "scissione dei pagamenti";

VISTE le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136/2010;

VISTO il Documento Unico di regolarità contributiva emesso dall'Inps con n. INPS_35795376 in data 2 maggio 2023 e scadenza validità il 30 agosto 2023 che riporta la posizione regolare nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e del CNCE da parte della Ditta ENGINEERING GEOLOGY S.r.l.;

VISTA la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello "Split payment" nel caso in cui "...si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito"...";

CONSIDERATO che con l'art. 12 del D.Lgs. 12 luglio 2018, n. 87 (GURI n. 161 del 13 luglio 2018) è stato previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle prestazioni di servizi resi alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 della L. 196/2009, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a ritenuta di acconto, e che tale disposizione si applica per le fatture emesse successivamente alla data del 15 luglio 2018;

VISTO il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello "split payment" non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;

VISTO l'art. 1 del D.L. 50/2017 – "Manovra correttiva" che, abolendo il comma 2 dell'art. 17-ter del DPR 633/72, ha esteso l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment), indicando che dal 1° luglio 2017 anche i liberi professionisti soggetti a ritenuta di acconto, oltre che le imprese, debbano emettere fattura



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

con la dicitura "Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972";

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici:

CUP: G23H19000280001 - CIG: 859345141A

ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;

VISTA la disponibilità della somma complessiva pari ad **€. 19.451,84** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;

DATO ATTO che l'importo complessivo corrisponde a quanto stabilito dal Contratto di Appalto Rep. 241 del 5 febbraio 2021 e dell'Atto di Sottomissione Rep. 430 del 9 giugno 2023 soprarichiamato e stipulato con il RTP aggiudicatario;

RITENUTO dover provvedere in merito

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI APPROVARE** la contabilità relativa ai lavori eseguiti, giusto Atto di Sottomissione e verbale nuovi prezzi, rep. 430 del 9 giugno 2023 al contratto d'Appalto rep. 241 del 5 gennaio 2021, nelle premesse indicati;
- 3. DI APPROVARE** lo Stato finale dei Lavori trasmessa con nota PEC in data 20 luglio 2023 acquisita al protocollo commissariale n. 1745, nelle premesse indicata che qui si intende per integralmente riportata;
- 4. DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura n. 6/2023 emessa in data 21 luglio 2023, da **ENGINEERING GEOLOGY S.r.l.** CF e P. IVA n. 01739990768, a titolo di saldo indagini aggiuntive, nell'ambito dell'intervento denominato "Intervento denominato: *"Intervento di sistemazione idrogeologica in Via Nuvolese, del Comune di Tito (PZ)"*. Codice ReNDiS 17IR202/G1 - CUP: G23H19000280001- CIG: 859345141°;
- 5. DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€. 19.451,84** giusto Decreto Commissariale n. 8 del 12 gennaio 2021 con il quale si impegnava la spesa necessaria all'affidamento dei servizi de quo sulla contabilità speciale C.S: 5594;
- 6. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
- 7. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

- 1. ENGINEERING GEOLOGY S.r.l.** C. F. e P. IVA n. 01739990768, dell'importo complessivo di **€. 15.944,13** a titolo di imponibile della fattura elettronica n 6/2023 del 21 luglio 2023, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT26 U053 8704 2030 0000 0912 533** presso la Banca BPER;
- 2. Erario** – dell'importo pari ad **€. 3.507,71** per il versamento dell'IVA, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (... IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata".

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Gaspare Buonsanti – Capo Staff della struttura commissariale ed al dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

della Regione Basilicata nonché dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione dell'oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 6 agosto 2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.