



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

**DECRETO COMMISSARIALE n. 380 del 18 ottobre 2023**

**OGGETTO:** Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).

Intervento denominato: "Interventi urgenti di bonifica e consolidamento Via Mandarinini". Comune di Maratea (Pz). Codice ReNDIs 17IR505/G1" - CUP: G23H19000290001

AFFIDAMENTO DEI LAVORI PROGETTO DI COMPLETAMENTO – CIG: 98334270AC

**DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STATO FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO NONCHE' DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO 1 BIS IN DATA 27/09/2023**

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;

VISTO il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;

VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;

DATO ATTO del D.P.C.M. 20 febbraio 2019;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2019 vi è il seguente:

| Progr. | CODICE RENDIS     | CUP             | TITOLO INTERVENTO                                                                        | TIPO DISSESTO | RICHIEDENTE | PROV | IMPORTO INTERVENTO |
|--------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------|--------------------|
| 4      | <u>17IR505/G1</u> | G23H19000290001 | Interventi urgenti di bonifica e consolidamento Via Mandarin, nel Comune di Maratea (PZ) | F             | MARATEA     | PZ   | € 944.730,00       |

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO Il Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 recante: "*Misure urgenti in materia di politiche eneeergetiche nazionali, produttività delle Imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*";

VISTO il Decreto Commissariale n. 149 del 26 aprile 2022 recante l'approvazione del progetto esecutivo e rimodulazione del quadro economico di intervento;

VISTO il Decreto Commissariale n. 149 del 26 aprile 2022 recante la determina a contrarre per l'affidamento dei lavori;

VISTO il Decreto Commissariale n. 188 del 23 maggio 2022 recante il provvedimento di aggiudicazione dei lavori per l'importo di €. 657.706,90, IVA esclusa, di cui € 13.328,64, IVA esclusa, per oneri di sicurezza, pari al ribasso del 2,500% sull'importo a base di gara;

VISTO il Contratto di Appalto Rep. 372 del 5 agosto 2022 relativo all'affidamento dei lavori;

VISTO il Decreto Commissariale n. 166 del 18 maggio 2023 recante l'approvazione del PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO. approvazione quadro economico. impegno di spesa per l'affidamento dei lavori, dei servizi tecnici e del collaudo statico;

CONSIDERATO che l'esecuzione dei lavori inerenti il PROGETTO DI COMPLETAMENTO è stata affidata alla Ditta EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C. con sede legale in Avigliano (PZ) alla via San Vito snc C.F./P.IVA: 01414790764 per l'importo di €. **145.411,79**, IVA al 10% esclusa, di cui €. 2.019,84, IVA al 10% esclusa, per oneri della sicurezza, pari al ribasso del 2,500%, come da offerta formulata in sede di affidamento dei lavori principali, prot. 1663 in data 18 maggio 2022 e quindi agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto di Appalto Rep. 372 del 5 agosto 2022;

RICHIAMATO il verbale di consegna dei lavori del progetto di completamento sottoscritto in data 22 maggio 2023;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO**  
**REGIONE BASILICATA**  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 192 del 5 giugno 2023 recante il provvedimento di approvazione del 1° SAL per lavori a tutto il 29 maggio 2023 e disposizione di liquidazione e pagamento del 1° Certificato di pagamento per un importo netto pari ad €. 102.262,72 oltre IVA al 10% per €. 10.226,27 e per complessivi €. 112.488,99;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 208 del 13 giugno 2023 recante il provvedimento di liquidazione e pagamento 2° SAL a tutto il 08/06/2023 dell'importo complessivo pari ad €. 46.821,93 di cui €. 42.565,39 per imponibile ed €. 4.256,54 per IVA al 10%,
- TUTTO CIO' PREMESSO**
- VISTA** la lettera di trasmissione consegnata in data 11 ottobre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 2265 in pari data, con la quale il D.L. Ing Pietro PERRONE ha trasmesso la contabilità finale dei lavori di che trattasi e nello specifico i seguenti elaborati tecnico-amministrativi:
- Libretto delle misure;
  - Registro di contabilità;
  - Stato Finale;
  - Certificato di pagamento 1BIS a tutto il 27/09/2023
  - Certificato di ultimazione;
  - Certificato di regolare esecuzione;
  - Dichiarazione sostitutiva avviso ai creditori;
  - Dichiarazione sulla cessione dei crediti;
  - Prospetto adeguamento prezzi e certificato di pagamento;
  - DURC regolarità enti assicurativi scadenza 17/10/2023
- VISTO** nello specifico lo Stato Finale dei lavori, sottoscritto tra l'impresa, il D.L. e il RUP in data 9 ottobre 2023, con cui si attesta che il netto dei lavori corrisponde a €. 148.958,42 di cui €. 3.554,74 lavori in economia;
- VISTO** nello specifico il certificato di regolare esecuzione sottoscritto tra l'impresa, il D.L. e il RUP in data 9 ottobre 2023 con cui si certifica che i lavori eseguiti dalla Ditta Eredi Galasso Vincenzo s.a.s di Donato & C. sono stati regolarmente eseguiti ed è stato liquidato l'importo netto pari a € 145.403,68 oltre 3.554,74 per lavori in economia e quindi per un importo totale di €. 148.958,42 da cui detratti i seguenti acconti già corrisposti:
- |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| - Certificato n. 1 in data 29/05/2023 | €. 102.262,72        |
| - Certificato n. 2 in data 08/06/2023 | €. 42.565,39         |
| <b>Sommano i pagamenti effettuati</b> | <b>€. 144.828,11</b> |
- CONSIDERATO** che resta il credito complessivo di €. 13.130,31 di cui €. 4.130,31 (diconsi euro quattromila - centotrenta/31) per saldo sui lavori, ed € 9.000,00 per adeguamento di cui all'art. 106, comma 1 lett. a del codice (revisione prezzi) ovvero art. 26 comma 1 D.L. 50/2022 del 17/05/2022,
- PRESO ATTO** del prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori sottoscritto tra l'impresa, il D.L. e il RUP in data 9 ottobre 2023 si è evinto che la somma complessiva del costo materiali ammonta a €. 17.506,06, di cui €. 437,65 quale riduzione del ribasso d'asta al 2,5% per un netto pari a €. 17.068,41; la restante quota del 20% da liquidare è pari a €. 13.654,73
- CONSIDERATO** che la somma disponibile nel quadro economico è pari a €. 9.000,00 oltre IVA, L'Impresa ha dichiarato di accettare detta somma e di rinunciare al maggior importo;
- VISTO** nello specifico il certificato di pagamento n. 1BIS, sottoscritto dal direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento in data 27 settembre 2023, che riporta la rata netta pari ad €. 9.000,00 oltre IVA al 10% per €. 900 e per complessivi €. 9.900,00;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il DURC On Line Numero protocollo INPS\_39143216 emesso in data 19 giugno 2023 e scadenza validità il 17 ottobre 2023, dal quale risulta la posizione regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE della Ditta EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C.– C.F. e P. 01414790764;
- VISTA la fattura elettronica n. 134 del 9 ottobre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 2218 in data 10 ottobre 2023, emessa dalla della Ditta EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C., con sede legale in via San Vito snc– 85021 AVIGLIANO (PZ) – C.F. e P. 01414790764; dell'importo complessivo pari ad **€. 9.900,00** di cui €. 9.000,00 per imponibile ed €. 900,00 per IVA al 10%, riportante la dicitura "IVA Scissione dei pagamenti";
- VISTA la fattura elettronica n. 135 del 9 ottobre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 2271 in data 11 ottobre 2023, emessa dalla della Ditta EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C., con sede legale in via San Vito snc– 85021 AVIGLIANO (PZ) – C.F. e P. 01414790764; dell'importo complessivo pari ad **€. 4.543,34** di cui €. 4.130,31 per imponibile ed €. 413,03 per IVA al 10%, riportante la dicitura "IVA Scissione dei pagamenti";
- VISTE le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari rilasciate dai soggetti interessati ed acquisite al protocollo commissariale;
- VISTA la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello "Split payment" nel caso in cui "...si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito"...";
- CONSIDERATO -che con l'art. 12 del D.Lgs. 12 luglio 2018, n. 87 (GURI n. 161 del 13 luglio 2018) è stato previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle prestazioni di servizi resi alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 della L. 196/2009, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a ritenuta di acconto, e che tale disposizione si applica per le fatture emesse successivamente alla data del 15 luglio 2018;
- VISTO il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17- ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello "split payment" non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- VISTO l'art. 1 del D.L. 50/2017 – "Manovra correttiva" che, abolendo il comma 2 dell'art. 17-ter del DPR 633/72, ha esteso l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment), indicando che dal 1° luglio 2017 anche i liberi professionisti soggetti a ritenuta di acconto, oltre che le imprese, debbano emettere fattura con la dicitura "Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972";
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici:  
CUP: G23H19000290001- CIG: 98334270AC;
- ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
- VISTA la disponibilità della somma di **€. 14.443,34** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;
- RITENUTO di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

**D E C R E T A**



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori di completamento a tutto il 27/09/2023, trasmessa dal RUP, nelle premesse indicata, costituita dagli elaborati che qui si intendono interamente riportati ed approvati;
3. **DI APPROVARE** il 1 BIS certificato di pagamento in data 27/09/2023 e sottoscritto dal RUP in pari data, per un importo netto pari ad €. 9.000,00 oltre IVA al 10% per €. 900,00 e per complessivi €. 9.900,00;
4. **DI APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione in data 09/10/2023 e sottoscritto dal RUP in pari data;
5. **DI APPROVARE** il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori sottoscritto tra l'impresa, il D.L. e il RUP in data 9 ottobre 2023 pari a €. 13.654,73;
6. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica per prestazione n. 134 del 9 ottobre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 2218 in data 10 ottobre 2023, emessa dalla Ditta EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C. – C.F. e P. 01414790764; dell'importo complessivo pari ad €. **9.900,00** di cui €. 9.000,00 per imponibile ed €. 900,00 per IVA al 10%, riportante la dicitura "IVA Scissione dei pagamenti";
7. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica per prestazione n. 135 del 9 ottobre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 2271 in data 11 ottobre 2023, emessa dalla Ditta EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C. – C.F. e P. 01414790764; dell'importo complessivo pari ad €. **4.543,34** di cui €. 4.130,31 per imponibile ed €. 413,03 per IVA al 10%, riportante la dicitura "IVA Scissione dei pagamenti";
8. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di €. **14.443,34** giusto Decreto Commissariale n. 166 del 18 maggio 2023 con il quale si impegna la spesa necessaria all'affidamento dei servizi de quo sulla contabilità speciale C.S: 5594;
9. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
10. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

**ED AUTORIZZA**

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

1. **EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C.**, con sede legale in via San Vito snc– 85021 AVIGLIANO (PZ) – C.F. e P. 01414790764, dell'importo complessivo di €. **9.000,00** a titolo di saldo della fattura elettronica n. n. 134 del 9 ottobre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 2218 in data 10 ottobre 2023, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT41 N081 5442 2800 0000 0150 668**;
2. **ERARIO** – dell'importo pari ad €. **900,00** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (... IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);
3. **EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C.**, con sede legale in via San Vito snc– 85021 AVIGLIANO (PZ) – C.F. e P. 01414790764, dell'importo complessivo di €. **4.130,31** a titolo di saldo della fattura elettronica n. n. 135 del 9 ottobre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 2271 in data 11 ottobre 2023, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT41 N081 5442 2800 0000 0150 668**;
4. **ERARIO** – dell'importo pari ad €. **413,03** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (... IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo. Basilicata".



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario [www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it](http://www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it).

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 18 ottobre 2023

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.