



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 412 del 16 novembre 2023

OGGETTO: Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa Ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).

Intervento denominato: "Interventi urgenti di bonifica e consolidamento Via Mandarinì". Comune di Maratea (Pz). Codice ReNDIs 17IR505/G1" - CUP: G23H19000290001

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L., CSP E CSE, GEOLOGIA, RILIEVI TOPOGRAFICI" - CIG: 83387580CB

APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE, DL, CSP, CSE

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

VISTO il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;

VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;

DATO ATTO del D.P.C.M. 20 febbraio 2019;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2019 vi è il seguente:

Progr.	CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
4	17IR505/G1	G23H19000290001	Interventi urgenti di bonifica e consolidamento Via Mandarin, nel Comune di Maratea (PZ)	F	MARATEA	PZ	€ 944.730,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 131 del 21 settembre 2020;

VISTO il Decreto Commissariale n. 166 del 18 maggio 2023 recante "APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, DEI SERVIZI TECNICI E DEL COLLAUDO STATICO";

VISTO il Decreto Commissariale n. 192 del 5 giugno 2023;

VISTO il Decreto Commissariale n. 208 del 13 giugno 2023;

VISTO il Decreto Commissariale n. 315 del 8 settembre 2023 recante: "Approvazione PERIZIA DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO";

VISTO il Decreto Commissariale n. 380 del 18 ottobre 2023 recante "DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STATO FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO NONCHE' DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO 1 BIS IN DATA 27/09/2023;

TUTTO QUANTO PREMESSO

PRESO ATTO che il Quadro economico DI ASSESTAMENTO FINALE risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		Completamento	Assestamento	FINALE
A)	LAVORI	€	€	€
1	lavori a misura	€ 147.068,67	€ 147.060,35	€ 147.060,35
2	lavori a corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 147.068,67	€ 147.060,35	€ 147.060,35
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.019,84	€ 2.019,84	€ 2.019,84
5	Ribasso d'asta del 2,5%	€ 3.676,72	€ 3.676,51	€ 3.676,51
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4-5)		€ 145.411,79	€ 145.403,68	€ 145.403,68
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.554,74
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Imprevisti (IVA 10% compresa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi compreso servizi attinenti	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 0,00



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi) ovvero Art. 26 comma 1 D.L. 50/2022 del 17/05/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi, redazione VIArch	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.b.1	Spese tecniche per i lavori di completamento (al netto del ribasso del 33,33%)	€ 23.386,34	€ 23.386,34	€ 18.999,48
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 c. 3 del D.lgs. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che effettivamente svolte dal personale dipendente	€ 1.359,69	€ 1.359,69	€ 0,00
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (ivi compreso accantonamento ex art. 113 c. 4 del D.lgs. 50/2016)	€ 0,00	€ 4.034,48	€ 0,00
8.e	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.f.1	Spese per collaudo statico opere di completamento (al netto del ribasso del 5%)	€ 1.686,00	€ 1.686,00	€ 1.686,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci interessate)	€ 5.733,25	€ 5.736,55	€ 4.732,84
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 32.165,28	€ 36.203,06	€ 25.418,32
9	I.V.A. sui lavori al 10%	€ 14.541,18	€ 14.540,37	€ 14.540,37
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.255,47
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 987,89	€ 1.002,89	€ 827,42
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI	€ 50.544,35	€ 54.596,32	€ 54.596,32
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	€	€
1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale "Forniture"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D)	ECONOMIE DI INTERVENTO	€	€	€
1	Ribasso d'asta	€ 3.676,72	€ 0,00	€ 0,00
2	IVA al 10% sul ribasso d'asta	€ 367,67	€ 0,00	€ 0,00
	Totale economie di intervento	€ 4.044,39	€ 0,00	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)	€ 200.000,53	€ 200.000,00	€ 200.000,00
	IMPORTO A CARICO DEL PIANO STRALCIO 2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	IMPORTO A CARICO DELLA REGIONE BASILICATA	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00

CONSIDERATO che si può procedere all'approvazione del Quadro Economico di intervento, assestato per tener conto degli affidamenti eseguiti, ed ulteriormente rimodulato dalla Struttura di Staff per adeguare alcune voci di spesa previste tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che le attività professionali sono state completate secondo le prescrizioni contrattuali e che pertanto si può procedere alla liquidazione ed al pagamento del saldo dei corrispettivi pattuiti;

VISTA la Fattura per prestazione FPA n. 11/23 del 3 novembre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 2450 in pari data, di importo complessivo di **€ 24.106,54** di cui € 18.999,48 per onorario, € 759,98 per cassa nonché € 4.347,08 per IVA al 22%, comprensiva della ritenuta di acconto del 20% su € 3.799,90, riportante la dicitura "pagamento completo ad esigibilità immediata", emessa dall'ing. **Pietro PERRONE**, C.F. PRR PTR 54B22 E469I e



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

Partita IVA n. 01363840776, capogruppo mandataria della **RTP PERRONE-PROTER-PAOLICELLI-CAPODILUPO** titolo di saldo corrispettivi per l'espletamento della fase progettuale;

- VISTO** il Certificato di regolarità contributiva, emesso da INARCASSA con prot. 01903372.03-11-2023 che riporta la posizione regolare dell'Ing. Pietro PERRONE nei confronti dell'Associazione alla data del 3 novembre 2023;
- VISTA** la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello "Split payment" nel caso in cui "...si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito";
- VISTO** il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17 - ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello "split payment" non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- CONSIDERATO** che con l'art. 12 del D.lgs. 12 luglio 2018, n. 87 (pubblicato nella GURI n. 161 del 13 luglio 2018) è stato previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle prestazioni di servizi resi alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 della L. 196/2009, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a ritenuta di acconto, e che tale disposizione si applica per le fatture emesse successivamente alla data del 15 luglio 2018;
- RITENUTO** quindi di APPLICARE IL C.D. SPLIT PAYMENT, previsto dall'art. 17 ter. Del DPR 633/1972 e quindi di versare al percipiente l'importo al netto dell'IVA e versare direttamente all'Erario l'Imposta sul valore aggiunto;
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici:
CUP: G23H19000290001- CIG: 83387580CB;
- ACCERTATA** la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
- DATO ATTO** della disponibilità della somma di **€. 24.106,54** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI APPROVARE** il Quadro Economico di assestamento FINALE dell'intervento denominato: "Interventi urgenti di bonifica e consolidamento Via Mandarinini". Comune di Maratea (Pz). Codice ReNDIs 17IR505/G1" - CUP: G23H19000290001 – cofinanziamento regionale";
- 3. DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura nelle premesse indicata, FPA n. 11/23 del 3 novembre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 2450 in pari data, di importo complessivo di **€. 24.106,54** di cui €. 18.999,48 per onorario, €. 759,98 per cassa nonché €. 4.347,08 per IVA al 22%, comprensiva della ritenuta di acconto del 20% su €. 3.799,90, riportante la dicitura "pagamento completo ad esigibilità immediata", emessa dall'ing. **Pietro PERRONE**, C.F. PRR PTR 54B22 E469I e Partita IVA n. 01363840776, capogruppo mandataria della RTP PERRONE-PROTER-PAOLICELLI-CAPODILUPO a titolo di saldo corrispettivi per l'espletamento della fase progettuale, nell'ambito dell'intervento denominato "Interventi urgenti di bonifica e consolidamento Via Mandarinini". Comune di Maratea (Pz). Codice ReNDIs 17IR505/G1" cofinanziamento regionale - CUP: G23H19000290001 - CIG: 83387580CB;
- 4. DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€. 24.106,54** giusto Decreto Commissariale n. 166 del 18 maggio 2023 con il quale si impegnava la spesa necessaria all'affidamento dei servizi de quo sulla contabilità speciale C.S: 5594;
- 5. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

- 1. Pietro PERRONE** C.F. PRR PTR 54B22 E469I e Partita IVA n. 01363840776, dell'importo complessivo di **€. 20.306,64** a saldo della fattura elettronica N. FPA 11/23 del 3 novembre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 2450 in pari data, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT57 0030 6978 8831 0000 0003 447** presso la Banca Intesa San Paolo;
- 2. Studio Sasaniello Consulenti del Lavoro** - Viale delle Nazioni Unite, 41 75100 Matera C.F. 003246007740 e P.I. 003246007740 per l'accreditamento della somma complessiva di **€. 3.799,90** per il versamento della Ritenuta d'Acconto per l'Ing. Pietro PERRONE - codice fiscale PRR PTR 54B22 E469I, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato allo studio medesimo codice **IBAN: IT39 Q053 8716 1000 0000 8021 192**;

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata".

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Gaspare Buonsanti – Capo Staff della struttura commissariale ed al dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 16 novembre 2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.