



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 456 del 5 dicembre 2023

OGGETTO: Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).

Intervento denominato: *"Intervento di consolidamento abitato Via Kennedy, nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ)"*. Codice ReNDiS 17IR188/G1 - CUP: G63H19000380001

AFFIDAMENTO DEI LAVORI - GARA CIG: 9367273637

APPROVAZIONE DEL 1° SAL A TUTTO IL 28 NOVEMBRE 2023. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 E N. 1 BIS

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*;
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: *"... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali..."*;
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Ing. Giuseppe Galante;
- VISTO** il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015;
DATO ATTO del D.P.C.M. 20 febbraio 2019;
CONSIDERATO che le risorse sono state assegnate al Commissario Straordinario Delegato dal MATTM senza la stipula di Accordi di Programma;
CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2019 vi è il seguente:

Progr.	CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
8	17IR188/G1	G63H19000380001	Intervento di consolidamento abitato Via Kennedy, nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ)	F	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	€ 472.001,55

VISTO il Decreto Commissariale n. 19 del 25 maggio 2020;
VISTO il Decreto Commissariale n. 116 del 7 settembre 2020;
VISTO il Decreto Commissariale n. 132 del 21 settembre 2020;
VISTO il Decreto Commissariale n. 187 del 15 dicembre 2020;
VISTO il Decreto Commissariale n. 148 del 8 giugno 2021;
VISTO il Decreto Commissariale n. 178 del 18 maggio 2022;
VISTO il Decreto Commissariale n. 226 del 27 giugno 2022 recante il provvedimento di presa d'atto ed approvazione del progetto esecutivo. rimodulazione del quadro economico per gli effetti del D.L. 17 maggio 2022 n. 50;
VISTO il Decreto Commissariale n. 254 del 4 agosto 2022;
VISTO il Decreto Commissariale n. 256 del 4 agosto 2022 recante: "DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA";
VISTO il Decreto Commissariale n. 300 del 16 settembre 2022 di AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI nell'ambito dell'intervento denominato: "Intervento di consolidamento abitato Via Kennedy, nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ)". Codice ReNDiS 17IR188/G1 - CUP: G63H19000380001, alla ditta COSTRUZIONI GISCAV S.R.L. con sede legale in Gravina di Puglia (BA), C.F./P.IVA: 06542950727, per un importo pari ad €. **315.753,52**, IVA esclusa, di cui €. 12.503,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, pari al ribasso offerto del 1,80% sull'importo a base di gara;
VISTO il Decreto Commissariale n. 359 del 28 ottobre 2022;
VISTO il Contratto di Appalto Rep. 390 del 2 novembre 2022;
VISTO il Decreto Commissariale n. 397 del 5 dicembre 2022;
VISTO il Decreto Commissariale n. 424 del 16 dicembre 2022 recante il provvedimento di approvazione del quadro economico post-gara;
VISTO del verbale di consegna dei lavori in data 13 dicembre 2022, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dall'Impresa esecutrice e dal RUP;
VISTO il Decreto Commissariale n. 3 del 14 gennaio 2023 recante il provvedimento di liquidazione e pagamento dell'anticipazione contrattuale;
VISTO il Decreto Commissariale n. 444 del 29 novembre 2023 recante: "APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA SENZA AUMENTO DI SPESA" con il quale è stato anche approvato una rimodulazione del quadro economico post gara, finalizzato al riconoscimento del c.d. "Caro materiali" ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e s.m.i.;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTA la nota del RUP in data 30 novembre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 2700 in pari data, relativa alla trasmissione della contabilità inerente il 1° SAL e 1°SAL BIS per lavori a tutto il 28 novembre 2023;
- VISTI nello specifico i documenti contabili sotto riportati:
- Libretto delle Misure;
 - Registro di contabilità;
 - Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 28 novembre 2023;
 - Certificato di pagamento n. 1;
 - Registro contabilità n. 1 BIS;
 - Certificato di pagamento n. 1 BIS;
- VISTA la proposta di liquidazione prot. n. 2701 del RUP in data 30 novembre 2023;
- VISTO nello specifico il certificato di pagamento n. 1, sottoscritto dal direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento in data 30 novembre 2023, che riporta la rata netta pari ad €. 148.568,42 oltre IVA al 10% per €. 14.856,84 e per complessivi €. 163.425,26;
- VISTO nello specifico il tabulato di calcolo dei maggiori costi materiali ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 recante: *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina"* dal quale si evince un importo netto pari ad €. 18.186,97 che ulteriormente ridotto alla quota dell'80% fa corrispondere un credito dell'Impresa pari ad €. 14.549,58 oltre IVA;
- VISTO nello specifico il certificato di pagamento n. 1 BIS, sottoscritto dal direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento in data 30 novembre 2023, che riporta la rata netta pari ad €. 14.549,58 oltre IVA al 10% per €. 1.454,96 e per complessivi €. 16.004,54;
- VISTO il DURC On Line Numero protocollo INAIL_41342336 emesso in data 16 novembre 2023 e scadenza validità il 15 marzo 2024, dal quale risulta la posizione regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE della Ditta COSTRUZIONI GISCAV S.R.L. con sede legale in Gravina di Puglia (BA), C.F./P.IVA: 06542950727;
- VISTA la fattura elettronica n. 99 del 30 novembre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 2730 in data 4 dicembre 2023, emessa dalla della Ditta COSTRUZIONI GISCAV S.R.L. con sede legale in Gravina di Puglia (BA), C.F./P.IVA: 06542950727, dell'importo complessivo pari ad €. **163.425,26** di cui €. 148.568,42 per imponibile ed €. 14.856,84 per IVA al 10%, riportante la dicitura "IVA Scissione dei pagamenti";
- VISTA la fattura elettronica n. 100 del 30 novembre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 2709 in data 1° dicembre 2023, emessa dalla della Ditta COSTRUZIONI GISCAV S.R.L. con sede legale in Gravina di Puglia (BA), C.F./P.IVA: 06542950727, dell'importo complessivo pari ad €. **16.004,54** di cui €. 14.549,58 per imponibile ed €. 1.454,96 per IVA al 10%, riportante la dicitura "IVA Scissione dei pagamenti";
- VISTA la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello *"Split payment"* nel caso in cui *"...si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sul reddito..."*;
- CONSIDERATO che con l'art. 12 del D.Lgs. 12 luglio 2018, n. 87 (GURI n. 161 del 13 luglio 2018) è stato previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle prestazioni di servizi resi alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 della L. 196/2009, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a ritenuta di acconto, e che tale disposizione si applica per le fatture emesse successivamente alla data del 15 luglio 2018;
- VISTO il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17- ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello *"split payment"* non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO** l'art. 1 del D.L. 50/2017 – “Manovra correttiva” che, abolendo il comma 2 dell'art. 17-ter del DPR 633/72, ha esteso l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment), indicando che dal 1° luglio 2017 anche i liberi professionisti soggetti a ritenuta di acconto, oltre che le imprese, debbano emettere fattura con la dicitura “Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972”;
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici:
CUP: G63H19000380001- CIG: 9367273637;
- ACCERTATA** la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
- VISTA** la disponibilità della somma di **€. 179.429,80** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;
- DATO ATTO** che l'importo complessivo corrisponde a quanto stabilito dal Contratto di Appalto Rep. 390 del 2 novembre 2022;
- RITENUTO** di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIÒ PREMESSO**

D E C R E T A

- DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- DI APPROVARE** la contabilità dei lavori relativi al 1° Stato di Avanzamento a tutto il 28 novembre 2023, trasmessa dal RUP nelle premesse indicata, costituita dagli elaborati che qui si intendono interamente riportati ed approvati;
- DI APPROVARE** nello specifico il 1° certificato di pagamento in data 30 novembre 2023, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal RUP in pari data, per un importo netto pari ad €. 148.568,42 oltre IVA al 10% per €. 14.856,84 e quindi per complessivi €. 163.425,26;
- DI APPROVARE** nello specifico il 1° BIS certificato di pagamento in data 30 novembre 2023, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal RUP in pari data, per un importo netto pari ad €. 14.549,58 oltre IVA al 10% per €. 1.454,96 e per complessivi €. 16.004,54;
- DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 99 del 30 novembre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 2730 in data 4 dicembre 2023, emessa dalla Ditta COSTRUZIONI GISCAV S.R.L. con sede legale in Gravina di Puglia (BA), C.F./P.IVA: 06542950727, dell'importo complessivo pari ad **€. 163.425,26** di cui €. 148.568,42 per imponibile ed €. 14.856,84 per IVA al 10%, riportante la dicitura “IVA Scissione dei pagamenti”;
- DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 100 del 30 novembre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 2709 in data 1° dicembre 2023, emessa dalla Ditta COSTRUZIONI GISCAV S.R.L. con sede legale in Gravina di Puglia (BA), C.F./P.IVA: 06542950727, dell'importo complessivo pari ad **€. 16.004,54** di cui €. 14.549,58 per imponibile ed €. 1.454,96 per IVA al 10%, riportante la dicitura “IVA Scissione dei pagamenti”;
- DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€. 179.429,80** giusto Decreto Commissariale n. 424 del 16 dicembre 2022 con il quale si impegnava la spesa necessaria all'affidamento dei lavori de quo sulla contabilità speciale C.S: 5594;
- DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
- DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Commissario Straordinario Delegato;

ED AUTORIZZA



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

1. **COSTRUZIONI GISCAV S.R.L.** con sede legale in Gravina di Puglia (BA), C.F./P.IVA: 06542950727, dell'importo complessivo di **€ 148.568,42**, a titolo di saldo imponibile della fattura elettronica n. 99 del 30 novembre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 2730 in data 4 dicembre 2023, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT59 R032 9601 6010 0006 7316 215**;
2. **Erario** – dell'importo pari ad **€ 14.856,84** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (...IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);
3. **COSTRUZIONI GISCAV S.R.L.** con sede legale in Gravina di Puglia (BA), C.F./P.IVA: 06542950727, dell'importo complessivo di **€ 14.549,58**, a titolo di saldo imponibile della fattura elettronica n. 100 del 30 novembre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 2709 in data 1° dicembre 2023, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT59 R032 9601 6010 0006 7316 215**;
4. **Erario** – dell'importo pari ad **€ 1.454,96** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (...IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata".

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Gaspare BUONSANTI, al dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 5 dicembre 2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.