



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 459 del 5 dicembre 2023

OGGETTO: Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).

Intervento denominato: *“Intervento di consolidamento abitato Via Kennedy, nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ)”*. Codice ReNDiS 17IR188/G1 - CUP: G63H19000380001

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L., CSP E CSE, GEOLOGIA, RILIEVI TOPOGRAFICI” - CIG: 8425942B4B

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO PER LA D.L. A TUTTO IL 1° SAL NONCHE' PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della Regione Basilicata”, ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”*;
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: *“... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...”*;
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... *il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.*";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;
- DATO ATTO** del D.P.C.M. 20 febbraio 2019 che ha adottato il Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (Piano ProteggItalia), articolato in vari ambiti di intervento e correlate misure ed azioni attuative;
- CONSIDERATO** che il Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 sopra richiamato è il Soggetto Attuatore degli interventi di cui al richiamato
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2019 vi è il seguente:

Progr.	CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
8	17IR188/G1	G63H19000380001	Intervento di consolidamento abitato Via Kennedy, nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ)	F	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	€ 472.001,55

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 116 del 7 settembre 2020 recante la determina a contrarre per l'affidamento dei servizi tecnici de quo;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 132 del 21 settembre 2020 recante il provvedimento di affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., CSP, CSE, geologia, rilievi topografici alla RTP "Ing. Cosola Giuseppe e Geol. Antonio Bruno" – C.F. CSLGPP71L21F052N - con sede legale in Matera, per l'importo di **€ 55.915,45**, oltre cassa ed IVA, corrispondente al ribasso offerto del **7,375%** sull'importo a base di gara di €. 60.367,56;
- VISTO** il Contratto di Appalto Rep. 217 del 30 ottobre 2020;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 226 del 27 giugno 2022 recante: " Disposizione di liquidazione anticipazione S.T.";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 226 del 27 giugno 2022 recante: "Presa d'atto ed APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. rimodulazione del quadro economico per gli effetti del d.l. 17 maggio 2022 n. 50";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 254 del 4 agosto 2022;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 300 del 16 settembre 2022 recante il provvedimento di AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 424 del 16 dicembre 2022 recante l'approvazione del quadro economico post gara;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 3 del 14 gennaio 2023 recante la disposizione di liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale relativa all'affidamento dei lavori, pari ad €. 94.726,06 oltre ad €. 9.472,61 per IVA al 10%;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 444 del 29 novembre 2023 recante: "Approvazione perizia di variante tecnica senza aumento di spesa";



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il Decreto Commissariale n. 456 del 4 dicembre 2023 recante il provvedimento di "Approvazione del 1° SAL per lavori a tutto il 28 novembre 2023 nonché approvazione del calcolo revisionale per "maggiori costi" ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e s.m.i.;
- TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTA la nota PEC in data 30 novembre 2023 del Direttore dei lavori ing. Giuseppe COSOLA, mandataria capogruppo della RTP affidataria del servizio di cui in oggetto, acquisita al protocollo commissariale n. 2706 in data 1° dicembre 2023, di trasmissione della richiesta di liquidazione delle spese tecniche inerenti la direzione lavori a tutto il 1° SAL in data 28 novembre 2023, nonché per la redazione della perizia di variante tecnica, già approvata con il citato Decreto Commissariale n. 444 del 29 novembre 2023;
- VISTA la proposta di liquidazione del RUP in data 1° dicembre 2023;
- DATO ATTO che la Direzione dei lavori e la redazione della perizia di variante è stata svolta secondo le disposizioni di norma nonché delle prescrizioni contrattuali e che, pertanto, si può procedere al riconoscimento delle spettanze per le attività svolte, in proporzione all'avanzamento fisico-economico come da 1° SAL per lavori svolti a tutto il 28 novembre 2023;
- RICHIAMATO il Contratto di Appalto Rep. 217 del 30 ottobre 2020 in particolare l'art.6, che stabilisce le modalità di pagamento nonché del corrispettivo da liquidare per la direzione lavori che è pari al 35% in proporzione all'emissione del SAL;
- VISTO il Certificato di regolarità contributiva, emesso da INARCASSA con prot. 2081634.01-12-2023 che riporta la posizione regolare dell'Ing. Giuseppe COSOLA nei confronti dell'Associazione alla data del 1° dicembre 2023;
- VISTA la Fattura per prestazione n. 1/PA del 01 dicembre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 2728 in data 4 dicembre 2023, emessa dall'Ing. Giuseppe COSOLA, C.F.: CSLGPP71L21F052N, P.IVA n. 01146570773, di importo complessivo pari a €. **5.184,95** di cui €. 4.086,50 per prestazioni, €. 163,46 per contributo INARCASSA, €. 934,99 per IVA al 22%, comprensivo della ritenuta d'acconto €. 817,30 a titolo di corrispettivi per redazione perizia di variante, di cui al Contratto di Appalto rep. 217/2020;
- VISTA la Fattura per prestazione n. 2/PA del 01 dicembre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 2.729 in data 4 dicembre 2023, emessa dall'Ing. Giuseppe COSOLA, C.F.: CSLGPP71L21F052N, P.IVA n. 01146570773, di importo complessivo pari a €. **17.860,26** di cui €. 14.076,50 per prestazioni, €. 563,06 per contributo INARCASSA, €. 3.220,70 per IVA al 22%, comprensivo della ritenuta d'acconto €. 2.815,30, a titolo di corrispettivi per la D.L. a tutto il 1° SAL, di cui al Contratto di Appalto rep. 217/2020;
- VISTA la comunicazione resa, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari riportante il nominativo del Soggetto delegato ad operare sul conto corrente dedicato;
- VISTA la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello "Split payment" nel caso in cui "...si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito"...";
- CONSIDERATO che con l'art. 12 del D.Lgs. 12 luglio 2018, n. 87 (GURI n. 161 del 13 luglio 2018) è stato previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle prestazioni di servizi resi alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 della L. 196/2009, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a ritenuta di acconto, e che tale disposizione si applica per le fatture emesse successivamente alla data del 15 luglio 2018;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

VISTO il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17- ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello "split payment" non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici:
CUP: G63H19000380001- CIG: 8425942B4B;

ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;

VISTA la disponibilità della somma di **€. 23.045,21** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI DARE ATTO** che la Direzione dei lavori, e la redazione della perizia di variante è stata svolta secondo le disposizioni di norma nonché delle prescrizioni contrattuali e che, pertanto, si può procedere al riconoscimento delle spettanze per le attività svolte, in proporzione all'avanzamento fisico-economico come da 1° SAL per lavori svolti a tutto il 28 novembre 2023;
- 3. DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura per prestazione n. 1/PA del 01 dicembre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 2728 in data 4 dicembre 2023, emessa dall'Ing. Giuseppe COSOLA, C.F.: CSLGPP71L21F052N, P.IVA n. 01146570773, di importo complessivo pari a **€. 5.184,95** di cui €. 4.086,50 per prestazioni, €. 163,46 per contributo INARCASSA, €. 934,99 per IVA al 22%, comprensivo della ritenuta d'acconto €. 817,30 a titolo di corrispettivi per redazione perizia di variante, di cui al Contratto di Appalto rep. 217/2020;
- 4. DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura n. 2/PA del 01 dicembre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 2.729 in data 4 dicembre 2023, emessa dall'Ing. Giuseppe COSOLA, C.F.: CSLGPP71L21F052N, P.IVA n. 01146570773, di importo complessivo pari a **€. 17.860,26** di cui €. 14.076,50 per prestazioni, €. 563,06 per contributo INARCASSA, €. 3.220,70 per IVA al 22%, comprensivo della ritenuta d'acconto €. 2.815,30, a titolo di corrispettivi per la D.L., di cui al Contratto di Appalto rep. 217/2020;
- 5. DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€. 23.045,21** giusto Decreto Commissariale n. 116 del 7 settembre 2020 con il quale si impegnava la spesa necessaria all'affidamento del servizio de quo sulla contabilità speciale C.S: 5594;
- 6. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
- 7. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

- 1. Ing. Giuseppe COSOLA** C.F. CSL GPP 71L21 F052N e P.IVA 01146570773, dell'importo complessivo di **€. 4.367,65** a saldo della fattura elettronica 1/PA del 1° dicembre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 2728 in data 4 dicembre 2023, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT60 Q030 6916 1031 0000 0014 675**;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

2. **Studio Sasaniello Consulenti del Lavoro** - Viale delle Nazioni Unite, 41 75100 Matera C.F. 00324600774 e P.I. 00324600774 per l'accreditamento della somma complessiva di **€ 817,30** per il versamento della Ritenuta d'Acconto per l'Ing. **Giuseppe COSOLA** – C.F.: CSL GPP 71L21 F052N, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato allo studio medesimo codice IBAN: **IT39 Q053 8716 1000 0000 8021 192**;
3. **Ing. Giuseppe COSOLA**, C.F. CSL GPP 71L21 F052N e P.IVA 01146570773, con studio in Matera, dell'importo complessivo di **€ 15.044,96** a saldo della fattura elettronica n. 2/PA del 01 dicembre 2023, acquisita al protocollo commissariale n. 2729 in data 4 dicembre 2023, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT60 Q030 6916 1031 0000 0014 675**;
4. **Studio Sasaniello Consulenti del Lavoro** - Viale delle Nazioni Unite, 41 75100 Matera C.F. 00324600774 e P.I. 00324600774 per l'accreditamento della somma complessiva di **€ 2.815,30** per il versamento della Ritenuta d'Acconto per l'ing. **Giuseppe COSOLA** – C.F.: CSL GPP 71L21 F052N, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato allo studio medesimo codice IBAN: **IT39 Q053 8716 1000 0000 8021 192**;

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata".

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento – arch. Gaspare Buonsanti, al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 5 dicembre 2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.