



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 120 del 5 aprile 2024

OGGETTO: Accordo di Programma del 14 dicembre 2010, tra il MATTM e la Regione Basilicata, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, afferenti alla programmazione del Piano Stralcio 2020. 5° Atto Integrativo del 2 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 15 novembre 2020 al n. 3488

Intervento denominato: "Intervento di consolidamento abitato di Pisticci Centro" - Codice ReNDiS 17IR347/G1 – CUP: G77C19000130001.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI: CIG: 965715151C

APPROVAZIONE DEL 2° SAL A TUTTO IL 20 MARZO 2024. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "*Per l'espletamento delle attività previste nel presente articolo, il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione, con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario*";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;
- VISTO** il Decreto Direttoriale MASE n. 130 del 2 novembre 2020 di approvazione del 5° Atto Integrativo e relativo impegno di spesa, registrato alla Corte dei Conti in data 15/11/2020, n. 3488;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il 5° Atto Integrativo all'A.d.P. del 2010, sottoscritto in data 2 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 15 novembre 2020 al n. 3488;
- VISTO il Decreto Direttoriale n. 179 del 1° dicembre 2020 di erogazione delle risorse finanziarie in favore del Commissario Straordinario Delegato, con il quale si autorizza il pagamento della somma di €. 6.178.032,87 sulla contabilità speciale n. 5594 "Dissesto idrogeo. Basilicata";
- VISTO in particolare l'Allegato 1 al 5° Atto Integrativo sopra richiamato, contenente l'elenco dei cinque interventi finanziati per il Piano Nazionale di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico – Piano Stralcio 2020;
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi approvati e finanziati a valere sul Piano Stralcio 2020 vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	COMUNE	PROV	IMPORTO FINANZIATO
17IR347/G1	G77C19000130001	Intervento di consolidamento abitato di Pisticci centro	F	PISTICCI	MT	€ 700.000,00

- VISTO il Decreto Commissariale n. 91 del 13 aprile 2021;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 236 del 7 ottobre 2021;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 32 del 30 gennaio 2023 recante "Presa d'atto e Approvazione del progetto esecutivo" dell'intervento di che trattasi;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 5 del 7 ottobre 2022;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 36 del 10 febbraio 2023 recante: "Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori. Approvazione documenti di gara"
- VISTO il Decreto Commissariale n. 97 del 29 marzo 2023 recante: "Provvedimento di aggiudicazione" alla Ditta SMEDA S.r.l. - MATERA – C.F./P.IVA: 00536270770, per l'importo di **€ 506.633,67** IVA esclusa, di cui €. 14.965,00 IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al **2,839%** di ribasso sull'importo a base di gara;
- VISTO il Contratto di Appalto Rep. 427 del 3 maggio 2023;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 182 del 30 maggio 2023;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 191 del 5 giugno 2023 recante il provvedimento di approvazione del quadro economico post-gara;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 242 del 26 giugno 2023;
- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 23 ottobre 2023, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dall'Impresa esecutrice e dal RUP;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 431 del 29 novembre 2023 recante il provvedimento di liquidazione e pagamento dell'anticipazione contrattuale;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 488 del 30 dicembre 2023 recante: "Approvazione perizia di variante tecnica senza aumento di spesa";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 488 del 30 dicembre 2023 recante: "Approvazione del 1° SAL a tutto il 22 gennaio 2023. Disposizione di liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n.1 e n. 1 bis;
- VISTO il verbale di ultimazione dei lavori in data 2 aprile 2024;
- TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTA la nota del RUP in data 4 aprile 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 793 in data 5 aprile 2024, relativa alla trasmissione della contabilità inerente il 2° SAL per lavori a tutto il 20 marzo 2024;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTI nello specifico i documenti contabili sotto riportati:
- Libretto delle Misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del Registro di contabilità;
 - Stato di avanzamento dei lavori n. 2 a tutto il 20 marzo 2024;
 - Certificato di pagamento n. 2;
- VISTA la proposta di liquidazione del RUP in data 4 aprile 2024;
- VISTO nello specifico il 2° Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 20 marzo 2024 per un importo complessivo netto pari ad €. 452.467,58 di cui €. 437.502,58 per lavori a misura, al netto del ribasso del 2,839%, ed €. 14.965,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- VISTO nello specifico il certificato di pagamento n. 2, sottoscritto dal direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento in data 4 aprile 2024, che riporta la rata netta pari ad €. 89.436,89 oltre IVA al 10% per €. 8.943,69 e quindi per complessivi €. 98.380,58;
- VISTO il DURC On Line Numero protocollo INAIL_42352022 emesso in data 6 febbraio 2024 e scadenza validità il 5 giugno 2024, dal quale risulta la posizione regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE della Ditta SMEDA S.R.L. C.F./P.IVA: 00536270770;
- VISTA la fattura elettronica n. 2/27 del 5 aprile 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 796 in pari data, di importo complessivo pari ad €. 98.380,58 di cui €. 89.436,89 per imponibile ed €. 8.943,69 per IVA al 10%, emessa dalla Impresa SMEDA S.r.l., C.F./P.IVA 00536270770, riportante la dizione "scissione dei pagamenti IVA";
- VISTA la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello "*Split payment*" nel caso in cui "...si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito"...";
- CONSIDERATO che con l'art. 12 del D.Lgs. 12 luglio 2018, n. 87 (GURI n. 161 del 13 luglio 2018) è stato previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle prestazioni di servizi resi alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 della L. 196/2009, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a ritenuta di acconto, e che tale disposizione si applica per le fatture emesse successivamente alla data del 15 luglio 2018;
- VISTO il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello "split payment" non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- VISTO l'art. 1 del D.L. 50/2017 – "Manovra correttiva" che, abolendo il comma 2 dell'art. 17-ter del DPR 633/72, ha esteso l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment), indicando che dal 1° luglio 2017 anche i liberi professionisti soggetti a ritenuta di acconto, oltre che le imprese, debbano emettere fattura con la dicitura "Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972";
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici:
- CUP: G77C19000130001- CIG: 965715151C;
- ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
- VISTA la disponibilità della somma di **€. 98.380,58** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;
- DATO ATTO che l'importo complessivo corrisponde a quanto stabilito dal Contratto di Appalto Rep. 427 del 3 maggio 2023;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI APPROVARE** la contabilità dei lavori relativi al 2° Stato di Avanzamento a tutto il 20 marzo 2024, trasmessa dal RUP nelle premesse indicata, costituita dagli elaborati che qui si intendono interamente riportati ed approvati;
3. **DI APPROVARE** nello specifico il 2° Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 20 marzo 2024 per un importo complessivo netto pari ad €. 452.467,58 di cui €. 437.502,58 per lavori a misura, al netto del ribasso del 2,839%, ed €. 14.965,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
4. **DI APPROVARE** nello specifico il certificato di pagamento n. 2, sottoscritto dal direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento in data 4 aprile 2024, che riporta la rata netta pari ad €. 89.436,89 oltre IVA al 10% per €. 8.943,69 e quindi per complessivi €. 98.380,58;
5. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 2/27 del 5 aprile 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 796 in pari data, di importo complessivo pari ad €. 98.380,58 di cui €. 89.436,89 per imponibile ed €. 8.943,69 per IVA al 10%, emessa dalla Impresa SMEDA S.r.l., C.F./P.IVA 00536270770, riportante la dizione "scissione dei pagamenti IVA";
6. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€. 98.380,58** giusto Decreto Commissariale n. 191 del 5 giugno 2023 con il quale si impegnava la spesa necessaria all'affidamento dei lavori de quo sulla contabilità speciale C.S: 5594;
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
8. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

1. **SMEDA S.r.l.**, C.F./P.IVA: 00536270770 dell'importo complessivo di **€. 89.436,89** a titolo di saldo della fattura elettronica n. 2/27 del 5 aprile 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 796 in pari data, mediante accredito sul c.c.b.;
2. **Erario** – dell'importo pari ad **€. 8.943,69** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (...IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata".

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, al dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 5 aprile 2024



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.