



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 280 del 27 luglio 2024

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO – 2 LOTTO: CASTELLO, VILLA MARINA, CARVUTTO" – NEL COMUNE DI STIGLIANO (MT). Codice RENDIS 17IR143/G1 - CUP: G53B16000020002"

AFFIDAMENTO DEI LAVORI: CIG: 9589185DC8

APPROVAZIONE DEL 1° SAL A TUTTO IL 5 LUGLIO 2024. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 IN DATA 5 LUGLIO 2024

APPROVAZIONE DEL 1° SAL BIS. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 1° BIS

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento, energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";
- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: *"Per l'espletamento delle attività previste nel presente articolo, il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera*



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione, con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario”;

- VISTO il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 198 del 11 giugno 2024 recante il provvedimento proroga dell'incarico di Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;
- CONSIDERATO che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio”;
- VISTA la D.G.R. n. 517 del 17 maggio 2016;
- VISTA la deliberazione CIPE n. 26 “FSC 2014-2020;
- VISTA la D.G.R. 538 del 7 agosto 2019 la Regione Basilicata di approvazione delle schede di cui alla predetta seduta della Cabina Unitaria della Programmazione Regionale del 1° agosto 2019;
- VISTA la delibera CIPE n. 64/2019;
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:
- VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	COMUNE PRIMARIO	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR143/G1	STIGLIANO	Lavori di consolidamento centro abitato – 2 lotto: Castello, Villa Marina, Carvutto	G53B16000030002	€ 2.000.000,00

- VISTO il Decreto Commissariale n. 431 del 17 dicembre 2022 recante “Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori. Approvazione documenti di gara” per un importo a base d'asta pari ad €. 1.423.076,42 di cui €. 38.909,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 21 del 24 gennaio 2023 di aggiudicazione dei lavori nell'ambito dell'intervento in oggetto, alla Ditta MAZZIA S.r.l. con sede legale in Terranova di Pollino (PZ), C.F./P.IVA: 01744540764 per l'importo di €. 1.206.039,10, IVA esclusa, di cui €. 38.909,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del 15,680% sull'importo a base di gara;
- VISTO il Verbale di consegna parziale dei lavori in data 21 giugno 2023;
- VISTO il Contratto di Appalto Rep. 416 del 27 marzo 2023;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 113 del 11 aprile 2023;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 283 del 22 luglio 2023 recante “Liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale”;
- TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTA la nota PEC in data 12 luglio acquisita al protocollo commissariale n. 1815 in pari data, con la quale la Ditta MAZZIA S.r.l. C.F./P.IVA: 01744540764 affidataria dei lavori, chiede



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

l'emissione del SAL in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione dei lavori in data 12 aprile 2024;

- VISTA la nota PEC in data 23 luglio 2024 del RUP – ing. Domenico BERTERAME, acquisita al protocollo commissariale n. 1880 in pari data, di trasmissione della contabilità dei lavori relativi al 1° SAL a tutto il 5 luglio 2024;
- VISTI gli elaborati costituenti la contabilità, sottoscritta dal D.L. e dalla Ditta Appaltatrice, di seguito indicati: Libretto delle misure; Registro di contabilità; Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 5 luglio 2024; Certificato di pagamento n. 1, Certificato di pagamento n. 1 bis;
- VISTO nello specifico il 1° Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 5 luglio 2024 per un importo complessivo netto pari ad €. 132.785,00 di cui €. 118.314,10 per lavori a misura, al netto del ribasso del 15,68%, ed €. 14.470,90 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- VISTO nello specifico il Certificato di Pagamento n. 1 sottoscritto dal direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Progetto in data 5 luglio 2024 per un importo pari ad €. 105.564,07 al netto del ribasso d'asta del 15,68%, della ritenuta per infortuni dello 0.5% e del recupero parziale dell'anticipazione già corrisposta, oltre IVA al 10% per €. 10.556,41 e quindi per complessivi €. 116.120,48;
- VISTO nello specifico il certificato di pagamento n. 1 BIS, sottoscritto dal direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Progetto in data 8 luglio 2024, che riporta la rata netta pari ad €. 20'833,76 oltre IVA al 10% per €. 2.083,38 e per complessivi €. 22.917,14;
- VISTO il DURC on-line prot. INPS_41933976 emesso il 21 luglio 2024 e scadenza validità il 18 novembre 2024 che riporta la posizione regolare della Ditta MAZZIA S.r.l. C.F./P.IVA 01744540764;
- VISTA la proposta di liquidazione del RUP prot. 1880 in data 23 luglio 2024;
- VISTA la comunicazione resa, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari riportante il nominativo del Soggetto delegato ad operare sul conto corrente dedicato;
- VISTO il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17 - ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello "split payment" non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- VISTA la fattura elettronica n. 12 del 16 luglio 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 1854 in data 17 luglio 2024, di importo complessivo pari ad €. **116.120,48** di cui €. 105.564,07 per imponibile ed €. 10.556,41 per IVA al 10%, emessa dalla Impresa MAZZIA S.r.l. C.F./P.IVA 01744540764, a titolo di 1° SAL, riportante la dizione "scissione dei pagamenti IVA";
- VISTA la fattura elettronica n. 13 del 16 luglio 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 1852 in data 17 luglio 2024, di importo complessivo pari ad €. **22.917,14** di cui €. 20.833,76 per imponibile ed €. 2.083,38 per IVA al 10%, emessa dalla Impresa MAZZIA S.r.l., C.F./P.IVA 01744540764, a titolo di aggiornamento prezzi ai sensi del Decreto Aiuti art. 26 relativo al 1° SAL bis, riportante la dizione "scissione dei pagamenti IVA";
- VISTA la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello "Split payment" nel caso in cui "...si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito";
- CONSIDERATO che con l'art. 12 del D.lgs. 12 luglio 2018, n. 87 (pubblicato nella GURI n. 161 del 13 luglio 2018) è stato previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle prestazioni di servizi resi alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 della L. 196/2009, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

reddito, ovvero a ritenuta di acconto, e che tale disposizione si applica per le fatture emesse successivamente alla data del 15 luglio 2018;

- VISTO l'art. 1 del D.L. 50/2017 – “Manovra correttiva” che, abolendo il comma 2 dell'art. 17-ter del DPR 633/72, ha esteso l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment), indicando che dal 1° luglio 2017 anche i liberi professionisti soggetti a ritenuta di acconto, oltre che le imprese, debbano emettere fattura con la dicitura “Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972”;
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici:
CUP: G53B16000020002 – CIG: 9589185DC8;
- ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
- VISTA la disponibilità della somma di **€. 139.037,62** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;
- RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;
- ATTESA la propria competenza in merito;
- TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO

DECRETA

- DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- DI APPROVARE** la contabilità dei lavori relativi al 1° Stato di Avanzamento a tutto il 5 luglio 2024, trasmessa dal Responsabile Unico del Progetto nelle premesse indicata, costituita dagli elaborati che qui si intendono interamente riportati ed approvati;
- DI APPROVARE** il certificato di pagamento n. 1, sottoscritto dal direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Progetto in data 5 luglio 2024 per un importo pari ad €. 105.564,07 al netto del ribasso d'asta del 15,68% ed al netto della ritenuta per infortuni dello 0.5% nonché del recupero parziale dell'anticipazione già corrisposta, oltre IVA al 10% per €. 10.556,41 e quindi per complessivi €. 116.120,48;
- DI APPROVARE** il certificato di pagamento n. 1 bis, sottoscritto dal direttore dei lavori e dal RUP in data in data 8 luglio 2024, che riporta la rata netta pari ad €. 20'833,76 oltre IVA al 10% per €. 2.083,38 e per complessivi €. 22.917,14;
- DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 12 del 16 luglio 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 1854 in data 17 luglio 2024, di importo complessivo pari ad **€.** **116.120,48** di cui €. 105.564,07 per imponibile ed €. 10.556,41 per IVA al 10%, emessa dalla Impresa MAZZIA S.r.l.", C.F./P.IVA 01744540764, a titolo di 1° SAL, riportante la dizione “scissione dei pagamenti IVA”;
- DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 13 del 16 luglio 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 1852 in data 17 luglio 2024, di importo complessivo pari ad **€.** **22.917,14** di cui €. 20.833,76 per imponibile ed €. 2.083,38 per IVA al 10%, emessa dalla Impresa MAZZIA S.r.l.", C.F./P.IVA 01744540764, a titolo di aggiornamento prezzi ai sensi del Decreto Aiuti art. 26 relativo al 1° SAL bis riportante la dizione “scissione dei pagamenti IVA”;
- DI DARE ATTO** che il pagamento del credito maturato dall'Impresa MAZZIA S.r.l. avverrà sul c.c.b. aperto presso la BBC Basilicata avente il codice IBAN: IT55 Q085 9780 4400 0000 0300 531, indicato all'art. 10 del Contratto di Appalto rep. 416 del 27 marzo 2023, nelle premesse del presente provvedimento riportato;
- DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€.** **139.037,62** giusto Decreto Commissariale n. 431 del 17 dicembre 2022 con il quale si impegnava la spesa necessaria all'affidamento dei lavori de quo sulla



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

contabilità speciale C.S: 5594;

9. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
10. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario di Governo;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

1. MAZZIA S.r.l. C.F./P.IVA 01744540764 dell'importo complessivo di **€. 105.564,07** a titolo di saldo della fattura elettronica n. 12 del 16 luglio 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 1854 in data 17 luglio 2024, mediante accredito sul c.c.b.;
2. **Erario** – dell'importo pari ad **€. 10.556,41** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (... IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);
3. MAZZIA S.r.l. C.F./P.IVA 01744540764 dell'importo complessivo di **€. 20.833,76** a titolo di saldo della fattura elettronica n. 13 del 16 luglio 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 1852 in data 17 luglio 2024, mediante accredito sul c.c.b.;
4. **Erario** – dell'importo pari ad **€. 2.083,38** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (... IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata".

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, al dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 27 luglio 2024

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Ing. Giuseppe GALANTE)



(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.