



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 416 del 22 novembre 2024

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto Integrativo all'Accordo di Programma "Difesa del suolo". IV Atto Integrativo del 19 giugno 2019

Intervento denominato: "LAVORI DI BONIFICA DELLE ZONE A RISCHIO R4 NEL CENTRO ABITATO DI ABRIOLA". Codice ReNDIs 17IR084/G1 - CUP: G43B16000000002

AFFIDAMENTO DEI LAVORI. GARA CIG: 8472207E60

APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI IN ASSESTAMENTO - LIQUIDAZIONE FINALE LAVORI E COMPENSI PER "CARO MATERIALI" ex art. 26 del D.L. 50/2022

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Ing. Giuseppe Galante;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 305 del 24 settembre 2024 recante il provvedimento proroga dell'incarico di Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Ing. Giuseppe GALANTE;
- VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

della Regione Basilicata sottoscritto, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;

- VISTO il successivo 4° Atto integrativo sottoscritto in data 19 giugno 2019;
- VISTA la nota commissariale prot.20170000507 del 28 dicembre 2017 con la quale è stato nominato RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, l'ing. Domenico BERTERAME – funzionario della Regione Basilicata;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 160 del 4 novembre 2020 recante l'aggiudicazione dei lavori alla RTI denominata: "VIVAI BARRETTA GARDEN (CAPOGRUPPO) - URANIA (MANDANTE)" per l'importo di **€ 679.955,20** di cui € 34.000,00 per onori di sicurezza, oltre IVA, corrispondente al ribasso offerto del **32,713%**, giusta offerta prot. n. 1821 del 30 ottobre 2020;
- VISTO il Contratto di Appalto Rep. 275 del 13 luglio 2021;
- VISTO Il Decreto Commissariale n. 193 del 22 luglio 2021 di liquidazione dell'anticipazione contrattuale per un importo pari ad €. 135.991,04 oltre IVA;
- VISTO il 2° verbale di consegna parziale dei lavori in data 15 settembre 2021;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 63 del 3 marzo 2022 con il quale è stato approvato e liquidato il 1° SAL dei lavori, per un importo pari ad € 186.514,73 oltre IVA al 10%, di cui: € 61.051,25 (€ 55.501,14 oltre IVA al 10%) a favore dell'impresa VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l, P.IVA 05145331210, mandataria del RTI affidataria ed €. 144.114,94 (€ 131.013,59 oltre IVA al 10%) a favore della ditta URANIA S.r.l., P.IVA 02280690484, mandante RTI affidataria;
- VISTO IL Decreto Commissariale n. 310 del 29 settembre 2022 con il quale è stata approvata la PERIZIA DI VARIANTE IN C.O. dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art.106 del D.lgs. n.50/2016, per un importo dei lavori pari ad €. 775.188,60 oltre IVA, al netto del ribasso contrattuale del 32,713%, oltre € 66.990,10 + IVA per oneri della sicurezza, con conseguente aumento contrattuale pari ad **€ 162.183,50** oltre IVA, corrispondente ad un aumento del 24,00%;
- VISTO il Decreto commissariale n. 353 del 28 ottobre 2022 con il quale è stato approvato e liquidato il 2° SAL dei lavori, per un importo pari ad €. 303.144,47 oltre IVA al 10%, ed il compenso relativo al c/d "caro materiali" sui SAL 1 e 2, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, per un importo di €. 51.994,36 oltre IVA al 10%;
- VISTO il Decreto Commissariale n. il Decreto commissariale n. 457 del 05/12/2023 con il quale è stato approvato il III SAL dei lavori e liquidato il Certificato di pagamento n.3 per un importo pari ad € 287.607,68 oltre IVA al 10%, ed il Certificato di pagamento n.3 bis relativo al c/d "caro materiali", ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, sul III SAL, per un importo di € 34.499,46 oltre IVA al 10%;

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTA la nota PEC in data 29 ottobre 2024 del RUP – Ing. Domenico BERTERAME acquisita al protocollo Commissariale n.2392 in pari data, di trasmissione dello stato finale dei lavori unitamente alla relazione sul conto finale ed alla relativa documentazione contabile di cui all'art.14 comma 5 del D.M. 49/2018;
- VISTI gli elaborati costituenti la contabilità, sottoscritta dal D.L. e dalla Ditta Appaltatrice, di seguito indicati:
1. Certificato di regolare esecuzione;
 2. Libretto delle misure Stato Finale;
 3. Registro di contabilità;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

4. Relazione finale del monitoraggio di deformazioni lente nell'abitato di Abriola (PZ);
5. Relazione sul conto finale;
6. Sommario del registro di contabilità;
7. Stato finale dei lavori del 10.04.2024;

DATO ATTO	che i lavori sono stati svolti in linea con le prescrizioni contrattuali e con le disposizioni normative in ordine alla Direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza;
VISTO	nello specifico lo Stato finale dei lavori riportante l'importo lordo è pari ad €. 1.329.252,09 che al netto del ribasso del 32,713%, fa corrispondere un importo netto dei lavori eseguiti pari ad €. 916.328,33 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;
VISTO	in particolare il Certificato di Regolare Esecuzione, in data 4 luglio 2024, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'Impresa esecutrice e vistato dal RUP, nel quale si certifica la regolare esecuzione dei lavori nonché l'importo finale netto dei lavori effettuati pari ad €. 916.328,33 , oltre all'importo per il "caro material", ai sensi dell'art.26 del D.L. 50/2022, pari ad € 99.384,64 oltre IVA al 10% rientrante nei limiti delle somme autorizzate con un risparmio di €. 12.900,50 che fa corrispondere un credito liquido dell'impresa pari ad € 15.796,44 di cui € 2.905,62 per i lavori ed € 12.890,82 per il "caro materiali", oltre IVA 10%
VISTO	il DURC On Line Numero protocollo INPS_42751593 emesso in data 01/10/2024 e scadenza validità il 29/01/2025, dal quale risulta la posizione regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE della Ditta VIAVAI BARRETTA GARDEN S.r.l. – C.F. 05145331210;
VISTA	la fattura n. FTTPA 137-24 del 9 ottobre 2024 acquisita al protocollo Commissariale n. 2296 in data 10 ottobre 2024 e relativa al saldo dei lavori e caro materiali, emessa dalla Società VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l. C.F. e P. IVA n. 05145331210 dell'importo complessivo pari ad €. 17.376,08 di cui €. 15.796,44 per imponibile ed €. 1.579,64 per IVA al 10%, riportante la dicitura "IVA Scissione dei pagamenti";
VISTA	la comunicazione resa, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari riportante il nominativo del Soggetto delegato ad operare sul conto corrente dedicato;
VISTA	la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello "Split payment" nel caso in cui "...si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito"...";
CONSIDERATO	che con l'art. 12 del D.Lgs. 12 luglio 2018, n. 87 (GURI n. 161 del 13 luglio 2018) è stato previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle prestazioni di servizi resi alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 della L. 196/2009, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a ritenuta di acconto, e che tale disposizione si applica per le fatture emesse successivamente alla data del 15 luglio 2018;
VISTO	il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17- ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello "split payment" non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
CONSIDERATO	che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici: CUP: G43B16000000002 - CIG: 8472207E60;
ACCERTATA	la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

VISTA la disponibilità della somma di **€ 17.376,08** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI APPROVARE** la contabilità dei lavori relativi allo Stato finale dei Lavori trasmesso con nota PEC in data 29 ottobre 2024 ed acquisito al protocollo Commissariale n.2392 in pari data, nelle premesse indicata che qui si intende per integralmente riportata;
3. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura n. FTTPA 137-24 del 9 ottobre 2024 acquisita al protocollo Commissariale n. 2296 in data 10 ottobre 2024 e relativa al saldo dei lavori e caro materiali, emessa dalla Società VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l. C.F. e P. IVA n. 05145331210 dell'importo complessivo pari ad €. 17.376,08 di cui €. 15.796,44 per imponibile ed €. 1.579,64 per IVA al 10%, riportante la dicitura "IVA Scissione dei pagamenti";
4. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€. 17.376,08** giusto Decreto Commissariale n. 160 del 4 novembre 2020 con il quale si impegnava la spesa necessaria all'affidamento dei servizi de quo sulla contabilità speciale C.S: 5594;
5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
6. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

1. **Società VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l.** C.F. e P. IVA n. 05145331210, dell'importo complessivo di **€. 15.796,44** a saldo della fattura elettronica FATTPA 137_24 del 9 ottobre 2024 acquisita al protocollo Commissariale n. 2296 in data 10 ottobre 2024 mediante accredito sul c.c.b.;
2. **ERARIO** – dell'importo pari ad **€. 1.579,64** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (... IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata".

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, al dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile

Matera, lì 22 novembre 2024

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

(Ing. Giuseppe GALANTE)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.