



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 149 del 17 marzo 2026

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "Lavori di integrazione al consolidamento rione Casale " nel Comune di Lavello (PZ). Codice ReNDIs 17IR029/G1 - CUP: G13H19000280002

AFFIDAMENTO DEI LAVORI GARA CIG: B7A626D114

APPROVAZIONE DEL 1° SAL A TUTTO IL 24 FEBBRAIO 2026 E DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

APPROVAZIONE DEL 1° SAL BIS E DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 1° CERTIFICATO BIS.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;

CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il Presidente della Regione può delegare appositamente il soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...";

VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;

CONSIDERATO che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";

CONSIDERATO che il CIPE, con propria deliberazione n. 26 "FSC 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno assegnazione di risorse ai Patti per il Sud" in data 10 agosto 2016, ha assegnato alla Regione Basilicata risorse FSC 2014/2020 pari a M€. 565,20 per l'attuazione degli interventi inseriti nel Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata;

VISTA la delibera CIPE n. 64/2019;

ATTESO che risulta attivata la contabilità speciale n. 5594 "Rischio Idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DI DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
17IR029/G1	G13H19000280002	LAVORI DI INTEGRAZIONE AL CONSOLIDAMENTO RIONE CASALE	F	LAVELLO	PZ	€. 825.000,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 221 del 17 aprile 2025;

VISTO Il Decreto Commissariale n. 403 del 14 luglio 2025 recante: "DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del d.lgs. 36/2023 e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4 e art. 108 comma 1 del d.lgs. 36/2023. Decreto n. 241 del 28 aprile 2025. Modifica nomina responsabile del procedimento per la fase di affidamento";

VISTO Il Decreto Commissariale n. 529 del 30 settembre 2025 recante il PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE dei lavori nell'ambito dell'intervento di cui in oggetto in favore dell'operatore economico all'operatore economico CONSORZIO ARTEK - Roma, con sede legale in Roma (RM) C.F./P.IVA: 11533421001 (Impresa cooptata designata: F.LLI LA ROCCA SRL con sede in Baragiano (Pz) Contrada Santa Sofia snc con codice fiscale n. 01532510763) per l'importo di €. 496.196,46, IVA esclusa, di cui € 11.815,65, IVA esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del 12,12 % sull'importo a base di gara

VISTO il Contratto di Appalto Rep. 585 del 16 ottobre 2025, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Matera in data 6 novembre 2025 al n. 856 Mod. 3 Atti Privati;

VISTO il Decreto Commissariale n. 652 del 25 novembre 2025;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VISTO	il Decreto Commissariale n. 87 del 12 febbraio 2026, di disposizione di liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 125 comma 1 del d.lgs. 36/2023;
DATO ATTO	che la procedura di affidamento dei lavori di cui in oggetto è disciplinata dal D.lgs. n. 36/2023, recante il Codice dei contratti pubblici, vigente alla data di approvazione della procedura;
VISTA	la nota di trasmissione in data 26 febbraio 2026 acquisita al protocollo commissariale n. 549 in data 26 febbraio 2026, con la quale il Direttore dei lavori, ing. Alfonso NAVAIO, ha trasmesso la contabilità dei lavori relativi al 1° SAL a tutto il 24 febbraio 2026;
VISTI	gli elaborati costituenti la contabilità, sottoscritta dal D.L., dalla Ditta Appaltatrice, di seguito indicati: - Libretto delle misure n. 1; - Registro di contabilità; - Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 24 febbraio 2026; - Certificato di pagamento n. 1; - Prospetto calcolo compenso revisionale al 1° SAL; - Certificato di pagamento n. 1 BIS;
VISTO	nello specifico il 1° Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 24 febbraio 2026 per un importo complessivo netto pari ad €. 250.577,53 di cui €. 245.868,52 per lavori a misura, al netto del ribasso del 12,12%, ed €. 4.709,01 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
VISTO	il Certificato di Pagamento n. 1 in data 12 marzo 2026 per un importo pari ad €. 199.209,13 al netto del ribasso d'asta del 12,12 % ed al netto della ritenuta per infortuni dello 0,50% e del recupero dell'anticipazione, oltre IVA al 22% per €. 43.826,01, e quindi per un importo complessivo di €. 243.035,14 ;
VISTO	nello specifico il tabulato di calcolo dei maggiori costi dei materiali, redatto ai sensi dell'articolo 26 del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, e successive modificazioni, in coordinamento con le disposizioni del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) dal quale si evince un importo pari ad €. 12.390,78 che, ulteriormente ridotto alla quota eccedente il 3%, del ribasso d'asta e ridotta del 90%, fa corrispondere un credito dell'Impresa pari ad €. 9.800,12 oltre IVA;
VISTO	il certificato di pagamento n. 1 BIS, sottoscritto dal direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento in data 12 marzo 2026, che riporta la rata netta pari ad €. 9.751,12 oltre IVA al 22% per €. 2.145,25 e per complessivi €. 11.896,36 ;
RICHIAMATO	il Contratto di Appalto Rep. n. 585/2025;
RICHIAMATA	l' autorizzazione al subappalto ai sensi dell' art. 119 del D.lgs. 36/2023 alla ditta TIRI TRIVELLAZIONI SRL con sede legale in Potenza (PZ) prot. 20250003125 del 09/12/2025;
RICHIAMATA	l' autorizzazione al subappalto ai sensi dell' art. 119 del D.lgs. 36/2023 alla ditta CCD COSTRUZIONI E MANUTENZIONI SRL con sede legale in Baragiano (PZ) prot. 20250003124 del 09/12/2025;
VISTO	il DURC on-line prot. INAIL_53186447 emesso il 08/03/2026 e scadenza validità il 06/07/2026 che riporta la posizione regolare della Ditta CONSORZIO ARTEK con sede legale in ROMA (RM) C.F./P.IVA: 11533421001;
VISTA	la fattura elettronica n. 21/2026 del 13 marzo 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 855 in data 13 marzo 2026, di importo complessivo pari ad €. 165.483,03 di cui €.



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

135.641,83 per imponibile ed €. 29.841,20 per IVA al 22%, emessa dalla Impresa Ditta CONSORZIO ARTEK - C.F./P.IVA: 11533421001, riportante la dizione "scissione dei pagamenti IVA" relativa alla liquidazione del 1° SAL;

- VISTO il DURC on-line prot. **INAIL_52857148** emesso il 13/02/2026 e scadenza validità il 13/06/2026 che riporta la posizione regolare della Ditta F.LLI LA ROCCA SRL con sede legale in BARAGIANO (PZ) - C.F./P.IVA: 01532510763;
- VISTA la fattura elettronica n. 25/2026 del 20 gennaio 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 852 in data 13 marzo 2026, di importo complessivo pari ad €. **61.140,91** di cui €. 50.115,50 per imponibile ed €. 11.025,41 per IVA al 22%, emessa dalla Impresa Ditta F.LLI LA ROCCA - C.F./P.IVA: 01532510763, riportante la dizione "scissione dei pagamenti IVA" relativa alla liquidazione del 1° SAL;
- VISTO il DURC on-line prot. **INAIL_51846802** emesso il 25/11/2025 e scadenza validità il 25/03/2026 che riporta la posizione regolare della Ditta C C D COSTRUZIONI E MANUTENZIONI SRL con sede legale in BARAGIANO (PZ) - C.F./P.IVA: 01722030762;
- VISTA la fattura elettronica n. 5 del 13 marzo 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 873 in data 16 marzo 2026, di importo complessivo pari ad €. **16.411,20** di cui €. 13.451,80 per imponibile ed €. 2.959,40 per IVA al 22%, emessa dalla Impresa Ditta C C D COSTRUZIONI E MANUTENZIONI SRL - C.F./P.IVA: 01722030762, riportante la dizione "scissione dei pagamenti IVA" relativa alla liquidazione del 1° SAL;
- VISTA la fattura elettronica n. 22/2026 del 13 marzo 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 855 in data 13 marzo 2026, di importo complessivo pari ad €. **11.896,37** di cui €. 9.751,12 per imponibile ed €. 2.145,25 per IVA al 22%, emessa dalla Impresa Ditta CONSORZIO ARTEK - C.F./P.IVA: 11533421001, riportante la dizione "scissione dei pagamenti IVA" relativa alla liquidazione del 1° SAL bis;
- VISTA la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello *"Split payment"* nel caso in cui *"...si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito"..."*;
- CONSIDERATO che con l'art. 12 del D.lgs. 12 luglio 2018, n. 87 (GURI n. 161 del 13 luglio 2018) è stato previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle prestazioni di servizi resi alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 della L. 196/2009, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a ritenuta di acconto, e che tale disposizione si applica per le fatture emesse successivamente alla data del 15 luglio 2018;
- VISTO il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello "split payment" non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- VISTO l'art. 1 del D.L. 50/2017 – "Manovra correttiva" che, abolendo il comma 2 dell'art. 17-ter del DPR 633/72, ha esteso l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment), indicando che dal 1° luglio 2017 anche i liberi professionisti soggetti a ritenuta di acconto, oltre che le imprese, debbano emettere fattura con la dicitura "Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972";
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici:
- CUP: G13H19000280002 e CIG: B7A626D114;
- ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VISTA la disponibilità della somma di **€. 243.035,14** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;

DATO ATTO che l'importo complessivo corrisponde a quanto stabilito dal Contratto di Appalto Rep. n. 585 / 2025;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'ing. Martina CASALARO;
3. **DI APPROVARE** la contabilità dei lavori relativi al 1° Stato di Avanzamento a tutto il 24 febbraio 2026, eseguiti nell'ambito dell'intervento in oggetto, trasmessa dal direttore dei lavori nelle premesse indicata, costituita dagli elaborati che qui si intendono interamente riportati ed approvati;
4. **DI APPROVARE** nello specifico il certificato di pagamento n. 1, sottoscritto dal direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento in data 12 marzo 2026, che riporta la rata netta pari ad **€. 199.209,13** al netto del ribasso d'asta del 12.12 % ed al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, oltre IVA al 22% per 43.826,01, e quindi per un importo complessivo di **€. 243.035,14**;
5. **DI APPROVARE** il tabulato di calcolo dei maggiori costi dei materiali è redatto ai sensi dell'articolo 26 del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, e successive modificazioni, in coordinamento con le disposizioni del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).” dal quale si evince un importo pari ad €. 12.390,78 che, ulteriormente ridotto alla quota eccedente il 3%, del ribasso d'asta e ridotta del 90%, fa corrispondere un credito dell'Impresa pari ad **€. 9.800,12** oltre IVA;
6. **DI APPROVARE** il certificato di pagamento n. 1 BIS, sottoscritto dal direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento in data 12 marzo 2026, che riporta la rata netta pari ad €. 9.751,12 oltre IVA al 22% per €. 2.145,25 e per complessivi **€. 11.896,36**;
7. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n 21/2026 del 13 marzo 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 855 in data 13 marzo 2026, di importo complessivo pari ad **€. 165.483,03** di cui €. 135.641,83 per imponibile ed €. 29.841,20 per IVA al 22%, emessa dalla Impresa Ditta CONSORZIO ARTEK - C.F./P.IVA: 11533421001, riportante la dizione “scissione dei pagamenti IVA” relativa alla liquidazione del 1° SAL;
8. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 25/2026 del 20 gennaio 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 852 in data 13 marzo 2026, di importo complessivo pari ad **€. 61.140,91** di cui €. 50.115,50 per imponibile ed €. 11.025,41 per IVA al 22%, emessa dalla Impresa Ditta F.LLI LA ROCCA - C.F./P.IVA: 01532510763, riportante la dizione “scissione dei pagamenti IVA” relativa alla liquidazione del 1° SAL;
9. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 5 del 13 marzo 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 873 in data 16 marzo 2026, di importo complessivo pari ad **€. 16.411,20** di cui €. 13.451,80 per imponibile ed €. 2.959,40 per IVA al 22%, emessa dalla Impresa Ditta C.C.D COSTRUZIONI E MANUTENZIONI SRL - C.F./P.IVA: 01722030762, riportante la dizione “scissione dei pagamenti IVA” relativa alla liquidazione del 1° SAL;
10. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 22/2026 del 13 marzo 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 855 in data 13 marzo 2026, di importo complessivo pari ad €. 11.896,37 di cui €. 9.751,12 per imponibile ed €. 2.145,25 per IVA al 22%, emessa dalla Impresa Ditta CONSORZIO ARTEK - C.F./P.IVA: 11533421001, riportante la dizione “scissione dei pagamenti IVA” relativa alla liquidazione del 1° SAL bis;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

11. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€. 243.035,14** giusto Decreto Commissariale n. 529 del 30 settembre 2025 con il quale si impegnava la spesa necessaria all'affidamento dei lavori de quo sulla contabilità speciale C.S: 5594;
12. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
13. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

1. **CONSORZIO ARTEK** - con sede legale in Roma C.F./P.IVA: 11533421001 dell'importo complessivo di **€. 165.483,03** a titolo di saldo della fattura elettronica n. 21/2026 del 13 marzo 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 855 in data 13 marzo 2026, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT54 V010 0539 5500 0000 0002 877**;
2. **Erario** – dell'importo pari ad **€. 29.841,20** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (...IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);
3. **F.LLI LA ROCCA S.R.L.** con sede legale in Baragiano (PZ) C.F./P.IVA: 01532510763 dell'importo complessivo di **€. 61.140,91** a titolo di saldo della fattura elettronica n. 25 del 12 marzo 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 852 in data 13 marzo 2026, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT73 A010 3041 8700 0000 0512 439**;
4. **Erario** – dell'importo pari ad **€. 11.025,41** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (...IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);
5. **C.C.D. COSTRUZIONI E MANUTENZIONI SRL** con sede legale in Baragiano (PZ) C.F./P.IVA: 01722030762 dell'importo complessivo di **€. 16.411,20** a titolo di saldo della fattura elettronica n. 5/2026 del 13 marzo 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 873 in data 16 marzo 2026, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT29 V010 3041 8700 0000 0367 594**;
6. **Erario** – dell'importo pari ad **€. 2.959,40** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (...IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);
7. **CONSORZIO ARTEK** - con sede legale in Roma C.F./P.IVA: 11533421001 dell'importo complessivo di **€. 11.896,37** a titolo di saldo della fattura elettronica n. 22/2026 del 13 marzo 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 855 in data 13 marzo 2026, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT54 V010 0539 5500 0000 0002 877**;
8. **Erario** – dell'importo pari ad **€. 2.145,25** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (...IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata".

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, al dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 17 marzo 2026



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Avv. Gianmarco BLASI)**



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.