



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 151 del 19 marzo 2026

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Piano Operativo "Ambiente" Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea di azione 1.1.1. "interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" di cui alle delibere CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018

Intervento denominato: "Interventi di consolidamento del centro abitato - versanti prospicienti Rione Tredici e Marco Scerra" nel Comune di Pisticci (MT) Codice ReNDiS 17IR100/G1 - CUP: G73H19000440002.

AFFIDAMENTO LAVORI GARA CIG: B143244504

APPROVAZIONE DEL 3° SAL A TUTTO IL 11 marzo 2026

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 in data 12 marzo 2026

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il *Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...*";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- CONSIDERATO** che tra gli interventi del Piano Operativo "Ambiente" Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea di azione 1.1.1. "interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" di cui alle delibere CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018 è ricompreso anche l'intervento oggetto della presente Convenzione di Avvalimento riportato di seguito:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
<u>17IR100/G1</u>	G73H19000440002	<i>Interventi di consolidamento del centro abitato - versanti prospicienti Rione Tredici e Marco Scerra</i>	F	PISTICCI	MT	€. 4.781.847,51

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 135 del 13 aprile 2024 recante la decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 70 comma 1 del d.lgs. 36/2023 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 2 del 8 gennaio 2025 recante il provvedimento di aggiudicazione dei lavori gara CIG: B143244504, CUP: G73H19000440002 nell'ambito dell'intervento in oggetto all'operatore economico RTI SJLES SRL - GEOFOND SRL – C.F: 00154560775 con sede in Policoro (MT) per l'importo di €. 3.399.562,50, IVA esclusa, di cui €. 75.000,00 (euro settantacinquemila/00), IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, corrispondenti al ribasso offerto del 10,75% sull'importo a base di gara;
- VISTO** il Contratto di Appalto Rep. n. 542 sottoscritto in data 18 febbraio 2025, registrato all'Agenzia dell'Entrate di Matera al n. 188 Mod. 3 Atti Privati in data 5 marzo 2025;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 145 del 5 marzo 2025 recante il provvedimento di approvazione del Contratto di Appalto per l'affidamento dei lavori;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 632 del 19 novembre 2025 recante il provvedimento di approvazione del 1° SAL a tutto il 11 novembre 2025 e disposizione di liquidazione e pagamento del certificato n. 1 in data 13 novembre 2025;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 112 del 3 marzo 2026 recante il provvedimento di approvazione del 2° SAL a tutto il 9 febbraio 2026 e disposizione di liquidazione e pagamento del certificato n. 2 in data 23 febbraio 2026;

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTA** la nota di trasmissione in data 13 marzo 2026, acquisita al protocollo commissariale con la quale il RUP geom. Vincenzo NICOLETTI, ha trasmesso la contabilità dei lavori relativi al 3° SAL a tutto il 11 marzo 2026;
- VISTI** gli elaborati costituenti la contabilità, sottoscritta dal D.L. e dalla Ditta Appaltatrice, di seguito indicati:
- Libretto delle misure n. 3;
 - Registro di contabilità n. 3;
 - Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3;
 - Certificato di pagamento n. 3 in data 12 marzo 2026;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO nello specifico il 3° Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 11 marzo 2026 per un importo complessivo netto pari ad €. 2.359.643,49 di cui €. 2.303.393,49 per lavori a misura, al netto del ribasso del 10.75%, ed €. 56.250,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- VISTO il Certificato di Pagamento n. 3 in data 12 marzo 2026 per un importo pari ad **€. 611.836,04** al netto del ribasso d'asta del 10.75% ed al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% pari a € 11.798,22, del certificato precedente pari a € 1.736.009,23 oltre IVA al 10% per €. 61.183,60, e quindi per un importo complessivo di **€. 673.019,64**;
- RICHIAMATO il Contratto di Appalto Rep. 542 del 18 febbraio 2025, registrato all'Agenzia dell'Entrate di Matera al n. 188 Mod. 3 Atti Privati in data 5 marzo 2025;
- VISTO il DURC on-line prot. INAIL_53239477 emesso il 10 marzo 2026 e scadenza validità il 8 luglio 2026 che riporta la posizione regolare della Ditta S.J.L.E.S. SRL. con sede legale in Policoro (MT), C.F./P.IVA: 00154560775;
- VISTO il DURC on-line prot. INAIL_52698010 emesso il 4 febbraio 2026 e scadenza validità il 4 giugno 2026 che riporta la posizione regolare della Ditta GEOFOND. S.R.L.– con sede legale in Policoro (MT), C.F./P.IVA: 02521630786;
- VISTA la fattura elettronica n. 1/7 del 12 marzo 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 888/2026 in data 16 marzo 2026, di importo complessivo pari ad **€. 328.350,00** di cui €. 298.500,00 per imponibile ed €. 29.850,00 per IVA al 10%, emessa dalla Impresa Ditta S.J.L.E.S. S.R.L.– C.F: 00154560775 con sede in Policoro (MT), riportante la dizione "scissione dei pagamenti IVA" relativa alla liquidazione del 3° SAL;
- VISTA la fattura elettronica n. 1/7 del 16 marzo 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 886/2026 in data 16 marzo 2026, di importo complessivo pari ad **€. 344.669,66** di cui €. 313.336,05 per imponibile ed €. 31.333,61 per IVA al 10%, emessa dalla Impresa Ditta GEOFOND. S.R.L.– C.F: 02521630786 con sede in Policoro (MT), riportante la dizione "scissione dei pagamenti IVA" relativa alla liquidazione del 3° SAL;
- VISTA la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello *"Split payment" nel caso in cui "...si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito"..."*;
- CONSIDERATO che con l'art. 12 del D.Lgs. 12 luglio 2018, n. 87 (GURI n. 161 del 13 luglio 2018) è stato previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle prestazioni di servizi resi alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 della L. 196/2009, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a ritenuta di acconto, e che tale disposizione si applica per le fatture emesse successivamente alla data del 15 luglio 2018;
- VISTO il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17- ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello "split payment" non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici:
CUP: G73H19000440002 – CIG: B143244504;
- ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
- VISTA la disponibilità della somma di **€. 673.019,66** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;
- DATO ATTO che l'importo complessivo corrisponde a quanto stabilito dal Contratto di Appalto Rep. . 542 del 18 febbraio 2025;
- RITENUTO di dover provvedere in merito;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

TUTTO CIÒ PREMESSO

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, il geom. Vincenzo NICOLETTI dell'Ufficio difesa del Suolo della Regione Basilicata;
3. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di supporto al RUP, ai sensi dell'art. 15 commi 4 e 6 del D.lgs. 36/2023, l'arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato;
4. **DI APPROVARE** la contabilità dei lavori relativi al 3° Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 11 marzo 2026, trasmessa dal RUP nelle premesse indicata, costituita dagli elaborati che qui si intendono interamente riportati ed approvati, emessi nell'ambito dell'intervento: "Interventi di consolidamento del centro abitato - versanti prospicienti Rione Tredici e Marco Scerra" nel Comune di Pisticci (MT) Codice ReNDiS 17IR100/G1 - CUP: G73H19000440002";
5. **DI APPROVARE** nello specifico il certificato di pagamento n. 3, sottoscritto dal direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento in data 12 marzo 2026, che riporta la rata netta pari ad €. **611.836,04** al netto del ribasso d'asta del 10.75% ed al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% pari a € 11.798,22, del certificato precedente pari a € 1.736.009,23 oltre IVA al 10% per €. 61.183,60, e quindi per un importo complessivo di €. 673.019,64;
6. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 1/7 del 12 marzo 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 888/2026 in data 16 marzo 2026, di importo complessivo pari ad €. **328.350,00** di cui €. 298.500,00 per imponibile ed €. 29.850,00 per IVA al 10%, emessa dalla Impresa Ditta S.J.L.E.S. S.R.L.– C.F: 00154560775 con sede in Policoro (MT), riportante la dizione "scissione dei pagamenti IVA" relativa alla liquidazione del 3° SAL;
7. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 1/7 del 16 marzo 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 886/2026 in data 16 marzo 2026, di importo complessivo pari ad €. **344.669,66** di cui €. 313.336,05 per imponibile ed €. 31.333,61 per IVA al 10%, emessa dalla Impresa Ditta GEOFOND. S.R.L.– C.F: 02521630786 con sede in Policoro (MT), riportante la dizione "scissione dei pagamenti IVA" relativa alla liquidazione del 3° SAL;
8. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di €. **673.019,66** giusto Decreto Commissariale n. 2 del 8 gennaio 2025 con il quale si impegnava la spesa necessaria all'affidamento dei lavori de quo sulla contabilità speciale C.S: 5594;
9. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
10. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

1. **SJLES S.r.l.** con sede legale in Policoro (MT), C.F./P.IVA: 00154560775 dell'importo complessivo di €. **298.500,00** a titolo di saldo della fattura elettronica n. 1/7 del 12 marzo 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 888/2026 in data 16 marzo 2026, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT34 F070 6680 3000 0000 0137 054**;
2. **Erario** – dell'importo pari ad €. **29.850,00** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (...IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);
3. **GEOFOND. S.R.L.**– con sede in Policoro (MT), C.F: 02521630786 dell'importo complessivo di €. **313.336,05** a titolo di saldo della fattura elettronica n. 1/7 del 16 marzo 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 886/2026 in data 16 marzo 2026, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT62 I070 6680 3000 0000 0137 057**;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

4. **Erario** – dell'importo pari ad **€. 31.333,61** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (...IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "*C S Rischio Idrogeo Basilicata*".

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, al dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 19 marzo 2026

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv, Gianmarco BLASI)



(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.