



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 256 del 13 maggio 2026

OGGETTO: D.P.C.M. 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, Il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2021 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, ripartite secondo il D.P.C.M. 5 dicembre 2016.

Intervento denominato: *"Intervento di Bonifica delle aree a rischio idrogeologico nel centro abitato", nel Comune di San Mauro Forte (MT), Codice ReNDiS 17IR560/G1 – CUP: G41B21004700001*

AFFIDAMENTO DEI LAVORI GARA CIG: A01C9EF6E6

APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STATO FINALE

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";
- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;
- VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015;
- VISTO il D.P.C.M. 15 settembre 2015;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

VISTA la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32

VISTO Il Decreto Direttoriale n. 264 del 28 giugno 2019 di approvazione dell'elenco degli interventi finanziati con il 1° Stralcio, trasmesso dal MATTM con nota prot. 0015185 del 28 luglio 2019, acquisito al protocollo commissariale in data 30 luglio 2019;

PRESO ATTO che l'importo spettante alla Regione Basilicata veniva riprogrammato per l'anno 2021 in €. 7.641.743,55;

DATO ATTO che la proposta della Regione Basilicata, trasmessa con la citata nota commissariale prot. 20210002369 del 27 ottobre 2021, individuava n. 8 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, per un importo complessivo di Euro 7.641.197,23, tra cui l'intervento in oggetto, come di seguito indicato:

CODICE RENDIS	COMUNE PRIMARIO	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR560/G1	SAN MAURO FORTE	Interventi di bonifica delle aree a rischio idrogeologico nel centro abitato	G41B21004700001	€. 1.500.340,00

VISTO il Decreto commissariale n. 201 del 8 giugno 2023 recante: "APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEL QUADRO ECONOMICO RIMODULATO dell'intervento di che trattasi;

VISTO il Decreto Commissariale n. 343 del 26 settembre 2023; recante: "Decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, ex art. 50 comma 1) lettera c) del D. Lgs. 36/2023, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. Annullamento del decreto n. 226/2023 per le parti in contrasto con il presente provvedimento";

VISTO il Decreto Commissariale n. 400 del 31 ottobre 2023 recante il provvedimento di aggiudicazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 108 e seguenti del D.lgs. 36/2023, in favore dell'operatore Consorzio Stabile CADEL SCARL - NAPOLI con sede legale in Napoli - C.F./P.IVA 09755741213 (Consorziata esecutrice: LUONGO GIUSEPPE, C.F./P.IVA: 02401940644) per l'importo di €. **953.032,32**, IVA esclusa, di cui € 40.263,14, IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del **4,55%** sull'importo a base di gara;

VISTA il Decreto Commissariale n. 481 del 21 dicembre 2023 recante il provvedimento di approvazione del quadro economico post-gara e definizione delle economie rinvenienti dal ribasso d'asta;

VISTO il Contratto di Appalto Rep. 472 del 8 gennaio 2024, registrato a Matera al n. 20 Mod. 3 Atti Privati in data 11 gennaio 2024;

VISTO il Decreto Commissariale n. 7 del 16 gennaio 2024 recante il provvedimento di approvazione del Contratto di Appalto Rep. 472/2024;

VISTO il Decreto Commissariale n. 46 del 31 gennaio 2025 recante il provvedimento di approvazione della Perizia di Variante in c.o.;

VISTO il Decreto Commissariale n. 164 del 20 marzo 2025 recante il provvedimento di approvazione del 1° SAL per lavori a tutto il 10 marzo 2025;

VISTO il Decreto Commissariale n. 208 del 8 aprile 2025 recante il provvedimento di approvazione del 2° SAL per lavori a tutto il 2 aprile 2025;

VISTO il Decreto Commissariale n. 341 del 16 giugno 2025 recante il provvedimento di approvazione del 3° SAL per lavori a tutto il 12 giugno 2025;

VISTO il Decreto Commissariale n. 671 del 3 dicembre 2025 recante il provvedimento di approvazione della perizia lavori di completamento;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTA la nota mail in data 27 aprile 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 1823 in pari data, con la quale il Direttore Operativo ha trasmesso gli atti di contabilità finale dei lavori di completamento, costituita dai seguenti elaborati contabili:
- Libretto delle misure
 - Registro di contabilità
 - Stato Finale dei lavori
 - Verbale di pesatura ringhiera in ferro.
- VISTO nello specifico lo stato finale dei lavori sottoscritto in data 22 aprile 2026 per un importo complessivo pari ad €. 78.026,14, al netto del ribasso del 4,55%;
- VISTA la Fattura elettronica n. 52/PA del 30 aprile 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 1950 in pari data, di importo complessivo di €. **85.828,75** di cui €. 78.026,14 per imponibile, ed €. 7.802,61 per IVA al 10%, emessa dal Consorzio CADEL Società Consortile a responsabilità limitata avente C.F/P.IVA: 09755741213, a titolo di liquidazione e pagamento stato finale dei lavori riportante la dicitura "IVA scissione dei pagamenti";
- VISTO il DURC con prot. INPS_49614427 del 24 febbraio 2026 con scadenza 24 giugno 2026 da cui si evince la posizione regolare dell'impresa CADEL Società Consortile A Responsabilità Limitata C.F/P.IVA: 09755741213;
- VISTA la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello "Split payment" nel caso in cui "...si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito";
- VISTO il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17 - ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello "split payment" non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- RITENUTO quindi di APPLICARE IL C.D. SPLIT PAYMENT, previsto dall'art. 17 ter. Del DPR 633/1972 e quindi di versare al percipiente l'importo al netto dell'IVA e versare direttamente all'Erario l'Imposta sul valore aggiunto;
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici CUP: G41B21004700001 e CIG: A01C9EF6E6;
- ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
- VISTA la disponibilità della somma di €. **85.828,75** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;
- RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato;
3. **DI APPROVARE** la contabilità finale dei lavori di completamento, sottoscritta in data 22 aprile 2026 e trasmessa dal direttore operativo, nelle premesse indicata, costituita dagli elaborati che qui si intendono interamente riportati ed approvati;
4. **DI APPROVARE** nello specifico lo stato finale dei lavori sottoscritto in data 22 aprile 2026 per un importo complessivo pari ad €. **78.026,14**, al netto del ribasso del 4,55% oltre IVA al 10%;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- 5. DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 52/PA del 30 aprile 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 1950 in pari data, di importo complessivo di **€ 85.828,75** di cui € 78.026,14 per imponibile, ed € 7.802,61 per IVA al 10%, emessa dal Consorzio CADEL Società Consortile a responsabilità limitata avente C.F/P.IVA: 09755741213, a titolo di liquidazione e pagamento stato finale dei lavori riportante la dicitura "IVA scissione dei pagamenti";
- 6. DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€ 85.828,75** giusto Decreto Commissariale n. 671 del 3 dicembre 2025 con il quale si impegnava la spesa necessaria all'affidamento dei lavori di completamento sulla contabilità speciale C.S: 5594;
- 7. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
- 8. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

- 1. CADEL SOCIETA' CONSORTILE S.R.L** C.F/P.IVA: 09755741213 dell'importo pari ad **€ 78.026,14** a titolo di saldo della fattura elettronica n. 55/PA del 13 giugno 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1374 in pari data, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT42 X030 6939 8121 0000 0017 915**;
- 2. Erario** – dell'importo pari ad **€ 7.802,61** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (... IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata".

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto arch. Gaspare BUONSANTI al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 13 maggio 2026

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.