



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 265 del 19 maggio 2026

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO – 2 LOTTO: CASTELLO, VILLA MARINA, CARVUTTO" – NEL COMUNE DI STIGLIANO (MT). Codice RENDIS 17IR143/G1 - CUP: G53B16000020002"

AFFIDAMENTO DEI LAVORI: CIG: 9589185DC8

ERRATA CORRIGE AL DECRETO COMMISSARIALE N. 245 DEL 4 MAGGIO 2026 - APPROVAZIONE DEL 4° SAL A TUTTO IL 24 APRILE 2026. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 IN DATA 24 APRILE 2026

APPROVAZIONE DEL 4° SAL BIS. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 4° BIS

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";
- DATO ATTO** che per l'espletamento delle attività di cui all'art.7, comma 2, del citato decreto legge n.133 del 2014, i Commissari di Governo, il Presidente della Regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all' Unione europea;

- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- CONSIDERATO** che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";
- VISTA** la delibera CIPE n. 64/2019;
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	COMUNE PRIMARIO	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR143/G1	STIGLIANO	Lavori di consolidamento centro abitato – 2 lotto: Castello, Villa Marina, Carvutto	G53B16000030002	€. 2.000.000,00

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 431 del 17 dicembre 2022 recante "Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori. Approvazione documenti di gara" per un importo a base d'asta pari ad €. 1.423.076,42 di cui €. 38.909,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 21 del 24 gennaio 2023 di aggiudicazione dei lavori nell'ambito dell'intervento in oggetto, alla Ditta MAZZIA S.r.l. con sede legale in Terranova di Pollino (PZ), C.F./P.IVA: 01744540764 per l'importo di €. 1.206.039,10, IVA esclusa, di cui €. 38.909,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del 15,680% sull'importo a base di gara;
- VISTO** il Verbale di consegna parziale dei lavori in data 21 giugno 2023;
- VISTO** il Contratto di Appalto Rep. 416 del 27 marzo 2023;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 113 del 11 aprile 2023;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 283 del 22 luglio 2023 recante "Liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 280 del 27 luglio 2024 di Approvazione del 1° stato di avanzamento dei lavori a tutto il 05/07/2024; liquidazione e pagamento 1° certificato di pagamento; approvazione del conteggio revisionale a tutto il 1° SAL e disposizione di liquidazione e pagamento del 1° certificato di pagamento bis";
- VISTA** la nota PEC in data 28 giugno 2025 ed acquisita al protocollo Commissariale n. 1586 in data 04 luglio 2025, con la quale la ditta appaltatrice Mazzia S.R.l. con sede legale in Terranova di Pollino (PZ), C.F./P.IVA: 01744540764, ha inviato una richiesta di autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'art.119 del D.lgs. 36/2023, alla Ditta G.M.T. SRL con sede in Latronico (PZ) – C.F./P.IVA: n. 01571390762, un importo presunto dei lavori



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

pari ad €. 837.000,00 comprensivi di €.15.500,00 per oneri di sicurezza, ricadenti nella categoria OS21;

- VISTA la nota commissariale prot. 1593 in data 4 luglio 2025 con la quale si autorizza la ditta MAZZIA S.r.l. con sede legale in Terranova di Pollino (PZ), C.F./P.IVA: 01744540764 al subappalto dei lavori di cui in oggetto ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/0216, alla Ditta G.M.T. SRL – C.F./P.IVA: 01571390762, un importo presunto dei lavori pari ad €. 837.000,00 comprensivi di €.15.500,00 per oneri di sicurezza, ricadenti nella categoria OS21, e comunque nei limiti di legge;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 588 del 30 ottobre 2025 di Approvazione del 2° stato di avanzamento dei lavori a tutto il 27 ottobre 2025; liquidazione e pagamento 2° certificato di pagamento; approvazione del conteggio revisionale a tutto il 2° SAL e disposizione di liquidazione e pagamento del 2° certificato di pagamento bis”;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 104 del 26 febbraio 2026 di Approvazione del 3° stato di avanzamento dei lavori a tutto il 5 febbraio 2026; liquidazione e pagamento 3° certificato di pagamento; approvazione del conteggio revisionale a tutto il 3° SAL e disposizione di liquidazione e pagamento del 3° certificato di pagamento bis”;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 245 del 4 maggio 2026 di Approvazione del 4° stato di avanzamento dei lavori a tutto il 24 aprile 2026; liquidazione e pagamento 4° certificato di pagamento; approvazione del conteggio revisionale a tutto il 4° SAL e disposizione di liquidazione e pagamento del 4° certificato di pagamento bis”;
- CONSIDERATO che il presente provvedimento è adottato quale errata corrige del Decreto n. 245 del 4 maggio 2026 sopra citato;

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTA la nota in data 27 aprile 2026 del RUP – geom. Vincenzo NICOLETTI, acquisita al protocollo commissariale n. 1822/2026 in pari data, di trasmissione della contabilità dei lavori relativi al 4° SAL a tutto il 24 aprile 2026 costituita dai seguenti elaborati:
- Libretto delle misure 4° SAL;
 - Registro di contabilità 4° SAL;
 - Sommario del Registro di Contabilità;
 - Stato di Avanzamento dei Lavori n. 4 a tutto il 24 aprile 2026;
 - Certificato di pagamento n. 4 in data 24 aprile 2026,
 - Certificato di pagamento n. 4 bis (adeguamento prezzi) in data 24 aprile 2026;
- VISTO nello specifico il 4° Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 24 aprile 2026 per un importo complessivo netto pari ad €. 1.387.565,30 di cui €. 1.350.602,99 per lavori a misura, al netto del ribasso del 15,68%, ed €. 36.962,61 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- VISTO nello specifico il Certificato di Pagamento n. 4 sottoscritto dal direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Progetto in data 24 aprile 2026 per un importo pari ad €. **382.188,76** al netto del ribasso d'asta del 15,68%, della ritenuta per infortuni dello 0.5%, del recupero parziale dell'anticipazione già corrisposta e del certificato di pagamento precedente pari a € 757.230,89, oltre IVA al 10% per €. 38.218,88 e quindi per complessivi €. 420.407,64;
- VISTO nello specifico il certificato di pagamento n. 4 BIS, sottoscritto dal direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Progetto in data 24 aprile 2026, che riporta la rata netta pari ad €. **67.984,43** oltre IVA al 10% per €. 6.798,44 e per complessivi €. 74.782,87;
- VISTA la comunicazione resa, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari riportante il nominativo del Soggetto delegato ad operare sul conto corrente dedicato;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17 - ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello “split payment” non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- VISTO il D.lgs. 36/2023 recante: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#)”;
- DATO ATTO che il Commissario ha autorizzato il subappalto alla Ditta G.M.T. S.r.l. con sede legale in Latronico (PZ) – C.F./P. IVA: 01571390762 con nota PEC prot. 20250001593 in data 4 luglio 2025;
- VISTO nello specifico l’art. 119 comma 11 del richiamato D.lgs. 36/2023 recante: “*La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:*
a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente”;
- DATO ATTO che sia l’impresa appaltatrice che le imprese subappaltatrici risultano essere beneficiarie della norma stabilita al punto precedente e che, pertanto ai sensi del combinato disposto dal citato art. 119 comma 11 del D.lgs. 36/2023 e della normativa ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a, DPR 633/72, nel caso di subappalto autorizzato le fatture, inerenti la quota subappaltata e la quota residua, devono entrambe essere emesse dall’Appaltatore nei confronti della stazione appaltante, il quale resta l’esclusivo contraente verso il Commissario;
- DATO ATTO pertanto che le fatture inerenti le quote spettanti alla Ditta G.M.T. S.r.l. con sede legale in Latronico (PZ) – C.F./P. IVA: 01571390762 sono emesse dalla Ditta MAZZIA S.r.l. con sede legale in Terranova del Pollino (PZ), C.F./P.IVA 01744540764, con indicazione del beneficiario subappaltatore;
- VISTA la fattura elettronica n. 6 del 30 aprile 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 1956/2026 in pari data, di importo complessivo pari ad **€ 199.521,59** di cui € 181.383,26 per imponibile ed € 18.138,33 per IVA al 10%, emessa dalla Impresa MAZZIA S.r.l.” con sede legale in Terranova del Pollino (PZ), C.F./P.IVA 01744540764, a titolo di 4° SAL, riportante la dizione “scissione dei pagamenti IVA”;
- VISTA la fattura elettronica n. 7 del 30 aprile 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 1935/2026 in pari data, di importo complessivo pari ad **€ 41.857,10** di cui € 38.051,91 per imponibile ed € 3.805,19 per IVA al 10%, emessa dalla Impresa MAZZIA S.r.l.” con sede legale in Terranova del Pollino (PZ), C.F./P.IVA 01744540764, a titolo di aggiornamento prezzi ai sensi del Decreto Aiuti art. 26 relativo al 4° SAL bis, riportante la dizione “scissione dei pagamenti IVA”;
- VISTA la fattura elettronica n. 4 del 30 aprile 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 1934/2026 in pari data, di importo complessivo pari ad **€ 220.886,05** di cui € 200.805,50 per imponibile ed € 20.080,55 per IVA al 10%, %, emessa dalla Impresa MAZZIA S.r.l.” con sede legale in Terranova del Pollino (PZ), C.F./P.IVA 01744540764, per la quota di sub-appalto a beneficio della Ditta G.M.T. S.r.l. con sede legale in Latronico (PZ) – C.F./P. IVA: 01571390762, a titolo di 4° SAL, riportante la dizione “scissione dei pagamenti IVA”;
- VISTA la fattura elettronica n. 5 del 30 aprile 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 1936/2026 in pari data, di importo complessivo pari ad **€ 32.925,77** di cui € 29.932,52 per imponibile ed € 2.993,25 per IVA al 10%, emessa dalla Impresa MAZZIA S.r.l. con sede legale in Terranova del Pollino (PZ), C.F./P.IVA 01744540764, per la quota di sub-appalto a beneficio della Ditta G.M.T. S.r.l. con sede legale in Latronico (PZ) – C.F./P. IVA: 01571390762, a titolo di aggiornamento prezzi ai sensi del Decreto Aiuti art. 26 relativo al 4° SAL bis, riportante la dizione “scissione dei pagamenti IVA”;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTA la comunicazione PEC in data 30 ottobre 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 2725, di dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed indicazione dei soggetti autorizzati alle operazioni bancarie, relative al c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT03 A053 8742 2710 0000 4232 527**;
- VISTO il DURC on-line prot. INPS_50006309 emesso il 20 marzo 2026 e scadenza validità il 18 luglio 2026 che riporta la posizione regolare della Ditta MAZZIA S.r.l. con sede legale in Terranova del Pollino (PZ), C.F./P.IVA 01744540764;
- VISTO il DURC on-line prot. INPS_50675134 emesso il 11 maggio 2026 e scadenza validità il 8 settembre 2026 che riporta la posizione regolare della Ditta G.M.T.S.r.l. con sede legale in Nemoli (PZ) – C.F. 01571390762;
- VISTA la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello "Split payment" nel caso in cui "...si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito";
- VISTO il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17 - ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello "split payment" non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- RITENUTO quindi di APPLICARE IL C.D. SPLIT PAYMENT, previsto dall'art. 17 ter. Del DPR 633/1972 e quindi di versare al percipiente l'importo al netto dell'IVA e versare direttamente all'Erario l'Imposta sul valore aggiunto;
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici:
CUP: G53B16000020002 – CIG: 9589185DC8;
- ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
- VISTA la disponibilità della somma di **€. 495.190,51** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;
- RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;
- TUTTO CIÒ PREMESSO

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, il geom. Vincenzo NICOLETTI dell'Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata;
3. **DI APPROVARE** la contabilità dei lavori relativi al 4° Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 24 aprile 2026, trasmessa dal Responsabile Unico del Progetto nelle premesse indicata, costituita dagli elaborati che qui si intendono interamente riportati ed approvati;
4. **DI APPROVARE** il certificato di pagamento n. 4 sottoscritto dal direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Progetto in data 24 aprile 2026 per un importo pari ad **€. 382.188,76** al netto del ribasso d'asta del 15,68%, della ritenuta per infortuni dello 0.5%, del recupero parziale dell'anticipazione già corrisposta e del certificato di pagamento precedente pari a € 757.230,89, oltre IVA al 10% per € 38.218,88 e quindi per complessivi € 420.407,64;
5. **DI APPROVARE** il certificato di pagamento n. 4 BIS, sottoscritto dal direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Progetto in data 24 aprile 2026, che riporta la rata netta pari ad **€ 67.984,43** oltre IVA al 10% per € 6.798,44 e per complessivi € 74.782,87;
6. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 6 del 30 aprile 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 1956/2026 in pari data, di importo complessivo pari ad **€ 199.521,59** di cui



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

€. 181.383,26 per imponibile ed €. 18.138,33 per IVA al 10%, emessa dalla Impresa MAZZIA S.r.l." con sede legale in Terranova del Pollino (PZ), C.F./P.IVA 01744540764, a titolo di 4° SAL, riportante la dizione "scissione dei pagamenti IVA";

7. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 7 del 30 aprile 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 1935/2026 in pari data, di importo complessivo pari ad €. **41.857,10** di cui €. 38.051,91 per imponibile ed €. 3.805,19 per IVA al 10%, emessa dalla Impresa MAZZIA S.r.l." con sede legale in Terranova del Pollino (PZ), C.F./P.IVA 01744540764, a titolo di aggiornamento prezzi ai sensi del Decreto Aiuti art. 26 relativo al 4° SAL bis, riportante la dizione "scissione dei pagamenti IVA";
8. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura n. 4 del 30 aprile 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 1934/2026 in pari data, di importo complessivo pari ad €. 220.886,05 di cui €. 200.805,50 per imponibile ed €. 20.080,55 per IVA al 10%, %, emessa dalla Impresa MAZZIA S.r.l." con sede legale in Terranova del Pollino (PZ), C.F./P.IVA 01744540764, per la quota di sub-appalto a beneficio della Ditta G.M.T. S.r.l." con sede legale in Latronico (PZ) – C.F./P. IVA: 01571390762, a titolo di 4° SAL, riportante la dizione "scissione dei pagamenti IVA";
9. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura n. 5 del 30 aprile 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 1936/2026 in pari data, di importo complessivo pari ad €. **32.925,77** di cui €. 29.932,52 per imponibile ed €. 2.993,25 per IVA al 10%, emessa dalla Impresa MAZZIA S.r.l." con sede legale in Terranova del Pollino (PZ), C.F./P.IVA 01744540764, per la quota di sub-appalto a beneficio della Ditta G.M.T. S.r.l." con sede legale in Latronico (PZ) – C.F./P. IVA: 01571390762, a titolo di aggiornamento prezzi ai sensi del Decreto Aiuti art. 26 relativo al 4° SAL bis, riportante la dizione "scissione dei pagamenti IVA";
10. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di €. **495.190,51** giusto Decreto Commissariale n. 431 del 17 dicembre 2022 con il quale si impegnava la spesa necessaria all'affidamento dei lavori de quo sulla contabilità speciale C.S: 5594;
11. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
12. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario di Governo;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

1. **MAZZIA S.r.l.** con sede legale in Terranova del Pollino (PZ), C.F./P.IVA 01744540764 dell'importo complessivo di €. **181.383,26** a titolo di "saldo della fattura n. 6 del 30 aprile 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 1956/2026 in pari data, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT03 A053 8742 2710 0000 4232 527**;
2. **Erario** – dell'importo pari ad €. **18.138,33** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (... IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);
3. **MAZZIA S.r.l.** con sede legale in Terranova del Pollino (PZ), C.F./P.IVA 01744540764 dell'importo complessivo di €. **38.051,91** a titolo di "saldo della fattura elettronica n. 7 del 30 aprile 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 1935/2026 in pari data, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT03 A053 8742 2710 0000 4232 527**;
4. **Erario** – dell'importo pari ad €. **3.805,19** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (... IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);
5. **G.M.T. S.r.l.** con sede legale in Latronico (PZ) – C.F./P. IVA: 01571390762 dell'importo complessivo di €. **200.805,50** a titolo di "saldo della fattura elettronica n. 4 del 30 aprile 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 1934/2026 in pari data, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT81 F030 6942 0421 0000 0004 909**;
6. **Erario** – dell'importo pari ad €. **20.080,55** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (... IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

7. **G.M.T. S.r.l.** con sede legale in Latronico (PZ) – C.F./P. IVA: 01571390762 dell'importo complessivo di **€. 29.932,52** a titolo di “saldo della fattura elettronica n. 5 del 30 aprile 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 1936/2026 in pari data, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT81 F030 6942 0421 0000 0004 909**;
8. **Erario** – dell'importo pari ad **€. 2.993,25** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (... IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata “C S Rischio Idrogeo Basilicata”.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, al dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 19 maggio 2026

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.