



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 345 del 23 giugno 2026

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "*Sistemazione Torrente Frido e consolidamento versanti in frana*" nel Comune di San Severino Lucano (PZ). Codice ReNDiS 17IR068/G1 - CUP: G93B16000030002

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA NONCHE' DL E CSP – CIG: 8764929838

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CORRISPETTIVI TECNICI PER D.L. NONCHE' COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A TUTTO IL 5° SAL

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;

- DATO ATTO** che per l'espletamento delle attività di cui all'art.7, comma2, del citato decreto legge n.133 del 2014, i Commissari di Governo, il Presidente della Regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all' Unione europea;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- CONSIDERATO** che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";
- CONSIDERATO** che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 517 del 17 maggio 2016, ha preso atto del suddetto "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata-attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche del territorio";
- VISTA** la D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018;
- VISTA** la D.G.R. 538 del 7 agosto 2019;
- PRESO ATTO** che i sopracitati n. 40 interventi, per un totale finanziato pari ad €. 94.840.759,41, rientrano tra quelli ammissibili al FSC 2014 – 2020, ai sensi del punto 3.1 di cui alla delibera CIPE 26/2016 ed assicurano il conseguimento degli obiettivi procedurali in relazione all'impatto finanziario riportato nell'"Allegato A" del Patto;
- VISTA** la delibera CIPE n. 64/2019;
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	COMUNE PRIMARIO	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR068/G1	San Severino Lucano	<i>Sistemazione Torrente Frido e consolidamento versanti in frana</i>	G93B16000030002	€. 1.970.000,00

- DATO ATTO** che svolge le funzioni di supporto al RUP, ai sensi dell'art. 31 comma 7 ex D.lgs. 50/2016, l'Arch. Gaspare Buonsanti, già Capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato, nominato all'uopo con Decreto commissariale n 399 del 5 dicembre 2022;
- VISTA** nello specifico la Determinazione dirigenziale n. 182 del 21 maggio 2021, del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Severino Lucano (PZ) recante: "Conferimento incarico di Progettazione Esecutiva (aggiornata) e sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione lavori e contabilità" CIG: 8764929838 per l'intervento "Sistemazione Torrente Frido e consolidamento versanti in frana" nel Comune di San Severino Lucano (PZ). Codice ReNDiS 17IR068/G1 - CUP: G93B16000030002, con il quale si affidavano i servizi tecnici all'Arch. Biagio CHIACCHIO, con Studio Tecnico in Episcopia(PZ), C.F. CHCBG169P02D414R, P.I: 01557130760, per l'importo pari ad € 61.585,91 al netto del ribasso del 2,50% oltre contributi cassa previdenziale 4% € 2.463,44 ed IVA al 22% € 14.090,86;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il Decreto Commissariale n. 61 del 21 febbraio 2024 recante la disposizione di liquidazione e il pagamento dei corrispettivi relativi all'affidamento dei servizi tecnici CIG: 8764929838 – CIG: Z2E339A434 – CIG: Z0B33A550F, per un importo complessivo pari ad **€ 63.822,85**;
- VISTO il Decreto commissariale n. 87 del 17 marzo 2023;
- VISTO il Decreto commissariale n. 96 del 13 marzo 2024 recante: "Approvazione del progetto esecutivo. Approvazione del quadro economico di intervento – primo stralcio funzionale. Decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del D.lgs. 36/2023;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 137 del 18 aprile 2024 recante il Provvedimento di AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI in favore dell'operatore economico EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C. con sede legale in Avigliano (PZ) - C.F.: PNTSVT84C15I954G, P.IVA 01414790764 per l'importo di €. 1.268.976,67, IVA esclusa, di cui €. 37.865,07 per oneri della sicurezza, corrispondente al ribasso offerto del 3,50% sull'importo a base di gara;
- VISTO il Contratto d'Appalto rep. 494 in data 2 maggio 2024;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 163 del 10 maggio 2024 recante: "Approvazione contratto rep. n. 494 del 2 maggio 2024. Approvazione del quadro economico post-gara;
- VISTA la nota PEC in data 21 maggio 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 1489 in data 24 maggio 2024, con la quale il RUP ha comunicato l'inizio dei lavori in data 20 maggio 2024;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 187 del 24 maggio 2024 recante la disposizione di liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale, per un importo complessivo pari ad €. 464.445,46 di cui €. 380.693,00 per anticipazione lavori ed €. 83.752,46 per IVA al 22%;
- DATO ATTO che con nota commissariale prot. 20240001706 in data 28 giugno 2024 è stato nominato l'ing. Pasquale D. CRISTIANO, responsabile dell'Area Tecnica del comune di San Severino Lucano quale Responsabile Unico del Progetto, in sostituzione del precedente, arch. Saverio FIORE collocato in quiescenza, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 286 del 27 luglio 2024 recante: "Approvazione 1° SAL a tutto il 25 luglio 2024. Disposizione di liquidazione e pagamento 1° certificato di pagamento in data 25 luglio 2024;
- DATO ATTO che il RUP ing. Pasquale D. CRISTIANO con nota PEC prot. 6085 in data 25 settembre 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 2249 del 30 settembre 2024, ha trasmesso il documento inerente l'aggiornamento delle parcelle – quale allegato alla nota prot. 870/2024 in data 7 febbraio 2024, che per mero errore materiale non era stato allegato dal precedente RUP nella trasmissione in pari data, acquisita al protocollo commissariale n. 325 in data 12 febbraio 2024, sopra citata;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 409 del 22 novembre 2024 recante. "Preso d'atto dell'affidamento dei servizi tecnici da parte dell'amministrazione comunale";
- VISTO il Decreto commissariale n. 414 del 22 novembre 2024 recante: "Approvazione 2° SAL a tutto il 15 novembre 2024. Approvazione dell'adeguamento prezzi a tutto il 2° SAL. Approvazione lavori in economia. Disposizione di liquidazione e pagamento;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 219 del 17 aprile 2025 recante PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. n. 590 DEL 17 ottobre 2024 nonché APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA art. 120, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023 e del nuovo quadro economico di finanziamento;
- PRESO ATTO che l'importo lordo dei lavori di variante con cofinanziamento Regionale ammontano a complessivi €. 1.620.627,20 di cui €. 1.563.905,25 al netto del ribasso d'asta del 3,50% oltre ad €. 44.686,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta,



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

corrispondente ad un importo netto di variante pari ad €. 1.608.581,25, con un incremento complessivo dell'importo netto dei lavori pari ad €. 339.604,58 rispetto all'importo netto contrattuale, corrispondente ad un aumento del 26,76%;

- VISTO il Decreto commissariale n. 278 del 14 maggio 2025 recante: "disposizione di liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale relativo al maggior importo finanziamento regionale;
- VISTO il Decreto commissariale n. 327 del 10 giugno 2025 recante: "Approvazione 3° SAL a tutto il 4 giugno 2025. Disposizione di liquidazione e pagamento 3° certificato di pagamento in data 4 giugno 2025;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 334 del 13 giugno 2025 recante. "Disposizione di liquidazione e pagamento corrispettivi tecnici per D.L. nonché coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al 3° SAL
- VISTO il Decreto commissariale n. 426 del 23 luglio 2025 recante: "Approvazione 4° SAL a tutto il 22 luglio 2025. Disposizione di liquidazione e pagamento 4° certificato di pagamento in data 22 luglio 2025;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 435 del 24 luglio 2025 recante. "Disposizione di liquidazione e pagamento corrispettivi tecnici per D.L. nonché coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al 4° SAL
- VISTO il Decreto commissariale n. 232 del 27 aprile 2026 recante: "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. n. 679 DEL 6 novembre 2025 RECANTE: "D.G.R. 723/2021 - Assegnazione finanziamenti per l'annualità 2026 ai sensi della L. 145/2018, commi dal 134 al 138" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA art. 120, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023 e del nuovo quadro economico di finanziamento";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 303 del 5 giugno 2026 recante: "Approvazione 5° SAL a tutto il 22 maggio 2026. Disposizione di liquidazione e pagamento 5° certificato di pagamento in data 22 maggio 2026;

TUTTO CIO' PREMESSO

- DATO ATTO che la Direzione dei lavori è stata svolta dall'Arch. Biagio CHIACCHIO, con sede in Episcopia (PZ) - CF: CHCBGI69P02D414R – P.IVA: 01557130760, secondo le disposizioni di norma nonché delle prescrizioni contrattuali e che, pertanto, si può procedere al riconoscimento delle spettanze per le attività svolte, in proporzione all'avanzamento fisico-economico dei lavori eseguiti;
- RITENUTO poter liquidare e pagare un acconto per la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, proporzionalmente all'avanzamento economico sulla base del 5° SAL a tutto il 22 maggio 2026;
- VISTA la nota PEC in data 9 giugno 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 2679 in data 11 giugno 2026, con la quale il RUP ha trasmesso la proposta di liquidazione e pagamento dei corrispettivi per il Direttore dei Lavori e il prospetto spettanze tecniche dal quale si evince che le spettanze tecniche dovute per progetto iniziale + 1° variante + 2° variante ammontano a € 162.365,48;
- VISTO nello specifico il calcolo delle spettanze per la direzione dei lavori e CSE che, sulla base dell'avanzamento dei lavori al 5° SAL, fa corrispondere una percentuale di esecuzione pari al 87,00% circa e che, pertanto, il RUP liquida in netti €. 41.929,04 oltre cassa ed IVA;
- VISTA la fattura elettronica n. 01/PA del 15 giugno 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 2742 in pari data, emessa dall'Arch. Biagio CHIACCHIO, con sede in Episcopia (PZ) - CF: CHCBGI69P02D414R – P.IVA: 01557130760, dell'importo complessivo pari ad €. **56.199,56** di cui € 41.929,04 per prestazioni, €. 1.677,16 per contributo INARCASSA ed €. 9.593,36 per IVA al 22%, comprensiva della ritenuta di acconto per €. 8.385,81, a titolo di



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

corrispettivo per le attività di direzione dei lavori a tutto il 5° SAL riportante la dizione "esigibilità immediata";

- VISTO** il certificato di regolarità contributiva emesso da INARCASSA con prot. 0994055 del 19 giugno 2026 dal quale si rileva la posizione regolare del professionista nei confronti dell'Associazione alla data di emissione;
- VISTA** la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello "Split payment" nel caso in cui "...si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito...";
- VISTO** il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17- ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello "split payment" non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- CONSIDERATO** che con l'art. 12 del D.Lgs. 12 luglio 2018, n. 87 (GURI n. 161 del 13 luglio 2018) è stato previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle prestazioni di servizi resi alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 della L. 196/2009, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a ritenuta di acconto, e che tale disposizione si applica per le fatture emesse successivamente alla data del 15 luglio 2018;
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici: CUP: G93B16000030002-CIG: 8764929838;
- ACCERTATA** la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
- VISTA** la disponibilità della somma di **€. 56.199,56** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;
- RITENUTO** di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI DARE ATTO** che la Direzione dei lavori a tutto il 5° SAL per lavori a tutto il 22 maggio 2026, sono stati svolti dall'Arch. Biagio CHIACCHIO – C.F. CHCBGI69P02D414R secondo le disposizioni di norma nonché delle prescrizioni contrattuali e che, pertanto, si può procedere al riconoscimento delle spettanze per le attività svolte, in proporzione all'avanzamento fisico-economico a tutto il 5° SAL;
- 3. DI APPROVARE** il calcolo delle spettanze per la direzione dei lavori e CSE che, sulla base dell'avanzamento dei lavori al 5° SAL, fa corrispondere una percentuale di esecuzione pari al 87,00% circa e che, pertanto, il RUP ha liquidato in netti €. 41.929,04 oltre cassa ed IVA;
- 4. DI DISPORRE** pertanto la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 01/PA del 15 giugno 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 2742 in pari data, emessa dall'Arch. Biagio CHIACCHIO, con sede in Episcopia (PZ) - CF: CHCBGI69P02D414R – P.IVA: 01557130760, dell'importo complessivo pari ad **€. 56.199,56** di cui € 41.929,04 per prestazioni, €. 1.677,16 per contributo INARCASSA ed €. 9.593,36 per IVA al 22%, comprensiva della ritenuta di acconto per €. 8.385,81, a titolo di corrispettivo per le attività di direzione dei lavori a tutto il 5° SAL riportante la dizione "esigibilità immediata";
- 5. DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€. 56.199,04** giusta Decreto Commissariale n. 409 del 22 novembre 2024 con il quale si impegnava la spesa necessaria all'affidamento dei servizi de quo sulla contabilità speciale C.S: 5594;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
7. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore della

1. **Arch. Biagio CHIACCHIO**, CF: CHCBGI69P02D414R – P.IVA: 01557130760 per l'accreditamento della somma complessiva di **€. 44.813,75** quale saldo corrispettivo per le attività di direzione dei lavori a tutto il 5° SAL mediante accreditamento sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT61 V070 6641 9900 0000 0115 451**;
2. **Studio Sasaniello Consulenti del Lavoro** - Viale delle Nazioni Unite, 41 75100 Matera C.F. e P.I.: 00324600774 per l'accreditamento della somma complessiva di **€. 8.385,81** per il versamento della ritenuta d'acconto persone fisiche, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato allo Studio codice IBAN: **IT39 Q053 8716 1000 0000 8021 192**;

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo. Basilicata".

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, al dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 23 giugno 2026

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.