



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

**DECRETO COMMISSARIALE n. 390 del 10 luglio 2026**

OGGETTO: D.P.C.M. 27 settembre 2021 – Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico” Piano Stralcio 2022 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Intervento denominato: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PARETI INSTABILI. STRADA STATALE KM. 71+700” nel Comune di Rapolla (PZ) – Codice ReNDiS 17IR002/MT - CUP: G45F22000970001

AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 E CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU' BASSO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 4 E ART. 108 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023. CIG: BA9A5D8281

**APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO REP. 611 DEL 13 aprile 2026**

**APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST GARA E PRESA D'ATTO DELLE ECONOMIE RESIDUE RINVENIENTI DAL RIBASSO D'ASTA**

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della Regione Basilicata”, ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante “*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*”;
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: “... *a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*”;
- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: “... *il Presidente della Regione può delegare appositamente* soggetto



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

*attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...”;*

- VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133;
- DATO ATTO che con nota commissariale prot. 3033 del 6 ottobre 2022, acquisita al protocollo MiTE.123534 del 6 ottobre 2022, e con successive integrazioni del 7 ottobre 2022, acquisita al protocollo MiTE. 124704 del 10-10-2022, del 13-10-2022, acquisita in pari data al protocollo MiTE. 126864, e del 17-10-2022, acquisita in pari data al protocollo MiTE. 128685, la Regione Basilicata ha trasmesso l'elenco regionale degli interventi proposti a finanziamento con la relativa graduatoria, formato da n. 8 interventi, per un importo complessivo pari ad €. 8.290.108,10;
- VISTA la nota PEC in data 16 febbraio 2023 della Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse idriche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, prot. 22631.16-02-2023, acquisita al protocollo commissariale n. 390 in data 20 febbraio 2023, di trasmissione del D.M. 44 del 26 gennaio 2023;
- VISTO nello specifico il D.M. 44 del 26 gennaio 2023, registrato presso la Corte dei Conti in data 15 febbraio 2023 al n. 397;
- VISTO l'allegato elenco degli interventi ammessi a finanziamento, al sopracitato schema di Decreto, tra i quali vi è il seguente:

| CODICE RENDIS                                  | CUP             | TITOLO INTERVENTO                                                                                          | COMUNE  | PROV | IMPORTO FINANZIATO |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------|
| <a href="#">17IR002/M</a><br><a href="#">I</a> | G45F22000970001 | Lavori di messa in sicurezza pareti instabili. Strada km. 71+700" nel comune di Rapolla (PZ) (2° Stralcio) | RAPOLLA | PZ   | € 989.613,76       |

- VISTO il Decreto Commissariale n. 51 del 28 gennaio 2026, DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA DL E CSE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETTERA b) DEL D.LGS. 36/2023;
- VISTA nello specifico IL Decreto Commissariale n. 95 del 16 febbraio 2026, AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI DELLA DL E CSE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETTERA b) DEL D.LGS. 36/2023. CIG: BA596B3B05, con il quale si affidavano i servizi tecnici in favore dell'operatore economico FORLIANO ing. Nicola - POTENZA P.IVA: 01442660765 per l'importo di €. 49.943,45;
- VISTO il Contratto di affidamento dei servizi tecnici rep. 607 del 09 marzo 2026;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 30 del 20 gennaio 2026 di approvazione del progetto esecutivo – 2° LOTTO – STRALCIO FUNZIONALE;
- VISTO il quadro economico di intervento post-gara, di seguito indicato:



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

| <b>QUADRO ECONOMICO POST-GARA</b> (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010) |                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A)</b>                                                                    | <b>LAVORI</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>€</b>            |
| 1                                                                            | lavori a misura                                                                                                                                                                                                     | € 706.406,74        |
| 2                                                                            | lavori a corpo                                                                                                                                                                                                      | € 0,00              |
| 3                                                                            | lavori in economia                                                                                                                                                                                                  | € 0,00              |
| Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)                                    |                                                                                                                                                                                                                     | € 706.406,74        |
| 4                                                                            | A detrarre il ribasso d'asta del 15,47%                                                                                                                                                                             | € 109.281,12        |
| 5                                                                            | oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta                                                                                                                                                                | € 35.992,55         |
| <b>TOTALE LAVORI NETTO APPALTATI</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                     | <b>€ 633.118,17</b> |
| <b>B)</b>                                                                    | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER</b>                                                                                                                                                           | <b>€</b>            |
| 1                                                                            | Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura                                                                                                               | € 0,00              |
| 2                                                                            | Allacciamenti ai pubblici servizi                                                                                                                                                                                   | € 0,00              |
| 3                                                                            | Imprevisti 5% importo lavori (IVA 22% compresa)                                                                                                                                                                     | € 28.500,00         |
| 4                                                                            | Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi                                                                                                                                          | € 0,00              |
| 5                                                                            | Adeguamento di cui all'art. 60, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)                                                                                                                                   | € 14.450,00         |
| 6                                                                            | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020                                                    | € 0,00              |
| 7                                                                            | Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice                                                                                                                                                                   | € 0,00              |
| 8                                                                            | Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:                                                                                                                                                      |                     |
| 8.a                                                                          | Rilevi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010 (già affidati) | € 0,00              |
| 8.b.1                                                                        | Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi (già affidati)                                                     | € 49.943,45         |
| 8.b.2                                                                        | Spese tecniche per redazione VPIA (già affidato)                                                                                                                                                                    | € 4.446,00          |
| 8.b.3                                                                        | Spese tecniche per sorveglianza archeologica (prescritta)                                                                                                                                                           | € 900,00            |
| 8.c                                                                          | Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 36/2023                                                                                                                                        | € 14.847,99         |
| 8.d                                                                          | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (2% importo di finanziamento)                                      | € 19.729,28         |
| 8.e                                                                          | Eventuali spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                                        | € 0,00              |
| 8.f                                                                          | Spese per collaudo statico in corso d'opera e finale (già affidato)                                                                                                                                                 | € 13.340,31         |
| 8.g                                                                          | I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto                                                                                                                                                  | € 16.627,18         |
| <b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"</b>        |                                                                                                                                                                                                                     | <b>€ 119.897,20</b> |
| 9                                                                            | I.V.A. sui lavori 10%                                                                                                                                                                                               | € 63.311,82         |
| 10                                                                           | I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante                                                                                                                                        | € 3.179,00          |
| 11                                                                           | Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge                                                                                                                                                               | € 6.948,34          |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)</b>                         |                                                                                                                                                                                                                     | <b>€ 236.286,36</b> |
| <b>C)</b>                                                                    | <b>FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>                                                                                                                                                 | <b>€</b>            |
| 1                                                                            | Forniture                                                                                                                                                                                                           | € 0,00              |
| 2                                                                            | I.V.A. sulle forniture al 22%                                                                                                                                                                                       | € 0,00              |
| <b>Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                     | <b>€ 0,00</b>       |
| <b>D)</b>                                                                    | <b>ECONOMIE RINVENIENTI DA RIBASSO D'ASTA RESIDUE</b>                                                                                                                                                               | <b>€</b>            |
| 1                                                                            | Ribasso d'asta                                                                                                                                                                                                      | € 109.281,12        |
| 2                                                                            | I.V.A. sulle economie al 22%                                                                                                                                                                                        | € 10.928,11         |
| <b>Totale "Economie residue" (somma da 1 a 2)</b>                            |                                                                                                                                                                                                                     | <b>€ 120.209,23</b> |
| <b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C + D)</b>                            |                                                                                                                                                                                                                     | <b>€ 989.613,76</b> |
| <b>IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                     | <b>€ 898.613,76</b> |



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

**DATO ATTO** che le economie di intervento, ad oggi prodotte dalla fase di aggiudicazione dei lavori, al netto delle voci ridefinite nel quadro economico post-gara, sono pari ad €. 109.281,12 oltre IVA al 10% per €. 10.928,11 e quindi complessivamente pari ad €. 120.209,23;

**DATO ATTO** che il Soggetto Attuatore Delegato è “organo competente” secondo l’ordinamento della stazione appaltante e quindi deputato all’approvazione del Contratto, ai sensi del succitato art. 18 del D.lgs. 36/2023;

**DATO ATTO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l’appalto di che trattasi è individuato mediante il codice CUP: G45F22000970001 e CIG: BA9A5D8281;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**D E C R E T A**

1. **DI STABILIRE** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI DARE ATTO** che svolte le funzioni di Responsabile Unico del progetto, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, il geom. Michele FANELLA – funzionario in servizio presso l’ufficio tecnico del Comune di Rapolla (PZ);
3. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento della fase di affidamento per la presente procedura, ai sensi dell’art. 15 comma 4 e 6 del D.lgs. 36/2023, nonché supporto al RUP l’ing. Martina CASALARO, funzionario tecnico in comando presso la Struttura di Staff del Soggetto Attuatore Delegato;
4. **DI APPROVARE** ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 comma 8 del D.lgs. 36/2023, il Contratto di Appalto Rep. N 611 del 13 aprile 2026, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Potenza in data 21 maggio 2026, n. 360 serie 3, tra l’avv. Gianmarco BLASI, nella sua qualità di Soggetto Attuatore Delegato e il Sig. Giovanni GUARINO, procuratore generale della società “GUARINO COSTRUZIONI S.R.L.” P. Iva: 01627580762, per l’importo di €. 633.118,17, IVA al 10% esclusa, pari al ribasso del 15,47%, sull’importo a base di gara;
5. **DI APPROVARE** il Quadro Economico - POST-GARA dell’intervento denominato: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PARETI INSTABILI. STRADA STATALE KM. 71+700 2° LOTTO STRALCIO FUNZIONALE nel Comune di Rapolla (PZ) Codice ReNDiS 17IR002/MT - CUP: G45F22000970001 - CIG: BA9A5D8281 rimodulato dalla Struttura di Staff del Commissario al fine di evidenziare, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, gli importi netti di affidamento dei servizi e dei lavori complementari già assegnati, nonché delle economie di intervento ad oggi maturate, nelle premesse del presente provvedimento indicato, che qui si intende per integralmente riportato;
6. **DI DARE ATTO** che le economie di intervento, ad oggi prodotte dalla fase di aggiudicazione dei lavori, al netto delle voci ridefinite nel quadro economico post-gara, sono pari ad €. 109.281,12 oltre IVA al 10% per €. 10.928,11 e quindi complessivamente pari ad €. 120.209,23;
7. **DI DARE ATTO** che il compenso per le funzioni svolte da parte del RUP e dal personale interno impegnato nelle attività tecnico-amministrative connesse e necessarie per l’espletamento dei servizi e dei lavori, ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 36/2023 nonché dell’Allegato I.10 del citato Codice, nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento di ripartizione dell’incentivo per il personale che svolge funzioni tecniche per conto del Commissario, verrà determinato in base al Regolamento di ripartizione dell’incentivo, approvato con Ordinanza Commissariale n. 3 del 13 luglio 2017;
8. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul profilo del committente del Commissario di Governo;
9. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013;
10. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Commissario Straordinario Delegato;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

Trasmette il presente provvedimento, al Responsabile Unico del Progetto, al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento ed al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazioni del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Commissario di Governo.

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 10 luglio 2026

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.