



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 422 del 22 luglio 2026

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "Lavori di messa in sicurezza Costone roccioso Monte Santa Maria-Anzi" nel Comune di Anzi (PZ). Codice ReNDiS 17IR484/G1 - CUP: G73H19000420002

AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CIG: B6167A8F96

APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 20 GIUGNO 2026

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN DATA 27 GIUGNO 2026

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- DATO ATTO che per l'espletamento delle attività di cui all'art.7, comma 2, del citato decreto legge n.133 del 2014, i Commissari di Governo, il Presidente della Regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "Per l'espletamento delle attività previste nel presente articolo, il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione, con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- CONSIDERATO** che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";
- VISTA** la Delibera CIPE n. 26 "FSC 2014-2020;
- CONSIDERATO** che per effetto delle D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018, e D.G.R. 538 del 7 agosto 2019, pertanto, per il Settore Prioritario "Ambiente", Intervento strategico "Dissesto Idrogeologico", sono stati attivati n. 40 interventi, tra cui quello in oggetto;
- VISTA** la delibera CIPE n. 64/2019;
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente intervento:

CODICE RENDIS	COMUNE	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR484/G1	ANZI	Lavori di messa in sicurezza costone roccioso Monte S. Maria - Anzi	G73H19000420002	€. 960.000,00

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 3/2025 recante: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ai sensi dell'art. 41 comma 8 e dell'allegato I.7 del D.lgs. 36/2023. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO ai sensi dell'art. 15 comma 6 del D.lgs. 36/2023;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 28 del 31 gennaio 2025 recante: "Decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma1 lettera c) del d.lgs. 36/2023 e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4 e art. 108 comma 1 del d.lgs. 36/2023";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 189 del 1°aprile 2025 recante il provvedimento di aggiudicazione dei lavori nell'ambito dell'intervento di cui in oggetto in favore dell'operatore economico Consorzio Stabile Pentagono S.c.a.r.l. con sede legale in Potenza, C.F./ P.IVA: 01964900763 – Consorziate esecutrici: 3R COSTRUZIONI SRL e C.PRO ENTERPRISE SRL, per l'importo netto pari ad **€. 439.291,00** IVA al 10% esclusa, pari al ribasso del 30,50% sull'importo a base di gara;
- VISTO** il Contratto di Appalto Rep. n. 550 del 22 aprile 2025, registrato all'Agenzia dell'Entrate di Matera al n. 418 Mod. 3 Atti Privati in data 16 maggio 2025;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 291 del 22 maggio 2025 recante approvazione del summenzionato Contratto Rep.550/2025;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA**

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il contratto di sub-appalto stipulato tra l'impresa affidataria Consorzio Stabile Pentagono S.c.a.r.l. – Consorziare esecutrici: 3R COSTRUZIONI SRL e C.PRO ENTERPRISE SRL e l'impresa Teknovertical s.r.l. in data 26/06/2025 nel quale viene riportato che i lavori da sub appaltare riguardano i rivestimenti di scarpata in roccia, afferenti interamente alla categoria di opere OG13 per l'importo presunto pari ad €. 145.000,00 di cui €. 3.000,00 per oneri della sicurezza;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 516 del 29 settembre 2025 recante: "APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 13 AGOSTO 2025. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN DATA 18 AGOSTO 2025";
- VISTO il Decreto Commissariale n.313 del 9 giugno 2026 di APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023
- TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTA la nota PEC in data 4 luglio 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 3192 in data 6 luglio 2026, con la quale il RUP, geom. Pasqualino LAVIANO ha trasmesso lo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 20 giugno 2026, redatti dal direttore dei lavori Ing. Cosimo Zaccagnino, costituita dai seguenti elaborati contabili:
- Libretto delle misure
 - Registro di contabilità
 - Sommario Registro di contabilità;
 - 2° Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 20 giugno 2026
 - 2° Certificato di pagamento in data 27 giugno 2026;
- VISTO nello specifico il 2° Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 20 giugno 2026 per un importo complessivo netto pari ad €. 765.816,15 di cui €.532.242,22 per lavori a misura, al netto del ribasso del 30,05%, ed €. 35.868,34 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- VISTO il Certificato di Pagamento n. 2 in data 27 giugno 2026 per un importo netto pari ad €. 532.242,22 che al netto della ritenuta per infortuni dello 0.5% pari ad €. 2.840,55 e sommando le detrazioni dovute pari ad €. 174.640,55 fa corrispondere una rata netta pari ad €. 393.470,01 oltre IVA al 10% pari ad €. 39.347,00 e quindi complessivamente pari ad €. 432.817,01;
- RICHIAMATO il Contratto di Appalto Rep. n. 550 del 22 aprile 2025, registrato all'Agenzia dell'Entrate di Matera al n. 418 Mod. 3 Atti Privati in data 16 maggio 2025;
- VISTO il DURC on-line prot. INAIL_ 54880952 emesso il 6 luglio 2026 e scadenza validità il 3 novembre 2026 che riporta la posizione regolare del CONSORZIO STABILE PENTAGONO soc. cons. a.r.l." con sede legale in Potenza (PZ), C/F. P.IVA 01964900763;
- RICHIAMATO il Contratto di Appalto Rep. 550 del 22 aprile 2025 nel quale vengono riportate le imprese esecutrici consorziate e, nello specifico:
- 3R COSTRUZIONI SRL con sede in Ariano Irpino (AV) con codice fiscale n. 01652610641, PEC: 3erre@pec.it;
 - C.Pro Enterprise Srl con sede legale in Avigliano (PZ) con codice fiscale n. 02050210760, PEC: c.proenterprisesrl@pec.it
- VISTO il DURC on-line prot. INAIL_54542469 emesso il 15 giugno 2026 e scadenza validità il 13 ottobre che riporta la posizione regolare della Ditta 3R COSTRUZIONI SRL con sede legale in Ariano Irpino (AV) C/F. P.IVA 01652610641;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO** il DURC on-line prot. INAIL_54844435 emesso il 3 luglio 2026 e scadenza validità il 31 ottobre 2026 che riporta la posizione regolare della Ditta C. PRO ENTERPRISE S.R.L. con sede legale in Avigliano (PZ), C/F. P.IVA 02050210760;
- DATO ATTO** che l'ufficio di staff del Soggetto Attuatore Delegato ha eseguito con esito positivo la verifica di regolarità fiscale, ai sensi dell'art. 48-bis comma 1 del D.P.R. 602/73 come da liberatoria prot. 202600007474186 in data 22 luglio 2026, agli atti del Commissario;
- VISTA** la fattura elettronica n. 57 del 20 luglio 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 3504 in data 20 luglio 2026, di importo complessivo pari ad **€. 432.817,01** di cui €. 393.470,01 per imponibile ed €. 39.347,00 per IVA al 10%, emessa dal Consorzio Stabile Pentagono S.c.a.r.l. con sede legale in Potenza, C.F./ P.IVA: 01964900763, riportante la dizione "scissione dei pagamenti IVA";
- VISTA** la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello "Split payment" nel caso in cui "...si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito";
- VISTO** il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17 - ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello "split payment" non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- CONSIDERATO** che con l'art. 12 del D.lgs. 12 luglio 2018, n. 87 (pubblicato nella GURI n. 161 del 13 luglio 2018) è stato previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle prestazioni di servizi resi alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 della L. 196/2009, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a ritenuta di acconto, e che tale disposizione si applica per le fatture emesse successivamente alla data del 15 luglio 2018;
- RITENUTO** quindi di APPLICARE IL C.D. SPLIT PAYMENT, previsto dall'art. 17 ter. Del DPR 633/1972 e quindi di versare al percipiente l'importo al netto dell'IVA e versare direttamente all'Erario l'Imposta sul valore aggiunto;
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il codice CUP: G73H19000420002, ed il seguente codice CIG: B61667A8F96;
- ACCERTATA** la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
- VISTA** la disponibilità della somma di **€. 432.817,01** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;
- RITENUTO** di dover provvedere alla relativa liquidazione;
- TUTTO CIÒ PREMESSO**

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto il geom. Pasqualino LAVIANO del Comune di Anzi (PZ);
- 3. DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di supporto al RUP, ai sensi dell'art. 15 comma 6 del D.lgs. 36/2023, l'arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff della struttura di supporto ai RUP del Commissario;
- 4. DI APPROVARE** la contabilità dei lavori relativi al 2° Stato di Avanzamento a tutto il 20 giugno 2026, trasmessa dal RUP nelle premesse indicata, costituita dagli elaborati che qui si intendono interamente riportati ed approvati;
- 5. DI APPROVARE** nello specifico il Certificato di Pagamento n. 2 in data 27 giugno 2026 per un importo pari ad €. 532.242,22 che al netto della ritenuta per infortuni dello 0.5% pari ad €. 2.840,55 e sommando le



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

detrazioni dovute pari ad €.174.640,55 fa corrispondere una rata netta pari ad €. 393.470,01 oltre IVA al 10% pari ad €. 39.347,00 e quindi complessivamente pari ad €. 432.817,01;

6. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 57 del 20 luglio 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 3504 in data 20 luglio 2026, di importo complessivo pari ad €. **432.817,01** di cui €. 393.470,01 per imponibile ed €. 39.347,00 per IVA al 10%, emessa dal Consorzio Stabile Pentagono S.c.a.r.l. con sede legale in Potenza, C.F./ P.IVA: 01964900763, riportante la dizione "scissione dei pagamenti IVA
7. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di €. **432.817,01** giusto Contratto di Appalto Rep. 550 del 22 aprile 2025 con il quale si impegnava la spesa necessaria all'affidamento dei lavori de quo sulla contabilità speciale C.S: 5594;
8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
9. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

1. **Consorzio Stabile Pentagono S.c.a.r.l.** con sede legale in Potenza, C.F./ P.IVA: 01964900763, dell'importo complessivo di €. **393.470,01** a titolo di saldo della fattura elettronica n. 57 del 20 luglio 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 3504 in pari data, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT50 2054 2441 8600 0000 1032 516**;
2. **Erario** – dell'importo pari ad €. **39.347,00** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (... IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata".

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, al dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera lì, 22 luglio 2026

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.