



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 453 del 3 agosto 2026

OGGETTO: Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).

Intervento denominato: *"Intervento di mitigazione rischio idrogeologico zona sud-est, del Comune di San Mauro Forte (MT)". Codice ReNDiS 17IR289/G1 - CUP: G43H19000260001*

AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CIG: 922544560C

APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FINALE

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*;
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: *"... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali..."*;
- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: *"... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto*



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...";

- VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- DATO ATTO del D.P.C.M. 20 febbraio 2019 che ha adottato il Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (Piano ProteggItalia), articolato in vari ambiti di intervento e correlate misure ed azioni attuative;
- CONSIDERATO che il Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 sopra richiamato è il Soggetto Attuatore degli interventi di cui al richiamato
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2019 vi è il seguente

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
<u>17IR289/G1</u>	G43H19000260001	Intervento di mitigazione rischio idrogeologico zona sud- est, del Comune di San Mauro Forte	SAN MAURO FORTE	MT	€ 206.000,00

- VISTO il Decreto commissariale n. 158 del 2 maggio 2022 recante la determina a contrarre per l'affidamento dei lavori per un importo a base d'asta pari ad €. 130.792,54 IVA esclusa, di cui €. 8.621,43 IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 189 del 23 maggio 2022 recante il provvedimento di aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto alla Ditta LUONGO Pasqualino con sede legale in Cervinara (AV) alla via M. R. Imbriani n. 77 C.F. LNGPQL58E16C557R, P.IVA 01520050640, per l'importo di € 123.767,70 IVA esclusa, di cui € 8.621,43 IVA esclusa, per oneri di sicurezza, pari al ribasso del 5,750% sull'importo a base di gara;
- VISTO il Contratto di Appalto Rep. 361 del 17 giugno 2022, registrato a Matera al n.941 Mod. 3 Atti Privati in data 1° luglio 2022;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 334 del 17 ottobre 2022;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 346 del 26 giugno 2025;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 527 del 27 ottobre 2025;
- VISTI il verbale di consegna in data 20 dicembre 2022;
- VISTO il certificato di ultimazione in data 28 agosto 2025;

TUTTO QUANTO PREMESSO

- VISTA la nota in data 29 luglio 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 3691 in data 29 luglio 2026, con la quale il RUP ha trasmesso il conteggio revisionale e il certificato di pagamento finale di liquidazione della revisione prezzi in base alla disponibilità economia rientrante nel finanziamento concesso, accettato dall'impresa esecutrice;
- VISTO lo STATO FINALE dei lavori in data 23 luglio 2026 riportante l'importo complessivo dei lavori eseguiti pari ad €. 139.413,97 per lavori a misura, di cui €. 8.621,43 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, che, al netto del ribasso offerto del 5.75%, fa corrispondere un importo netto dei lavori eseguiti pari ad €. 123.376,19 oltre IVA al 10%;
- VISTO nello specifico la Relazione sul conto finale e Il Certificato di regolare Esecuzione sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa esecutrice in data 17 luglio 2026, e vistato dal RUP in data 29 luglio 2026, dal quale si evince che l'importo netto dei lavori eseguiti è pari a €. 123.376,19 oltre € 1.600,00 per lavori l'adeguamento prezzi e quindi per un importo complessivo pari a €. 124.976,19;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- DATO ATTO che sulla base delle risultanze sopra richiamate il credito netto dell'impresa esecutrice dei lavori risulta essere pari ad €. 676,19 oltre IVA al 10%, nonché €. 100,00 quale saldo dell'adeguamento prezzi, oltre IVA al 10%
- DATO ATTO che sono stati già riconosciuti all'Impresa esecutrice acconti per complessivi €. 122.700,00 di cui €. 97.700,00 inerente il 1° certificato di pagamento, €. 25.000,00 inerente il 2° certificato di pagamento, €.1.500,00 inerente il 1° certificato bis e che pertanto il credito residuo è pari ad **€. 776,19** oltre IVA al 10%
- VISTA la Fattura elettronica n. 21/26 del 29 luglio 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 3702 in pari data, di importo complessivo di **€. 853,81** di cui €. 776,19 per imponibile ed €. 77,62 per IVA al 10%, emessa da Luongo Pasqualino Srl con sede in Cervinara (AV) avente C.F./P.IVA: 03182600647 a titolo di saldo stato finale dei lavori e riportante la dicitura "IVA scissione dei pagamenti";
- VISTO il DURC on-line prot. INAIL_51546837 emesso il 13 luglio 2026 e scadenza validità il 10 novembre 2026 che riporta la posizione regolare di LUONGO PASQUALINO SRL con sede legale in Via San Marciano 14, Cervinara (AV), C/F. P.IVA 03182600647;
- DATO ATTO che l'ufficio di staff del Soggetto Attuatore Delegato ha eseguito con esito positivo la verifica di regolarità fiscale, ai sensi dell'art. 48-bis comma 1-ter del D.P.R. 602/73 come da liberatoria prot. 202600007788979 in data 31 luglio 2026, agli atti del Commissario;
- VISTA la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello "Split payment" nel caso in cui "...si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito";
- VISTO il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17 - ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello "split payment" non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- RITENUTO quindi di APPLICARE IL C.D. SPLIT PAYMENT, previsto dall'art. 17 ter. Del DPR 633/1972 e quindi di versare al percipiente l'importo al netto dell'IVA e versare direttamente all'Erario l'Imposta sul valore aggiunto;
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici CUP: G43H19000260001 e CIG: 922544560C;
- ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
- VISTA la disponibilità della somma di **€. 853,81** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;
- RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;
- TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato;
- 3. DI APPROVARE** la contabilità finale dei lavori di completamento, sottoscritta in data 23 luglio 2026 e il conteggio revisionale sottoscritto in data 29 luglio 2026 e trasmessa dal direttore operativo, nelle premesse indicata, costituita dagli elaborati che qui si intendono interamente riportati ed approvati;
- 4. DI APPROVARE** nello specifico lo STATO FINALE dei lavori in data 23 luglio 2026 riportante l'importo complessivo dei lavori eseguiti pari ad €. 139.413,97 per lavori a misura, di cui €. 8.621,43 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, che, al netto del ribasso offerto del 5.75%, fa corrispondere un importo netto dei lavori eseguiti pari ad €. 123.376,19 oltre IVA al 10%;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

5. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della **Fattura elettronica n. 21/26** del 29 luglio 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 3702 in pari data, di importo complessivo di **€ 853,81** di cui € 776,19 per imponibile, ed € 77,62 per IVA al 10%, emessa da Luongo Pasqualino Srl con sede in Cervinara (AV) avente C.F./P.IVA: 03182600647 a titolo di liquidazione e pagamento stato finale dei lavori riportante la dicitura “IVA scissione dei pagamenti”;
6. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€ 853,81** giusto Decreto Commissariale n. 671 del 3 dicembre 2025 con il quale si impegnava la spesa necessaria all'affidamento dei lavori di completamento sulla contabilità speciale C.S: 5594;
7. **DI DISPORRE** lo svincolo della Polizza Fidejussoria, per la cauzione definitiva, in conformità dell'art. 103 comma 1 del D.lgs. 36/2023, n. 1064423201 emessa dalla HDI Assicurazioni in data 21/12/2023;
8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
9. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Commissario Straordinario Delegato;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

1. **Ditta LUONGO PASQUALINO S.r.l.** con sede legale in CERVINARA (AV), C.F.: 03182600647 dell'importo pari ad **€ 776,19** a titolo di saldo della fattura elettronica n. 21/26 del 29 luglio 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 3702 in pari data, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT64 F053 8775 3700 0000 4107 402**;
2. **Erario** – dell'importo pari ad **€ 77,62** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (... IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata “C S Rischio Idrogeo. Basilicata”.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata, al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 3 agosto 2026

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.