



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 461 del 4 agosto 2026

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "Lavori di integrazione al consolidamento rione Casale " nel Comune di Lavello (PZ). Codice ReNDiS 17IR029/G1 - CUP: G13H19000280002

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CSP, DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA', CSE, GEOLOGIA, CIG: 8767264F1D

APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

DISPOSIZIONE DI AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO SPESE TECNICHE PER LA FASE DI DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;

VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.

CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;

VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;

VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";

CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "... *a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";

CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... *il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...*";



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- CONSIDERATO** che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";
- CONSIDERATO** che per effetto delle D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018, e D.G.R. 538 del 7 agosto 2019, pertanto, per il Settore Prioritario "Ambiente", Intervento strategico "Dissesto Idrogeologico", sono stati attivati n. 40 interventi, tra cui quello in oggetto;
- PRESO ATTO** che i sopracitati n. 40 interventi, per un totale finanziato pari ad €. 94.840.759,41, rientrano tra quelli ammissibili al FSC 2014 – 2020, ai sensi del punto 3.1 di cui alla delibera CIPE 26/2016 ed assicurano il conseguimento degli obiettivi procedurali in relazione all'impatto finanziario riportato nell'"Allegato A" del Patto;
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente intervento:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	COMUNE	PROV	IMPORTO FINANZIATO
17IR029/G1	G13H19000280002	LAVORI DI INTEGRAZIONE AL CONSOLIDAMENTO RIONE CASALE	LAVELLO	PZ	€ 825.000,00

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 136 del 2 ottobre 2020;
- VISTA** la Determinazione n. 138 del 21 giugno 2021, con il quale si affidavano i servizi tecnici CIG: 8767264F1D, alla "RTP 3A3 – MELFI, costituito da NAVAZIO ing. Alfonso (mandatario), NAVAZIO ing. Antonio (mandante) e AMARENA geol. Antonio (mandante);
- VISTO** il Contratto di affidamento dei servizi tecnici rep. 4636 del 22 luglio 2021;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 46 del 16 febbraio 2022;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 93 del 21 marzo 2022 recante: "Presenza d'atto del progetto esecutivo. Approvazione del quadro economico rimodulato. Autorizzazione indizione gara lavori";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 183 del 19 maggio 2022;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 221 del 17 aprile 2025 recante: "Presenza d'atto della D.G.R. n. 590 del 17 ottobre 2024 recante: "D.G.R. 723/2021 - PSC Basilicata. Presenza d'atto degli esiti del Comitato di Sorveglianza del 17.07.2024". APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO E DEL QUADRO ECONOMICO RIMODULATO";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 241 del 28 aprile 2025;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 403 del 14 luglio 2025 recante: "Decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4 e art. 108 comma 1 del D.Lgs. 36/2023. Decreto n. 241 del 28 aprile 2025. Modifica nomina responsabile del procedimento per la fase di affidamento;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 529 del 30 settembre 2025 con il quale si affidavano i lavori CIG: B7A626D114 all'operatore economico CONSORZIO ARTEK - Roma, con sede legale in Roma (RM) C.F./P.IVA: 11533421001 (Impresa cooptata designata: F.LLI LA ROCCA SRL con sede in Baragiano (Pz) Contrada Santa Sofia snc con codice fiscale n. 01532510763) per l'importo di €. 496.196,46, IVA esclusa, di cui € 11.815,65, IVA esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del 12,12 % sull'importo a base di gara;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

VISTO il Contratto di appalto dei lavori rep. 585 del 16 ottobre 2025;

VISTO il quadro economico di intervento come di seguito rimodulato, di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO		
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura	€ 603.501,25
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
3	Totale importo lavori a base d'asta	€ 603.501,25
4	A dedurre ribasso d'asta 12,12%	€ 73.144,35
5	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 11.757,30
TOTALE LAVORI AFFIDATI		€ 542.114,20
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Lavori in Economia compresi IVA	0,00 €
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €
3	Imprevisti < 5% (IVA 10% compresa)	0,00 €
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €
5	Adeguamento di cui all'articolo 60, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	17.813,44 €
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	0,00 €
7	Spese ex art. 45 comma 7 del D.lgs. 36/2023	0,00 €
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
8.a.1	Accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010 già liquidate	8.303,69 €
8.a.2	Accertamenti e indagini aggiuntive pre e post intervento	21.949,97 €
8.b.1	Spese tecniche per DL, CSE (oltre cassa ed IVA) importo netto di affidamento	45.919,24 €
8.b.2	Spese tecniche per redazione perizia di Variante ivi compreso DL e CSE (oltre cassa ed IVA)	9.813,36 €
8.b.3	Spese tecniche per sorveglianza archeologica	0,00 €
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'arti. 45 C. 1 del D.lgs. 36/2023 comprensivo di oneri riflessi	14.872,70 €
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (QUOTA RESIDUA IMPEGNABILE)	3.012,97 €
8.d.1	Spese per supporto al RUP (oltre cassa ed IVA)	1.809,47 €
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
8.f	Spese per collaudi (collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	11.100,07 €
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	22.361,13 €
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"	139.142,60 €
9	I.V.A. sui lavori 22%	119.265,12 €
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	3.918,96 €
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (INARCASSA, etc..)	2.745,69 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)		€ 282.885,80
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	0,00 €
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	0,00 €
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

D)	ECONOMIE RESIDUE RINVENIENTI DAL RIBASSO D'ASTA	€
1	Ribasso d'asta residuo	0,00 €
2	I.V.A. sul ribasso d'asta residuo (al 22%)	0,00 €
	Totale "Economie" (somma da 1 a 2)	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C + D)	€ 825.000,00
	IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE	€ 825.000,00
	IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE	

- DATO ATTO la Determinazione n. 138 del 21 giugno 2021, con il quale si affidavano i servizi tecnici CIG: 8767264F1D, alla "RTP 3A3 – MELFI, costituito da NAVAZIO ing. Alfonso (mandatario), NAVAZIO ing. Antonio (mandante) e AMARENA geol. Antonio (mandante);
- DATO ATTO che trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 150.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dei lavori di cui in oggetto;
- VISTO che nel corso delle attività di affidamento sopra citato è emersa la necessità di procedere con la redazione di una perizia di variante in corso d'opera nell'ambito dell'intervento "Lavori di integrazione al consolidamento rione Casale " nel Comune di Lavello (PZ). Codice ReNDiS 17IR029/G1 - CUP: G13H19000280002;
- DATO ATTO che con Decreto Commissariale n. 186 del 3 aprile 2026 è stata approvata PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023;
- DATO ATTO che sulla base degli importi delle singole categorie di opere come determinati dal progetto esecutivo in variante, è possibile procedere, ai sensi del DM 17/06/2016 nonché dell'allegato I.13 del D.lgs. 36/2023, al ricalcolo dell'onorario da riconoscere all'affidatario del servizio in questione;
- DATO ATTO che risulta necessario adeguare i compensi spettanti ai tecnici RTP 3A3 – MELFI, per un importo pari ad **€ 9.813,36** al netto di cassa e IVA se dovuta, già ribassato del 32,00% offerto in fase di affidamento;
- DATO ATTO che il Soggetto Attuatore Delegato è "organo competente" secondo l'ordinamento della stazione appaltante e quindi deputato all'approvazione del Contratto, ai sensi del succitato art. 18 del D.lgs. 36/2023;
- DATO ATTO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il codice CUP: G13H19000280002 e CIG: 8767264F1D;
- RITENUTO di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIÒ PREMESSO

D E C R E T A

- DI STABILIRE** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- DI DARE ATTO** che svolte le funzioni di Responsabile Unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'ing. Martina CASALARO– funzionario tecnico in comando presso la Struttura di Staff del Soggetto Attuatore Delegato;
- DI APPROVARE** il Quadro Economico dell'intervento denominato: "Lavori di integrazione al consolidamento rione Casale" nel Comune di Lavello (PZ). Codice ReNDiS 17IR029/G1 - CUP: G13H19000280002 rimodulato dalla Struttura di Staff del Commissario al fine di evidenziare, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, gli importi netti di affidamento dei servizi e dei lavori complementari già assegnati, nelle premesse del presente provvedimento indicato, che qui si intende per integralmente riportato;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

4. **DI RICONOSCERE** al raggruppamento dei professionisti “RTP 3A3 – MELFI” affidataria dei servizi tecnici di progettazione e direzione dei lavori, nonché sicurezza e geologia nell’ambito dell’intervento in oggetto, l’importo netto aggiuntivo pari ad **€. 9.813,36** al netto di cassa ed IVA se dovuta, già ribassato del 32,00% offerto in fase di affidamento, a titolo di ristoro per la predisposizione della perizia di variante, nonché per la direzione dei lavori ed il CSE relative, espletate nell’ambito dell’intervento in oggetto;
5. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di **€. 12.451,19 cassa ed IVA al 22% compresa**, sulla Contabilità Speciale n. 5594 “rischio idrogeologico per la Basilicata” tenuta presso la Banca d’Italia – sede di Potenza;
6. **DI DARE ATTO** che il compenso per le funzioni svolte da parte del RUP e dal personale interno impegnato nelle attività tecnico-amministrative connesse e necessarie per l’espletamento dei servizi e dei lavori, ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 36/2023 nonché dell’Allegato I.10 del citato Codice, nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento di ripartizione dell’incentivo per il personale che svolge funzioni tecniche per conto del Commissario, verrà determinato in base al Regolamento di ripartizione dell’incentivo, approvato con Decreto Commissariale n. 407 del 18 luglio 2025;
7. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul profilo del committente del Commissario di Governo;
8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013;
9. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Commissario Straordinario Delegato;

Trasmette il presente provvedimento, al Responsabile Unico del Progetto, al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento ed al Dirigente dell’Ufficio Stampa e Comunicazioni del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Commissario di Governo.

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 4 agosto 2026

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.