



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 467 del 6 agosto 2026

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: *"Intervento mitigazione fenomeno di erosione costiera del metapontino - Comune Scanzano Jonico (MT) – Codice ReNDiS 17IR382G1 - CUP: G93H19000240002*

AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI FASE PROGETTUALE. CIG: 9543256FF8.

RETTIFICA PARZIALE DEL DECRETO COMMISSARIALE N. 300 DELL'8 AGOSTO 2024 PER MUTATO QUADRO NORMATIVO, RIDETERMINAZIONE DELL'OGGETTO CONTRATTUALE E DEI CORRISPETTIVI PROFESSIONALI, E CONTESTUALE CONFERMA DELL'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (PFTE) AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 6 E DELL'ART. 6 DELL'ALLEGATO I.7 DEL D.LGS. 36/2023.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*;
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: *"... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali..."*;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- CONSIDERATO** che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata –



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio”;

VISTA la delibera CIPE n. 64/2019;

ATTESO che risulta attivata la contabilità speciale n. 5594 “Rischio Idrogeologico per la Basilicata” tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	COMUNE PRIMARIO	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR382/G1	Scanzano Jonico (MT)	Intervento mitigazione fenomeno di erosione costiera del metapontino - Comune Scanzano Jonico (MT)	G93H19000240002	€ 7.580.000,00

DATO ATTO che la presente procedura è stata svolta in vigenza del D.lgs. 50/2016;

VISTO Il Decreto Commissariale n. 416 del 12 dicembre 2022 recante: “DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA NONCHE’ DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 comma 2 lettera 2.1 del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con modifiche dalla legge 120 dell’11 settembre 2020”, per un importo a base di gara pari ad € 119.216,32 oltre cassa ed IVA;

VISTO il verbale del seggio di gara n. 1 del 21 dicembre 2022, trasmesso dal Presidente del seggio di gara con nota prot. 3724 in pari data, contenente la proposta di aggiudicazione da parte del RUP;

PRESO ATTO della richiesta di offerta, inoltrata attraverso il portale di e-Procurement del Commissario in data 16 dicembre 2022 – Prot. n. 3676 – all’operatore economico individuato ed iscritto nel relativo elenco, consolidato alla data della suddetta richiesta, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C. F.
1	LUONGO Ing. Alfredo - NAPOLI	LNGLRD70C01F839U

VISTO il Decreto Commissariale n. 300 dell'8 agosto 2024 recante il provvedimento di aggiudicazione della procedura relativa all' affidamento dei servizi tecnici relativi la “PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA NONCHE’ DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE. CIG: 9543256FF8” nell’ambito dell’intervento denominato: “Intervento mitigazione fenomeno di erosione costiera del metapontino - Comune Scanzano Jonico (MT) – Codice ReNDiS 17IR382G1 - CUP: G93H19000240002” all’Operatore Economico LUONGO ing. Alfredo avente il C.F.: LNGLRD70C01F839U e la P.IVA: 04018121212 per l’importo netto pari ad € 109.249,84, IVA e Cassa escluse, corrispondente al ribasso offerto del 8,360% sull’importo a base di gara;

TUTTO CIO’ PREMESSO

DATO ATTO che il Decreto Commissariale n. 300/2024 è stato adottato a conclusione di una procedura avviata sotto il previgente codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che l’entrata in vigore D.Lgs. 36/2023, ha modificato i livelli della progettazione, sostituendo la progettazione preliminare ed il progetto definitivo con il **Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE)**, rendendo necessario adeguare l’oggetto e i corrispettivi dell’affidamento ai nuovi dettami normativi previsti dall’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e dall’art. 6 coma 1 e seguenti dall’Allegato I.7 del citato codice dei contratti pubblici;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- CONSIDERATO che la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (*ex plurimis*, Sez. V, n. 2542/2024 e Sez. IV, n. 4110/2025) statuisce che, qualora la procedura originaria risulti pienamente legittima al momento del suo avvio e l'adeguamento delle prestazioni sia imposto da un obbligo normativo sopravvenuto e inderogabile, l'Amministrazione ha il potere-dovere di operare in autotutela tramite rettifica e rimodulazione dell'oggetto del contratto; tale *modus operandi*, conforme al **Principio del Risultato** (art. 1 del citato D.Lgs. 36/2023) e al **Principio di Continuità dell'Azione Amministrativa**, evita l'annullamento della procedura di affidamento, salvaguardando l'efficacia della progettazione ed il finanziamento pubblico;
- RICHIAMATO il principio dell'**Equo Compenso** di cui alla Legge n. 49/2023, recepito dal D.Lgs. 36/2023, il quale impone la rideterminazione dei corrispettivi professionali calcolati in base all'Allegato I.13 per le nuove prestazioni specialistiche, non previste nel vecchio bando e introdotte per legge (quali le verifiche ambientali e paesaggistiche di cui all'Allegato I.7), escludendo che tale adeguamento economico costituisca una modifica sostanziale illegittima della gara (*Consiglio di Stato*, Sez. III, n. 8920/2025);
- DATO ATTO che è stato conseguentemente aggiornato il calcolo dei corrispettivi professionali ai sensi dell'Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 e del D.M. 17 giugno 2016;
- PRESO ATTO del nuovo calcolo dei corrispettivi riformulato alla luce del nuovo quadro normativo come di seguito riportato, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D. Lgs.36/2023 allegato I.13, come di seguito specificato:

Valore dell'opera (V): 5.245.000,00 €

Categoria d'opera: Idraulica

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V0.4 = 5,05164305\%$

D.01 - Opere di navigazione interna e portuali

Grado di complessità (G): 0,65

Prestazioni affidate

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

Qbl.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

$(V:5,245,000,00 \times P:5,05164305\% \times G:0,65 \times Q:0,070) = 12.055,62 \text{ €}$

Qbl.06: Relazione geotecnica

$(V:5,245,000,00 \times P:5,05164305\% \times G:0,65 \times Q:0,030) = 5.166,69 \text{ €}$

Qbl.07: Relazione idrologica

$(V:5,245,000,00 \times P:5,05164305\% \times G:0,65 \times Q:0,015) = 2.583,35 \text{ €}$

Qbl.08: Relazione idraulica

$(V:5,245,000,00 \times P:5,05164305\% \times G:0,65 \times Q:0,015) = 2.583,35 \text{ €}$

Qbl.09: Relazione sismica e sulle strutture

$(V:5,245,000,00 \times P:5,05164305\% \times G:0,65 \times Q:0,015) = 2.583,35 \text{ €}$

Qbl.12: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

$(V:5,245,000,00 \times P:5,05164305\% \times G:0,65 \times Q:0,020) = 3.444,46 \text{ €}$

Qbl.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

$(V:5,245,000,00 \times P:5,05164305\% \times G:0,65 \times Q:0,010) = 1.722,23 \text{ €}$

QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

$(V:5,245,000,00 \times P:5,05164305\% \times G:0,65 \times Q:0,180) = 31.000,17 \text{ €}$

QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale

$(V:5,245,000,00 \times P:5,05164305\% \times G:0,65 \times Q:0,010) = 1.722,23 \text{ €}$

QbII.09: Relazione geotecnica

$(V:5,245,000,00 \times P:5,05164305\% \times G:0,65 \times Q:0,060) = 10.333,39 \text{ €}$

QbII.10: Relazione idrologica

$(V:5,245,000,00 \times P:5,05164305\% \times G:0,65 \times Q:0,030) = 5.166,69 \text{ €}$

QbII.11: Relazione idraulica

$(V:5,245,000,00 \times P:5,05164305\% \times G:0,65 \times Q:0,030) = 5.166,69 \text{ €}$

QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture

$(V:5,245,000,00 \times P:5,05164305\% \times G:0,65 \times Q:0,030) = 5.166,69 \text{ €}$

QbII.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

$(V:5,245,000,00 \times P:5,05164305\% \times G:0,65 \times Q:0,020) = 3.444,46 \text{ €}$

QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

$(V:5,245,000,00 \times P:5,05164305\% \times G:0,65 \times Q:0,010) = 1.722,23 \text{ €}$

QbII.24: Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)

$(V:5,000,000,00 \times P:5,09127911\% \times G:0,65 \times Qi:0,1000) + (V:245,000,00 \times P:9,98768898\% \times G:0,65 \times Qi:0,0993) = 18.126,81 \text{ €}$

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\Sigma(V \times P \times G \times Q)$	€.	111.988,42
Spese e oneri accessori non superiori a (22,35% del CP)	€.	<u>25.025,91</u>
Compenso totale lordo	€.	137.014,33

PRESO ATTO	del nuovo calcolo dei corrispettivi riformulato alla luce del D.M. 17 giugno 2016 e dell'Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023, che determina un compenso al netto di spese pari a €. 111.988,42, spese accessorie (nella misura della percentuale interpolata del 22,35%) pari a €. 25.025,91, e quindi per complessivi lordi €. 137.014,33 ;
DATO ATTO	che, applicando il ribasso d'asta originario dell'8,360% sul nuovo importo a base di gara, l'importo netto contrattuale viene rideterminato in complessivi €. 125.559,93 oltre cassa ed IVA se dovute;
DATO ATTO	che l'aggiudicatario ha manifestato formale disponibilità ad accettare il servizio alle condizioni rimodulate ai sensi del presente provvedimento;
RITENUTO	pertanto, poter riconfermare l'aggiudicazione del servizio in oggetto di cui alla procedura CIG 9543256FF8 nell'ambito dell'intervento denominato: " <i>Intervento mitigazione fenomeno di erosione costiera del metapontino - Comune Scanzano Jonico (MT)</i> – Codice ReNDiS 171R382G1 - CUP: G93H19000240002" in favore dell'operatore economico ing. Alfredo LUONGO avente C.F.: LNGLRD70C01F839U e P.IVA: 04018121212 per l'importo di €. 125.559,93 IVA al 22% e Cassa escluse, corrispondente al ribasso offerto del 8,360% sull'importo a base di gara, alle condizioni contrattuali rimodulate ai sensi del presente Decreto;
VALUTATO	che la revisione del quadro economico per l'inserimento del PFTE non altera la natura essenziale dell'appalto, né gli elementi strutturali della gara d'appalto conclusa;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- RIBADITO che restano fermi tutti gli esiti della procedura di gara e l'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario di cui al codice CIG: 9543256FF8;
- VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante: "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"; (G.U. 31.05.2021, n. 129);
- VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTO nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico";
- DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 36-ter, gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR **costituiscono interventi di preminente interesse nazionale**;
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il codice: CUP: G93H19000240002 ed il codice CIG è il seguente 9543256FF8;
- ACCERTATA la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione come innanzi descritto;
- RITENUTO di dover provvedere in merito
- TUTTO CIO' PREMESSO

D E C R E T A

- DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato;
- DI PRENDERE ATTO E CONFERMARE** il verbale del Seggio di gara n. 1 del 21 dicembre 2022 relativo all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa nonché l'offerta economica per la presente procedura, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	LUONGO Ing. Alfredo - NAPOLI	LNGLRD70C01F839U	-8,360%

- DI RETTIFICARAE** in via di autotutela conservativa, le parti in contrasto con il presente provvedimento del Decreto Commissariale di aggiudicazione n. 300 dell'8 agosto 2024, in recepimento dello ius superveniens introdotto dal D.Lgs. 36/2023 ed in conformità con i principi espressi dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di variate prescrizioni legislative e continuità amministrativa in epigrafe meglio specificate;
- DI CONFERMARE L'AGGIUDICAZIONE** relativa all'affidamento dei servizi tecnici, inerenti la predisposizione del PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, ai sensi dell'art. 41 comma 6 nonché dell'art. 6 e seguenti dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, procedura CIG: 9543256FF8 nell'ambito dell'intervento denominato: "*Intervento mitigazione fenomeno di erosione costiera del metapontino - Comune Scanzano Jonico (MT)* – Codice ReNDiS 17IR382G1 - CUP: G93H19000240002" all'Operatore Economico LUONGO ing. Alfredo avente C.F.: LNGLRD70C01F839U e P.IVA: 04018121212 per l'importo netto pari ad **€ 125.559,93**, IVA al 22% e Cassa escluse, corrispondente al ribasso offerto del **8,360%** sull'importo a base di gara;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

6. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva prevista di **€. 159.310,44** cassa ed IVA compresa al 22% come per legge, sulla Contabilità Speciale n. 5594 "rischio idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
7. **DI PRENDERE ATTO E CONFERMARE** la rimodulazione dell'oggetto contrattuale per la redazione del PFTE secondo i nuovi standard normativi e l'adeguamento dei corrispettivi professionali nel pieno rispetto della Legge sull'Equo Compenso, confermando l'affidamento sotto il medesimo codice CIG 9543256FF8;
8. **DI DARE ATTO** che il RUP dovrà trasmettere a sua cura la comunicazione prevista dall'art. 15, comma 5 allegato 1.2 del D.lgs. 36/2023;
9. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul profilo del committente del Commissario Straordinario Delegato, all'indirizzo:
<https://gare.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00268>
10. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
11. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione viene pubblicata sul sito Internet del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto – Arch. Gaspare BUONSANTI, al Sindaco del Comune di Scanzano Jonico (MT) ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 6 agosto 2026

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.