
 
COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

1 

Commissario straordinario Basilicata - Via A.M. di Francia, 40 - 75100 Matera 

Tel. 0835 284452 - Fax 0835 284445 
 
 

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it  

commissariostraordinario@regione.basilicata.it  

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 204 del 12 giugno 2024 

 

OGGETTO:  Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa 
ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi 
immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019). 

Intervento denominato: “Intervento di sistemazione idrogeologica in Via Nuvolese, del Comune 
di Tito (PZ)”. Codice ReNDiS 17IR202/G1 - CUP: G23H19000280001 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI -  CIG: 9277991860 

APPROVAZIONE DEL 2° SAL A TUTTO IL 7 MAGGIO 2023, E DISPOSIZIONE DI 
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 16 MAGGIO 
2024 

APPROVAZIONE DEL 2° SAL BIS AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022, E 
DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 2° CERTIFICATO BIS 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

VISTO l’articolo 122, quinto comma, della Costituzione; 

VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della 
Regione Basilicata”, ed in particolare l’art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del 
Presidente della Giunta Regionale; 

VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i. 

CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello 
di Potenza, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra 
richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. 
Vito Bardi; 

VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del 
Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell’Ufficio centrale regionale costituito presso 
la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale 
e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024; 

VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 
2014 n. 116 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela 
ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e 
lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché 
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”; 

CONSIDERATO che, l’art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone:“… a decorrere 
dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano 
relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati 
per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra 
il Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell’art. 2 comma 240 
della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali…”; 

VISTO  che all’attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui 
all’art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con 
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo 
alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti 
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pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’art. 
20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 recante il provvedimento di nomina, 
quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell’Ing. Giuseppe Galante; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 198 del 11 giugno 2024 recante il provvedimento proroga 
dell’incarico di Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell’Ing. Giuseppe GALANTE; 

VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133; 

VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015; 

DATO ATTO del D.P.C.M. 20 febbraio 2019;  

CONSIDERATO che le risorse sono state assegnate al Commissario Straordinario Delegato dal MATTM 
senza la stipula di Accordi di Programma; 

CONSIDERATO che nell’elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del 
Piano Stralcio 2019 vi è il seguente: 

P
ro

g
r.

 

CODICE 
RENDIS 

CUP TITOLO INTERVENTO 

T
IP

O
 

D
IS

S
E

S
T

O
 

RICHIEDENTE 

P
R

O
V

 

 IMPORTO 
INTERVENTO  

12 17IR202/G1  G23H19000280001 
Intervento di sistemazione 

idrogeologica in Via Nuvolese, del 
Comune di Tito (PZ) 

F TITO PZ  €      716.512,00 

VISTO il Decreto Commissariale n. 227 del 28 giugno 2022;  

VISTO il Decreto Commissariale n. 258 del 4 agosto 2022 recante il provvedimento di 
aggiudicazione dei lavori, nell’ambito dell’intervento denominato: “Intervento di 
sistemazione idrogeologica in Via Nuvolese, del Comune di Tito (PZ)”. Codice ReNDiS 
17IR202/G1 - CUP: G23H19000280001, CIG: 9277991860, all’ ATI PETROCELLI 
COSTRUZIONI GENERALI SRL- MAROTTA MAURIZIO - C.F./P.IVA: 01183370772 per 
l’importo di €. 442.379,63, IVA esclusa, di cui € 36.129,64 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, IVA esclusa, pari al ribasso offerto del 1,130% sul importo a base di 
gara; 

VISTO il Contratto di Appalto Rep. 385 del 26 settembre 2022;  

VISTO l’Atto di sottomissione rep. n. 447 del 13 settembre 2023, al contratto d’appalto lavori CIG: 
9277991860, rep. 385 del 26 settembre 2022; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 335 del 17 ottobre 2022; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 425 del 16 dicembre 2022 recante: “Aggiudicazione dei lavori 
- gara CIG: 9110387130. APPROVAZIONE DEL Q.E. POST – GARA”; 

VISTO l’atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi rep. n. 430 del 9 giugno 2023, 
al contratto d’appalto rep. n. 241 del 5 febbraio 2021, per l’esecuzione delle indagini 
aggiuntive CIG: 859345141A;  

VISTO il Decreto Commissariale n. 288 del 6 agosto 2023; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 308 del 1° settembre 2023 recante Approvazione perizia di 
variante tecnica. Approvazione schema atto di sottomissione; 

VISTO del verbale di consegna dei lavori in data 23 ottobre 2023, sottoscritto dal Direttore dei 
lavori, dall’Impresa esecutrice e dal RUP; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 482 del 21 dicembre 2023 recante: “Approvazione del 1° SAL 
a tutto il 14 dicembre 2023. Disposizione di liquidazione e pagamento del certificato di 
pagamento n.1 e n. 1 bis ai sensi dell’art. 26 del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50; 
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VISTO il Decreto Commissariale n. 16 del 16 gennaio 2024 recante: “Approvazione perizia 
suppletiva e di variante. approvazione schema atto di sottomissione”; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

PRESO ATTO  della nota PEC del 2 maggio 2024, acquisita al protocollo Commissariale n.1192 in pari 
data, con la quale il legale rappresentante della PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI 
S.r.l. capogruppo mandataria, chiede il pagamento dei lavori eseguiti alla data di 
sospensione in deroga a quanto stabilito dall’art. 2.17 del Capitolato Speciale di Appalto e 
ai sensi dell’art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023; 

VISTA la nota PEC del Direttore dei lavori in data 20 maggio 2024, acquisita al protocollo 
commissariale n. 1507 in data 28 maggio 2024, relativa alla trasmissione della contabilità 
inerente il 2° SAL per lavori a tutto il 7 maggio 2024; 

VISTI nello specifico i documenti contabili sotto riportati: 

 Libretto delle Misure; 

 Registro di contabilità; 

 Sommario registro di contabilità 

 Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 7 maggio 2024; 

 Certificato di pagamento n. 2; 

 Disegni contabili; 

 Documentazione fotografica; 

 Calcolo maggiori costi ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022; 

 Certificato di pagamento n. 2 BIS; 

VISTO nello specifico il 2° Stato d’Avanzamento dei lavori a tutto il 7 maggio 2024 dal quale si 
evince l’importo lordo dei lavori eseguiti pari ad €. 219.652,20 che, al netto del ribasso 
offerto del 1,13% su €. 213.441,50 fa corrispondere un importo netto eseguito pari ad €. 
217.240,31; 

VISTO il certificato di pagamento n. 2, sottoscritto dal direttore dei lavori e dal Responsabile Unico 
del Progetto in data 28 maggio 2024, che riporta la rata netta pari ad €. 66.779,07 oltre IVA 
al 10% per €. 6.677,91 e quindi per complessivi €. 73.456,98; 

VISTO il tabulato di calcolo dei maggiori costi materiali ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legge 17 
maggio 2022 n. 50 recante: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, 
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche 
sociali e di crisi Ucraina” dal quale si evince un importo netto pari ad €. 15.017,96 che 
ulteriormente ridotto alla quota dell’80% fa corrispondere un credito dell’Impresa pari ad €. 
12.014,37 oltre IVA al 10%; 

VISTO il certificato di pagamento n. 2 BIS, sottoscritto dal direttore dei lavori e dal RUP in data 28 
maggio 2024, che riporta la rata netta pari ad €. 12.014,37 oltre IVA al 10% per €. 1.201,44 
e per complessivi €. 13.215,81; 

VISTO l’Atto costitutivo dell’ATI Petrocelli-Marotta in data 16 settembre 2022, repertorio n. 40720, 
registrato a Potenza il 19 settembre 2022 con il quale si costituiva una associazione 
temporanea di Imprese per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, riportante la ripartizione 
percentuale del 73,671% dei lavori – categoria OG8 – Drenaggio, pozzi e tubazioni, da 
eseguirsi dall’Impresa Mandataria Petrocelli Costruzioni Generali S.r.l. nonché la 
percentuale del 26,329% dei lavori – categoria OS21 – Opere strutturali speciali, da 
eseguirsi dall’Impresa mandante Marotta Maurizio; 

RICHIAMATO l’Atto Integrativo all’ATI Petrocelli-Marotta in data 30 novembre 2023, trasmesso con nota 
PEC in data 2 dicembre 2023 ed acquisito al protocollo commissariale n. 2777 in data 5 
dicembre 2023, giusto Atto Notaio Dott.ssa Incoronata Coviello Rep. 41180 – raccolta n. 
20934, registrato a Potenza il 1° dicembre 2023 al n. 4961 Serie 1T, reso necessario la 
predisposizione di una perizia di variante, con una diversa quantificazione dell’importo 

mailto:commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
mailto:commissariostraordinario@regione.basilicata.it


 
COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

4 

Commissario straordinario Basilicata - Via A.M. di Francia, 40 - 75100 Matera 

Tel. 0835 284452 - Fax 0835 284445 
 
 

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it  

commissariostraordinario@regione.basilicata.it  

 

previsto perla esecuzione degli stessi oltre che una diversa ripartizione tra lavori di 
categoria OG8 e lavori di categoria OS21; 

VISTA la ripartizione percentuale dei lavori da eseguirsi tra la mandataria e la mandante, come 
evidenziato nel citato Atto integrativo all’ATI, composta dal 22,50% per lavori di categoria 
OG8 ed OG3 che saranno realizzati dall’Impresa PETROCELLI COSTRUZIONI 
GENERALI SRL - C.F./P.IVA: 01183370772 nonché dal 77,50% per lavori di categoria 
OS21 che saranno realizzati dall’Impresa MAROTTA MAURIZIO - C.F. 
MRTMRZ69A21G942B - P.IVA: 00915970768; 

VISTO il DURC On Line Numero protocollo INAIL _42545405 emesso in data 19/02/2024 e 
scadenza validità il 18/06/2024, dal quale risulta la posizione regolare nei confronti di INPS, 
INAIL e CNCE della Ditta PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL - C.F./P.IVA: 
01183370772; 

VISTO il DURC On Line Numero protocollo INAIL_ 42811766 emesso in data 06/03/2024 e 
scadenza validità il 04/07/2024 dal quale risulta la posizione regolare nei confronti di INPS, 
INAIL e CNCE dell’impresa MAROTTA MAURIZIO - C.F. MRTMRZ69A21G942B - P.IVA: 
00915970768; 

VISTA la fattura elettronica n. PA-06-2024 del 28 maggio 2024, acquisita al protocollo 
commissariale n. 1512 in pari data, emessa dall’affidataria dei lavori PETROCELLI 
COSTRUZIONI GENERALI SRL - C.F./P.IVA: 01183370772 dell’importo complessivo pari 
ad €. 16.527,82 di cui €. 15.025,29 per imponibile ed €. 1.502,53 per IVA al 10%, a titolo 
di pagamento 2° SAL riportante la dicitura “IVA Scissione dei pagamenti”; 

VISTA la fattura elettronica n. PA-07-2024 del 28 maggio 2024, acquisita al protocollo 
commissariale n. 1513 in pari data, emessa dall’affidataria dei lavori PETROCELLI 
COSTRUZIONI GENERALI SRL - C.F./P.IVA: 01183370772 dell’importo complessivo pari 
ad €. 2.973,55 di cui €. 2.703,23 per imponibile ed €. 270,32 per IVA al 10%, a titolo di 
aggiornamento prezzi ai sensi del Decreto Aiuti art. 26 relativo al 2° SAL bis riportante la 
dicitura “IVA Scissione dei pagamenti”; 

VISTA la fattura elettronica n. 2024/11 del 27 maggio 2024, acquisita al protocollo commissariale 
n. 1505 in data 28 maggio 2024, emessa dall’affidataria dei lavori MAROTTA MAURIZIO - 
C.F. MRTMRZ69A21G942B - P.IVA: 00915970768, dell’importo complessivo pari ad €. 
56.929,16 di cui €. 51.753,78 per imponibile ed €. 5.175,38 per IVA al 10%, a titolo di 
pagamento 2° SAL, riportante la dicitura “IVA Scissione dei pagamenti”; 

VISTA la fattura elettronica n. 2024/12 del 27 maggio 2024, acquisita al protocollo commissariale 
n. 1506 in data 28 maggio 2024, emessa dall’affidataria dei lavori MAROTTA MAURIZIO - 
C.F. MRTMRZ69A21G942B - P.IVA: 00915970768, dell’importo complessivo pari ad €. 
10.242,25 di cui €. 9.311,14 per imponibile ed €. 931,11 per IVA al 10%, a titolo di 
aggiornamento prezzi ai sensi del Decreto Aiuti art. 26 relativo al 2° SAL bis, riportante la 
dicitura “IVA Scissione dei pagamenti”; 

VISTA  la Circolare dell’Agenzia dell’Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l’applicabilità 
dello “Split payment” nel caso in cui “…si applica nel caso in cui la prestazione non è 
assoggettata a ritenuta alla fonte “a titolo d’imposta sul reddito”…”; 

CONSIDERATO  che con l’art. 12 del D.lgs. 12 luglio 2018, n. 87 (GURI n. 161 del 13 luglio 2018) è stato 
previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle prestazioni di 
servizi resi alle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 comma 2 della L. 196/2009, i cui 
compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a 
ritenuta di acconto, e che tale disposizione si applica per le fatture emesse 
successivamente alla data del 15 luglio 2018; 

VISTO  il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con 
il nuovo art. 17- ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello “split 
payment” non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni; 
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VISTO  l’art. 1 del D.L. 50/2017 – “Manovra correttiva” che, abolendo il comma 2 dell’art. 17-ter del 
DPR 633/72, ha esteso l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei 
pagamenti dell’IVA (c.d. split payment), indicando che dal 1° luglio 2017 anche i liberi 
professionisti soggetti a ritenuta di acconto, oltre che le imprese, debbano emettere fattura 
con la dicitura “Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti con IVA non 
incassata dal cedente ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972”; 

CONSIDERATO  che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, 
l’appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici: 

 CUP: G23H19000280001 - CIG: 9277991860; 

ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al 
pagamento; 

VISTA la disponibilità della somma di €. 86.672,78 accreditate alla contabilità speciale n. 5594 
aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;  

DATO ATTO  che l’importo complessivo corrisponde a quanto stabilito dal Contratto di Appalto Rep. 385 
del 26 settembre 2022;  

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

D E C R E T A 

1. DI DARE ATTO che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e 
sostanziale; 

2. DI APPROVARE la contabilità dei lavori relativi al 2° Stato di Avanzamento a tutto il 7 maggio 2024, 
trasmessa dal Direttore dei lavori nelle premesse indicata, costituita dagli elaborati che qui si intendono 
interamente riportati ed approvati; 

3. DI APPROVARE nello specifico il certificato di pagamento n. 2, sottoscritto dal direttore dei lavori e dal 
Responsabile Unico del Progetto in data 28 maggio 2024, che riporta la rata netta pari ad €. 66.779,07 
oltre IVA al 10% per €. 6.677,91 e quindi per complessivi €. 73.456,98; 

4. DI APPROVARE nello specifico il certificato di pagamento n. 2 bis, sottoscritto dal direttore dei lavori e 
dal RUP in data 28 maggio 2024, che riporta la rata netta pari ad €. 12.014,37 oltre IVA al 10% per €. 
1.201,44 e per complessivi €. 13.215,81; 

5. DI DISPORRE la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. PA-06-2024 del 28 maggio 2024, 
acquisita al protocollo commissariale n.1512 in pari data, emessa dall’affidataria dei lavori PETROCELLI 
COSTRUZIONI GENERALI SRL - C.F./P.IVA: 01183370772 dell’importo complessivo pari ad €. 
16.527,82 di cui €. 15.025,29 per imponibile ed €. 1.502,53 per IVA al 10%, a titolo di pagamento 2° SAL 
riportante la dicitura “IVA Scissione dei pagamenti”; 

6. DI DISPORRE la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. PA-07-2024 del 28 maggio 2024, 
acquisita al protocollo commissariale n.1513 in pari data, emessa dall’affidataria dei lavori PETROCELLI 
COSTRUZIONI GENERALI SRL - C.F./P.IVA: 01183370772 dell’importo complessivo pari ad €. 2.973,55 
di cui €. 2.703,23 per imponibile ed €. 270,32 per IVA al 10%, a titolo di aggiornamento prezzi ai sensi 
del Decreto Aiuti art. 26 relativo al 2° SAL bis riportante la dicitura “IVA Scissione dei pagamenti”;  
 

7. DI DISPORRE la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 2024/11 del 27 maggio 2024, 
acquisita al protocollo commissariale n. 1505 in data 28 maggio 2024, emessa dall’affidataria dei lavori 
MAROTTA MAURIZIO - C.F. MRTMRZ69A21G942B - P.IVA: 00915970768, dell’importo complessivo 
pari ad €. 56.929,16 di cui €. 51.753,78 per imponibile ed €. 5.175,38 per IVA al 10%, a titolo di pagamento 
II SAL, riportante la dicitura “IVA Scissione dei pagamenti”; 

8. DI DISPORRE la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n.2024/12 del 27 maggio 2024, 
acquisita al protocollo commissariale n. 1506 in data 28 maggio 2024, emessa dall’affidataria dei lavori 
MAROTTA MAURIZIO - C.F. MRTMRZ69A21G942B - P.IVA: 00915970768, dell’importo complessivo 
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pari ad €. 10.242,25 di cui €. 9.311,14 per imponibile ed €. 931,11 per IVA al 10%, a titolo di 
aggiornamento prezzi ai sensi del Decreto Aiuti art. 26 relativo al II SAL, riportante la dicitura “IVA 
Scissione dei pagamenti”; 

9. DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 86.672,78 giusto Decreto Commissariale n. 227 del 28 giugno 
2022 con il quale si impegnava la spesa necessaria all’affidamento dei lavori de quo sulla contabilità 
speciale C.S: 5594; 

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 
del D.lgs. 33/2013; 

11. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito del Commissario Straordinario Delegato; 

ED AUTORIZZA 

l’Addetto al riscontro contabile all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore di: 

1. PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - C.F./P.IVA: 01183370772, dell’importo complessivo di 
€. 15.025,29, a titolo di saldo imponibile della fattura elettronica n. PA-06-2024 del 28 maggio 2024, 
acquisita al protocollo commissariale n. 1512 in pari data, mediante accredito sul c.c.b.; 

2. Erario – dell’importo pari ad €. 1.502,53 per il versamento dell’IVA ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 
633/1972 e dell’art. 1 del D.L. 50/2017 (…IVA trattenuta dal Committente e riversata all’Erario); 

3. PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - C.F./P.IVA: 01183370772, dell’importo complessivo di 
€. 2.703,23 a titolo di saldo imponibile della fattura elettronica n. PA-07-2024 del 28 maggio 2024, acquisita 
al protocollo commissariale n.1513 in pari data mediante accredito sul c.c.b.; 

4. Erario – dell’importo pari ad €. 270,32 per il versamento dell’IVA ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 
e dell’art. 1 del D.L. 50/2017 (…IVA trattenuta dal Committente e riversata all’Erario); 

5. MAROTTA MAURIZIO - C.F. MRTMRZ69A21G942B - P.IVA: 00915970768, dell’importo complessivo di 
€. 51.753,78, a titolo di saldo imponibile della fattura elettronica n. 2024/11 del 27 maggio 2024, acquisita 
al protocollo commissariale n. 1505 in data 28 maggio 2024, mediante accredito sul c.c.b. avente il 
seguente codice IBAN: IT04 E085 9704 2000 0000 0352 477; 

6. Erario – dell’importo pari ad €. 5.175,38 per il versamento dell’IVA ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 
633/1972 e dell’art. 1 del D.L. 50/2017 (…IVA trattenuta dal Committente e riversata all’Erario); 

7. MAROTTA MAURIZIO - C.F. MRTMRZ69A21G942B - P.IVA: 00915970768, dell’importo complessivo di 
€. 9.311,14, a titolo di saldo imponibile della fattura elettronica n.2024/12 del 27 maggio 2024, acquisita al 
protocollo commissariale n. 1506 in data 28 maggio 2024, mediante accredito sul c.c.b.; 

8. Erario – dell’importo pari ad €. 931,11 per il versamento dell’IVA ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 
e dell’art. 1 del D.L. 50/2017 (…IVA trattenuta dal Committente e riversata all’Erario); 

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello 
Stato, Sezione di Potenza, denominata “C S Rischio Idrogeo Basilicata”. 

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, Arch. Gaspare BUONSANTI, al 
dirigente dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché dell’Ufficio 
Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i 
successivi adempimenti di propria competenza. 

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it 

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile. 

Matera, lì 12 giugno 2024 
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IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 

 

 
  

 
 
 

 

 

 
 
 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la 
conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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