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DECRETO COMMISSARIALE n. 393 del 8 novembre 2024 

 

OGGETTO:  Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti 
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.  

Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo 
Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018 
“Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del 
DPCM 28/05/2015”  

Intervento denominato: "Intervento di riduzione del rischio idrogeologico Rione Mauro" nel 
Comune di Sant’Arcangelo (PZ). Codice ReNDiS 17IR322/G1 - CUP: G23H19000520002 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CIG 965092319B 

            APPROVAZIONE 1° STATO D’AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 31 LUGLIO 2024 

 DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN 
DATA 31 LUGLIO 2024 

  

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

VISTO l’articolo 122, quinto comma, della Costituzione; 

VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della 
Regione Basilicata”, ed in particolare l’art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del 
Presidente della Giunta Regionale; 

VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i. 

CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello 
di Potenza, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra 
richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. 
Vito Bardi; 

VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del 
Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell’Ufficio centrale regionale costituito presso 
la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale 
e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024; 

VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 
2014 n. 116 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela 
ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e 
lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché 
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”; 

CONSIDERATO  che, l’art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone:“… a decorrere 
dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano 
relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati 
per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra 
il Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell’art. 2 comma 240 
della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali…”; 

CONSIDERATO  che l’art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 
agosto 2014 n. 116, dispone: “… il Presidente della Regione può delegare apposito 
soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente 
della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica..:”; 
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VISTO il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 recante il provvedimento di nomina, 
quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell’Ing. Giuseppe GALANTE; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 305 del 24 settembre 2024 recante il provvedimento proroga 
dell’incarico di Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell’Ing. Giuseppe GALANTE; 

CONSIDERATO  che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della 
Regione Basilicata è stato sottoscritto il “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – 
Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per 
il territorio”; 

CONSIDERATO  che il CIPE, con propria deliberazione n. 26 “FSC 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno 
assegnazione di risorse ai Patti per il Sud” in data 10 agosto 2016; 

VISTA la delibera CIPE n. 64/2019 che ha disposto modifiche alla Delibera CIPE n. 26/2016 circa 
le modalità di finanziamento e trasferimento delle risorse per gli interventi per la Mitigazione 
del Rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale; 

ATTESO  che risulta attivata la contabilità speciale n. 5594 “Rischio Idrogeologico per la Basilicata” 
tenuta presso la Banca d’Italia – sede di Potenza; 

CONSIDERATO che tra gli interventi del Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – 
Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3 al II Addendum è ricompreso anche l’intervento 
oggetto della presente Convenzione di Avvalimento riportato di seguito: 

 

 

 

 

VISTA la Determinazione a contrarre n. 436 del 23 novembre 2022 del Comune di Sant’Arcangelo 
(PZ), in forza della Convenzione di Avvalimento con il Commissario di Governo per il 
contrasto al dissesto idrogeologico Regione Basilicata, con la quale si è dato avvio alla 
procedura di affidamento dei lavori di che trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 
modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato dall’art. 51, comma 1, 
lett. a), punto 2.2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in 
legge 29 luglio 2021, n. 108, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, del D.lg.s 50/2016, per un importo a base d’asta pari ad €. 514.304,04 (euro 
cinquecentoquattordicimilatrecentoquattro/04), IVA esclusa, di cui €. 36.598,49 (euro 
trentaseimilacinquecentonovantotto/49) IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 59 del 27 febbraio 2023 di aggiudicazione dei lavori nell’ambito 
dell’intervento denominato “Lavori di riduzione del rischio idrogeologico Rione Mauro, nel 
Comune di Sant’Arcangelo” codice Rendis 17IR322/G1 CUP: G23H19000520002, CIG: 
965092319B”; 

VISTO il Contratto di Appalto Rep. 426 del 2 maggio 2023 registrato a Matera al n.613 di 
Repertorio Mod. 3 “Atti Privati” in data 24 maggio 2023;   

VISTO  il Decreto Commissariale n. 181 del 30 maggio 2023 recante: “Approvazione del contratto 
di appalto Rep.426 del 2 maggio 2023; 

VISTA la Determinazione n. 402 del 20 settembre 2023 (reg. gen. n. 743) concernente 
l’autorizzazione al subappalto, a favore della Ditta TECNOSUD COSTRUZIONI S.R.L. con 
sede in Sant’Arcangelo (PZ), P.IVA: 01621070760; 

VISTO IL Decreto Commissariale n. 269 del 16 luglio 2024 recante: “Disposizione di liquidazione 
e pagamento anticipazione contrattuale”; 

CODICE 
RENDIS 

COMUNE PRIMARIO TITOLO 
 

CUP 
IMPORTO 

FINANZIATO 

17IR322/G1 SANT’ARCANGELO 
Intervento di riduzione del 

rischio idrogeologico Rione 
Mauro 

G23H19000520002 €. 699.180,00 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

VISTA Determinazione Dirigenziale n. 437 del 28 ottobre 2024 del Comune di Sant’Arcangelo (PZ) 
trasmessa con nota PEC in data 29 ottobre 2024 ed acquisita al protocollo Commissariale 
n.2390 in pari data, contenente la proposta di liquidazione del RUP inerente il 1° SAL a 
tutto il 18 ottobre 2024; 

VISTA la nota PEC in data 29 ottobre 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 2390 in pari 
data, con la quale il Comune di Sant’Arcangelo (PZ) ha trasmesso la contabilità dei lavori 
a tutto il 18 ottobre 2024, costituita dai seguenti elaborati contabili: 

- Libretto delle misure 

- Registro di contabilità 

- Sommario del registro delle attività 

- 1° Stato d’Avanzamento dei lavori a tutto il 18/10/2024 

- 1° Certificato di pagamento in data 18/10/2024 

VISTO nello specifico il 1° Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 18 ottobre 2024 per un importo 
complessivo al netto del ribasso contrattuale del 17,179%, pari ad €. 100.772,40; 

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1 in data 18 ottobre 2024 per un importo pari ad €. 88.125,46 
al netto del ribasso d’asta del 3,87%, che al netto della ritenuta per infortuni dello 0.5% pari 
ad €. 503,86 e del recupero dell’anticipazione contrattuale del 20%, fa corrispondere una 
rata netta pari ad €. 80.114,06 oltre IVA al 10% pari ad €. 8.011,41 e quindi 
complessivamente pari ad €. 88.125,47; 

VISTO  il DURC on-line prot. INAIL_45779159 emesso il 4 ottobre 2024 e scadenza validità il 4 
febbraio 2025 che riporta la posizione regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE della 
società Costruzioni Industriali s.r.l. Codice Fiscale e Partita IVA n. 01621070760;  

VISTA la fattura elettronica n. 8_28 del 31 ottobre 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 
2427 in pari data, emessa dalla Ditta SINISGALLI COSTRUZIONI S.r.l. C.F./P.IVA: 
01951270766 dell’importo complessivo pari ad €. 88.125,47 di cui €. 80.114,06 per 
imponibile ed €. 8.011,41 per IVA al 10%, riportante la dicitura “IVA Scissione dei 
pagamenti”; 

VISTA  la Circolare dell’Agenzia dell’Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l’applicabilità 
dello “Split payment” nel caso in cui “…si applica nel caso in cui la prestazione non è 
assoggettata a ritenuta alla fonte “a titolo d’imposta sul reddito”; 

VISTO  il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con 
il nuovo art. 17 - ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello “split 
payment” non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni; 

CONSIDERATO  che con l’art. 12 del D.lgs. 12 luglio 2018, n. 87 (pubblicato nella GURI n. 161 del 13 luglio 
2018) è stato previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle 
prestazioni di servizi resi alle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 comma 2 della L. 
196/2009, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul 
reddito, ovvero a ritenuta di acconto, e che tale disposizione si applica per le fatture emesse 
successivamente alla data del 15 luglio 2018; 

RITENUTO quindi di APPLICARE IL C.D. SPLIT PAYMENT, previsto dall’art. 17 ter. Del DPR 633/1972 
e quindi di versare al percipiente l’importo al netto dell’IVA e versare direttamente all’Erario 
l’Imposta sul valore aggiunto; 

CONSIDERATO  che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, 
l’appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici: 

 CUP: G23H19000520002- CIG: 965092319B; 
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ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al 
pagamento; 

VISTA la disponibilità della somma di €. 88.125,47 accreditate alla contabilità speciale n. 5594 
aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;  

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

D E C R E T A 

1. DI DARE ATTO che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e 
sostanziale; 

2. DI APPROVARE nello specifico il 1° Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 18 ottobre 2024 per un 
importo complessivo al netto del ribasso contrattuale del 17,179%, pari ad €. 100.772,40; 

3. DI APPROVARE il Certificato di Pagamento n. 1 in data 18 ottobre 2024 per un importo pari ad €. 88.125,47 
al netto del ribasso d’asta del 17.179%, che al netto della ritenuta per infortuni dello 0.5% pari ad €. 503,86 
e del recupero dell’anticipazione contrattuale del 20%, fa corrispondere una rata netta pari ad €. 80.114,06 
oltre IVA al 10% pari ad €. 8.011,41 e quindi complessivamente pari ad €. 88.125,47; 

4. DI DISPORRE la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 8_24 del 31 ottobre 2024, 
acquisita al protocollo commissariale n. 2427 in pari data, emessa dalla Ditta SINISGALLI COSTRUZIONI 
S.r.l. C.F./P.IVA: 01951270766 dell’importo complessivo pari ad €. 88.125,47 di cui €. 80.114,06 per 
imponibile ed €. 8.011,41 per IVA al 22%, riportante la dicitura “IVA Scissione dei pagamenti”; 

5. DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 88.125,47 giusta Determinazione a contrarre n. 436 del 23 
novembre 2022 con il quale si impegnava la spesa necessaria all’affidamento dei lavori de quo sulla 
contabilità speciale C.S: 5594; 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 
del D.lgs. 33/2013; 

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito del Commissario Straordinario Delegato; 

ED AUTORIZZA 

l’Addetto al riscontro contabile all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore di: 

1. SINISGALLI COSTRUZIONI S.r.l. C.F./P.IVA: 01951270766 dell’importo pari ad €. 80.114,06 a titolo di 
saldo della fattura elettronica n. 8_24 del 31/10/2024, acquisita al protocollo commissariale n. 2427 in pari 
data, mediante accredito sul c.c.b.; 

2. Erario – dell’importo pari ad €. 8.011,41 per il versamento dell’IVA ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 
633/1972 e dell’art. 1 del D.L. 50/2017 (… IVA trattenuta dal Committente e riversata all’Erario); 

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello 
Stato, Sezione di Potenza, denominata “C S Rischio Idrogeo Basilicata”. 

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, al dirigente dell’Ufficio Ragioneria 
Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché dell’Ufficio Stampa e Comunicazione del 
Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria 
competenza. 

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it. 

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile. 
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Matera, lì 8 novembre 2024 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 

 

 

 

 

 

  

 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la 
conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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