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DECRETO COMMISSARIALE n. 414 del 22 novembre 2024 

 

OGGETTO:  Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti 
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione 
Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario “Ambiente”. Intervento strategico "Dissesto 
idrogeologico". 

Intervento denominato: "Sistemazione Torrente Frido e consolidamento versanti in frana" nel 
Comune di San Severino Lucano (PZ). 1° LOTTO FUNZIONALE. Codice ReNDiS 17IR068/G1 
- CUP: G93B16000030002. AFFIDAMENTO DEI LAVORI CIG: B121DFC468 

APPROVAZIONE 2° STATO D’AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 15 NOVEMBRE 2024 

APPROVAZIONE DELL’ADEGUAMENTO PREZZI A TUTTO IL 2° SAL 

APPROVAZIONE LAVORI IN ECONOMIA 

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

VISTO l’articolo 122, quinto comma, della Costituzione; 

VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della 
Regione Basilicata”, ed in particolare l’art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del 
Presidente della Giunta Regionale; 

VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i. 

CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello 
di Potenza, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra 
richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. 
Vito Bardi; 

VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del 
Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell’Ufficio centrale regionale costituito presso 
la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale 
e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024; 

VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 
2014 n. 116 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela 
ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e 
lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché 
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”; 

CONSIDERATO che, l’art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone:“… a decorrere 
dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano 
relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati 
per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra 
il Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell’art. 2 comma 240 
della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali…”; 

VISTO  che all’attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui 
all’art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con 
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo 
alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti 
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pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’art. 
20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 167 del 19 maggio 2023 con il quale è stato nominato il 
Soggetto Attuatore Delegato nella persona dell’Ing. Giuseppe GALANTE;  

VISTO il Decreto Commissariale n. 305 del 24 settembre 2024 recante il provvedimento proroga 
dell’incarico di Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell’Ing. Giuseppe GALANTE; 

VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133; 

CONSIDERATO  che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della 
Regione Basilicata è stato sottoscritto il “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – 
Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per 
il territorio”; 

CONSIDERATO  che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 517 del 17 maggio 2016, ha preso atto del 
suddetto “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata-attuazione degli interventi prioritari 
e individuazione delle aree di intervento strategiche del territorio”; 

VISTA la deliberazione CIPE n. 26/2016; 

VISTA  la D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018; 

VISTA  la D.G.R. 538 del 7 agosto 2019; 

CONSIDERATO  che per effetto delle suddette D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018, e D.G.R. 538 del 7 agosto 
2019, pertanto, per il Settore Prioritario “Ambiente”, Intervento strategico “Dissesto 
Idrogeologico”, sono stati attivati n. 40 interventi, tra cui quello in oggetto; 

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, anche per 
tramite del Soggetto Attuatore Delegato ai sensi dell’art. 10 del D.L. 91/2014, ove nominato, 
è responsabile dell’attuazione degli interventi inerenti il dissesto nel territorio della Regione 
Basilicata, ivi compresi quindi quelli finanziati a valere su risorse FSC; 

VISTA la delibera CIPE n. 64/2019 che ha disposto modifiche alla Delibera CIPE n. 25/2016; 

CONSIDERATO che nell’elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del 
Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente: 

VISTA la Determinazione dell'Area Tecnico Manutentiva, del Comune di San Severino Lucano 
(PZ), n. 49 del 28 aprile 2021 con la quale si prendeva atto del progetto definitivo – 
esecutivo e si prende atto delle risultanze della Conferenza di servizi decisoria ex art.14, 
c.2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e asincrona, per l’approvazione del Progetto 
definitivo; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 96 del 13 marzo 2024 recante: “DECISIONE A CONTRARRE 
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI mediante procedura negoziata senza bando, ex art. 
50 comma 1) lettera c) del D. Lgs. 36/2023, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più 
basso - CIG: B121DFC468; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 137 del 18 aprile 2024 recante il Provvedimento di 
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI in favore dell’operatore economico EREDI GALASSO 
Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C. con sede legale in Avigliano (PZ) - C.F.: 
PNTSVT84C15I954G, P.IVA 01414790764 per l’importo di €. 1.268.976,67, IVA esclusa, 
di cui €. 37.865,07 per oneri della sicurezza, corrispondente al ribasso offerto del 3,50% 
sull’importo a base di gara; 

CODICE 
RENDIS 

COMUNE 
PRIMARIO 

TITOLO CUP 
IMPORTO 

FINANZIATO 

17IR068/G1 San Severino Lucano 
Sistemazione Torrente Frido e 

consolidamento versanti in frana 
G93B16000030002 €. 1.970.000,00 
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VISTO il Contratto d’Appalto rep. 494 in data 2 maggio 2024, registrato a Matera in data 7 maggio 
2024 al n. 423 di Repertorio Mod. 3 “Atti Privati”; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 163 del 10 maggio 2024 recante: “Approvazione contratto rep. 
n. 494 del 2 maggio 2024. Approvazione del quadro economico post-gara; 

VISTA la nota PEC in data 21 maggio 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 1489 in data 
24 maggio 2024, con la quale il RUP ha comunicato l’inizio dei lavori in data 20 maggio 
2024; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 187 del 24 maggio 2024 recante la disposizione di liquidazione 
e pagamento anticipazione contrattuale, per un importo complessivo pari ad €. 464.445,46 
di cui €. 380.693,00 per anticipazione lavori ed €. 83.752,46 per IVA al 22%; 

VISTA la nota PEC in data 11 giugno 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 1627 in data 
14 giugno 2024, con la quale il RUP pro-tempore arch. Saverio FIORE, comunica che i 
lavori sono stati consegnati in data 20 maggio 2024 e che, pertanto, in funzione del tempo 
contrattualmente concesso, gli stessi devono essere ultimati entro e non oltre il giorno 15 
novembre 2024; 

VISTA la nota PEC prot. 0004161/2024 in data 25 giugno 2024, acquisita al protocollo 
commissariale n. 1688 in data 27 giugno 2024, con la quale il Sindaco del Comune di San 
Severino Lucano comunica di dover sostituire il RUP arch. Saverio FIORE, posto in 
quiescenza, con l’ing. Pasquale D. CRISTIANO – Responsabile dell’Area Tecnica 
comunale; 

DATO ATTO che con nota commissariale prot. 20240001706 in data 28 giugno 2024 si è provveduto a 
nominare quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023, 
l’ing. Pasquale D. CRISTIANO – Responsabile dell’Area Tecnica comunale; 

VISTA la nota PEC in data 8 luglio 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 1765 in pari data, 
con la quale il RUP pro-tempore ing. Pasquale D. Cristiano autorizza il subappalto dei lavori 
in favore della Ditta Costruzioni Carlomagno Francesco S.r.l. con sede in Lauria (PZ); 

VISTO il Decreto Commissariale n. 286 del 27 luglio 2024 recante il provvedimento di 
approvazione del 1° SAL per lavori a tutto il 25 luglio 2024 e disposizione di pagamento 
dell’importo complessivo pari ad €. 368.353,39 di cui €. 301.929,01 per lavori ed €. 
66.424,38 per IVA al 22%; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

VISTA la nota PEC in data 20 novembre 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 2568 in 
pari data, con la quale il RUP ha trasmesso la contabilità dei lavori a tutto il 15 novembre 
2024, costituita dai seguenti elaborati contabili: 

Atti contabili 2° SAL costituiti da: 

- Libretto delle misure 

- Registro di contabilità 

- Sommario del registro di contabilità 

- 2° Stato d’Avanzamento dei lavori a tutto il 15/11/2024 

- 2° Certificato di pagamento in data 15/11/2024 

Atti contabili 1° SAL bis costituiti da: 

- Prospetto calcolo conteggio revisionale 

- 1° Certificato di pagamento bis in data 15/11/2024 

VISTO nello specifico il 2° Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 15 novembre 2024 per un 
importo complessivo netto pari ad €. 1.028.345,66 di cui €. 990.480,59 per lavori a misura, 
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al netto del ribasso del 3,50%, ed €. 37.865,07 per oneri della sicurezza, non soggetti a 
ribasso d’asta; 

VISTO il Certificato di Pagamento n. 2 in data 15 novembre 2024 per un importo pari ad €. 
1.028.345,66 al netto del ribasso d’asta del 3,50%, che al netto della ritenuta per infortuni 
dello 0.5% pari ad €. 5.141,73 e del recupero dell’anticipazione contrattuale pari ad €. 
308.503,70, fa corrispondere una rata netta pari ad €. 412.771,22 oltre IVA al 22% pari ad 
€. 90.809,67 e quindi complessivamente pari ad €. 503.580,89; 

VISTO il quadro di calcolo del conteggio revisionale per lavori a tutto il 2° SAL per complessivi €. 
16.295,74 che, dedotti del ribasso contrattuale del 3,50% per €. 570.35 fanno 
corrispondere un importo netto pari ad €. 15.725,38 che abbattuti alla percentuale del 80% 
fa infine corrispondere un importo pari ad €. 12.580,31; 

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1 bis in data 15 novembre 2024 per un importo pari ad €. 
12.580,31 al netto del ribasso d’asta del 3,50%, che al netto della ritenuta per infortuni dello 
0.5% pari ad €. 62,90 fa corrispondere una rata netta pari ad €. 12.517,41 oltre IVA al 22% 
pari ad €. 2.753,83 e quindi complessivamente pari ad €. 15.271,24; 

DATO ATTO che il RUP con nota PEC in data 7 novembre 2024, acquisita al protocollo commissariale 
n. 2497 in data 11 novembre 2024, ha trasmesso la proposta di lavori in economia, 
costituita da relazione tecnica illustrativa, Elaborato grafico-fotografico relativo allo stato 
dei luoghi, elaborato di progetto e computo metrico estimativo, per complessivi €. 
41.433,65 oltre IVA, da affidare agli stessi patti e condizioni alla Ditta affidataria dei lavori 
in oggetto; 

DATO ATTO che con nota PEC in data 11 novembre 2024 prot. 20240002497 la proposta del RUP è 
stata approvata nell’ambito delle somme a disposizione dell’Amministrazione del quadro 
economico approvato, in considerazione che i lavori proposti – pur non rientrando 
nell’affidamento principale – risultano strettamente connessi ad essi e migliorativi della 
funzionalità globale del sistema delle opere idrauliche realizzande; 

DATO ATTO che il RUP con nota PEC in data 20 novembre 2024, acquisita al protocollo commissariale 
n. 2569 in pari data, ha trasmesso il documento di affidamento dei lavori in economia, 
sottoscritto anche dall’impresa affidataria, per un importo netto pari ad €. 39.983,47, 
comprensivo degli oneri sulla sicurezza, oltre IVA come per legge, al netto del ribasso 
contrattuale del 3,50%; 

RICHIAMATA la nota PEC in data 20 novembre 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 2568 in 
pari data, con la quale il RUP ha trasmesso la contabilità dei lavori a tutto il 15 novembre 
2024, costituita dai seguenti elaborati contabili: 

Atti contabili lavori in economia costituiti da: 

- Libretto delle misure 

- Registro di contabilità 

- Stato finale lavori in economia 

VISTO nello specifico lo Stato finale dei lavori in economia in data 20 novembre 2024, sottoscritto 
dal Direttore dei Lavori, dall’Impresa affidataria e vistata dal RUP in pari data, per l’importo 
netto complessivo pari ad €. 39.983,47 oltre IVA e quindi complessivamente pari ad €. 
48.779,83; 

RICHIAMATO il Contratto d’Appalto rep. 494 in data 2 maggio 2024, registrato a Matera in data 7 maggio 
2024 al n. 423 di Repertorio Mod. 3 “Atti Privati”; 

VISTO  il DURC on-line prot. INAIL_45972517 emesso il 15 ottobre 2024 e scadenza validità il 12 
febbraio 2025 che riporta la posizione regolare della Ditta EREDI GALASSO Vincenzo 
s.a.s. di Galasso Donato & C. con sede legale in Avigliano (PZ) - C.F.: 
PNTSVT84C15I954G, P.IVA 01414790764; 
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VISTA la fattura elettronica n. 102 del 20 novembre 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 
2566 in pari data, di importo complessivo pari ad €. 503.580,89 di cui €. 412.771,22 per 
imponibile ed €. 90.809,67 per IVA al 22%, emessa dalla Ditta EREDI GALASSO Vincenzo 
s.a.s. di Galasso Donato & C. con sede legale in Avigliano (PZ) - C.F. e P.IVA 
01414790764, riportante la dizione “scissione dei pagamenti IVA”; 

VISTA la fattura elettronica n. 103 del 20 novembre 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 
2566 in pari data, di importo complessivo pari ad €. 15.271,24 di cui €. 12.517,41 per 
imponibile ed €. 2.753,83 per IVA al 22%, emessa dalla Ditta EREDI GALASSO Vincenzo 
s.a.s. di Galasso Donato & C. con sede legale in Avigliano (PZ) - C.F. e P.IVA 
01414790764, riportante la dizione “scissione dei pagamenti IVA”; 

VISTA la fattura elettronica n. 104 del 20 novembre 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 
2567 in pari data, di importo complessivo pari ad €. 48.779,83 di cui €. 39.983,47 per 
imponibile ed €. 8.796,36 per IVA al 22%, emessa dalla Ditta EREDI GALASSO Vincenzo 
s.a.s. di Galasso Donato & C. con sede legale in Avigliano (PZ) - C.F. e P.IVA 
01414790764, riportante la dizione “scissione dei pagamenti IVA”; 

VISTA  la Circolare dell’Agenzia dell’Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l’applicabilità 
dello “Split payment” nel caso in cui “…si applica nel caso in cui la prestazione non è 
assoggettata a ritenuta alla fonte “a titolo d’imposta sul reddito”; 

VISTO  il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con 
il nuovo art. 17 - ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello “split 
payment” non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni; 

CONSIDERATO  che con l’art. 12 del D.lgs. 12 luglio 2018, n. 87 (pubblicato nella GURI n. 161 del 13 luglio 
2018) è stato previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle 
prestazioni di servizi resi alle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 comma 2 della L. 
196/2009, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul 
reddito, ovvero a ritenuta di acconto, e che tale disposizione si applica per le fatture emesse 
successivamente alla data del 15 luglio 2018; 

RITENUTO quindi di APPLICARE IL C.D. SPLIT PAYMENT, previsto dall’art. 17 ter. Del DPR 633/1972 
e quindi di versare al percipiente l’importo al netto dell’IVA e versare direttamente all’Erario 
l’Imposta sul valore aggiunto; 

CONSIDERATO  che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, 
l’appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici: 

 CUP: G93B16000030002 – CIG: B121DFC468; 

ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al 
pagamento; 

VISTA la disponibilità della somma di €. 567.631,96 accreditate alla contabilità speciale n. 5594 
aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;  

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

D E C R E T A 

1. DI DARE ATTO che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e 
sostanziale; 

2. DI APPROVARE la contabilità dei lavori relativi al 2° Stato di Avanzamento a tutto il 15 novembre 2024, 
trasmessa dal RUP nelle premesse indicata, costituita dagli elaborati che qui si intendono interamente 
riportati ed approvati; 

3. DI APPROVARE nello specifico il Certificato di Pagamento n. 2 in data 15 novembre 2024 per un importo 
pari ad €. 1.028.345,66 al netto del ribasso d’asta del 3,50%, che al netto della ritenuta per infortuni dello 
0.5% pari ad €. 5.141,73 e del recupero dell’anticipazione contrattuale pari ad €. 308.503,70, fa 
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corrispondere una rata netta pari ad €. 412.771,22 oltre IVA al 22% pari ad €. 90.809,67 e quindi 
complessivamente pari ad €. 503.580,89; 

4. DI APPROVARE nello specifico il quadro di calcolo del conteggio revisionale per lavori a tutto il 2° SAL per 
complessivi €. 16.295,74 che, dedotti del ribasso contrattuale del 3,50% per €. 570.35 fanno corrispondere 
un importo netto pari ad €. 15.725,38 che abbattuti alla percentuale del 80% fa infine corrispondere un 
importo pari ad €. 12.580,31; 

5. DI APPROVARE nello specifico il Certificato di Pagamento n. 1 bis in data 15 novembre 2024 per un 
importo pari ad €. 12.580,31 al netto del ribasso d’asta del 3,50%, che al netto della ritenuta per infortuni 
dello 0.5% pari ad €. 62,90 fa corrispondere una rata netta pari ad €. 12.517,41 oltre IVA al 22% pari ad €. 
2.753,83 e quindi complessivamente pari ad €. 15.271,24; 

6. DI APPROVARE lo Stato finale dei lavori in economia in data 20 novembre 2024, sottoscritto dal Direttore 
dei Lavori, dall’Impresa affidataria e vistata dal RUP in pari data, per l’importo netto complessivo pari ad €. 
39.983,47 oltre IVA e quindi complessivamente pari ad €. 48.779,83; 

7. DI DISPORRE la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 102 del 20 novembre 2024, 
acquisita al protocollo commissariale n. 2566 in pari data, di importo complessivo pari ad €. 503.580,89 di 
cui €. 412.771,22 per imponibile ed €. 90.809,67 per IVA al 22%, emessa dalla Ditta EREDI GALASSO 
Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C. con sede legale in Avigliano (PZ) - C.F. e P.IVA 01414790764, 
riportante la dizione “scissione dei pagamenti IVA”; 

8. DI DISPORRE la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 103 del 20 novembre 2024, 
acquisita al protocollo commissariale n. 2566 in pari data, di importo complessivo pari ad €. 15.271,24 di 
cui €. 12.517,41 per imponibile ed €. 2.753,83 per IVA al 22%, emessa dalla Ditta EREDI GALASSO 
Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C. con sede legale in Avigliano (PZ) - C.F. e P.IVA 01414790764, 
riportante la dizione “scissione dei pagamenti IVA”; 

9. DI DISPORRE la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 104 del 20 novembre 2024, 
acquisita al protocollo commissariale n. 2567 in pari data, di importo complessivo pari ad €. 48.779,83 di 
cui €. 39.983,47 per imponibile ed €. 8.796,36 per IVA al 22%, emessa dalla Ditta EREDI GALASSO 
Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C. con sede legale in Avigliano (PZ) - C.F. e P.IVA 01414790764, 
riportante la dizione “scissione dei pagamenti IVA”; 

10. DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 567.631,96 giusto Decreto Commissariale n. 137 del 18 aprile 
2024 con il quale si impegnava la spesa necessaria all’affidamento dei lavori de quo sulla contabilità 
speciale C.S: 5594; 

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 
del D.lgs. 33/2013; 

12. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito del Commissario Straordinario Delegato; 

ED AUTORIZZA 

l’Addetto al riscontro contabile all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore di: 

1. EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C. con sede legale in Avigliano (PZ) - C.F.: 
PNTSVT84C15I954G, P.IVA 01414790764, dell’importo complessivo di €. 412.771,22 a titolo di saldo della 
fattura elettronica n. 102 del 20 novembre 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 2566 in pari data 
mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: IT18 P087 8404 2000 1000 0017 905; 

2. Erario – dell’importo pari ad €. 90.809,67 per il versamento dell’IVA ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 
633/1972 e dell’art. 1 del D.L. 50/2017 (… IVA trattenuta dal Committente e riversata all’Erario); 

3. EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C. con sede legale in Avigliano (PZ) - C.F.: 
PNTSVT84C15I954G, P.IVA 01414790764, dell’importo complessivo di €. 12.517,41 a titolo di saldo della 
fattura elettronica n. 103 del 20 novembre 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 2566 in pari data 
mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: IT18 P087 8404 2000 1000 0017 905; 
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4. Erario – dell’importo pari ad €. 2.753,83 per il versamento dell’IVA ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 
633/1972 e dell’art. 1 del D.L. 50/2017 (… IVA trattenuta dal Committente e riversata all’Erario); 

5. EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C. con sede legale in Avigliano (PZ) - C.F.: 
PNTSVT84C15I954G, P.IVA 01414790764, dell’importo complessivo di €. 39.983,47 a titolo di saldo della 
fattura elettronica n. 104 del 20 novembre 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 2567 in pari data 
mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: IT18 P087 8404 2000 1000 0017 905; 

6. Erario – dell’importo pari ad €. 8.796,36 per il versamento dell’IVA ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 
633/1972 e dell’art. 1 del D.L. 50/2017 (… IVA trattenuta dal Committente e riversata all’Erario); 

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello 
Stato, Sezione di Potenza, denominata “C S Rischio Idrogeo Basilicata”. 

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, al dirigente dell’Ufficio Ragioneria 
Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché dell’Ufficio Stampa e Comunicazione del 
Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria 
competenza. 

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it. 

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile. 

Matera, lì 22 novembre 2024 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la 
conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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