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DECRETO COMMISSARIALE n. 33 del 20 gennaio 2026 

 

OGGETTO:  Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione 
Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario “Ambiente”. Intervento strategico "Dissesto 
idrogeologico". 

Intervento denominato: "Lavori di ripristino officiosità e sistemazione idraulica Torrente 
Serrapotamo" nel Comune di Laurenzana (PZ). Codice ReNDiS 17IR014/G1 - CUP: 
G89H16000000002.  

AFFIDAMENTO DEI LAVORI - GARA CIG: 947814088E 

APPROVAZIONE DEL 4°ED ULTIMO SAL A TUTTO IL 18 OTTOBRE 2025 E DISPOSIZIONE 
DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4  

APPROVAZIONE DEL 3° SAL BIS E DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 
3° CERTIFICATO BIS  

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

VISTO l’articolo 122, quinto comma, della Costituzione; 

VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della 
Regione Basilicata”, ed in particolare l’art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del 
Presidente della Giunta Regionale; 

VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i. 

CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello 
di Potenza, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra 
richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. 
Vito Bardi; 

VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del 
Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell’Ufficio centrale regionale costituito presso 
la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale 
e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024; 

VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 
2014 n. 116 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela 
ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e 
lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché 
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”; 

ISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 
2014 n. 116 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela 
ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e 
lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché 
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”; 

CONSIDERATO che, l’art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone:“… a decorrere 
dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano 
relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati 
per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra 
il Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell’art. 2 comma 240 
della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali…”; 

VISTO  che all’attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui 
all’art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con 
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modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo 
alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti 
pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’art. 
20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008; 

CONSIDERATO che l’art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 
agosto 2014 n. 116, dispone: “… il Presidente della Regione può delegare apposito 
soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente 
della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...”; 

VISTO  il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto 
Attuatore Delegato, nella persona dell’Avv. Gianmarco BLASI; 

CONSIDERATO che nell’elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del 
Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente: 

CODICE 

RENDIS 
CUP TITOLO INTERVENTO 

T
IP

O
 

D
IS

S
E

S
T

O
 

RICHIEDENTE 

P
R

O
V

  IMPORTO 

INTERVENTO  

17IR014/G1  G89H16000000002 
Ripristino officiosità e sistemazione idraulica 

Torrente Serrapotamo 
F Laurenzana PZ  €      800.000,00 

VISTO  il Decreto commissariale n. 280 del 16 settembre 2022 recante la determinazione a 
contrarre, mediante procedura telematica per l’affidamento dei lavori nell’ambito 
dell’intervento in oggetto per l’importo a base d’asta pari ad €. 548.696,80 IVA esclusa, di 
cui €. 32.698,63 IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020, 
n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato 
dall’art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito 
con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, da aggiudicarsi secondo il criterio del 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, del D.lgs. 50/2016; 

VISTO  il Decreto Commissariale n. 392 del 21 novembre 2022 di aggiudicazione dei lavori di che 
trattasi alla Ditta DERARIO S.r.l. con sede legale in Bernalda (MT), C.F./P.IVA: 
01196100778 per l’importo di €. 377.901,41 IVA esclusa, di cui €. 32.698,63 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso offerto del 33,10% sull’importo a base di 
gara; 

VISTO il Contratto di Appalto Rep. 405 del 8 febbraio 2023, registrato a Matera al n. 237 in data 
23 febbraio 2023; 

VISTO  il Decreto Commissariale n. 69 del 7 marzo 2023 recante il provvedimento di approvazione 
del Contratto di Appalto per l’affidamento dei lavori;  

VISTO  il Decreto Commissariale n. 244 del 19 giugno 2024 recante “Liquidazione e pagamento 
anticipazione contrattuale”; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 282 del 27 luglio 2024 recante: “Approvazione del 1° SAL a 
tutto il 24 luglio 2024 e disposizione di liquidazione e pagamento del certificato di 
pagamento n. 1. Approvazione del 1° SAL BIS e disposizione di liquidazione e pagamento 
del 1° certificato BIS ai sensi dell’art. 26 del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50” 

VISTO il Decreto commissariale n. 403 del 18 novembre 2024 recante: “Approvazione 2° SAL a 
tutto il 2 ottobre 2024. e disposizione di liquidazione e pagamento del certificato di 
pagamento n. 2.; 

VISTO  il Decreto Commissariale n. 172 del 24 marzo 2025 recante PRESA D’ATTO DELLA 
D.G.R. n. 590 DEL 17 ottobre 2024 nonché APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI 
VARIANTE IN CORSO D’OPERA art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e del nuovo 
quadro economico di finanziamento; 
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PRESO ATTO che l’importo lordo dei lavori di variante con cofinanziamento Regionale ammontano a 
complessivi €. 960.000,00 di cui €. 557.096,59 al netto del ribasso d’asta del 33.10% oltre 
ad €. 40.161,25 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, corrispondente ad 
un importo netto di variante pari ad €. 557.096,59, con un incremento complessivo 
dell’importo netto dei lavori pari ad €. 179.195,18 rispetto all’importo netto contrattuale, 
corrispondente ad un aumento del 47.41%; 

VISTO il Decreto commissariale n. 371 del 30 giugno 2025 recante: “Approvazione 3° SAL a tutto 
il 26 giugno 2025. e disposizione di liquidazione e pagamento del certificato di pagamento 
n. 2.; 

DATO ATTO che la procedura di affidamento dei lavori di cui in oggetto è regolamentata dalla previgente 
normativa sui Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 50/2016; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

VISTA la nota di trasmissione in data 20 gennaio 2026 acquisita al protocollo commissariale in 
pari data, con la quale il RUP, geom. Vincenzo NICOLETTI, ha trasmesso la contabilità dei 
lavori relativi al 4° ed ultimo SAL a tutto il 18 ottobre 2025; 

VISTI gli elaborati costituenti la contabilità, sottoscritta dal D.L. e dalla Ditta Appaltatrice, di 
seguito indicati: 

- Libretto delle misure n. 3; 

- Registro di contabilità; 

-  Sommario del Registro di Contabilità; 

- Stato di Avanzamento dei Lavori n. 4; 

- Certificato di pagamento n. 3 in data 16 gennaio 2026; 

-  Prospetto calcolo compenso revisionale al 4° SAL 

- Certificato di pagamento n. 3 BIS 

VISTO nello specifico il 4°ed ultimo Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 18 ottobre 2025 per 
un importo complessivo netto pari ad €. 556.809,89 di cui €. 516.648,64 per lavori a misura, 
al netto del ribasso del 33,10%, ed €. 40.161,25 per oneri della sicurezza, non soggetti a 
ribasso d’asta; 

VISTO il Certificato di Pagamento n. 4 in data 16 gennaio 2026 per un importo pari ad €. 
103.976,82 al netto del ribasso d’asta del 33,10% ed al netto della ritenuta per infortuni 
dello 0,5% nonché del recupero totale dell’anticipazione già corrisposta e dei certificati 
precedenti liquidati, oltre IVA al 22% per €. 22.874,90, e quindi per un importo complessivo 
di €. 126.851,72; 

VISTO nello specifico il tabulato di calcolo dei maggiori costi dei materiali è redatto ai sensi 
dell’articolo 26 del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla 
Legge 15 luglio 2022, n. 91, e successive modificazioni, in coordinamento con le 
disposizioni del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).” 
dal quale si evince un importo netto pari ad €. 21.572,92 che ulteriormente ridotto alla quota 
eccedente il 3% e ridotta del 90% fa corrispondere un credito dell’Impresa pari ad €. 
13.181,85 oltre IVA; 

VISTO il certificato di pagamento n. 3 BIS, sottoscritto dal direttore dei lavori e dal Responsabile 
Unico del Procedimento in data 16 gennaio 2026, che riporta la rata netta pari ad €. 
13.115,94 oltre IVA al 22% per €. 2.885,51 e per complessivi €. 16.001,45; 

RICHIAMATO il Contratto di Appalto Rep. 405 del 8 febbraio 2023, registrato in data 23 febbraio 2023 al 
n. di repertorio 237 Serie 3 presso Agenzia dell’Entrate di Matera; 
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VISTO  il DURC on-line prot. INAIL_51264998 emesso il 20/10/2025 e scadenza validità il 
17/02/2026 che riporta la posizione regolare della Ditta DERARIO S.r.l. con sede legale in 
Bernalda (MT), C.F./P.IVA: 01196100778; 

VISTA la fattura elettronica n. 1/PA del 16 gennaio 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 
137 in data 19 gennaio 2026, di importo complessivo pari ad €. 126.851,72 di cui €. 
103.976,82 per imponibile ed €. 22.874,90 per IVA al 22%, emessa dalla Impresa Ditta 
DERARIO S.r.l. con sede legale in Bernalda (MT), C.F./P.IVA: 01196100778, riportante la 
dizione “scissione dei pagamenti IVA” relativa alla liquidazione del 4° ed ultimo SAL; 

VISTA la fattura elettronica n. 2/PA del 16 gennaio 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 
138 in data 19 gennaio 2026, di importo complessivo pari ad €. 16.001,45 di cui €. 
13.115,94 per imponibile ed €. 2.885,51 per IVA al 22%, emessa dalla Impresa Ditta 
DERARIO S.r.l. con sede legale in Bernalda (MT), C.F./P.IVA: 01196100778, riportante la 
dizione “scissione dei pagamenti IVA” relativa alla liquidazione del 3° SAL bis; 

VISTA  la Circolare dell’Agenzia dell’Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l’applicabilità 
dello “Split payment” nel caso in cui “…si applica nel caso in cui la prestazione non è 
assoggettata a ritenuta alla fonte “a titolo d’imposta sul reddito”…”; 

CONSIDERATO  che con l’art. 12 del D.lgs. 12 luglio 2018, n. 87 (GURI n. 161 del 13 luglio 2018) è stato 
previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle prestazioni di 
servizi resi alle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 comma 2 della L. 196/2009, i cui 
compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a 
ritenuta di acconto, e che tale disposizione si applica per le fatture emesse 
successivamente alla data del 15 luglio 2018; 

VISTO  il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con 
il nuovo art. 17- ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello “split 
payment” non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO  l’art. 1 del D.L. 50/2017 – “Manovra correttiva” che, abolendo il comma 2 dell’art. 17-ter del 
DPR 633/72, ha esteso l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei 
pagamenti dell’IVA (c.d. split payment), indicando che dal 1° luglio 2017 anche i liberi 
professionisti soggetti a ritenuta di acconto, oltre che le imprese, debbano emettere fattura 
con la dicitura “Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti con IVA non 
incassata dal cedente ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972”; 

CONSIDERATO  che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, 
l’appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici: 

 CUP: G89H16000000002 – CIG: 947814088E; 

ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al 
pagamento; 

VISTA la disponibilità della somma di €. 142.853,17 accreditate alla contabilità speciale n. 5594 
aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;  

DATO ATTO  che l’importo complessivo corrisponde a quanto stabilito dal Contratto di Appalto Rep. 405 
del 8 febbraio 2023;  

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

D E C R E T A 

1. DI DARE ATTO che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e 
sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 comma 1 
del D.lgs. 36/2023, il geom. Vincenzo NICOLETTI – funzionario PO dell’Ufficio Difesa del Suolo della 
Regione Basilicata; 

mailto:commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
mailto:commissariostraordinario@regione.basilicata.it


 
COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

5 

Commissario straordinario Basilicata - Via A.M. di Francia, 40 - 75100 Matera 

Tel. 0835 284452 - Fax 0835 284445 
 
 

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it  

commissariostraordinario@regione.basilicata.it  

 

3. DI APPROVARE la contabilità dei lavori relativi al 4° ed ultimo Stato di Avanzamento a tutto il 18 ottobre 
2025, eseguiti nell’ambito dell’intervento in oggetto, trasmessa dal RUP nelle premesse indicata, costituita 
dagli elaborati che qui si intendono interamente riportati ed approvati; 

4. DI APPROVARE nello specifico il certificato di pagamento n. 4, sottoscritto dal direttore dei lavori e dal 
Responsabile Unico del Procedimento in data 16 gennaio 2026, che riporta la rata netta pari ad €. 
103.976,82 al netto del ribasso d’asta del 33,10% ed al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% nonché 
del recupero totale dell’anticipazione già corrisposta e dei certificati precedenti liquidati, oltre IVA al 22% 
per €. 22.874,90, e quindi per un importo complessivo di €. 126.851,72; 

5. DI APPROVARE il tabulato di calcolo dei maggiori costi dei materiali è redatto ai sensi dell’articolo 26 del 
Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, e 
successive modificazioni, in coordinamento con le disposizioni del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 
36 (Codice dei contratti pubblici).” dal quale si evince un importo netto pari ad €. 21.572,92 che 
ulteriormente ridotto alla quota eccedente il 3% e ridotta del 90% fa corrispondere un credito dell’Impresa 
pari ad €. 13.181,85 oltre IVA; 

6. DI APPROVARE il certificato di pagamento n. 3 BIS, sottoscritto dal direttore dei lavori e dal Responsabile 
Unico del Procedimento in data 16 gennaio 2026, che riporta la rata netta pari ad €. 13.115,94 oltre IVA 
al 22% per €. 2.885,51 e per complessivi €. 16.001,45; 

7. DI DISPORRE la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 1/PA del 16 gennaio 2026, 
acquisita al protocollo commissariale n. 137 in data 19 gennaio 2026, di importo complessivo pari ad €. 
126.851,72 di cui €. 103.976,82 per imponibile ed €. 22.874,90 per IVA al 22%, emessa dalla Impresa 
Ditta DERARIO S.r.l. con sede legale in Bernalda (MT), C.F./P.IVA: 01196100778, riportante la dizione 
“scissione dei pagamenti IVA” relativa alla liquidazione del 4° ed ultimo SAL; 

8. DI DISPORRE la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica  n. 2/PA del 16 gennaio 2026, 
acquisita al protocollo commissariale n. 138 in data 19 gennaio 2026, di importo complessivo pari ad €. 
16.001,45 di cui €. 13.115,94 per imponibile ed €. 2.885,51 per IVA al 22%, emessa dalla Impresa Ditta 
DERARIO S.r.l. con sede legale in Bernalda (MT), C.F./P.IVA: 01196100778, riportante la dizione 
“scissione dei pagamenti IVA” relativa alla liquidazione del 3° SAL bis; 

9. DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 142.853,17 giusto Decreto Commissariale n. 392 del 21 
novembre 2022 con il quale si impegnava la spesa necessaria all’affidamento dei lavori de quo sulla 
contabilità speciale C.S: 5594; 

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 
del D.lgs. 33/2013; 

11. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito del Commissario Straordinario Delegato; 

ED AUTORIZZA 

l’Addetto al riscontro contabile all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore di: 

1. DERARIO S.r.l. con sede legale in Bernalda (MT), C.F./P.IVA: 01196100778 dell’importo complessivo di 
€. 103.976,82 a titolo di saldo della fattura elettronica n. 1/PA del 16 gennaio 2026, acquisita al protocollo 
commissariale n. 137 in data 19 gennaio 2026, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice 
IBAN: IT12 E010 3080 2900 0000 0161 315; 

2. Erario – dell’importo pari ad €. 22.874,90 per il versamento dell’IVA ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 
633/1972 e dell’art. 1 del D.L. 50/2017 (…IVA trattenuta dal Committente e riversata all’Erario); 

3. DERARIO S.r.l. con sede legale in Bernalda (MT), C.F./P.IVA: 01196100778 dell’importo complessivo di 
€. 13.115,94 a titolo di saldo della fattura elettronica n. 2/PA del 16 gennaio 2026, acquisita al protocollo 
commissariale n. 138 in data 19 gennaio 2026, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice 
IBAN: IT12 E010 3080 2900 0000 0161 315; 

4. Erario – dell’importo pari ad €. 2.885,51 per il versamento dell’IVA ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 
633/1972 e dell’art. 1 del D.L. 50/2017 (…IVA trattenuta dal Committente e riversata all’Erario); 
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prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello 
Stato, Sezione di Potenza, denominata “C S Rischio Idrogeo Basilicata”. 

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, al dirigente dell’Ufficio Ragioneria 
Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché dell’Ufficio Stampa e Comunicazione del 
Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria 
competenza. 

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito del Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it 

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile. 

Matera, lì 20 gennaio 2026 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Avv, Gianmarco BLASI) 
 

 
  

 

 

 

 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 
che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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