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DECRETO COMMISSARIALE n. 106 del 26 febbraio 2026 

 

OGGETTO:  Accordo di Programma del 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata, finalizzato 
alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 
rischio idrogeologico, afferenti alla programmazione del Piano Stralcio 2020. 5° Atto Integrativo 
del 2 novembre 2020. 

 Intervento denominato: "CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA FOSSO 
CUTANA", nel Comune di Pomarico (MT), Codice ReNDiS 17IR588/G1 - CUP: 
G97C19000170001 

 AFFIDAMENTO DEI LAVORI GARA CIG: B13877612F 

 APPROVAZIONE DEL 4° ED ULTIMO SAL A TUTTO IL 15 DICEMBRE 2026 APPROVAZIONE 
DEL CONTEGGIO REVISIONALE 

 DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN 
DATA 13 FEBBRAIO 2026 

 APPROVAZIONE DEL 1° SAL BIS. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 
CERTIFICATO N. 1° BIS 

 APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE LAVORI COMPLEMENTARI 

   

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

VISTO l’articolo 122, quinto comma, della Costituzione; 

VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della 
Regione Basilicata”, ed in particolare l’art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del 
Presidente della Giunta Regionale; 

VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i. 

CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello 
di Potenza, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra 
richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito 
Bardi; 

VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del 
Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell’Ufficio centrale regionale costituito presso 
la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale 
e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024; 

VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 
2014 n. 116 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale 
e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo 
delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la 
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”; 

CONSIDERATO che, l’art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone:“… a decorrere 
dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano 
relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati 
per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell’art. 2 comma 240 
della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali…”; 
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DATO ATTO che per l’espletamento delle attività di cui all’art.7,comma 2, del citato decreto legge n.133 
del 2014, i Commissari di Governo, il Presidente della Regione Valle d’Aosta e i Presidenti 
delle province autonome di Trento e Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di 
stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in 
materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei 
vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’ Unione europea; 

DATO ATTO  che all’attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui 
all’art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni 
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune 
azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati 
interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’art. 20, comma 4 del 
decreto-legge 185 del 2008; 

CONSIDERATO che l’art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 
agosto 2014 n. 116, dispone: “… il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto 
attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della 
regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica..:”; 

VISTO  il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto 
Attuatore Delegato, nella persona dell’Avv. Gianmarco BLASI; 

DATO ATTO del D.P.C.M. 20 febbraio 2019 che ha adottato il Piano Nazionale per la mitigazione del 
rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (Piano ProteggItalia), 
articolato in vari ambiti di intervento e correlate misure ed azioni attuative; 

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 91 sopra richiamato è il Soggetto Attuatore degli interventi di cui al richiamato  

CONSIDERATO che nell’elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del 
Piano Stralcio 2020 vi è il seguente: 

CODICE 
RENDIS 

CUP TITOLO INTERVENTO 

T
IP

O
 

D
IS

S
E

S
T

O
 

COMUNE 
P

R
O

V
 

IMPORTO 
FINANZIATO 

17IR588/G1  G97C19000170001 
 Consolidamento e sistemazione idrogeologica Fosso 

Cutana, nel Comune di Pomarico (MT), Codice 
ReNDiS 17IR588/G1 

F POMARICO MT  €    1.500.000,00 

VISTO il Decreto commissariale n. 152 del 13 maggio 2023; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 344 del 26 settembre 2023 recante: “DECISIONE A 
CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI; 

VISTO  il Decreto Commissariale n. 142 del 26 aprile 2024 recante il PROVVEDIMENTO DI 
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CUP: G97C19000170001 – CIG: B13877612F 
all’operatore economico MVS GROUP SRL - POTENZA con sede legale in Muro Lucano 
(PZ), c.f. e P.IVA 02022280768 per l’importo di €. 913.078,90 IVA esclusa, di cui € 13.726,68 
IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del 5,017% 
sull’importo a base di gara; 

VISTO  il Contratto di Appalto lavori Rep. 497 del 17 giugno 2024; 

VISTO  il verbale di consegna dei lavori in data 27 febbraio 2025; 

VISTA  la notifica preliminare dei lavori in data 6 marzo 2025; 

VISTO  il Decreto Commissariale n. 168 del 21 marzo 2025 recante la disposizione di liquidazione e 
pagamento dell’anticipazione contrattuale per l’importo complessivo pari ad €. 222.791,25 di 
cui €. 182.615,78 per anticipazione contrattuale ed €. 40.175,47 per IVA; 
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VISTO  il Decreto Commissariale n. 318 del 4 giugno 2025 recante il provvedimento di approvazione 
del 1° SAL per lavori a tutto il 29 maggio 2025; 

VISTO  il Decreto Commissariale n. 423 del 23 luglio 2025 recante il provvedimento di approvazione 
del 2° SAL per lavori a tutto il 21 luglio 2025; 

VISTO  il Decreto Commissariale n. 537 del 6 ottobre 2025 recante il provvedimento di approvazione 
del 3° SAL per lavori a tutto il 18 settembre 2025; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

VISTA la nota email del RUP in data 13 febbraio 2026, con la quale è stata trasmessa la contabilità 
dei lavori a tutto il 15 dicembre 2025, costituita dai seguenti elaborati: 

- Libretto delle misure 
- Registro di contabilità 
- Sommario del registro di contabilità 
- 4° Stato d’Avanzamento dei lavori a tutto il 15/12/2025 
- Certificato di pagamento n. 4 in data 13/02/2026 
- Prospetto calcolo compenso revisionale al 4° SAL 
- Certificato di pagamento n. 1 bis  
- LAVORI COMPLEMENTARI – contabilità lavori e stato finale 

 
VISTO nello specifico il 4° Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 15 dicembre 2025 per un importo 

complessivo netto pari ad €. 912.787,88 di cui €. 899.079,52 per lavori a misura, al netto del 
ribasso del 5,017%, ed €. 13.708,36 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; 

VISTO il Certificato di Pagamento n. 4 in data 13 febbraio 2026 per un importo pari ad €. 912.787,88 
al netto del ribasso d’asta del 5,017%, che al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% pari 
ad €. 4.563,94 e del recupero dell’anticipazione contrattuale per complessivi €. 182.615,78 
e dei certificati precedentemente liquidati pari a €. 695.930,62, fa corrispondere una rata 
netta pari ad €. 29.677,54 oltre IVA al 22% pari ad €. 6.529,06 e quindi complessivamente 
pari ad €. 36.206,60; 

VISTO nello specifico il tabulato di calcolo dei maggiori costi dei materiali, redatto ai sensi 
dell’articolo 26 del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla 
Legge 15 luglio 2022, n. 91, e successive modificazioni, in coordinamento con le disposizioni 
del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) dal quale si evince 
un importo pari ad €. 43.092,73 che, ulteriormente ridotto alla quota eccedente il 3%, del 
ribasso d’asta e ridotta del 90%, fa corrispondere un credito dell’Impresa pari ad €. 32.752,79 
oltre IVA; 

VISTO il certificato di pagamento n. 1 BIS, sottoscritto dal direttore dei lavori e dal Responsabile 
Unico del Progetto in data 13 febbraio 2026, che riporta la rata netta pari ad €. 32.500,00 
oltre IVA al 22% per €. 7.150,00 e per complessivi €. 39.650,00; 

VISTO nello specifico lo Stato Finale dei lavori complementari a tutto il 15 dicembre 2025 per un 
importo complessivo netto pari ad €. 49.535,20 di cui €. 48.349,25 per lavori a misura, al 
netto del ribasso del 5,017%, ed €. 1.185,95 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso 
d’asta, autorizzato con decreto commissariale n. 624 in data 12 novembre 2025; 

RICHIAMATO il Contratto d’Appalto rep. 497 del 17 giugno 2024; 

VISTA la fattura elettronica n. 1/15 del 18 febbraio 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 
475 in data 18 febbraio 2026, dell’importo complessivo pari ad €. 36.206,60 di cui €. 
29.677,54 per imponibile ed €. 6.529,06 per IVA al 22%, emessa dalla Ditta MVS GROUP 
SRL - POTENZA con sede legale in Muro Lucano (PZ), P.IVA 02022280768, riportante la 
dizione “scissione dei pagamenti IVA” relativa alla liquidazione del 4° ed ultimo SAL; 

VISTA la fattura elettronica n. 1/17 del 18 febbraio 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 
477 in data 18 febbraio 2026, dell’importo complessivo pari ad €. 39.650,00 di cui €. 
32.500,00 per imponibile ed €. 7.150,00 per IVA al 22%, emessa dalla Ditta MVS GROUP 
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SRL - POTENZA con sede legale in Muro Lucano (PZ), P.IVA 02022280768, riportante la 
dizione “scissione dei pagamenti IVA” relativa alla liquidazione del 1° SAL bis; 

VISTA la fattura elettronica n. 1/16 del 18 febbraio 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 
478 in data 18 febbraio 2026, dell’importo complessivo pari ad €. 60.432,94 di cui €. 
49.535,20 per imponibile ed €. 10.897,74. per IVA al 22%, emessa dalla Ditta MVS GROUP 
SRL - POTENZA con sede legale in Muro Lucano (PZ), P.IVA 02022280768, riportante la 
dizione “scissione dei pagamenti IVA” relativa alla liquidazione del STATO FINALE Lavori 
complementari; 

VISTO il certificato di regolarità DURC prot. INPS_48826377 emesso in data 23 dicembre 2025 e 
scadenza in data 22 aprile 2026, dalla quale risulta la posizione regolare nei confronti di 
INPS, INAIL. CNCE da parte della Ditta MVS GROUP SRL - POTENZA con sede legale in 
Muro Lucano (PZ), P.IVA 02022280768; 

VISTA  la Circolare dell’Agenzia dell’Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l’applicabilità dello 
“Split payment” nel caso in cui “…si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata 
a ritenuta alla fonte “a titolo d’imposta sul reddito”; 

VISTO  il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il 
nuovo art. 17 - ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello “split payment” 
non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni; 

RITENUTO quindi di APPLICARE IL C.D. SPLIT PAYMENT, previsto dall’art. 17 ter. Del DPR 633/1972 
e quindi di versare al percipiente l’importo al netto dell’IVA e versare direttamente all’Erario 
l’Imposta sul valore aggiunto; 

CONSIDERATO  che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge 
136/2010, l’appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP: 
G97C19000170001 – CIG: B13877612F; 

VISTA la disponibilità della somma di €. 136.289,54 accreditate alla contabilità speciale n. 5594 
aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;  

DATO ATTO  che il RUP ha dichiarato di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione 
di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 bis della 
legge 241/90, dall’art. 6, D.P.R. 62/2013; 

ACCERTATA la regolarità degli atti e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all’approvazione 
del presente provvedimento; 

RITENUTO dover procedere all’approvazione della perizia di somma urgenza in parola; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO 

D E C R E T A 

1. DI DARE ATTO che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del 
D.lgs. 36/2023, l’arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato; 

3. DI APPROVARE la contabilità relativo al 4° SAL lavori a tutto il 15 dicembre 2025 per un importo complessivo 
netto pari ad €. 946.568,88 di cui €. 899.079,52 per lavori a misura, al netto del ribasso del 5,017%, ed €. 
13.708,36 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; 

4. DI APPROVARE nello specifico il Certificato di Pagamento n. 4 in data 13 febbraio 2026 per un importo pari 
ad €. 912.787,88 al netto del ribasso d’asta del 5,017%, che al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% 
pari ad €. 4.563,94 e del recupero dell’anticipazione contrattuale per complessivi €. 182.615,78 e dei 
certificati precedentemente liquidati pari a €. 695.930,62, fa corrispondere una rata netta pari ad €. 29.677,54 
oltre IVA al 22% pari ad €. 6.529,06 e quindi complessivamente pari ad €. 36.206,60; 

5. DI APPROVARE il tabulato di calcolo dei maggiori costi dei materiali, redatto ai sensi dell’articolo 26 del 
Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, e 
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successive modificazioni, in coordinamento con le disposizioni del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 
(Codice dei contratti pubblici) dal quale si evince un importo pari ad €. 43.092,73 che, ulteriormente ridotto 
alla quota eccedente il 3%, del ribasso d’asta e ridotta del 90%, fa corrispondere un credito dell’Impresa pari 
ad €. 32.752,79 oltre IVA; 

6. DI APPROVARE il certificato di pagamento n. 1 BIS, sottoscritto dal direttore dei lavori e dal Responsabile 
Unico del Progetto in data 13 febbraio 2026, che riporta la rata netta pari ad €. 32.500,00 oltre IVA al 22% 
per €. 7.150,00 e per complessivi €. 39.650,00; 

7. DI APPROVARE lo Stato Finale dei lavori complementari a tutto il 15 dicembre 2025 per un importo 
complessivo netto pari ad €. 49.535,20 di cui €. 48.349,25 per lavori a misura, al netto del ribasso del 5,017%, 
ed €. 1.185,95 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, autorizzato con decreto commissariale 
n. 624 in data 12 novembre 2025; 

8. DI DISPORRE la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 1/15 del 18 febbraio 2026, acquisita 
al protocollo commissariale n. 475 in pari data, dell’importo complessivo pari ad €. 36.206,60 di cui €. 
29.677,54 per imponibile ed €. 6.529,06 per IVA al 22%, emessa dalla Ditta MVS GROUP SRL - POTENZA 
con sede legale in Muro Lucano (PZ), P.IVA 02022280768, riportante la dizione “scissione dei pagamenti 
IVA” relativa alla liquidazione del 4° ed ultimo SAL; 

9. DI DISPORRE la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 1/17 del 18 febbraio 2026, acquisita 
al protocollo commissariale n. 477 in pari data, dell’importo complessivo pari ad €. 39.650,00 di cui €. 
32.500,00 per imponibile ed €. 7.150,00 per IVA al 22%, emessa dalla Ditta MVS GROUP SRL - POTENZA 
con sede legale in Muro Lucano (PZ), P.IVA 02022280768, riportante la dizione “scissione dei pagamenti 
IVA” relativa alla liquidazione del 1° SAL bis; 

10. DI DISPORRE la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 1/16 del 18 febbraio 2026, acquisita 
al protocollo commissariale n. 478 in pari data, dell’importo complessivo pari ad €. 60.432,94 di cui €. 
49.535,20 per imponibile ed €. 10.897,74. per IVA al 22%, emessa dalla Ditta MVS GROUP SRL - POTENZA 
con sede legale in Muro Lucano (PZ), P.IVA 02022280768, riportante la dizione “scissione dei pagamenti 
IVA” relativa alla liquidazione del STATO FINALE Lavori complementari; 

11. DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 136.289,54 giusto Decreto Commissariale n. 142 del 26 aprile 
2024 con il quale si impegnava la spesa necessaria all’affidamento dei lavori de quo sulla contabilità speciale 
C.S: 5594; 

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del 
D.lgs. 33/2013; 

13. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito del Commissario Straordinario Delegato; 

ED AUTORIZZA 

l’Addetto al riscontro contabile all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore di: 

1. Ditta MVS GROUP SRL - POTENZA con sede legale in Muro Lucano (PZ), P.IVA 02022280768 dell’importo 
pari ad €. 29.677,54 a titolo di saldo della fattura n. 1/15 del 18 febbraio 2026, acquisita al protocollo 
commissariale n. 475 in pari data, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: IT43 F085 
9704 2000 0000 0007 691; 

2. Erario – dell’importo pari ad €. 6.529,06 per il versamento dell’IVA ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 
e dell’art. 1 del D.L. 50/2017 (… IVA trattenuta dal Committente e riversata all’Erario); 

3. Ditta MVS GROUP SRL - POTENZA con sede legale in Muro Lucano (PZ), P.IVA 02022280768 dell’importo 
pari ad €. 29.677,54 a titolo di saldo della fattura n. 1/17 del 18 febbraio 2026, acquisita al protocollo 
commissariale n. 477 in pari data, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: IT43 F085 
9704 2000 0000 0007 691; 

4. Erario – dell’importo pari ad €. 6.529,06 per il versamento dell’IVA ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 
e dell’art. 1 del D.L. 50/2017 (… IVA trattenuta dal Committente e riversata all’Erario); 
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5. Ditta MVS GROUP SRL - POTENZA con sede legale in Muro Lucano (PZ), P.IVA 02022280768 
dell’importo pari ad €. 49.535,20 a titolo di saldo della fattura n. 1/16 del 18 febbraio 2026, acquisita al 
protocollo commissariale n. 478 in pari data, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: 
IT43 F085 9704 2000 0000 0007 691; 

6. Erario – dell’importo pari ad €. 10.897,74 per il versamento dell’IVA ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 
633/1972 e dell’art. 1 del D.L. 50/2017 (… IVA trattenuta dal Committente e riversata all’Erario); 

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato, 
Sezione di Potenza, denominata “C S Rischio Idrogeo Basilicata”. 

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, arch. Gaspare Buonsanti, al Dirigente 
dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata ed al Dirigente dell’Ufficio 
Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i 
successivi adempimenti di propria competenza. 

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito del Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it 

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile. 

Matera, lì 26 febbraio 2026 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Avv. Gianmarco BLASI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la 
conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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