
 
COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 
 

1 
 

Commissario straordinario Basilicata   Via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera 
Tel. 0835 284452    Fax 0835 284445 

 
commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it 

commissariostraordinario@regione.basilicata.it 

DECRETO COMMISSARIALE n. 176 del 27 marzo 2026 

 

OGGETTO:  Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti 
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.  

Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo 
Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018 
“Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del 
DPCM 28/05/2015” 

Intervento denominato: "Intervento di riduzione del rischio idrogeologico Rione Mauro" nel 
Comune di Sant’Arcangelo (PZ). Codice ReNDiS 17IR322/G1 - CUP: G23H19000520002 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CIG: 965092319B. 

APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE - STATO FINALE LAVORI  - STATO 
D’AVANZAMENTO  4° ED ULTIMO BIS  E STATO FINALE BIS  

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO 
FINALE – DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO 4° ED ULTIMO BIS - CERTIFICATO DI 
PAGAMENTO FINALE BIS 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 
VISTO l’articolo 122, quinto comma, della Costituzione; 

VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della 
Regione Basilicata”, ed in particolare l’art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del 
Presidente della Giunta Regionale; 

VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i. 

CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello 
di Potenza, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra 
richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. 
Vito Bardi; 

VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del 
Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell’Ufficio centrale regionale costituito presso 
la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale 
e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024; 

VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 
2014 n. 116 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela 
ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e 
lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché 
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”; 

CONSIDERATO  che, l’art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone:“… a decorrere 
dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano 
relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati 
per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra 
il Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell’art. 2 comma 240 
della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali…”; 

DATO ATTO che per l’espletamento delle attività di cui all’art.7,comma2, del citato decreto legge n.133 
del 2014, i Commissari di Governo, il Presidente della Regione Valle d’Aosta e i Presidenti 
delle province autonome di Trento e Bolzano possono assumere direttamente le funzioni 
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di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle 
in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché 
dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’ Unione europea; 

CONSIDERATO  che l’art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 
agosto 2014 n. 116; 

VISTO  il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto 
Attuatore Delegato, nella persona dell’Avv. Gianmarco BLASI; 

CONSIDERATO  che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della 
Regione Basilicata è stato sottoscritto il “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – 
Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per 
il territorio”; 

CONSIDERATO  che il CIPE, con propria deliberazione n. 26 “FSC 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno 
assegnazione di risorse ai Patti per il Sud” in data 10 agosto 2016; 

VISTA la delibera CIPE n. 64/2019 che ha disposto modifiche alla Delibera CIPE n. 26/2016 circa 
le modalità di finanziamento e trasferimento delle risorse per gli interventi per la Mitigazione 
del Rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale; 

CONSIDERATO che tra gli interventi del Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – 
Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3 al II Addendum è ricompreso anche l’intervento 
oggetto della presente Convenzione di Avvalimento riportato di seguito: 

VISTA la Determinazione a contrarre n. 436 del 23 novembre 2022 del Comune di Sant’Arcangelo 
(PZ), con la quale si è dato avvio alla procedura di affidamento dei lavori di che trattasi; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 59 del 27 febbraio 2023 di aggiudicazione dei lavori nell’ambito 
dell’intervento denominato “Lavori di riduzione del rischio idrogeologico Rione Mauro, nel 
Comune di Sant’Arcangelo” codice Rendis 17IR322/G1 CUP: G23H19000520002, CIG: 
965092319B”, in favore della Ditta SINISGALLI Costruzioni S.r.l. - POTENZA con sede 
legale in Potenza, C.F./P.IVA: 01951270766 per l’importo di €. 432.239,00, IVA esclusa, di 
cui €. 36.598,49, IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso 
del 17,179% sull’importo a base di gara; 

VISTO il Contratto di Appalto Rep. 426 del 2 maggio 2023 registrato a Matera al n.613 di 
Repertorio Mod. 3 “Atti Privati” in data 24 maggio 2023;   

VISTO  il Decreto Commissariale n. 181 del 30 maggio 2023; 

VISTA la Determinazione n. 402 del 20 settembre 2023 (reg. gen. n. 743) concernente 
l’autorizzazione al subappalto, a favore della Ditta TECNOSUD COSTRUZIONI S.R.L. con 
sede in Sant’Arcangelo (PZ), P.IVA: 01621070760; 

VISTO Il Decreto Commissariale n. 269 del 16 luglio 2024 recante: “Disposizione di liquidazione e 
pagamento anticipazione contrattuale”; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 393 del 8 novembre 2024 recante: “Approvazione 1° stato 
d’avanzamento lavori a tutto il 31 luglio 2024; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 230 del 22 aprile 2024 recante: “Approvazione 2° stato 
d’avanzamento lavori a tutto il 21 marzo 2025. Disposizione di liquidazione e pagamento 
2° certificato di pagamento in data 31 luglio 2024, approvazione del conteggio revisionale 

CODICE 
RENDIS 

COMUNE PRIMARIO TITOLO 
 

CUP 
IMPORTO 

FINANZIATO 

17IR322/G1 SANT’ARCANGELO 
Intervento di riduzione del rischio 

idrogeologico Rione Mauro 
G23H19000520002 €. 699.180,00 
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a tutto il 1 ° SAL e 2° SAL Disposizione di liquidazione e pagamento 1° e 2° certificato di 
pagamento bis; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 405 del 15 luglio 2025 recante: “Approvazione 3° SAL a tutto 
il 5 luglio 2025 e disposizione di liquidazione e pagamento del 3° certificato di pagamento. 
Approvazione del conteggio revisionale a tutto il 3° SAL e disposizione di liquidazione e 
pagamento del 31° certificato di pagamento bis; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 664 del 21 novembre 2025 recante: “Approvazione 4° SAL a 
tutto il 13 novembre 2025 e disposizione di liquidazione e pagamento del 4° certificato di 
pagamento; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

VISTO il D.lgs. n. 36 del 21 giugno 2023 – “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell'articolo 
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti 
pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12); 

VISTA la nota n. 004479 in data 20 marzo 2026 consegnata a mano, acquisita al protocollo 
commissariale n. 1028/2026 in data 20 marzo 2026 con la quale il RUP ha trasmesso la 
contabilità finale dei lavori, il SAL finale bis e il 4° SAL bis, costituita dai seguenti elaborati 
contabili: 

a) Atti contabili relativi al SAL finale: 

- Certificato di pagamento stato finale; Stato finale dei lavori a tutto il 04/12/2025; Libretto 
delle misure; Registro di contabilità; Sommario registro di contabilità; 

- Certificato di ultimazione lavori; Certificato di regolare esecuzione; Relazione sul conto 
finale dei lavori; Certificato di collaudo tecnico amministrativo; Verbali di sospensione 
e ripresa 

b) Atti contabili relativi alla revisione prezzi riferiti al 4° SAL: 

- Certificato di pagamento 4 bis; Elenco prezzi lavorazioni relative al solo 4° SAL; Elenco 
prezzi lavorazioni relative al solo 4° SAL aggiornate con prezzario 2024; Computo 
metrico lavorazioni relative al solo 4° SAL; Computo metrico lavorazioni relative al solo 
4° SAL aggiornate con prezzario 2024 con riepilogo finale; 

c) Atti contabili relativi alla revisione prezzi riferiti al SAL finale: 

- Certificato di pagamento Stato finale bis; Elenco prezzi lavorazioni relative al solo SAL 
finale; Elenco prezzi lavorazioni relative al solo SAL finale aggiornate con prezzario 
2024; Computo metrico lavorazioni relative al solo SAL finale; Computo metrico 
lavorazioni relative al solo SAL finale aggiornate con prezzario 2024 con riepilogo 
finale; 

DATO ATTO Che il RUP con la citata nota del 17 novembre 2025 ha trasmesso la seguente 
determinazione di liquidazione e pagamento: 

1. DD 118 del 20/03/2026 recante l’approvazione Stato Finale nonché la proposta di 
liquidazione; 

2. DD 119 del 20/03/2026 recante l’approvazione 4° SAL bis nonché la proposta di 
liquidazione; 

3. DD 120 del 20/03/2026 recante l’approvazione Stato Finale bis nonché la proposta di 
liquidazione; 

VISTO nello specifico lo Stato finale dei lavori a tutto il 4 dicembre 2025 per un importo 
complessivo pari ad €. 432.239,00 di cui €. 395.640,51 per lavori a misura, al netto del 
ribasso del 17,179%, ed €. 36.598,49 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso 
d’asta, per un importo complessivo netto pari ad €. 432.239,00; 

VISTO il Certificato di Pagamento stato finale in data 18 marzo 2026 per un importo pari ad €. 
432.239,00 al netto del ribasso d’asta del 17,179%, che al netto delle ritenute e del 
recupero della quota parte dell’anticipazione, fa corrispondere un importo netto pari ad €. 
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22.108,05 oltre IVA al 10% pari ad €. 2.210,80 e quindi complessivamente pari ad €. 
24.318,86; 

VISTO nello specifico lo STATO D’AVANZAMENTO n. 4° bis dei lavori a tutto il 13 novembre 2025; 

VISTO il Certificato di Pagamento 4° bis in data 18 marzo 2026 per un importo pari ad €. 7.255,05 
al netto del ribasso d’asta del 17,179%, che al netto delle ritenute del 20%, fa corrispondere 
un importo netto pari ad €. 5.804,04 oltre IVA al 10% pari ad €. 508.40 e quindi 
complessivamente pari ad €. 6.512,41; 

VISTO nello specifico lo STATO D’AVANZAMENTO FINALE bis dei lavori a tutto il 4 dicembre 
2025 per un importo complessivo netto pari ad €. 7.225,05; 

VISTO il Certificato di Pagamento finale bis in data 18 marzo 2026 per un importo pari ad €. 
2.299,53 al netto del ribasso d’asta del 17,179%, che al netto delle ritenute del 20%, fa 
corrispondere un importo netto pari ad €. 1.839,63 oltre IVA al 10% pari ad €. 183.96 e 
quindi complessivamente pari ad €. 2.023,59; 

VISTA la fattura elettronica n. 5_26 del 23 marzo 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 
1034/2026 in data 23 marzo 2026, emessa dalla Ditta SINISGALLI COSTRUZIONI S.r.l. 
C.F./P.IVA: 01951270766 dell’importo complessivo pari ad €. 24.318,86 di cui €. 22.108,05 
per imponibile ed €. 2.210,81 per IVA al 10%, riportante la dicitura “IVA Scissione dei 
pagamenti”, a titolo di liquidazione e pagamento del certificato di pagamento finale; 

VISTA la fattura elettronica n. 4_26 del 23 marzo 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 
1034/2026 in data 23 marzo 2026, emessa dalla Ditta SINISGALLI COSTRUZIONI S.r.l. 
C.F./P.IVA: 01951270766 dell’importo complessivo pari ad €. 6.384,44 di cui €. 5.804,04 
per imponibile ed €. 580.40 per IVA al 10%, riportante la dicitura “IVA Scissione dei 
pagamenti”, a titolo di liquidazione e pagamento del certificato di pagamento 4° bis; 

VISTA la fattura elettronica n. 6_26 del 23 marzo 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 
1034/2026 in data 23 marzo 2026, emessa dalla Ditta SINISGALLI COSTRUZIONI S.r.l. 
C.F./P.IVA: 01951270766 dell’importo complessivo pari ad €. 2.023,59 di cui €. 1.839,63 
per imponibile ed €. 183.96 per IVA al 10%, riportante la dicitura “IVA Scissione dei 
pagamenti”, a titolo di liquidazione e pagamento del certificato di pagamento stato finale 
bis; 

VISTO  il DURC on-line prot. INPS_47755662 emesso l’8 ottobre 2025 e scadenza validità il 5 
febbraio 2026 che riporta la posizione regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE della 
Ditta SINISGALLI COSTRUZIONI S.r.l. C.F./P.IVA: 01951270766;  

VISTA  la Circolare dell’Agenzia dell’Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l’applicabilità 
dello “Split payment” nel caso in cui “…si applica nel caso in cui la prestazione non è 
assoggettata a ritenuta alla fonte “a titolo d’imposta sul reddito”; 

VISTO  il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con 
il nuovo art. 17 - ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello “split 
payment” non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni; 

RITENUTO quindi di APPLICARE IL C.D. SPLIT PAYMENT, previsto dall’art. 17 ter. Del DPR 633/1972 
e quindi di versare al percipiente l’importo al netto dell’IVA e versare direttamente all’Erario 
l’Imposta sul valore aggiunto; 

CONSIDERATO  che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, 
l’appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici CUP: G23H19000520002 
e CIG: 965092319B; 

ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al 
pagamento; 

VISTA la disponibilità della somma di €. 32.726,89 accreditate alla contabilità speciale n. 5594 
aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;  
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RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

D E C R E T A 

1. DI DARE ATTO che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e 
sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che svolge le funzioni di Responsabile Unico del progetto, ai sensi dell’art. 15 comma 1 
del D.lgs. 36/2023, il geom. Vito Di Lorenzo del Comune di Sant’Arcangelo (PZ); 

3. DI DARE ATTO che svolge le funzioni di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 15 commi 4 e 6 del D.lgs. 
36/2023, l’arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato; 

4. DI APPROVARE la contabilità dei lavori relativi allo Stato finale dei lavori a tutto il 4 dicembre 2025, 
trasmessa dal RUP, nelle premesse indicata, costituita dagli elaborati che qui si intendono interamente 
riportati ed approvati;  

5. DI APPROVARE nello specifico il Certificato di Pagamento stato finale in data 18 marzo 2026 per un 
importo pari ad €. 432.239,00 al netto del ribasso d’asta del 17,179%, che al netto delle ritenute e del 
recupero della quota parte dell’anticipazione, fa corrispondere un importo netto pari ad €. 22.108,05 oltre 
IVA al 10% pari ad €. 2.210,80 e quindi complessivamente pari ad €. 24.318,86; 

6. DI APPROVARE la contabilità dei lavori relativi allo Stato d’avanzamento n. 4° bis dei lavori a tutto il 13 
novembre 2025, trasmessa dal RUP, nelle premesse indicata, costituita dagli elaborati che qui si 
intendono interamente riportati ed approvati;  

7. DI APPROVARE nello specifico il Certificato di Pagamento 4° bis in data 18 marzo 2026 per un importo 
pari ad €. 7.255,05 al netto del ribasso d’asta del 17,179%, che al netto delle ritenute del 20%, fa 
corrispondere un importo netto pari ad €. 5.804,04 oltre IVA al 10% pari ad €. 508.40 e quindi 
complessivamente pari ad €. 6.512,41; 

8. DI APPROVARE la contabilità dei lavori relativi allo Stato d’avanzamento finale bis dei lavori a tutto il 4 
dicembre 2025, trasmessa dal RUP, nelle premesse indicata, costituita dagli elaborati che qui si intendono 
interamente riportati ed approvati;  

9. DI APPROVARE nello specifico il Certificato di Pagamento finale bis in data 18 marzo 2026 per un 
importo pari ad €. 2.299,53 al netto del ribasso d’asta del 17,179%, che al netto delle ritenute del 20%, fa 
corrispondere un importo netto pari ad €. 1.839,63 oltre IVA al 10% pari ad €. 183.96 e quindi 
complessivamente pari ad €. 2.023,59; 

10. DI DISPORRE la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 5_26 del 23 marzo 2026, 
acquisita al protocollo commissariale n. 1034/2026 in data 23 marzo 2026, emessa dalla Ditta 
SINISGALLI COSTRUZIONI S.r.l. C.F./P.IVA: 01951270766 dell’importo complessivo pari ad €. 
24.318,86 di cui €. 22.108,05 per imponibile ed €. 2.210,81 per IVA al 10%, riportante la dicitura “IVA 
Scissione dei pagamenti”, a titolo di liquidazione e pagamento del certificato di pagamento finale; 

11. DI DISPORRE la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 4_26 del 23 marzo 2026, 
acquisita al protocollo commissariale n. 1034/2026 in data 23 marzo 2026, emessa dalla Ditta 
SINISGALLI COSTRUZIONI S.r.l. C.F./P.IVA: 01951270766 dell’importo complessivo pari ad €. 6.384,44 
di cui €. 5.804,04 per imponibile ed €. 580.40 per IVA al 10%, riportante la dicitura “IVA Scissione dei 
pagamenti”, a titolo di liquidazione e pagamento del certificato di pagamento 4° bis; 

12. DI DISPORRE la liquidazione ed il pagamento della fattura n. 6_26 del 23 marzo 2026, acquisita al 
protocollo commissariale n. 1034/2026 in data 23 marzo 2026, emessa dalla Ditta SINISGALLI 
COSTRUZIONI S.r.l. C.F./P.IVA: 01951270766 dell’importo complessivo pari ad €. 2.023,59 di cui €. 
1.839,63 per imponibile ed €. 183.96 per IVA al 10%, riportante la dicitura “IVA Scissione dei pagamenti”, 
a titolo di liquidazione e pagamento del certificato di pagamento stato finale bis; 

13. DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 32.726,89 giusta Determinazione a contrarre n. 436 del 23 
novembre 2022 con il quale si impegnava la spesa necessaria all’affidamento dei lavori de quo sulla 
contabilità speciale C.S: 5594; 
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14. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 
del D.lgs. 33/2013; 

ED AUTORIZZA 

l’Addetto al riscontro contabile all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore di: 

1. SINISGALLI COSTRUZIONI S.r.l. C.F./P.IVA: 01951270766 dell’importo pari ad €. 22.108,05 a titolo di 
saldo della fattura elettronica n. 5_26 del 23 marzo 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 
1034/2026 in data 23 marzo 2026, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: IT28 
P085 9704 2000 0000 0056 599; 

2. Erario – dell’importo pari ad €. 2.210,81 per il versamento dell’IVA ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 
633/1972 e dell’art. 1 del D.L. 50/2017 (… IVA trattenuta dal Committente e riversata all’Erario); 

3. SINISGALLI COSTRUZIONI S.r.l. C.F./P.IVA: 01951270766 dell’importo pari ad €. 5.804,04 a titolo di 
saldo della fattura elettronica n. 4_26 del 23 marzo 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 
1034/2026 in data 23 marzo 2026, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: IT28 
P085 9704 2000 0000 0056 599; 

4. Erario – dell’importo pari ad €. 580.40 per il versamento dell’IVA ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 
633/1972 e dell’art. 1 del D.L. 50/2017 (… IVA trattenuta dal Committente e riversata all’Erario); 

5. SINISGALLI COSTRUZIONI S.r.l. C.F./P.IVA: 01951270766 dell’importo pari ad €. 1.839,63 a titolo di 
saldo della fattura elettronica n. 6_26 del 23 marzo 2026, acquisita al protocollo commissariale n. 
1034/2026 in data 23 marzo 2026, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: IT28 
P085 9704 2000 0000 0056 599; 

6. Erario – dell’importo pari ad €. 183.96 per il versamento dell’IVA ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 
633/1972 e dell’art. 1 del D.L. 50/2017 (… IVA trattenuta dal Committente e riversata all’Erario); 

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello 
Stato, Sezione di Potenza, denominata “C S Rischio Idrogeo. Basilicata”. 

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto geom. Vito DI LORENZO, al 
Dirigente dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata, al dirigente 
dell’Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, 
per i successivi adempimenti di propria competenza. 

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito del Commissario  www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it    

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile. 

Matera, lì 27 marzo 2026 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Avv. Gianmarco BLASI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la 
conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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